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Proje Dayanağı

Amaç ve Kapsam

• Faz 0 | Fizibilite Süreci

• Faz 0 | Ön Analiz ve Tasarım

• Faz I | Tasarım ve Geliştirme

• Faz II | Yaygınlaştırma

Proje Süreçleri

USBS Web Arayüzü



Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararname 421. Madde 1.Fıkrası - (ç) bendi gereği;

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü "Ulusal Su Bilgi Sistemi"ni oluşturmakla

yükümlüdür.

Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararname 421. Madde 2.Fıkrası gereği;

Kamu kurum ve kuruluşları, sahip oldukları su ile ilgili bilgi ve verileri talep

edilmesi halinde su bilgi sistemi’ne işlemek üzere Su Yönetimi Genel

Müdürlüğü’ne vermekle mükelleftir.

USBS Projesi, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2016-2019 Ulusal

e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda bulunan ‘Hedef 3.2: Bilişim Sistemlerinde

Sektörel Entegrasyonlar Güçlendirilecektir’ kapsamında adı geçen bir eylemdir.

Projenin Dayanağı

Tedbir 418.B. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının su verilerinin toplama ve saklama

süreçlerinde mükerrerlik önlenerek veri bütünlüğünün sağlanması amacıyla oluşturulan

Ulusal Su Bilgi Sistemi çalışmaları tamamlanacaktır.



USBS Hakkında | Amaç ve Kapsam 

Milli Su Envanteri

Ulusal Su Verisi Standartları

E-devlet Entegrasyonu

Milli Su Yönetimi Politikası

Tüm Kurum/Kuruluşlar 

Proje Amacı

Su Yönetimi

Su ile İlişkili Veri

TUCBS / UVDS



2015

Yol Haritası

2013

2018

2016



Amaçlar
• Mevcut Durumu Ortaya Koymak

• İhtiyaçları ve İş Süreçlerini Belirlemek

• Strateji ve Yol Haritasını Oluşturmak

• Maliyeti Belirlemek

USBS | Proje Geçmişi

Fizibilite Süreci

İş Başlangıcı 29 / 07 / 2013

İş Bitimi 25 / 12 / 2013

150 Takvim Günü

Yapılan Çalışmalar

43Kurum

56Toplantı

1176 İş Süreci

8Doküman

Proje Çıktıları

• Fizibilite Raporu

• Mevcut Durum Raporu

• Strateji ve Yol Haritası

• (Mülga) Başbakanlık Eylem Planı

• Yönetici Özetleri



Amaçlar

• Yazılıma yönelik kullanıcı gereksinimleri belirlemek

• Sistem Mimarisinin Tasarlanması

USBS | Proje Geçmişi

Analiz ve Ön Tasarım Süreci

İş Başlangıcı 29 / 02 / 2015

İş Bitimi 30 / 06 / 2015

120 Takvim Günü

Yapılan Çalışmalar

17Kurum

57Toplantı

919 Gereksinim

13 Doküman

Proje Çıktıları

Yazılım Gereksinim Özellikleri (SRS)

Veritabanı ve Veri Gereksinimleri

Donanım Gereksinimleri (HWRS)

Arayüz Gereksinim Özellikleri (IRS)

Yazılım Ön Tasarım Raporu



Ortak İhale Usulü > SVT & USBS Projeleri için ortak ihale yapılması

 Tek Şartname

Ayrı Bölümler

USBS

DSİ / SVT

Ortak İş
Tek Firma

Tek 
Şartname

Ortak Geliştirme Süreci

SYGM

DSİ

Ortak İhale

Tek Firma

Ayrı KabüllerDSİ-SYGM

Protokol

USBS | Proje Geçmişi

FAZ I > Tasarım ve Geliştirme Süreci



Yapılan Çalışmalar

İş Başlangıcı 24 / 12 / 2015

İş Bitimi 16 / 10 / 2017

12 Kurum/Birim

200+ Toplantı

90+ Doküman

1200+ Gereksinim

Proje Çıktıları

• USBS Web Portali

• USBS Ana Uygulaması

• USBS İş Zekası

660 Takvim Günü

USBS | Proje Geçmişi

FAZ I > Tasarım ve Geliştirme Süreci

Amaç
• Sistemin Geliştirilip Kurulması



Yapılacak Çalışmalar

İş Başlangıcı 16 / 05 / 2018

İş Bitimi 19 / 11 / 2019

540 Takvim Günü

 Veri Sözlüğü Oluşturulması

 Veri ve Veri Şemasının İyileştirilmesi

 Veri Aktarım Aracının Geliştirilmesi

 Ulusal Su Verisi Standartları Taslağının Oluşturulması

 1000+ Ek Gereksinim ile USBS’ninGenişletilmesi 

 Dış Entegrasyonların Gerçekleştirilmesi

Entegrasyon Sağlanacak Kurumlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Su ve Kanalizasyon İdareleri

USBS | Mevcut Durum

Faz II | Yaygınlaştırma ve Genişletilmesi

Amaçlar

• Sistemin Yaygınlaştırılması

• Genişletilerek Sürdürülebilirliğinin Sağlanması



Entegrasyon Sağlanan Kurumlar

 Sağlık Bakanlığı

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 DSİ Genel Müdürlüğü

 Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü

 TÜİK

 Orman Genel Müdürlüğü

 MTA Genel Müdürlüğü

Entegrasyon Durumu

Entegrasyon Çalışması Yürütülen Kurumlar

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 MİGEM

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 AFAD Başkanlığı

 Su ve Kanalizasyon İdareleri





Kanuni Zorunluluklar ve Yaptırımların Ötesinde; 

Sürdürülebilir Şekilde Yönetmemiz Gereken,



Arz Ederim.

usbs.tarimorman.gov.tr
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