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  ADI SOYADI KURUMU 

1 Şule KÜÇÜKCOŞKUN TAGEM 

2 Uğur CAYMAZ TAGEM 

3 Doç Dr. S. Metin SEZEN Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyon Müdürlüğü-Mersin 

4  Dr. Yeşim BOZKURT ÇOLAK Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyon Müdürlüğü-Mersin 

5 Alper BAYDAR Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyon Müdürlüğü-Mersin 

6 Bülent İŞÇİMEN Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyon Müdürlüğü-Mersin 

7  Hasbi YILMAZ ATATÜRK Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü-YALOVA 

8 Gülşah ÜĞLÜ ATATÜRK Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü-YALOVA 

9 Dr. Köksal AYDINŞAKİR Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  

10 Nazmi DİNÇ Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  

11 Nigar ANGIN Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ADANA 

12 Burcu KAYA Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ADANA 

13 Salih EVREN Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü - ERZURUM 

14 Erdal DAŞÇI Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü - ERZURUM 

15 Talip TUNÇ Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü - ERZURUM 

16 Erdal GÜNEY Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü - ERZURUM 

17 Mesut Cemal ADIGÜZEL Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü - ERZURUM 

18 Abdullah Suat NACAR Gap Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ŞANLIURFA 

19 Dr. Meral ANLAĞAN TAŞ  Gap Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ŞANLIURFA 

20 Murat TARİNİ  Gap Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ŞANLIURFA 

21 Dr. Pınar  BAHÇECİ  Gap Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ŞANLIURFA 

22 Kudret BEREKATOĞLU GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Mrk. Md. DİYARBAKIR 

23 Özlem AVŞAR GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Mrk. Md. DİYARBAKIR 

24 Demet UYGAN Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü- ESKİŞEHİR 

25 Ömer ÖZBEK Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü- ESKİŞEHİR 

26 Abdullah ALTAY Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü- ESKİŞEHİR 

27 Cengiz ARTIK Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-SAMSUN 

28 Demet YILDIRIM Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-SAMSUN 

29 Filiz KARA Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-SAMSUN 

30 Dr. Ülviye ÇEBİ Kırklareli Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji AİM: 

31 Selçuk ÖZER Kırklareli Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji AİM 

32 Şerife ÇAY Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele AİM. 

33 Dr.Aynur ÖZBAHÇE Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele AİM. 

34 M.Ali DÜNDAR Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele AİM. 

35 D.Ali ÇARKACI Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele AİM. 

36 Dr. Cenk KÜÇÜKYUMUK Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-ISPARTA 

37 Halit YILDIZ Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-ISPARTA 

38 Oğuzhan AYDIN   Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma istasyonu Müdürlüğü 

39 Kürşat ÖZYURT  Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma istasyonu Müdürlüğü 

40 Fatma DEDEOĞLU Tarla Bitkileri MAE/ANKARA 

41 Dr.Ahmet AĞAR Toprak Gübre ve Su Kaynakları Mer.Arş.Ens.Müd 
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42 Dr.Aysel AĞAR Toprak Gübre ve Su Kaynakları Mer.Arş.Ens.Müd 

43 Dr.Sevinç USLU KIRAN Toprak Gübre ve Su Kaynakları Mer.Arş.Ens.Müd 

44 Fatma ÖZKAY Toprak Gübre ve Su Kaynakları Mer.Arş.Ens.Müd 

45 Kadri AVAĞ Toprak Gübre ve Su Kaynakları Mer.Arş.Ens.Müd 

46 Ceren GÖRGİŞEN Toprak Gübre ve Su Kaynakları Mer.Arş.Ens.Müd 

47 Sultan ŞAHİN ATEŞ Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

48 Dilek KAHRAMAN Uluslarası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi-İZMİR 

49 Dr. Nil KORKMAZ Uluslarası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi-İZMİR 

50 Mehmet GÜNDÜZ Uluslarası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi-İZMİR 

51 Süleyman ŞEN Uluslarası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi-İZMİR 

52 Perihan TARI AKAP Uluslarası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi-İZMİR 

53 Şener ÖZÇELİK Uluslarası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi-İZMİR 

54 Tolga ALTAY Uluslarası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi-İZMİR 

55 Sinan ARAS Uluslarası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi-İZMİR 

56 Şuayip YÜZBAŞI Uluslarası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi-İZMİR 

57 Dr. Meltem AYAZ Zeytincilik Araştırma İstasyonu- İZMİR 

58 Prof.Dr.Süleyman KODAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

59 Prof.Dr. Engin YURTSEVEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

60 Prof. Dr. Ramazan ÇAKMAKÇI ATATÜRK Üniversitesi Ziraat Fak.  

61 Doç.Dr. Fatih  Kızıloğlu ATATÜRK Üniversitesi Ziraat Fak.  

62 Prof. Dr. Üstün ŞAHİN ATATÜRK Üniversitesi Ziraat Fak.  

63 Doç.Dr. Recep ÇAKIR ÇANAKKALE Onsekiz MartÜniversitesi Lapseki Meslek Yüksek Okulu 

64 Prof. Dr. Öner ÇETİN Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 

65 Prof.Dr.Filiz ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Fen Fakültesi   

66 Prof. Dr. İ. Hakkı TÜZEL Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 

67 Prof. Dr. Şerafettin AŞIK  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 

68 Prof Dr. İdris BAHÇECİ Harran Ün. Ziraat Fak. Tarımsal  Yapılar ve Sulama Bölümü 

69 Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat TARI  Harran Ün. Ziraat Fak. Tarımsal  Yapılar ve Sulama Bölümü 

70 Doç. Dr. Berkant ÖDEMİŞ Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

71 Doç. Dr. Eyüp Selim KÖKSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi   

72 Prof. Dr. Bilal CEMEK Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi   

73 Yrd. Doç. Dr. Sema KALE Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi-ISPARTA 

74 Prof.Dr. Rıza KANBER Çukurova Üniversitesi Ziraat (Emekli) 

75 Prof.Dr.Önder TÜRKMEN Selçuk Ünv.Ziraat Fak/KONYA 

76 Nevzat ERDOĞAN Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

77 Serkan KÖSETÜRKMEN Antep Fıstığı Araşt.İst Müd.Gaziantep 

78 Ümran ERDOĞAN Antep Fıstığı Araşt.İst Müd.Gaziantep 

79 Abdullah KAPAR  TEKNOTAR/İZMİR 

80 Tarkan ÇEKİ KKTC 

81 Ali Beyhan UÇAK Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ADANA 

82 Mehmet DÜNDAR DSİ  Genel Müdürlüğü 

83 Mehmet  YILDIZ DSİ  Genel Müdürlüğü 

84 Mehmet TAŞAN Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-SAMSUN 
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GÜNDEM 

 

Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışma Grup Koordinatörü Şule 

KÜÇÜKÇOŞKUN, Grubun Daire Başkanlığı temsiliyetinde 2012 yılında yapmış olduğu 

faaliyetler, 2011 yılında Grup tarafından alınan kararlar çerçevesindeki gerçekleşmeler ile 

2013 yılında Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışma Grubu olarak Bakanlık strateji ve 

eylem planları doğrultusunda Genel Müdürlük misyon ve vizyonlarına uygun olarak 

gerçekleşmesi öngörülen konulara ilişkin detaylı bir bilgilendirme sunumu yapmıştır. Bu 

açılış ve bilgilendirme sonrası grup dökümanlarının görüşülmesine geçilmiştir. 

 

 

YENİ TEKLİF PROJELER 

AFA ADI              : A-13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI : P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 

Proje No: TAGEM tarafından doldurulacaktır. 

Proje Başlığı Aspirde Tamamlayıcı Sulamanın Etkili Dönemlerinin Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten Kuruluş Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü 

(TGSKMAE 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

TAGEM  

Proje Yürütücüsü Kadri AVAĞ 

Yardımcı Araştırmacılar Ceren GÖRGİŞEN, Tuğba YETER, İnci PETEKKAYA , Gonca 
Karaca BİLGEN, Ödül ÖZTÜRK, Dr. Suay BAYRAMİN, M.Hilmi 
SEÇMEN 

Başlama- Bitiş Tarihleri 2014-2015   

Projenin yıllara Göre 

Bütçesi 

Toplam Bütçe : 38 650 TL 2014: 33 650 TL, 2015: 5 000 TL     

 

Karar 

- Literatür özeti ve bağlantılı kaynaklar kısmının tekrar gözden geçirilmesine, 

- Sulama da “uzun tava” yönteminin uygulanmasına ve tava boyunun 8 m olarak alınmasına, 

- Konuların susuz, sapa kalkma, dane dolum dönemi ve çiçeklenme dönemlerinde olmak üzere 

eksik nem tarla kapasitesine tamamlanacak şekilde uygulanmasına, 

- Yağış değerleri dikkate alınarak tamamlama sulamanın yapılmasına, 

- Diğer araştırma enstitülerinde yapılan çalışmaların literatür kısmına eklenmesine, 

- Sulamaların gelişme döneminin %50 ‘si tamamlandığında başlanacak şekilde yapılmasına, 

- Su tüketimi, su kullanım etkinliği ve ekonomik analize ilişkin yöntemlerin verilmesine, 

- Tesadüf blokları deneme desenine göre sıra aralıkları 30 cm olacak şekilde uygulanmasına, 

- Ekim, gübreleme ve toprak işleme gibi tarımsal işlemlerin detaylı olarak verilmesine ve 

- Yürütülmesi önerisi ile Araştırma Tavsiye Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir. 
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YENİ TEKLİF PROJELER 

AFA ADI            :  A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 

 

Proje No:  

Proje Başlığı 

Yüzeyaltı ve Yüzeyüstü Damla Sulama Sistemi 

Kullanılarak Farklı Su Kısıtı Koşullarının ve Farklı Azotlu 

Gübre Dozlarının Silajlık  Mısırın Verim ve Kalitesine 

Etkisi 

Projeyi Yürüten Kuruluş Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Erzurum 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.* 

Atatürk Ünv. Ziraat Fak.TarımsalYapılar ve SulamaBöl.** 

Proje Yürütücüsü -Erdal GÜNEY 

Yardımcı Araştırmacılar 

-Mesut Cemal ADIGÜZEL  

-Kevser KARAGÖZ  

-Murat ŞİMŞEK 

-Prof. Dr. Mustafa TAN * 

-Prof. Dr. Üstün ŞAHİN ** 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2014-2016 

Projenin Yıllara Göre 

Bütçesi 

Toplam Bütçe : 57600 TL 2014: 42200 TL, 2015: 7700 TL, 2016 : 

7700 TL   

 

Karar 

- Lateral düzeninin; her iki bitki sırasına bir lateral olacak şekilde dizayn edilmesine, 

- Sulama suyu analizlerinin detaylı verilmesine, 

- Projenin amacı dışındaki amaçların çıkarılmasınaS, 

- Gübre dozlarında azotun 15-20-25 kg/da olarak verilmesine, 

- Kp katsayısının nasıl hesaplanacağının verilmesine, 

- Toprak altı ve toprak üstü laterallerin teknik özelliklerinin verilmesine, 

- Uygulama sırasında oluşacak negatif basıncın nasıl giderileceğinin açıklanmasına, 

- Kc değerlerine ilişkin verilerin projeden çıkarılmasına, 

- Ekonomik analiz yönteminin verilmesine, 

- Literatür ve kaynaklardaki uyumsuzlukların giderilmesine, 

- Literatürlerin alfabetik sıraya göre verilmesine, 

- Toprağın pH,  kireç,  infiltrasyon hızı değerlerinin verilmesine, 

- İklim verilerinin güncellenmesine, 

- Çeşide ait özelliklerin detaylandırılmasına, 

- Tarımal yapı ve üretim başlığının eklenmesine, 

- Damlatıcı debisi ve aralığının nasıl tespit edildiğinin açıklanmasına, 

- Islatma deseninin çıkarılmasına  

- Gübreleme başlığının daha detaylı verilmesine, 

- Parsellerin tesadüfü olarak dağıtılmasına, 

- S1 konusunda ıslatma alanı sulamanın başlangıcından itibaren yüzey üstü sulamada 

sabit %65, yüzey altı sulamada ise %50 olacak şekilde düzenlenmesine, 

- Fertigasyonun metoduna uygun olarak verilmesine, 

- Toprakta tuzluluğun takibinin yapılmasına, 

- Denemenin yüzey altı ve yüzey üstü iki deneme şeklinde verilmesine ve  

- Yürütülmesi önerisi ile Araştırma Tavsiye Kuruluna sunulmasına karar 

verilmiştir. 
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YENİ TEKLİF PROJELER 

AFA ADI            :  A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 

Proje No:  

Proje Başlığı Kivi Bitkisinin su verim ilişkilerinin belirlenmesi ve sulama programının 

oluşturulması. 

Projeyi Yürüten Kuruluş Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Proje Yürütücüsü Aslıhan ATİŞ 
Yardımcı Araştırmacılar Prof. Dr. Bilal CEMEK 

Doç. Dr. Eyüp Selim KÖKSAL 
İdris MACİT 
Demet YILDIRIM 
Filiz KARA 

Başlama- Bitiş Tarihleri 01.01.2014-31.12.2018 

Projenin yıllara Göre 

Bütçes  

Toplam Bütçe :115000 TL 2014: 66200 TL, 2015: 8650 TL, 2016: 14050 

TL, 2017:13050 TL, 2018:13050 TL  

Karar 

- Çeşit isminin düzeltilmesine, 

- Etkili kök derinliğinin 0-60 cm olarak alınmasına, 

- Tozlayıcı çeşit sayısı ve yerleştirilmesinin uzman görüşü doğrultusunda yeniden 

düzenlenmesine, 

- Kiwi yetiştiriciliği konusunda uzman bir kişinin projeye dahil edilmesine, 

- Sulama sisteminin baştan itibaren mini sprink olarak uygulanmasına, 

- Yaprak su potansiyelinin ölçüm zamanının belirtilmesine, 

- Meyve örnekleri analizi metodolojisinin verilmesine, 

- Sulama öncesi toprakta nem takibinin yapılmasına, 

- Kök sistemi takibi için tam su konusuna bir sıra eklenmesine, 

- Hasat zamanının belirlenmesinde SCKM ‘nin ölçümü için kaç bitkinin değerlendirileceğinin 

belirtilmesine,  

- Sulama başlangıç ve bitiş zamanlarının verilmesine, 

- Sayfa numaralarının düzenlenmesine ve yazım hatalarının giderilmesine, 

- Etkili kök derinliğinde tuz takibinin yapılmasına, 

- İnfrared termometre ölçümlerinde taç çatısının üstünden 90 derece dik olacak şekilde ölçüm 

yapacak aletin kullanılmasına, 

- Yaprak su potansiyeli ölçümünün eklenmesine, 

- Nötronmetre ölçümlerinin ıslak kuru alana doğru yapılmasına, 

- Sulama alanının nasıl ıslatılacağının yönteminin belirtilmesine, 

- Detaylı ekonomik analizin yapılmasına ve ekonomik analiz de su kısıntısının da alınmasına, 

- Proje formatının tekrar gözden geçirilmesine, 

- Gübrelemeye yönelik eksik bilgilerin tamamlanmasına, 

- Sulama suyu ile ilgili bilgilerin verilmesine, 

- Bütçe kalemlerinin raportör görüşleri doğrultusunda düzeltilmesine ve  

- Yürütülmesi önerisi ile Araştırma Tavsiye Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir. 
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YENİ TEKLİF PROJELER 

AFA ADI: A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 

Proje No:  

Proje Başlığı Şanlıurfa Koşullarında Tartılı Lizimetre İle Bitki Su Tüketimlerinin 

Saptanması Ve Referans Bitki Su Tüketimi Tahmin Yöntemleri İle 

Karşılaştırılması 

Projeyi Yürüten Kuruluş GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

Harran Ün. Zir. Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 

Çukurova Ün. Zir. Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 

Proje Yürütücüsü Dr. Pınar BAHÇECİ 

Yardımcı Araştırmacılar Abdullah Suat NACAR 

Dr. Veli DEĞİRMENCİ 

Dr. Meral TAŞ 

Prof. Dr. Rıza KANBER 

Prof. Dr. Mustafa ÜNLÜ 

Yrd. Doç Dr. Ali Fuat TARI 

Başlama- Bitiş Tarihleri 2014- 2018 

Projenin yıllara Göre 

Bütçesi 

2014: 337.000 TL   2015: 6.000 TL.   2016: 6.000 TL 2017: 6.000TL 

2018:6.000 TL   

Toplam Bütçe :361.000 TL 

Karar  Lizimetrenin  bozulmuş toprak ile  yapılacağının belirtilmesine, 

- Metin içerisinde lizimetrenin boyutlarına ilişkin çelişkili ifadelerinin giderilmesine, 

- Proje isminin “Şanlıurfa koşullarında Tartılı Lizimetre İle Çim Bitkisinin Su Tüketiminin 

Ölçülmesi ve Tahmin Yöntemleri İle Karşılaştırılması” olarak değiştirilmesine, 

- Çim bitkisi ile ilgili agronomik özelliklerin ve uygulamalara ait detayların verilmesine, 

- Lizimetrenin kurulacağı alanda meteorolojik gözlemlerin yapılması amacıyla hassas 

cihazların kurulmasına ve her yıl sensörlerin kalibrasyonunun yapılmasına, 

- Lizimetere kurulacağı ve ekilecek alanın lizimetre çalışma metedolojisine uygun büyüklükte 

seçilmesine, 

- Kurulacak alanda zaman zaman meydana gelecek drenaj problemlerinin nasıl 

giderileceğinin belirtilmesine, 

- Lizimetre inşaatı sırasında sızdırmazlık ve diğer olumsuz etkileri giderebilmek için mevcut 

sistemin kuruluşu ile ilgili detaylı araştırmanın yapılarak inşaata bunun sonuncunda 

başlanılmasına, 

- Uzaktan algılama ve uzaktan kontrol sistemlerine ilişkin bilgilerinde verilmesine, 

- Metin içerisinde geçen ETa ifadesinin ETc şeklinde değiştirilmesine, 

- Lizimetrenin hakim rüzgar yönünün 200 m altına düşmeyecek şekilde kurulmasına ve  

- Yürütülmesi önerisi ile Araştırma Tavsiye Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.  
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DEVAM EDEN PROJELER  

AFA ADI:  A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 

 

Proje No: TAGEM-BB-090201H1 

Proje Başlığı 

 

Uzaktan Algılamayla Bitki Su Tüketimi Tahmininin Lizimetre ile 

Değerlendirilmesi ve Şekerpancarında Kullanım Olanaklarının 

Araştırılması 

Projeyi Yürüten Kuruluş Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

 

Proje Yürütücüsü  

Yardımcı Araştırmacılar Kadri AVAG, M.Hilmi SEÇMEN 

Başlama- Bitiş Tarihleri  

Projenin Toplam 

Bütçesi: 

 

 
Karar 

- Azot değerlerinin net (saf) değer olarak verilmesine, 
- Gübre uygulamalarının neden 15 gün önce verildiğinin açıklanmasına ya da ekimden önce 

verilip verilmediğinin açıklanmasına, 
- Mekanik tartım sisteminin eklenmesine, 
- Lizimetre ile ilgili yaşanan sorunları çözmek için Proje yürütücülerinin belli bir plan 

dahilinde Enstitü imkanlarını kullanarak çözüm getirilmesine, 
- İligili enstitü ve proje yürütücülerin mevcut lizimetre sisteminin çalışmama nedenleri ve 

sistemin çalışması için teknik koşullar ile bütçenin neler olabileceği ile ilgili teknik bir 
raporun hazırlanarak “TAGEM”e sunulmasına, 

- Lizimetrenin teknik özelliklerinin sağlıklı yürütülmemesinden dolayı bu teknik sorunların 
giderilerek yeni proje haline getirilip getirilemeyeceğine karar verilerek, bir sonraki gruba bilgi 
veya yeni proje getirilmesine karar verilmiştir. 
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DEVAM EDEN PROJELER  

AFA ADI:  A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 

 

Proje No: TAGEM tarafından doldurulacaktır. 

Proje Başlığı 

 

Toprak Kökenli Patojenlerle Mücadelede Kemigasyonun Kullanım 

Olanakları 

Projeyi Yürüten Kuruluş Konya Toprak Su ve Çölleşme İle Müc.Arş.İst. 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

- 

Proje Yürütücüsü Dr. Aynur ÖZBAHÇE 

Yardımcı Araştırmacılar Yrd. Doç. Dr. A.Fuat TARI, Doç. Dr. Seral YÜCEL,  

Zir.Yük. Müh.Oktay OKUR  

Başlama- Bitiş Tarihleri 2011-2012 

Projenin Toplam 

Bütçesi: 

34 500 TL 2011: 24 500 TL 2012: 10 000 TL 

Karar 
- Projenin yazımı ve yürütülmesi aşamasında katkı sağlayamadığından yürütücüler 

arasından Tahsin AY’ ın çıkarılmasına,  
- Toprak analiz çizelgesinde TK ve SN‘nin ağırlık esasına göre mi hacim esasına göre mi 

yapıldığının verilmesine, 
- Su tüketimi hesaplamasında ki yağışın etkili yağış olarak belirtilmesine, 
- Genel kararların içerisinde yer alan birimlerin kullanılmasına, 
- Raportör olarak Prof. Dr. Öner ÇETİN ve Dr. Köksal AYDINŞAKİR’in görevlendirilmesine ve 

Sonuç Raporu’nun hazırlanarak bir sonraki Program Değerlendirme Toplantısına 
getirilmesine karar verilmiştir.  
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DEVAM EDEN PROJELER  

AFA ADI:  A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 

 

Proje No: TAGEM tarafından doldurulacaktır. 

Proje Başlığı 

 

Karapınar Yöresinde Sulama Suyunun Etkinliğinin Artırılmasında 

Zeolitin Kullanım Olanaklarının Araştırılması 

Projeyi Yürüten Kuruluş Konya Toprak Su ve Çölleşme İle Müc.Arş.İst. 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

Rota Madencilik 

Proje Yürütücüsü Dr. Aynur ÖZBAHÇE 

Yardımcı Araştırmacılar Yrd. Doç. Dr. A.Fuat TARI, Zir. Müh. Erdal GÖNÜLAL, 

Zir.Yük.Müh. Necati ŞİMŞEKLİ 

Başlama- Bitiş Tarihleri 2011-2012 

Projenin Toplam 

Bütçesi: 

39 000 TL 2011: 29 000 TL 2012: 10 000 TL 

 

 
Karar 

- Metin içerisinde geçen sulama suyu miktarları ile Çizelge 7’de geçen rakamların uyumlu 
hale getirilmesine, 

- Kpc katasyılarının,  “k” simgesi olarak belirtilmesine, 
- Varyans analiz tablolarında kareler ortalaması ile hesaplanan tablo F değerlerinin de 

verilmesine, 
- Her bir konu için önerilen zeolit miktarlarına göre optimum (verim ekonomik) verimin 

ekonomik olup olmadığı konusunda ekonomik analizinin yapılmasına, 
- Deneme sonunda deneme yeri topraklarının fiziksel özelliklerinin (Hacim ağırlığı, TK, SN, 

ESP, KDK ve pH vb gibi) yapılmasına, 
- Raporda toprak nem içeriğinin deneme sürecince olan kısmının verilmesine, 
- Raportör olarak; Prof. Dr. İ. Hakkı TÜZEL’in ve Dr. Mehmet GÜNDÜZ’ün 

görevlendirilmesine ve Sonuç Raporu’nun hazırlanarak bir sonraki Program Değerlendirme 
Toplantısına getirilmesine karar verilmiştir.  
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DEVAM EDEN PROJELER 

AFA ADI:  A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 

Proje No  

Proje Başlığı Farklı Sulama Yöntemlerinin Domates Yetiştiriciliğinde Su-Verim 

İlişkileri İle Bazı Fungal Hastalıklar Üzerine Etkileri ve Uygulanan 

Yöntemlerin Ekonomik Analizi 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş 

Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü - 

Tokat 
 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

TAGEM 

 

Proje Yürütücüsü Oğuzhan AYDIN - Zir.Yük.Müh. 

Yardımcı 

Araştırmacılar 

İ.Kürşat ÖZYURT- Zir. Yük. Müh. 

Atila ALTINTAŞ - Zir. Yük. Müh. 

Ö.Faruk NOYAN - Zir. Yük. Müh. 

Mualla AYDIN- Zir. Yük. Müh. 

Bülent Başaran- Zir.  Müh. 

Prof. Dr. Yusuf YANAR 

 

Başlama-Bitiş 

Tarihleri 

2011-2012 

Proje Bütçesi 2011 : 8.000        2012 : 3.000       TOPLAM : 11.000 

Karar 

- Metin içerisinde geçen verim değerleri ile ilgili rakam uyumsuzluklarının 

giderilmesine, 

- Toprak analizleri ile ilgili TK ve SN ile tuzluluk değerlerinin güncel birimleri ile 

verilmesine, 

- Sulama konu açıklamalarının anlaşılır şekilde yazılmasına, 

- Domates verimi dışında diğer verim unsurlarının ayrı ayrı detaylı tablolar halinde 

verilmesi yerine, ortalama değerlerin alınarak tek bir çizelgede verilmesine 

(gerekirse detay veriler ek olarak verilmesine), 

- Ekonomik değerlendirmede araştırma koşullarının dışında pratikte çiftçi 

uygulamaları göz önüne alınarak her iki sulama sisteminin net gelir olarak ortaya 

konulmasına, 

- Su kullanım etkinliğine etki eden, finansal etkinlik parametresinin de hesaplanarak 

verilmesine,  

- Sulama yöntemlerine ait sulama suyu miktarları ile ilgili değerlerin gözden 

geçirilerek düzeltilmesine, 

- Iskartanın tam olarak nasıl alındığının raporda açıklanmasına, 

- Varyans analiz tablosu değerlerinin detaylı olarak verilmesine ve CV değerlerinin 

de bu çizelgede yer almasına, 

- Poje yürütücülerinden Dr. Sebahattin ÇELİK’in çıkarılmasına, 

- Raportör olarak; Dr. Aynur ÖZBAHÇE ve Prof. Dr. Engin YURTSEVEN’in 

görevlendirilmesine ve Sonuç Raporu’nun hazırlanarak bir sonraki Program 

Değerlendirme Toplantısına getirilmesine karar verilmiştir.  
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DEVAM EDEN PROJELER  

AFA ADI:  A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje No:. TAGEM/TSKAD/13/A13/P02 

Proje Başlığı  Karık ve Damla Sulama Yöntemlerinde 

Farklı İşletim Tekniklerinin Buğdayın 

Verim ve Su Tasarrufuna Etkisi 

Projeyi Yürüten Kuruluş  GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş  

Proje Yürütücüsü Dr. Veli DEĞİRMENCİ  - Zir.Yük.Müh. 

Yardımcı Araştırmacılar Abdullah Suat NACAR - Zir.Yük.Müh 

Dr. Meral ANLAĞAN TAŞ - Zir.Yük.Müh. 

Ali İlkhan - Zir.Yük. Müh.  

Başlama- Bitiş Tarihleri 2013-2015 

Proje Bütçesi 2013: 9250 TL  2014: 4750 TL  2015: 5250 

TL  Toplam: 19250 TL 

Karar 

- Deneme konularında geçen karık genişliği kavramının bitki sıra arası mesafesine 

mi tekabül edip etmediğinin açıklanmasına, 

- Sulama suyunun nasıl uygulanacağının belirtilmesine, 

- Araştırmanın yürütülmesinde izlenen yöntemler ve işlemler kısmında; 70 cm olarak 

belirtilen sırtta kaç sıra buğday sırası olduğunun açıklanmasına, 

- Sulama yöntemlerine ait metodların net ifadeler ile açıklanmasına ve projenin 

devamına karar verilmiştir.  
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DEVAM EDEN PROJELER  

AFA ADI:  A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje No:.  

Proje Başlığı GAP Harran Ovası Koşullarında 

Kanola(Brassica Napus ) Bitkisinin Kışlık 

Ekimlerde  Sulama Programının 

Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten Kuruluş GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş  
Proje Yürütücüsü Dr. Veli DEĞİRMENCİ  - Zir.Yük.Müh. 
Yardımcı Araştırmacılar Dr. Meral ANLAĞAN TAŞ - Zir.Yük.Müh. 

Abdullah SUAT NACAR - Zir.Yük.Müh. 

Abdullah ŞAKKAK - Zir.Müh. 

 Halil HATİPOĞLU -  Zir.Müh. 

Başlama- Bitiş Tarihleri 2010-2012 

Projenin Toplam Bütçesi: 2010: 5550 TL  2011: 4350 TL  2012: 

4350 TL  2013: 4350 Toplam: 18600 TL 

Karar 

- Tohum sağlama ve tarımsal işlemlerde yeterli özen gösterilmesine ve denemenin 

bir yıl uzatılarak devamına karar verilmiştir. (2012 yılında tohumların 

çimlenme gücünü kaybetmiş olmasından dolayı çıkış sağlanamadığı gerekçesi 

ile uzatma istenmiştir.) 
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DEVAM EDEN PROJELER  

AFA ADI:  A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 

 

Proje No:  

Proje Başlığı 

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Gemlik Zeytin (Olea aeoropea) 

Çeşidinde Sulamanın Peryodisite ve Yağ Kalitesi Üzerine Etkisi   

Projeyi Yürüten Kuruluş GAP  Tarımsal Araştırma Enstitüsü  Müdürlüğü-Şanlıurfa 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, İl Özel İdare Müdürlüğü 

Proje Yürütücüsü Dr. Meral ANLAĞAN TAŞ 

Yardımcı Araştırmacılar Abdullah Suat NACAR 

Dr. Veli DEĞİRMENCİ 

Dr. Zeki KARİPÇİN 

Dr. Ebru SAKAR 

Başlama- Bitiş Tarihleri 2009-2013 

Projenin Toplam 

Bütçesi: 

49.930 TL 2009: 32608, 2010:6993,  2011:7969, 2012: 8718  

2013: 9642  

 

Karar 

- Ağaçların tekerrürleri arasında ki verim farkının açıklanmasına ve analizlere olan etkisinin 

daha detaylı açıklanmasına, 

- Hacim ağırlığı değerlerinin gözden geçirilmesine ve projenin devamına karar 

verilmiştir. 
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DEVAM EDEN PROJELER  

AFA ADI    : A 13, Toprak ve Su Kaynakları 

PROGRAM ADI : P- 02, Su Kullanım Etkinliğinin Arttırılması 

Proje No  

Proje Başlığı Yüzeyaltı Damla Sulama ile Sulanan Pamuk ve Mısırın Sulama 

Programının Oluşturulması 

Projeyi Yürüten Kuruluş Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Menemen/ İzmir 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

 

Proje Yürütücüsü Süleyman ŞEN                       

Yardımcı 

Araştırmacılar 

Dr. Nil KORKMAZ, Mehmet GÜNDÜZ,           

Yıldırım KAYAM, Lamia BİLİR,                  

Prof. Dr. Musa AVCI, Prof. Dr. Şerafettin AŞIK      

Başlama - Bitiş Tarihleri 2011 – 2013 

Projenin Toplam Bütçesi Toplam Bütçe: 38000 TL 2011 yılı: 26000, 2012 yılı: 6000,  

2013 yılı: 6000 

Karar: 

- Bitkinin gelişim dönemlerine ait özellikle yağış ve sıcaklık verilerinin irdelenerek uygulanan 

sulama suyu verim değerleri ile ilişkilendirilerek yorumlanmasına, 

-  Sulama suyu hesabında kullanılan azaltma faktörünün 0.30 dan başlayarak örtü yüzdesinin 

kullanılmasına, ve üst sınır olarak da %70 olarak uygulanmasına ve diğer dönemlerde de 0.70 

olarak uygulanmasına, 

- Toprak nem öncesi değerlerine sulama suyu değerleri de eklenerek tekrar grafiklerin 

çizilmesine, 

- Denemenin yürütüldüğü dönemde taban suyunun tam su konusunda sulama sonrası 120 cm’e 

kadar ölçülmesine ve projenin devamına karar verilmiştir. 
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SONUÇLANAN PROJELER  

AFA ADI:  A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 

 

Proje No  

Proje Başlığı Plastik Seralarda Yetiştirilen Bazı Bitkilerin Sulama Zamanı Ve Su 

Kullanımı Planlaması 

Projenin İngilizce 

Başlığı 

Irrigation and Water Use Scheduling for Some Crops Grown in 

Unheated Greenhouses 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş 

Kırklareli Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş/lar 

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü  

Proje Yürütücüsü Dr. Ülviye ÇEBİ 

Yardımcı 

Araştırmacılar 

Doç. Dr. Recep ÇAKIR  

Aylin GÜÇLÜ ÖZDEMİR 

Yrd. Doç. Dr. Süreyya ALTINTAŞ 

Başlama- Bitiş Tarihleri 2008-2011 

Projenin Toplam Bütçesi Toplam: 148 042 TL 2008: 60 000 TL, 2009: 22 764 TL, 2010: 39 014 

TL 2011: 26 264 TL 

Karar 

- Proje başlığına hıyar ve marul bitkisi ifadelerinin eklenmesine, 

- Kısaltmalarda su uygulama randımanı yerine su kullanım randımanının kullanılmasına, 

- Özette yer alan enstitü isminin doğru olarak yazılmasına, 

- Giriş bölümünde sera ve araştırmadaki bitkilerin yöredeki üretim ve yetiştirme durumu 

hakkında bilgilerin daha fazla yer verilmesine, 

- Araştırmanın giriş bölümünde amaç ve ulaşılması hedeflenen sonuçların verilmesine, 

- Metin içinde geçen kısaltmaların açıklanmasına, toprağın fiziksel ve kimyasal analiz 

sonuçlarının güncel birim değerleri ile verilmesine, 

- Deneme deseninin tam olarak belirtilmesine, 

- Gübreleme bölümünde gübre miktar ve  gübre kaynaklarının verilmesine, 

- Bulgular kısmında öncelikle sera içi iklim verilerini vermek yerine verim ve verim 

unsurlarından sonra verilerek bunlarla ilişkilendirilmesine, 

- 2011 yılında diğer yılların 4 katı azot uygulanmış bunun nedenlerinin açıklanmasına verilen 

gübreler bulgu olmayıp metod kısmında verilmesine ve bunların tekrar kontrol edilmesine, 

- Çizelge 4.7’de bitkiler bağımsız yetiştirildiği ne göre çizelgenin karışık verilmesinden se her 

bitki için ayrı ayrı çizelge oluşturulmasına, 

- Sulama suyu miktarları ve su tüketimi değerlerinin bar şeklinde verilmesine, 

- Varyans analiz tablosunun deneme desenine göre düzenlenmesine, 

- Çizelge 4.4 deki 1 ppm değerlendirmelerinin alana göre düzenlenerek verilmesine, 

- Birleşik analiz yapılabilmesi için homojenlik testinin yapılmasına, 

- Çizelge 4.8 deki tek bir bitki verim yerine m
2
 veya ha’da ki toplam verimin verilmesine, 

- Sonuç bölümünde; önerilen konunun verimi sulama suyu miktarı ve diğer önerilerin yer 

almasına, 

- Sera içi ve dışı iklim parametrelerinin verilmesine ve raporun yayınlanmasına karar 

verilmiştir. 
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SONUÇLANAN PROJELER  

AFA ADI:  A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 

 

Proje No TAGEM-BB-090201H1 

Proje Başlığı Damla Sulama İle Sulanan Salçalık Biberin Bitki Su Tüketimi ve 

Bitki Katsayısının Toprak Su Bütçesi ve Enerji Dengesine Dayalı 

Olarak Belirlenmesi 

Projenin İngilizce Başlığı Estimation of Evapotranspiration and Crop Coefficient of Red Pepper 

Based on Soil Water Balance and Energy Balance under Drip 

Irrigation Conditions 

Projeyi Yürüten Kuruluş Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü - SAMSUN 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluşlar 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi - SAMSUN 

 

Proje Yürütücüsü Cengiz ARTIK 

Yardımcı Araştırmacılar Doç. Dr. Eyüp Selim KÖKSAL 

Araş. Gör. Mehmet TAŞAN 

Başlama- Bitiş Tarihleri 01.01.2010 - 31.12.2012 

Projenin Toplam Bütçesi Toplam Bütçe: 57.500 TL 2010: 22.500 TL, 2011: 18.500 TL, 2012: 

16.500 TL 

Karar 

- Özet kısmında çalışmanın nerede ve hangi yıl yapıldığı, hangi bitkide ve denemede kullanılan 

deneme konularının simge yerine tam adının yazılmasına, 

- Giriş bölümünde salçalık biberin damla sulama, bölgedeki üretim ve önemi gibi bilgilerle 

desteklenerek genişletilmesine, 

- Damlatıcı debisinin İnfiltrasyon hızı değerine göre hesaplanıp hesaplanmadığının 

belirtilmesine, 

- Mevcut damlatıcı debisi göz önünde alındığında derine sızma olup olmadığının raporda yer 

verilmesine, 

- Birleştirilmiş varyans analizinden önce homojenlik testinin yapılmasına, 

- Toprak su bütçesi hesaplamasındaki F değerinin +,- şeklinde düzeltilmesine ve 

açıklanmasına, 

- ET’nin hesaplanmasında dikkate alınan toprak su bütçesinin hesaplanmasında vejetasyon 

peryodu içerisinde düşen yağışın tamamının hesaplamalarda neden dikkate alınmadığının açıklanarak 

yorumlanmasına ve raporun yayınlanmasına karar verilmiştir. 
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YENİ TEKLİF PROJELER 

 

AFA PROGRAMI : A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre  

PROGRAM ADI   : P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje No:   

Proje Başlığı  Çukurova Koşullarında 2. Ürün Susamın Farklı Gelişim 

Dönemlerinde Yapılan Sulamaların Verim ve Yağ Kalitesine 

Etkileri 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş 

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

Çukurova Üniversitesi 

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu 

Proje Yürütücüleri Nigar ANĞIN 

Yardımcı Araştırıcılar Burcu KAYA, Yasemin VURARAK, Dr. Murat Reis AKKAYA,  

Dr. Yeşim BOZKURT ÇOLAK, Mete ÖZFİDANER, Prof.Dr. Rıza 

KANBER 

Başlama Bitiş Tarihleri 2014 - 2016 

Projenin yıllara göre 

bütçesi 

1.yıl:118321 TL    2.yıl:11033 TL    3.yıl:2068 TL   

Toplam:131.422 TL  

Karar 

- Gübre dozlarının literatür bilgisine dayandırılmasına, 

- Nem ölçümlerinin ne zaman yapılacağının ayrıntılı olarak verilmesine, 

- S9 konusu olarak S8 Konusuna verilen suyun %50’sinin uygulanarak bir stres 

konusunun eklenmesine, 

- Nem ölçümlerinin nötronmetre ile yapılmasına,  

- Parsellere bir sıra daha eklenmesine, 

- Yaprak alan indeksinin nasıl ölçüleceğinin detaylandırarak belirtilmesine, 

- Ölçülen taç sıcaklığının ne amaçla kullanılacağının detaylandırılmasına ve 

- Yürütülmesi önerisi ile Araştırma Tavsiye Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir. 
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YENİ TEKLİF EDİLEN PROJELER  

  AFA ADI             : A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

   PROGRAM ADI :  P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 

Proje No   

Proje Başlığı 

 
Doğu Akdeniz İklim Koşullarında Damla Yöntemiyle Sulanan 

Yerfıstığında Optimum Sulama Programının Oluşturulması ve 

Kısıntılı Sulama Stratejilerinin Verim ve Kalite Üzerine 

Etkilerinin Belirlenmesi  

Projeyi Yürüten Kuruluş Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Tarsus Toprak Su 

Lokasyonu 

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. S. Metin SEZEN    

Yardımcı Araştırmacılar 

 

Prof. Dr. Attila YAZAR               Zir. Yük. Müh. Salim EKER 

Dr. Yeşim BOZKURT ÇOLAK   Zir. Yük. Müh. Orhan KARA 

Dr. Cemal KURT                         Yrd. Doç. Dr. Dilşat BOZDOĞAN 

Doç. Dr. Seral YÜCEL                Yrd. Doç. Dr. Servet TEKİN 
Başlama- Bitiş Tarihleri 2014-2016  

Proje Bütçesi 2014: 60050TL        2015: 27750TL      TOPLAM:87800TL  

Karar 

- Sulamalara ne zaman başlanılacağının detaylandırılmasına, 

- Kavram olarak optimum sulamanın en uygun sulama olarak değiştirilmesine, 

- Derine sızmalarının nasıl hesaplanacağının belirtilmesine, 

- Mevsimsel Ky’nin nasıl hesaplanacağının belirtilmesine, 

- Deneme konularında alt konularda ki, Kpc değerleri yerine % değerlerinin 

verilmesine, 

- I7 konusu olarak deneme konularında PRD 100 (I3 Konusu kadar sulama suyu 

miktarının ) 1-3-5 ve 2-4-6 olacak şekilde lateral düzenine göre verilmesine 

- Yürütülmesi önerisi ile Araştırma Tavsiye Kurulu’na sunulmasına karar 

verilmiştir. 
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YENİ TEKLİF PROJE 

AFA ADI:  A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 

 
 

 

 

Proje No:  

Proje Başlığı 

Kısıntılı Sulama Koşullarında Yüzey Üstü, Yüzey Altı ve 

Malç Uygulamalı Yüzey Üstü Damla Sulama 

Sistemlerinin Çileğin Su Tüketimine ve Verimine 

Etkisinin Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten Kuruluş Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Erzurum 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama 

Böl. 

Proje Yürütücüsü Talip TUNÇ 

Yardımcı Araştırmacılar 

Salih EVREN 

Erdal DAŞCI 

Prof. Dr. Üstün ŞAHİN 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2014-2016 

Projenin Yıllara Göre 

Bütçesi 

Toplam Bütçe : 47 600 TL 2014: 40.200 TL, 2015: 3.700 

TL,  2016 : 3.700 TL   

Karar 

- Deneme deseninin Bölünen bölünmüş bloklar şeklinde değiştirilmesine, 

- Ana konular ile alt konuların yer değiştirilmesine, Ana konuların sulama sistemi ve alt 

konular su kısıtları olacak şekilde düzenlenmesine, 

- Gübre kaynakları belirtilmeli ve nasıl uygulanacağının belirtilmesine, 

- Gübrelemeye ilişkin literatür verilmesine, 

- Kc hesaplamalarına ilişkin yöntemlerin projeden çıkarılmasına, 

- Tarımsal yapı ve üretim verilerinin güncellenmesine, 

- Etkili kök derinliğinde nem takibi mevsim boyunca, belirli aralıklarla yapılmasına, 

- Tansiyometre okumalarının toprak su içeriği ile ilişkilendirilmesine, 

- Nem takibi bitkinin etkili kök derinliği olan 0-90 cm e kadar yapılmasına, 

- Tansiyona karşın toprak su içeriği kalibrasyon eğrisinin çıkarılmasına, 

- Sulama suyu hesabının nasıl yapılacağının detaylı olarak belirtilmesine, 

- Parsellere iki yönlü olarak birer sıra (ocak) eklenmesine, 

- Bölgede çilek üretim miktarlarının verilmesine, 

- Sulamaların hangi konu dayanak alınarak yapılacağının net olarak belirtilmesine, 

- 0-30 cm’de toprak neminin gravimetrik olarakda ayda bir izlenmesine, 

- Diğer Enstitülerde yapılan çilek çalışmalarının proje literatürlerine eklenmesine, 

- Toprak analiz sonuçlarına göre; demir, potasyum ve mineral maddeler vs. gübrelemesinin 

eklenmesine, 

- Çilek meyvesi üzerine çalışan uzman bir kişinin projeye dahil edilmesine, 

- Islatılan alan ve bitki örtüsü değerlerinin projede sulama suyu hesaplaması ile ilgili kısımda 

yer almasına, 

- Yöntemde ekonomik hesaplamalara ilişkin detay verilmesine, 

- Deneme deseninde kısıt yerine Ana parselde su konuları ifadesinin yer almasına ve 

yürütülmesi önerisi ile Araştırma Tavsiye Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir. 
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YENİ TEKLİF EDİLEN PROJELER  

AFA ADI: A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 

Proje No:  

Proje Başlığı Damla Sistemlerinde Kullanılan Farklı Filtre Tipleri ile İçten Geçik 

(In-Line) Damlatıcıların Değişik Su Kaynakları Koşullarında 

Performanslarının Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş 

Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Tarsus Toprak ve Su 

Kaynakları Kampüsü   

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama 

Bölümü 
Proje Yürütücüsü Zir. Yük. Müh Alper BAYDAR        
Yardımcı 
Araştırmacılar 

Dr.Yeşim BOZKURT ÇOLAK 

Zir. Yük. Müh Salim EKER          

Zir. Yük. Müh Mete ÖZFİDANER     

Dr.Yusuf TÜLÜN 

Zir.Yük.Müh. Orhan KARA  

Zir.Yük.Müh. Çiğdem BOYDAK  

Zir.Yük.Müh. Pınar ÖZKAN  

Zir.Yük.Müh. Mehmet YILDIZ    

Prof.Dr. Mustafa ÜNLÜ 
 

Başlama- Bitiş Tarihleri 2014-2017 

Projenin yıllara Göre 

Bütçesi 

2014: 53.310 TL   2015: 6.350 TL   2016: 6.450 TL    2017: 4.000 TL 

Toplam Bütçe :70.110 TL 

Karar.  

- Metedolojinin yeniden düzenlenmesi amacı ile Yrd. Doç. Ali Fuat TARI, Prof. Dr. İ. Hakkı 

TÜZEL, Doç. Dr. Berkant ÖDEMİŞ, Prof. Dr. Öner ÇETİN ve Demet UYGAN’ın katıldığı 

bir komisyon eşliğinde konuların ve proje detaylarının görüşülmesine karar verilmiştir. 

Komisyon üyelerinin aldığı karara göre;  

- “İki ayrı gövde açılı hidrosiklonların kullanılmasına, 

- 3 ayrı gözenekli disk ve elek filtrelerin kullanılmasına,  

- 4 farklı kum-çakıl filtre malzemesi ve kombinasyonlarının kullanılmasına,  

- Mevcut kuyu suyunda askıda katı madde miktarının literatürlerde belirtilen boyutları 

sağlamaması durumunda 3 farklı sediment konsantrasyonunu sağlayacak sulama suyunun 

belirlenmesi “ olarak değiştirilmesine, 

- Projeden damlatıcı performanslarının belirlenmesinin kaldırılarak proje başlığının “Damla 

Sistemlerinde Kullanılan Farklı Filtre Tiplerinin Değişik Su Kaynakları Koşullarında 

Performanslarının Belirlenmesi” olarak değiştirilmesine ve yürütülmesi kararı ile 

Araştırma Tavsiye Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir. 
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DEVAM EDEN PROJELER  
AFA ADI:  A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 

 

Proje No   

Proje Başlığı 

Çukurova Koşullarında Kısmi Kök Kuruluğu (PRD) ve 

Kısıntılı Damla Sulama Programlarının Royal Sofralık 

Üzüm Çeşidinin Verimine ve Su Kullanım Randımanına  

Etkileri 

Projeyi Yürüten Kuruluş  
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Tarsus Toprak 

ve Su Kaynakları Lokasyonu 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Yürütücüsü Dr. Yeşim BOZKURT ÇOLAK 

Yardımcı Araştırmacılar 

Prof. Dr. Attila YAZAR 

Prof. Dr. Semih TANGOLAR 

  Doç. Dr. S. Metin SEZEN. 

Zir. Yük. Müh. Salim EKER  

Dr. Serpil TANGOLAR  

Zir. Müh. Zeyni AKTAŞ  

Zir. Yük. Müh. Günsu ALTINDİŞLİ ATAĞ 

Zir. Yük. Müh. Kadir KUŞVURAN 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2010-2013 

Proje Bütçesi 2010: 19 500 TL    2011: 9000  TL   2012:10000TL  

Karar 

- 2011 yılı verimlerinin neden projede yer almadığının açıklanmasına, 

- Sonuç raporunda ekonomik analizin yapılmasına, 

- Homojenlik testinde yılların varyasyonları arasında fark yok ise birleştirilmiş 

varyans analizinin yapılmasına, 

- Toprak su ölçümleri değerlerinin değerlendirilmesine, 

- Nötron kalibrasyon denkleminin gözden geçirilmesine, 

- Konulara ilişkin bitki su tüketimleri çizelgesine ET0 ‘ın eklenmesine, 

- Su verim ilişkileri farklı grafiklerinin raporda açıklanmasına, 

- Kısmi kök kuruluğu ve klasik sulama uygulanan konularda ölçülen toprak su içeriği 

değerlerinin karşılaştırılması ve tartışılarak açıklanmasına, 

- Sonuç kısmında PRD yönteminin üstünlüklerinin ve eksikliklerinin detaylı bir 

biçimde tartışılmasına,  

- Raportör olarak Dr. Nil KORKMAZ ve Yrd. Doç. Dr. A.Fuat TARI’nın 

görevlendirilmesi ve Sonuç Raporu’nun hazırlanarak bir sonraki Program 

Değerlendirme Toplantısına getirilmesine karar verilmiştir.  
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DEVAM EDEN PROJELER  
AFA ADI:  A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 

 

Proje No   

Proje Başlığı 

Çizgi Kaynaklı Yağmurlama Sulama Sistemi ile Uygulanan 

Drenaj Suyunun Quinoa Bitkisinin Verim, Verim Bileşenleri ile 

Su Kullanım Randımanı Üzerine Etkileri 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş  

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Tarsus Toprak ve 

Su Kaynakları Lokasyonu 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü 

Doğu Akdeniz Araştırma Enstitüsü 

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. S. Metin SEZEN 

Yardımcı 

Araştırmacılar 

Prof.Dr. Attila YAZAR                Doç. Dr. Sertaç ÖZER 

Zir.Yük.Müh. Salim EKER          Dr. Yeşim BOZKURT 

ÇOLAK             

Dr. Hale GÜNAÇTI                     Zir.Yük.Müh Nigar ANGIN 

Başlama-Bitiş Tarih 2013-2015 

Proje Bütçesi  49900   

Karar 

- Projenin devamına karar verilmiştir. 
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DEVAM EDEN PROJELER 
AFA ADI   : A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 

 

 

Proje No   

Proje Başlığı 
Eskişehir Koşullarında Damla Sulama Sistemi ile Sulanan Mısır 

Bitkisinin Sulama Programının Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş  

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 
- 

Proje Yürütücüsü Demet UYGAN          (Zir. Yük. Müh.) 

Yardımcı 

Araştırmacılar 
Gönen GÖNÜLTAŞ   (Zir. Yük. Müh.) 

Başlama-Bitiş 

Tarihleri 
01.01.2010-31.12.2012 

Proje Bütçesi 
2010: 22610 TL 2011: 11610 TL 2012: 11610 TL  

 

Karar 

- Ky hesaplamalarının çıkarılmasına, 

- Proje yürütücülerinden Gönen GÖNÜLTAŞ’ın çıkarılmasına ve Ömer ÖZBEK’in 

eklenmesine, 

- Sulama suyu formülünde kp ifadesinin % şeklinde değiştirilmesine, 

- Süt olum döneminden sonra sulamalara son verilmesine, 

- Islatma oranının verilmesine, 

- Bitki boyu, 100 dane ve koçan verimlerine ilişkin Duncan gruplandırmalarının 

gözden geçirilmesine, 

- Şekil 1’in bar şeklinde verilmesine, 

- 140 m lateral aralığında nem takibinin yapılmasına ve projenin bir yıl uzatılarak 

devamına karar verilmiştir.  
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DEVAM EDEN PROJELER  
AFA ADI   : A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 

 

 

Proje No   

Proje Başlığı 
Tarımsal Amaçlı Kullanılan Su Tutucu Polimerlerin Su 

Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi   

Projeyi Yürüten 

Kuruluş  

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 
- 

Proje Yürütücüsü Abdullah ALTAY              (Kimyager) 

Yardımcı 

Araştırmacılar 

Demet UYGAN                 (Zir. Yük. Müh.) 

Gülser YALÇIN                (Zir. Müh.) 

 Özgür ATEŞ                      (Biyolog)  

Başlama-Bitiş 

Tarihleri 
2012-2013 

Proje Bütçesi 2012: 26.310 TL      2013: 4.250 TL  

Karar 

- pH ve Kireç ölçümlerinin tekrar gözden geçirilmesine, 

- Toprak su içeriği ölçüm gerecinin, örnekleme ile tayin edilecek hacimsel su 

içeriğine göre kalibre edilmesine, yapılmasına, 

- Bir saksı eklenerek, gravimetrik örneklemelerle kullanılan sensörün 

kalibrasyonunun yapılmasına ve projenin devamına karar verilmiştir. 
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DEVAM EDEN PROJELER  

AFA ADI:  A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 

 

Proje No:  

Proje Başlığı 

 

Konya Ovasında Kullanılan Hareketli Sulama Sistemlerinin 

Performanslarının Değerlendirilmesi 

Projeyi Yürüten Kuruluş Konya Toprak Su ve Çölleşme İle Müc.Arş.İst. 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

- 

Proje Yürütücüsü Dr. Aynur ÖZBAHÇE 

Yardımcı Araştırmacılar Yrd. Doç. Dr. A.Fuat TARI 

Başlama- Bitiş Tarihleri 2011-2012 

Projenin Bütçesi: 22 000 TL  

Karar 

-  
- Raportör olarak Nazmi DİNÇ ve Salih EVREN’in görevlendirilmesine ve Sonuç 

Raporu’nun hazırlanarak bir sonraki Program Değerlendirme Toplantısına 

getirilmesine karar verilmiştir.  
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DEVAM EDEN PROJELER  

AFA ADI:  A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 

 

Proje No: . 

Proje Başlığı 

 

Orta Anadolu’da Değişik Gelişme Dönemlerinde Sulanan Buğdayın 

Su-Verim İlişkilerinin Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten Kuruluş Konya Toprak Su ve Çölleşme İle Müc.Arş.İst. 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

- 

Proje Yürütücüsü Dr. Aynur ÖZBAHÇE 

Yardımcı Araştırmacılar Yrd. Doç. Dr. A.Fuat TARI, Zir. Müh. Seydi AYDOĞAN,  

Zir. Yük. Müh. Oktay OKUR 

Başlama- Bitiş Tarihleri 2010-2012 

Projenin Bütçesi: 47 600 TL  

Karar 

- Toprak nem grafik değerlerinin verilmesine, 
- Kalite parametrelerine ilişkin ky değerlerinin eklenmesine, 
- Ekonomik analizin yapılmasına, 
- Raportör olarak Abdullah Suat NACAR ve Doç. Dr. Fatih KIZILOĞLU’nun 

görevlendirilmesine ve Sonuç Raporu’nun hazırlanarak bir sonraki Program 
Değerlendirme Toplantısı’na getirilmesine karar verilmiştir. 
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DEVAM EDEN PROJELER  

AFA ADI:  A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 
 

Proje No  

Proje Başlığı Harran Ovası Koşullarında Aspir Bitkisinde 

Sulamanın Verim ve Yağ Kalitesi Üzerine 

Etkileri 

Projeyi Yürüten Kuruluş GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluşlar  

Proje Yürütücüsü Abdullah Suat NACAR - Zir.Yük. Müh. 

Yardımcı Araştırmacılar Halil HATİPOĞLU- Zir. Müh. 

Dr. Meral ANLAĞAN TAŞ - Zir.Yük. Müh. 

Dr. Veli DEĞİRMENCİ- Zir.Yük. Müh. 

Abdullah ŞAKAK- Zir. Müh. 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2010-2012 

Proje Bütçesi 2010: 2500 TL   2011: 1750 TL    2012: 2000 

TL Toplam: 6250 TL 

Karar 

- Su tüketimi değerlerinin gözden geçirilmesine, 

- Verim değerlerinin kontrol edilerek, aradaki çelişkilerin yorumlanmasına, 

- Toprak profili ve nem değerlerine ilişkin grafiklerin verilmesine, 

- Ekonomik analizin yapılmasına, 

- Raportör olarak Doç. Dr. Recep ÇAKIR’ın ve Demet UYGAN’ın 

görevlendirilmesine ve Sonuç Raporunun bir sonraki Program Değerlendirme 

Toplantısına Getirilmesine karar verilmiştir. 
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DEVAM EDEN PROJELER 

 

AFA ADI  : A 13, Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI : P-02, Su Kullanım Etkinliğinin Arttırılması 

 

Proje No TAGEM/TSKAD/13/A13/P02/1 

Proje Başlığı 

 

Menemen Ovasında Farklı Sulama Programlarının II. Ürün Mısır 

Bitkisinin Verim ve Bazı Gelişim Parametreleri Üzerine Etkilerinin 

İncelenmesi ve Ceres-Maize Bitki Büyüme Modeli ile Test Edilmesi 

Projeyi Yürüten Kuruluş Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Menemen/ İzmir 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Yürütücüsü Şener ÖZÇELİK  

Yardımcı Araştırmacılar Perihan TARI, Sinan ARAS, Süleyman ŞEN, 
Yıldırım KAYAM, Oğuz Fehmi ŞEN,  
Doç. Dr. Erhan AKKUZU,  Doç. Dr. Gülay PAMUK. 
 

Başlama- Bitiş Tarihleri 01.01.2013 – 31.12.2015 

Projenin Bütçesi 59 000 TL  

Karar. 
- Derine sızmaların gözlenmesine ve bununla ilgili metodolojinin de verilmesine, 
- Yaprak alan ölçer cihazının kalibre edilmesine ve projenin devamına karar verilmiştir. 
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DEVAM EDEN PROJELER  

AFA ADI     : A 13, Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI      : : P- 02, Su Kullanım Etkinliğinin Arttırılması 

 

Proje No  

Proje Başlığı Menemen Sol Sahil Sulama Alanında Taban Suyunun Zamansal 

ve Mekansal Değişiminin Jeoistatistiksel Yöntemlerle 

Değerlendirilmesi 

Projeyi Yürüten Kuruluş Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Menemen/ İzmir 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş/lar 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Yürütücüsü Dr. Nil KORKMAZ                

Yardımcı Araştırmacılar Mehmet GÜNDÜZ, Dr. Nejat ÖZDEN, 

Süleyman ŞEN, Lamia BİLİR, 

Prof. Dr. Şerafettin AŞIK, Dr. A. Behiç TEKİN,  

Selçuk GÜZELSES. 

Başlama - Bitiş Tarihleri 2010 – 2013 

Projenin Bütçesi 118 000 TL  

Karar: 
- Örnekleme noktalarının sınıflandırma haritalarında da gösterilmesine, 

- Çalışmaya topoğrafik haritanın eklenmesine, 

- % Na’a ek olarak SAR’ değerlerinin de raporda verilmesine, 

- İstatistiksel Modellerin gözden geçirilerek, gerekli ise hesaplama ve haritaların tekrar 

hazırlanmasına,  

- Raportör olarak Dr. Ahmet AĞAR ve Prof. Dr. Bilal CEMEK’in görevlendirilmesine ve 

Sonuç raporunun bir sonraki Program Değerlendirme Toplantısına getirilmesine 

karar verilmiştir. 
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DEVAM EDEN PROJELER  

AFA ADI  : A 13, Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI : P-02, Su Kullanım Etkinliğinin Arttırılması 

 

Proje No TAGEM/TSKAD/13/A13/P02/2 

Proje Başlığı 

 

Otomasyon ve Yapay Sinir Ağlarının Sera Domates Sulamasında 

Kullanımı 

Projeyi Yürüten Kuruluş Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Menemen/ İzmir 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Yürütücüsü Tolga ALTAY 

Yardımcı Araştırmacılar Prof. Dr. Hakkı TÜZEL, Arş. Gör. Ulaş TUNALI, 

Dr. Funda KIDOĞLU, Dr. Nil KORKMAZ, 

Mehmet GÜNDÜZ, Oğuz Fehmi ŞEN. 

Başlama - Bitiş Tarihleri 2013 – 2015 

Projenin Bütçesi 84 250 TL  

Karar  
- Proje lideri isteği önerisinde personel değişikliği önerilerinin ve sıra üzeri arası’nın 50 

cm‘den 70 cm’e çıkarılmasına ve projenin devamına karar verilmiştir. 
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DEVAM EDEN PROJELER  

AFA ADI            : A 13, Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI : P-02, Su Kullanım Etkinliğinin Arttırılması 

 

Proje No: TAGEM/TSKAD/13/A13/P02/6 

Proje Başlığı 
Erzurum İklim Koşullarında Tartılı Lizimetre ile Yonca 

Bitkisinin Su Tüketiminin Ölçülmesi 

Projeyi Yürüten Kuruluş Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü - Erzurum 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

-  Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü * 

- Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar 

ve Sulama Bölümü ** 

Proje Yürütücüsü -Salih EVREN  Zir. Yük. Müh. 

Yardımcı Araştırmacılar 

- Talip TUNC Zir. Yük. Müh. 

- Prof. Dr. Taşkın ÖZTAŞ     Öğretim Üyesi * 

- Prof. Dr. Mustafa ÜNLÜ      Öğretim Üyesi ** 

- Prof. Dr. Rıza KANBER      Öğretim Üyesi ** 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2013-2015 

Projenin Bütçesi 
Toplam Bütçe: 55 000 TL  2013: 25000 TL, 2014:15000 

TL, 2015:15000 TL   

Karar 

- Projede meteorolojik parametrelerin başka istasyon ile desteklenmesine ve 

projenin devamına karar verilmiştir. 
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SONUÇLANAN PROJELER  

AFA ADI:  A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 

 

Proje No   

Proje Başlığı 

Akdeniz İklim Koşullarında Damla Yöntemiyle Uygulanan 

Geleneksel ve Kısmi Kök Kuruluğu (PRD) Kısıntılı Sulama 

Stratejilerinin Ayçiçeği Verimi ve Yağ Kalitesine Etkilerinin 

Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş  

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Tarsus Toprak ve 

Su Kaynakları Lokasyonu 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü 

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. S. Metin SEZEN 

Yardımcı 

Araştırmacılar 

Prof.Dr. Attila YAZAR                     Prof.Dr. Halis ARIOĞLU 

Prof.Dr. Haydar ŞENGÜL                Zir.Yük.Müh. Salim EKER 

Yrd.Doç. Dr. Dilşat KONUŞKAN   Dr.. Hale GÜNAÇTI 

Dr. Yeşim BOZKURT ÇOLAK       Zir.Yük.Müh. Günsu  

ATAĞ 

Zir.Yük.Müh. Kadir KUŞVURAN 

Başlama-Bitiş Tarih 2010-2012 

Proje Bütçesi  2010: 26910TL 2011:10000TL  

Karar 

- Kpc yerine % değerlerinin yer almasına, 

- Eğer mümkünse, Ayçiçeği satış fiyatlarının, konulara göre kalite özelliklerine göre 

verilmesine, 

- Rehbere uygun şekilde “Özetin” kısaltılmasına, 

- Çizelge 3.1.3 ‘de İklim değerlerinin gözden geçirilmesine, 

- Sayfa 29’daki damlatıcı debisi ve aralığına ilişkin verilerin gözden geçirilmesine, 

- Dispozisyon da; Sulamayla ilişkin verilerin öncelikle verilip daha sonra verim ve 

kalite parametrelerinin verilmesine, 

- Raporda yaklaşık 60 sayfa yer tutan özgeçmişlerin, kısaltılarak, (örneğin son 5 

yıldaki yayınlar vb.) verilmesine, 

- 4.1.2.10 başlığının uygun yere alınmasına, 

- Çizelge 4. 40 ve 4 .41 ‘de fazla olan satırların çıkarılmasına, 

- Çizelge 4. 40 ve 4 .41 ‘de Sulama suyu değerlerinin tekrar gözden geçirilmesine,  

- Metin içerisinde pan katsayının 125 olarak geçtiği yerlerde yüzde olarak 

değiştirilmesine, 

- Toprak su içeriğinin zamana göre değişimi kısmında verilen sulama suyu  ve yağış 

değerlerinin de verilmesine, 

- Başlıklarda simge olarak verilen % değerinin yazı ile yazılması, 

- Yaprak alan indeksi değerlerinin literatürdeki, rakamsal değerlerle karşılaştırılması, 

- Çizelge 4.3 de bazı verim değerlerinin gözden geçirilmesine, 

- Çizelge 4. 6 daki bitki boyu değerlerinin 2010 yılında verildiği gibi konulara göre 

ayrı ayrı verilmesine, veya 2010 yılı için tekrar düzenlenmesine, 

- 4.1.2.8 başlığında sörvey ifadesinin Türkçe karşılığı ile değiştirilmesine, 

- Raporun detaylarına ilişkin Prof. Dr. Süleyman KODAL, Doç. Dr. Eyüp Selim 

KÖKSAL, Dr. Mehmet GÜNDÜZ ve Doç. Dr. Berkant ÖDEMİŞ tarafından 
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oluşturulan komisyon rapora ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

- Nem grafiklerini sulama öncesi nem olduğu belirtilmeli, 

- Etkili kök derinliği belirtilmeli, 

- Nem izlemelerin hangi katmanda izlendiği, su tüketiminin hangi katmanlardan ve 

derine sızmanın nasıl hesaplandığı açıklanmalı, bitki su tüketiminin nasıl 

hesaplandığı açıklanmalı, 

- Konulara uygulanan sulama suyu miktarlarının nasıl hesaplandığı belirtilmeli;  

eşitliği ve unsurları açıklanmalı, 

- Ky değerleri yıllara ve A1, A2 VE A3 konularına ilişkin değerler çizelge şeklinde 

verilmeli, iki yıla ilişkin tek Ky değeri grafik olarak verilmesi önerileri ile önerileri 

ile yayınlanmasına karar verilmiştir. 
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YENİ TEKLİF PROJELER 

 
AFA ADI:  A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI:  P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 
 

Proje No:  

Proje Başlığı: Çerçeve Proje:“Milli Zeytin Koleksiyonundaki Bireylerin 

Abiyotik Streslere Tolerans Düzeylerinin Belirlenmesi” 

Alt Proje: “Ülkemizde Yaygın Olarak Yetiştirilen Zeytin 

Çeşitlerinin Tuz Stresine Tolerans Düzeylerinin 

Araştırılması” 

Projeyi Yürüten Kuruluş: Zeytincilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 

Bornova/İZMİR. 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş: 

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel 

Biyoloji Ana Bilim Dalı 

Proje Yürütücüsü: Dr. Meltem AYAZ 

Yardımcı Araştırmacılar: Dr. Nurhan VAROL, Dr. Ünal KAYA, ZYM Erol 

AYDOĞDU,  Prof. Dr. Filiz ÖZDEMİR ve Doç. Dr. Melike 

BOR 

Başlama-Bitiş Tarihleri: 01.01.2014-01.01.2016 

Projenin Yıllara Göre 

Bütçesi: 

 2014: 116800 TL 

 2015:  25700 TL   

Karar  
Projenin detaylarının görüşülmesi amacı ile Prof. Dr. Filiz ÖZDEMİR, Dr. Ünal KAYA, 

Doç. Dr. Berkant ÖDEMİŞ, Dr. Meral ANLAĞANTAŞ, Dr. Köksal AYDINŞAKİR, Prof. 

Dr. Engin YURTSEVEN komisyonda görevlendirilmesine karar verilmiştir. Komisyon 

üyelerinin aldığı karara göre;  

- 19,5 lt saksılarda yapılarak, eşit miktarda perlit kullanılmasına, 

- Sulamaların eşit şekilde yapılmasına (Yıkama oranı %30), 

- Günde en az 1 kez sulama yapılmasına,  

- Bitki su tüketimleri artış durumuna göre sulamaların arttırılmasına, 

- Haftada 3 kez sızan suyun EC ve pH’sının ölçülmesine, 

- 15 günde bir hem sulama suyu hem de drenaj suyunun analizinin yapılmasına, 

- Saksılarda sulamaların nasıl yapılacağının açıklanmasına, 

- Örnekleme biçimi ve sayısının açıklanmasına, 

- Deneme deseninin belirtilmesine, 

- Tuz dozlarının neye göre seçildiğinin belirtilmesine, 

- Yıkama ihtiyacının belirlenip belirlenmeyeceğinin açıklanmasına, 

- Tuzun yıkanmasının açıklanmasına ve 

- Yürütülmesi kararı ile Araştırma Tavsiye Kuruluna sunulmasına karar 

verilmiştir. 
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YENİ TEKLİF PROJELER 

AFA ADI:  A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 

 

Proje No:  

Proje Başlığı Trakya Bölgesi Su Kaynakları Kalitesinin ve Tarımsal Açıdan 

Kullanılabilirliliğinin Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten Kuruluş Kırklareli Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

 

Proje Yürütücüsü Dr. Ülviye ÇEBİ 

Yardımcı Araştırmacılar Aylin GÜÇLÜ ÖZDEMİR               Selçuk ÖZER 

Pınar AKYIL YILMAZ                    Erdem BAHAR 

Başlama- Bitiş Tarihleri 2014-2017 

Projenin Yıllara Göre 

Bütçesi 

Toplam Bütçe: 563 500 TL 2014: 391 500 TL, 2015: 64 000 TL   

2016: 54 000 TL, 2017: 54 000 TL   

Karar 

- Projede materyal bölümünde bulunan bazı ön bilgilerin girişte verilmesine, 

- Materyalde YAS örnek noktalarının konumlarının verilmesine, 

- Metot da örnekleme ile analiz arasında geçen zamanın nasıl organize edileceğinin 

verilmesine, 

- Metot da örnekleme noktalarının bilimsel bir metodolojiye ve yerel koşullara dayandırarak 

belirlenmesine, 

- Yer altı ve yerüstü su kaynaklarının aynı dönemde izlenerek birbiri ile ilişkilendirilerek 

metodolojiye eklenmesine, 

- YAS örneklerinin alınmasının nasıl organize edileceğinin verilmesine, 

- YAS kuyularından kış aylarında örneklemenin nasıl yapılacağına, 

- Elde edilen noktasal verilerin nasıl haritalanacağını bu haritalamada hangi haritalama 

araçlarının kullanılacağı ve belirtilmesine ya da haritalama kısmının projeden çıkarılmasına, 

- Proje ekibine belirtilen haritalama yöntemleri konusunda bir uzmanın eklenmesine, 

- Gerekliyse; Projenin bütçesinin bu haritalamada kullanılacak donanım ve yazılımların 

eklenmesine, 

- Raporda geçen cümlelerin ve yazım şeklinin tekrar gözden geçirilmesine, 

-  Doç. Dr. Berkant ÖDEMİŞ, Mehmet GÜNDÜZ, Oğuzhan AYDIN, Prof. Dr. Bilal 

CEMEK, Prof. Dr.Engin YURTSEVEN ve Doç.Dr. Recep ÇAKIR ın görevlendirildiği 

komisyon kararı; Projenin bir çatı projesi haline getirilmesi ile ilgili olarak TAGEM 

de bir toplantının yapılarak projenin ülke genelinde uygulanıp uygulanamayacağına 

karar verilmesi, pilot projenin yürütülmesi kararı ile Araştırma Tavsiye Kuruluna 

sunulmasına karar verilmiştir.  
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YENİ TEKLİF PROJELER 

AFA ADI:  A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 

Proje No:  

Proje Başlığı 
Çeltik Bitkisinde (Oryza sativa L.) Kuraklık Stresi ve 

Su Kullanım Etkinliği Araştırmaları 

Projeyi Yürüten Kuruluş Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Yürütücüsü Ziraat Yük. Müh. Sultan ŞAHİN ATEŞ 

Yardımcı Araştırmacılar 

Dr. Halil SÜREK, Dr. Sami SÜZER,  

Ebru ÇULHACI, Işın AYDIN,  

Rasim ÜNAN, Recep KAYA 

Başlama -Bitiş Tarihleri 01.01.2014-31.12.2015 (2 Yıl) 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 
2014: 45000 

2015:45000 

Karar 

 

- Proje metodolijisi bölümünün sulama bilimi açısından eksik olmasından dolayı 

proje teknik görüşmelere açılmamıştır. Projeye sulama uzmanının dahil edilerek 

belirtilen eksiklikler giderildikten ve gerek görülürse bir ön deneme de yürüterek 

projenin bir sonraki Program Değerlendirme Toplantısına getirilmesine 

kararı alınmıştır. 
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YENİ TEKLİF PROJELER 

AFA ADI: Toprak Su Kaynakları ve Çevre  

PROGRAM ADI: Su Kullanım Etkinliğinin Arttırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje No: TAGEM tarafından doldurulacaktır. 

Proje Başlığı Kuraklık ve Kadmiyum Stresi Altında Humik Asit Uygulamalarının 

Etkilerinin Belirlenmesi  

Projeyi Yürüten Kuruluş Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Proje Yürütücüsü Fatma ÖZKAY  

Yardımcı Araştırmacılar Dr. Sevinç USLU KIRAN (TGSKMAE) 

Yrd. Doç.Dr. Şebnem KUŞVURAN (Çankırı Karatekin Üniversitesi) 

Prof. Dr. Şebnem ELLİALTIOĞLU (Ankara Üni. Ziraat Fak.)  

Pof. Dr. Ayten NAMLI (Ankara Üni. Ziraat Fak.) 

Başlama- Bitiş Tarihleri 2014-2015 

Projenin yıllara Göre 

Bütçesi 
Toplam Bütçe : 24 500 TL 2014: 24.050, TL 2015: 450 TL.  

Karar 

 

- Kullanılacak humik asitin özelliklerine ilişkin bilgilerin verilmesine, 

- Humik asit kaynağının verilmesine, 

- Humik asit üretim miktarına ilişkin bilgilerin eklenmesine, 

- Türkiye topraklarında ve sularında Cd kirliliğine ilişkin boyutların belirtilmesine ve 

- Yürütülmesi kararı ile Araştırma Tavsiye Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.  
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YENİ TEKLİF PROJELER 

 

AFA ADI:  A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 

 

Proje No:  

Proje Başlığı GAP Bölgesi Harran Ovasında Yüzeyaltı Drenaj Sistemlerinin Tasarım 

Ölçütlerinin Geliştirilmesi (II. Dilim) 

Projeyi Yürüten Kuruluş GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

Tarım Reformu Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü 

Harran Ün. Zir. Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 

Proje Yürütücüsü Abdullah Suat NACAR 

Yardımcı Araştırmacılar Dr. Veli DEĞİRMENCİ 

Prof. Dr. İdris BAHÇECİ 

Dr. Meral TAŞ 

Abdullah ŞAKAK 

Hüseyin GÜNGÖR 
Volkan ÇATALKAYA 

Başlama- Bitiş Tarihleri 2013-2017 

Projenin Yıllara Göre 

Bütçesi 

 

Karar 

Projenin II. Diliminin uygulanması kararıyla Araştırma Tavsiye Kuruluna sunulmasına 

karar verilmiştir  
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DEVAM EDEN PROJELER  

 

AFA ADI:  A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 

 

Proje No: TAGEM-BB-110201N02 

Proje Başlığı 
Kesme Çiçek Gül Yetiştiriciliğinde Farklı Yetiştirme Ortamı ve 

Sulama Suyu Tuzluluk Seviyelerinin Verim ve Kaliteye Etkisi 

Projeyi Yürüten Kuruluş BATEM 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 
TAGEM 

Proje Yürütücüsü Dr. Köksal AYDINŞAKİR 

Yardımcı Araştırmacılar 

Dr. Özgül KARAGÜZEL  

Prof. Dr. Dursun BÜYÜKTAŞ Zir. Müh. Sezin TANDOĞAN 

Tek. Bayram KOLAK 

Başlama-Bitiş Tarihleri 01.01.2012-31.12.2015 

Projenin Bütçesi: 2012:14000- 2013:7000- 2014:7000 Toplam:28.000 

Karar 
- Solar radyasyon sensörü sera içerisine yerleştirilerek gün içerisinde seraya düşen 

güneş enerjisi miktarından sulanacak alanda göz önünde bulundurularak sulamaların 
yapılmasına, 

- Tuz kaynağı olarak sodyum klorürün alınmasına, 
- Sezin TANDOĞAN yerine,  Deniz BÖCEK’in yardımcı araştırmacı kısmına dahil 
edilmesine ve projenin devamına karar verilmiştir. 
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DEVAM EDEN PROJELER  

AFA ADI            : A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre   
PROGRAM ADI: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Arttırılması 

Proje No: (TAGEM-BB-090201K2) 

Proje Başlığı 

Lizimetrelerde Şeker Pancarı Yetiştiriciliğinde Biyolojik 

Gübrelemenin Yer Altı Su kalitesi ve Azot Yıkanması 

Üzerine Etkisi 

Projeyi Yürüten Kuruluş Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Erzurum 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü * 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü ** 

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Tarımsal Yap.ve Sulama Böl. 

*** 

Proje Yürütücüsü -Salih EVREN  Zir. Yük. Müh. 

Yardımcı Araştırmacılar 

- Erdal DAŞCI Zir. Yük. Müh. 

- Talip TUNÇ Zir. Yük. Müh. 

- Mesut Cemal ADIGÜZEL Zir.  Müh. 

- Prof. Dr. Ramazan ÇAKMAKCI* 

- Doç. Dr. Recep KOTAN ** 

- Doç. Dr. Fatih KIZILOĞLU*** 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2010-2012 

Projenin Bütçesi 
Toplam Bütçe: 56500 TL 2010: 40000 TL, 2011:6000 TL, 2012:8500 

TL,  2013:2000  

Karar 

 

- Raporda amonyum ve nitrat formunda yıkanan azot miktarlarının literatür desteği 

ile tartışılmasına, 

- Raportör olarak; Yrd. Doç. Dr. Sema KALE’nin ve Dr. Ulviye ÇEBİ’nin 

görevlendirilmesine ve Sonuç Raporunun bir sonraki Program Değerlendirme 

Toplantısına getirilmesine karar verilmiştir. 
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DEVAM EDEN PROJELER  

AFA ADI  : A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre   

PROGRAM ADI :  

 

Proje No:  

Proje Başlığı 

 

Tuzlu Topraklarda Bazı Yem Bitkileri Yetiştirilerek Islahı ve Tarıma 

Kazandırılabilme Olanaklarının Araştırılması 

 

Projeyi Yürüten Kuruluş GAP TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

TAGEM 

Proje Yürütücüsü Murat TARİNİ 

Yardımcı Araştırmacılar Müslüm COŞKUN (Zir.Yük.Müh) 

A.Suat NACAR (Zir.Yük.Müh) 

Dr.Meral ANLAĞAN TAŞ (Zir.Yük.Müh) 

Nesibe Devrim ALMACA (Zir.Yük.Müh) 

A.Muhsine AĞAR (GÜMÜŞ) (Zir.Yük.Müh) 

Doç.Dr.Mehmet ŞİMŞEK (Zir.Yük.Müh) 

Dr.Celal YÜCEL (Zir.Yük.Müh) 

Başlama- Bitiş Tarihleri 2008-2012  

Projenin Bütçesi: 2009-12800TL 

2010-3900TL 

2011-4290TL Toplam : 20990  TL 

Karar 
- Parsellerdeki tuz değişimlerinin açıklanmasına, 
- Yıllara ait tuz bütçesinin yapılmasına, 
- Hasat sonrası tuz değerlerinin de incelenmesine ve 
- Raportör olarak; Yrd. Doç. Dr. Sema KALE’nin ve Dr. Aysel AĞAR’ın görevlendirilmesine ve 

Sonuç Raporunun bir sonraki Program Değerlendirme Toplantısına getirilmesine karar 
verilmiştir.  
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DEVAM EDEN PROJELER  

 

AFA ADI  : A13, Toprak ve Su Kaynakları ve Çevre  

PROGRAM ADI : P- 02, Su Kullanım Etkinliğinin Arttırılması 

 

Proje No TAGEM/TSKAD/13/A13/P02/3 

Proje Başlığı 

 

Arıtılmış Atık Suların Farklı Sulama Yöntemleriyle Biber ve 

Marulun Sulanmasında Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten Kuruluş 
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü  

Menemen/ İzmir 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Yürütücüsü Perihan TARI AKAP 

Yardımcı Araştırmacılar 

Süleyman ŞEN, Sinan ARAS, Şener ÖZÇELİK,  Z. Lamia BİLİR, 

Yasemin Senem K. KURTTAŞ, Fatih ŞEN, İsmail KARABOZ, 

Burcu ÇERÇİ 

Başlama- Bitiş Tarihleri 01.01.2013 – 31.12.2015 

Projenin Bütçesi 95 000 TL  

Karar 

-Debi kontrolleriyle damlatıcı tıkanması olup olmadığının belirlenmesine, 

-Proje yürütücülerinde Lamia BİLİR yerine Nalan RAHMANOĞLU’nun projeye dahil 

edilmesine, 

- Biberde hasat süresinin olgunlaşmaya bağlı olarak uygulanmasına ve projenin 

devamına karar verilmiştir. 
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DEVAM EDEN PROJELER  

AFA ADI      : A 13, Toprak Su Kaynakları ve Çevre  

PROGRAM ADI: P-02, Su Kullanım Etkinliğinin Arttırılması 

Proje No  

Proje Başlığı Evsel Kaynaklı Arıtılmış Suların Bazı Toprak ve Bitki Özellikleri 

Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş 

Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Menemen/ İzmir 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluşlar 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Yürütücüsü Mehmet GÜNDÜZ 

Yardımcı 

Araştırmacılar 
Dr. Nil KORKMAZ, Süleyman ŞEN, Lamia BİLİR, 

Yrd. Doç. Dr. Selçuk GÖÇMEZ, Prof. Dr. Şerafettin AŞIK  

Başlama - Bitiş Tarihleri 2010 – 2013 

Projenin Toplam Bütçesi 105 000 TL  

Karar 

- Toprak örneklemesinin ve analizlerinin 2013 yılında tamamlanmasına,  

- Raportör olarak Şerife ÇAY’ın ve Prof. Dr. Üstün ŞAHİN’in görevlendirilmesine ve 

Sonuç Raporu’nun bir sonraki Program Değerlendirme Toplantısına sunulmasına 

karar verilmiştir.  
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SONUÇLANAN PROJELER  

AFA ADI:  A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 

 

Proje No:  

Proje Başlığı 

 

Konya Kentsel Atık Sularının Tarımsal Sulamada Kullanılması ve Mısır 

Bitkisi Yetiştiriciliğine Etkileri 

Projenin İngilizce Başlığı The Using of the Urban Waste Water on Agricultural Irrigation on Konya 

and the Effects on Maize Farming 

Projeyi Yürüten Kuruluş Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma İstasyonu 

Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürlüğü 

Çukurova Üniversitesi ADANA 

Proje Yürütücüsü Şerife ÇAY 

Yardımcı Araştırmacılar  Prof. Dr. Rıza KANBER 

Başlama- Bitiş Tarihleri 2010-2012 

Projenin Bütçesi: 2010: 6000 TL  

2011: 6000 TL 

Toplam: 12000 TL 

Karar 

- Kısaltmaların ilk yazıldığı yerde açıklanmasına, 

- Çizelge 3.2 de EC değerlerinin gözden geçirilmesine, 

- Çizelge 4.1 ‘de sulama sularının kirlilik yönetmeliğine göre kullanılıp kullanılmayacağına 

ilişkin önerilerin sonuçta verilmesine, 

- Koliform bakteri içeriklerine göre önerilerinde rapora eklenmesine, 

- Çizelge 4.6 Kirli su uygulanan bitki boyu değerlerine ilişkin çelişkilerin yorumlanmasına, 

- Çizelge 4.8 hasatta kuru madde miktarları ile verim arasındaki çelişkinin açıklanmasına,  

- Çizelge besin elementleri ile ilgili çizelgede aliminyum, bor, kurşun, demir, nikel miktarlarının 

temiz suda yüksek olmasının nedenlerinin literatürlerle açıklanmasına, 

- Ağır metallerle ilgili sınır değerlerinin de grafiklerde verilmesine ve raporun yayınlanmasına 

karar verilmiştir. 
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YENİ TEKLİF PROJE 

AFA ADI:  A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 

 

Proje No: TAGEM tarafından doldurulacaktır. 

Proje Başlığı Kuraklık ve Tuzluluk Stresine Dayanım Üzerine Farklı Anaç ve Çeşit 

Kombinasyonlarından Oluşan Aşılı Fide Kullanımının Etkilerinin Belirlenmesi  

Projeyi Yürüten Kuruluş Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü/Ankara 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri  Anabilim Dalı 

Dikmen Fide San.Tic.Ltd.Şti. 

Proje Yürütücüsü Dr.Sevinç Kıran(Uslu) 

Yardımcı Araştırmacılar Fatma Özkay, Prof.Dr.Şebnem Ellialtıoğlu, Yrd.Doç Dr.Şebnem Kuşvuran 

Başlama- Bitiş Tarihleri Ocak 2014- Aralık 2016 

Projenin yıllara Göre Bütçesi 2014: 37650TL   2015:3250TL.   Toplam Bütçe :40900 

Karar 

- Aşılı fide üretimi ile ilgili bilgilerin eklenmesine, 

- Yeşil aksamda potasyum, sodyum, kalsiyum ve klorür analizlerinin eklenmesine, 

- Meyve kalitesine ilişkin analizlerin eklenmesine, 

- Enzim analizleri için alınacak örneklerin bitki strese girdiği dönemde veya uygulamanın 7.-14. ve/veya 

21. günlerinde yapılmasına, 

- Drenaj suyunun %20’sinin alınmasına ve 

- Yürütülmesi önerisi ile Araştırma Tavsiye Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir. 
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YENİ TEKLİF PROJELER 

AFA ADI:  A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 

 

Proje No: TAGEM tarafından doldurulacaktır. 

Proje Başlığı Farklı Tuzluluk Düzeyindeki Sulama Sularının Serada Yetiştirilen Bazı 

Bitkilerin Verim- Kalite Parametreleri ve Toprak Profili Tuzluluğuna 

Etkisi 

Projeyi Yürüten Kuruluş Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü   

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 

Proje Yürütücüsü Aylin Güçlü Özdemir 
Yardımcı Araştırmacılar Dr. Ulviye ÇEBİ 

Selçuk ÖZER 
Yrd. Doç. Dr. Süreyya ALTINTAŞ 

Başlama- Bitiş Tarihleri 01/01/2014 - 31/12/2017 

 

Projenin yıllara Göre 

Bütçesi 

Toplam Bütçe: 194 350 TL 2014: 137150 TL,  2015: 27850 TL   2016: 

27850 TL, 2017: 1500 TL 

Karar 

 

- Deneme desenine ilişkin şeklin yeniden gözden geçirilmesine  

- Tuzluluk eşik değerine ilişkin değerin verilmesine 

- Bitkilerde sodyum ve klorür analizinin eklenmesine, 

- Toprak bünyesinin belirtilmesine, 

- 2-3 nolu deneme konularında hangi çeşit tuzun kullanılacağının belirtilmesine, 

- Ekonomik analizin yapılmasına, 

- Parsel boyutlarının gözden geçirilmesine, 

- Islatma alanının %100 alınmasına,  

- Her hasattan sonra toprağın yıkanmasına, 

- T1: kuyu suyunun deneme konularından çıkarılmasına ve 

- Yürütülmesi önerisi ile ATK’’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
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DEVAM EDEN PROJELER  

AFA ADI:  A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 

Proje No: TAGEM-BB-090201N02 

Proje Başlığı 

 

Antalya Koşullarında Damla Sulama Yöntemi İle Sulanan Narın 

sulama Programının Oluşturulması 

Projeyi Yürüten Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ANTALYA 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

TAGEM 

Proje Yürütücüsü Nazmi DİNÇ 

Yardımcı Araştırmacılar Mest Işık- Alpaslan ŞAHİN-Nuri ARI- Muzaffer Ali CAN 

Prof. Dr. Ruhi BAŞTUĞ 

Başlama- Bitiş Tarihleri 2009-2016 

Projenin Toplam 

Bütçesi: 

2011:7000      2012:7000     2013:10950                      

 

Karar 

- İnteraksiyon önemli çıkan konularda duncan gruplandırmasının yapılmasına, 

- Ön verim ile ilgili ifadenin düzeltilmesine ve projenin devamına karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

 

 

 

DEVAM EDEN PROJELER  

 

AFA ADI  : (A 13) Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI : (P–02) Su Kullanım Etkinliğinin Arttırılması 

 

Proje No: TAGEM/TSKAD/12/A13/P02/2  

Proje Başlığı 

 

Farklı Su Düzeyleri ile Potasyum Uygulamalarının Nar Meyvesinde 

(Punica granatum L.)  Çatlamaya Etkileri 

Projeyi Yürüten Kuruluş Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyon Müdürlüğü  

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

Mustafa Kemal Üniv. Zir. Fak.Bio.Müh. 

Osmangazi Üniv. Zir. Fak.Bah. Bit. Böl. 

Proje Yürütücüsü Bülent İŞÇİMEN 

Yardımcı Araştırmacılar Mustafa ÜNLÜ, Hasan PINAR, Nesrin KARATAŞ, Yrd.Doç.Cenap 

YILMAZ, Doç. Dr. Berkant ÖDEMİŞ 

Başlama- Bitiş Tarihleri Ocak-2012  Aralık-2014 

Projenin Bütçesi: 2012 : 26.500 TL        2013 : 9.500 TL         2014 : 9.000TL 

 

Karar 

 

- Projeye Doç. Dr. Metin SEZEN’in eklenmesine, 

- Gübre kaynaklarının verilmesine, 

- ET değerlerinin kontrol edilmesine, 

- Verim değerlerine ilişkin tekerrürlerin de verilmesine, 

- İşletme basıncının biriminin düzeltilmesine, 

- Gelişme periyodu boyunca sıcaklık değerlerinin de verilmesine, 

- Amaçlar kısmından azot ve fosfor ifadelerinin çıkarılmasına, 

- Diğer yıllarda, toprak analizi yapılarak gübrelemenin yapılmasına, 

- Çizelge 1 ve 7 deki potasyum değerlerinin gözden geçirilmesine ve projenin devamına 

karar verilmiştir. 
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DEVAM EDEN PROJELER  

AFA ADI  : (A 13) Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI : (P–02) Su Kullanım Etkinliğinin Arttırılması 

 

Proje No: TAGEM tarafından doldurulacaktır. 

Proje Başlığı 

 

Tuz Stresine Tolerans Seviyeleri Belirlenmiş Bazı Genotiplerin        

Kuraklık Stresine Tepkilerinin Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten Kuruluş Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü/Ankara 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri  Anabilim Dalı 

Proje Yürütücüsü Dr. Sevinç Kıran (Uslu) 

Yardımcı Araştırmacılar Fatma Özkay, Prof. Dr. Şebnem Ellialtıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Şebnem 

Kuşvuran 

Başlama- Bitiş Tarihleri 2011-2013 

Projenin Bütçesi: 2011:  61.012    TL             2012:150      TL    Toplam Bütçe:61162 

Karar 

 

- Önemli parametreler arasındaki korelasyonunun belirlenmesine, 

- Enzim analizi sonuçlarının türler bazında grafiklerinin de verilmesine, 

- Proje sonuçlarının yeterli görülmesinden dolayı sonuç raporunun yazılmasına,  

- Raportör olarak Doç. Dr. Berkant Ödemiş ve Abdullah Suat NACAR’ın 

görevlendirilmesine ve Sonuç Raporu’nun bir sonraki Program Değerlendirme 

Toplantısına getirilmesine karar verilmiştir. 
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DEVAM EDEN PROJELER  

AFA ADI            : (A 13) Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: (P–02) Su Kullanım Etkinliğinin Arttırılması 

 

Proje No: (TAGEM-BB-090201K1) 

Proje Başlığı 
Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakterileri Kullanarak Şeker 

Pancarında Su Stresine Dayanıklılığın Araştırılması 

Projeyi Yürüten Kuruluş Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Erzurum 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri 

Bölümü 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 

Bölümü 

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama 

Böl. 

Atatürk Üniv. Erzurum Meslek Yüksek Okulu 

Proje Yürütücüsü Erdal DAŞCI 

Yardımcı Araştırmacılar 

Salih EVREN  

Mesut Cemal ADIGÜZEL 

Prof. Dr. Ramazan ÇAKMAKCI 

Doç. Dr. Recep KOTAN  

Doç. Dr. Fatih KIZILOĞLU 

Doç. Dr. Mustafa ERAT  

Başlama-Bitiş Tarihleri 2010-2012 

Projenin Bütçesi 
Toplam Bütçe:122 300 TL 2010: 72 100 TL, 2011: 25 100 TL, 2012: 

25 100 TL 

Karar 

 

- İnteraksiyonu önemli çıkan verim ve diğer parametrelerde duncan 

gruplandırmasının bunun üzerinden yapılmasına, 

- Varyans analizinin önemli çıktığı hata seviyesinde duncan gruplandırmasının 

yapılmasına, 

- Yıllar arasında homojenlik var ise toplu varyansa gidilmesine yoksa ayrı ayrı 

değerlendirilmesine, 

- Kcp katsayısı yerine yüzde ifadesinin kullanılmasına, 

- Toprak suyu hesabında drenaj suyunun da dikkate alınmasına, 

- S4 konusunun ET değerlerinin, Şekil 2’nin ve Şekil 5’deki YSİ ve YOS 

değerlerinin kontrol edilmesine, 

- Verim değerlerinin düşük olmasının nedenlerinin açıklanmasına, 

- S2 toprak nem düzeyinin tarla kapasitesi değerleri ile tekrar kontrol edilmesine, 

- S2 toprak nem düzeyi ile verim arasındaki çelişkinin yorumlanmasına, 

- Raportör olarak Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat TARI, Doç. Dr. Metin SEZEN ve Doç. Dr. 

Eyüp Selim KÖKSAL’ın görevlendirilmesine ve Sonuç Raporu’nun bir sonraki 

Program Değerlendirme Toplantısına getirilmesine karar verilmiştir. 
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DEVAM EDEN PROJELER  

 

AFA ADI   : (A 13) Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: (P–02) Su Kullanım Etkinliğinin Arttırılması 

 

Proje No   

Proje Başlığı 

Eskişehir Koşullarında Doğrusal Hareketli Yağmurlama Sulama 

Sistemi ile Sulanan Şekerpancarının Sulama Programının 

Belirlenmesi  

Projeyi Yürüten 

Kuruluş  

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 
- 

Proje Yürütücüsü Demet UYGAN                (Zir. Yük. Müh.) 

Yardımcı 

Araştırmacılar 

 Gönen GÖNÜLTAŞ         (Zir. Yük. Müh.) 

Volkan ALVEROĞLU     (Zir. Müh.) 

Prof. Dr. Öner ÇETİN      (Zir. Yük. Müh.) 

Aytuğ SOFUOĞLU         (Zir. Müh.)  

Başlama-Bitiş 

Tarihleri 
2011-2013 

Proje Bütçesi 
2011: 35000 TL      2012: 5000 TL      2013: 5000 TL   

Toplam Bütçe: 

Karar 

- Çizelge 8.satır değil sütun ortalamasının duncan gruplandırmasının yapılmasına, 

- Metin içerisindeki su tüketim değerleri ile çizelge içerisindeki değerler arasındaki 

farklılığın giderilmesine, 

- Proje yürütücülerinden Gönen GÖNÜLTAŞ’ın çıkarılmasına ve Ömer ÖZBEK’in 

dahil edilmesine, 

- Çizelge 1’de ki verimlilik analizlerinin 0-20, 20-40 cm olarak verilmesine, 

- TK değerlerinin kontrol edilmesine, 

- Şeker oranlarının kontrol edilmesine, 

- Sulama suyu ET miktarları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine, 

- Randıman değerlerinin kg/m
3
 olarak verilmesine, 

- Şekerpancarı çap, boy verilerinin çıkarılmasına, 

- Doğu batı ile ilişkili istatiktiksel analizlerin çıkarılmasına, 

- Sulama, gübreleme ve çapalama zamanlarının yetiştiriciliğe uygun olarak 

yapılmasına, 

- Her sulamada suyun kaplarla yapılacak ölçüm ile kıyaslanmasına gerçek uygulanan 

sulama suyu katsayılarının belirlenmesine ve projenin devamına karar 

verilmiştir. 
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DEVAM EDEN PROJELER  
AFA ADI   : (A 13) Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: (P–02) Su Kullanım Etkinliğinin Arttırılması 

 

Proje No   

Proje Başlığı 
Damla Sulama Sistemi ile Sulanan Haşhaşın Sulama 

Programının Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş  

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü  

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 
- 

Proje Yürütücüsü Gönen GÖNÜLTAŞ                  (Zir. Yük. Müh.) 

Yardımcı 

Araştırmacılar 

Demet UYGAN                         (Zir. Yük. Müh.) 

Abdullah ALTAY                      (Kimyager) 

Ferda ÇELİKOĞLU KOŞAR   (Zir. Yük. Müh.) 

Dr. Arzu BALCI KÖSE            (Zir. Yük. Müh.) 

Dr. Hüseyin Camcı                     (Zir. Yük. Müh.)  

Fatih LEBLEBİCİ                     (Zir. Müh.)  

Başlama-Bitiş 

Tarihleri 
01.01.2011- 31.12.2014 

Proje Bütçesi 
2011: 13000 TL 2012: 7000 TL  

2013:   7000 TL 2014: 7000 TL  Toplam Bütçe: 

Karar 

- Materyal metot da ki tanımlamalarla bulgulardaki tanımlamaların aynı olmasına, 

- Duncan gruplandırmalarının gözden geçirilmesine,  

- Ortalama ile gruplar arası uyumsuzlukların giderilmesine, 

- Proje Lideri olan Gönen GÖNÜLTAŞ’ın projeden çıkarılmasına ve yerine Proje 

Lideri olarak Ömer ÖZBEK’in atanmasına, 

- Sulama suyu ve su tüketimi arasındaki uyumsuzların giderilmesine, 

- Kpc ifadeleri yerine % ifadesinin kullanılmasına, 

- Deneme konularının interaksiyon şeklinde verilmesine, 

- Ky ye ilişkin verilerin çıkarılmasına, 

- Susuz uygulamanın tek konu şeklinde ele alınmasına, 

- Sulamaların nasıl yapıldığına ilşkin bilgilerin detaylandırılmasına, 

- Toprak özelliklerinin fiziksel özelliklerinin verilmesine, 

- Etkili yağış ifadesinin vejetasyon periyodu süresince düşen yağış olarak ifade 

edilmesine ve projenin devamına karar verilmiştir. 
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SONUÇLANAN PROJELER  

 

AFA ADI:  A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması 

 

Proje No TAGEM tarafından doldurulacaktır. 

Proje Başlığı Orta Karadeniz Koşullarında Doğal Arıtma Sisteminde Kullanılabilecek 

Farklı Bitki Türlerinin ve Arıtma Verimlerinin Belirlenmesi 

Projenin İngilizce 

Başlığı 

Determination of Different Types of Plants and Treatment Effeciency 

That Can be Used the Natural Treatment System ın the Middle Blacksea 

Region 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş 
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Samsun 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş/lar 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

Proje Yürütücüsü Dr. Gülen ÖZYAZICI 

Yardımcı 

Araştırmacılar 
Prof. Dr. Yüksel ARDALI 

Başlama- Bitiş Tarihleri 2006-2011 

Projenin Bütçesi 76.260 TL 

Karar 

 

- Sonuç Raporu zamanında raportörlere gitmediğinden ve gruba ulaştırılmadığından rapor 

görüşmeler açılamamıştır. Bir sonraki Program Değerlendirme Toplantısı’na sonuç 

raporunun zamanında raportörlere ve gruba gönderilerek getirilmesine karar 

verilmiştir.  
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BİLGİ AMACIYLA SUNULAN PROJELER 

 
TÜBİTAK 1001 PROJESi (TOVAG-109O693) 

Proje Başlığı 

Akdeniz İklim Koşullarında Karık ve Damla Yöntemleriyle 

Uygulanan Kısmi Kök Kuruluğu (PRD) ve Geleneksel 

Kısıntılı Sulama Stratejilerinin Salçalık Biberin Verim ve 

Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi 

Proje Lideri Doç.Dr. S. Metin SEZEN 

Yürütücü Kuruluş 
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Tarsus Toprak ve 

Su Kaynakları Lokasyonu 

Proje Yürütücüleri 

Prof.Dr. Attila YAZAR                     Prof. Dr. Yıldız 

DAŞGAN 

Yrd.Doç.Dr. Asiye AKYILDIZ        Prof.Dr. Haydar 

ŞENGÜL 

Doç.Dr. Seral YÜCEL                     Zir.Yük.Müh. Salim 

EKER 

Dr. Yeşim BOZKURT ÇOLAK 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2010-2012 

Projenin Toplam 

Bütçesi 
142000TL 

Karar 
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BİLGİ AMAÇLI PROJELER 

 

TÜBİTAK 1001 PROJESİ  

Proje Başlığı 

Çukurova Koşullarında Toprakaltı ve Yüzey Damla Sulama 

Sistemleriyle Uygulanan Farklı Sulama Programlarının Açıkta 

Patlıcanın Verim, Verim Bileşenleriyle Su Kullanım 

Randımanı Üzerine Etkileri 

Proje Lideri Dr. Yeşim BOZKURT ÇOLAK 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş  

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Tarsus Toprak ve 

Su Kaynakları Lokasyonu 

Proje Yürütücüleri 

Prof. Dr. Attila YAZAR 

Doç. Dr. S. Metin SEZEN 

Zir. Yük. Müh. Salim EKER  

Doç Dr. Seral YÜCEL 

Yrd. Doç. Dr. Sertan SESVEREN 

Zir. Yük. Müh. Günsu ATAĞ 

Kimyager Havva AKÇA 

Zir. Müh. Rasim ARSLAN 

Gıda Müh. Evren Çağlar EROĞLU 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2013-2015 

Proje Bütçesi 164591.05 
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DİĞER PROJELER 

(AB, İl Özel İdaresi vb.) 

AFA ADI: Toprak ve Su Kaynakları 

PROGRAM ADI : A13-P02- Sulama Suyu Kalitesi, Etkili Su Kullanımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje No  

Proje Başlığı Humik asidin tuzlu ve sodyumlu sulama suları ile 

sulanan bitkilerin verimine ve bazı toprak özelliklerine 

etkilerinin araştırılması 

Projeyi Yürüten Kuruluş Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma 

Enstitüsü (TGSKMAE) 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ)  

Proje Yürütücüsü Dr. Aysel M. AĞAR (Zir. Yük. Müh.) 

Yardımcı Araştırmacılar Dr. Ahmet AĞAR  

Ceren GÖRGİŞEN 

M.Hilmi SEÇMEN 

Tuğba YETER  

Dr. Hesna ÖZCAN 

Nevzat DEREKÖY 

Dr. Kadriye KALINBACAK 

(Zir. Yük. Müh.) 

(Zir.Yük. Müh.) 

(Zir. Müh.) 

(Zir.Yük. Müh.) 

(Zir.Yük. Müh.) 

(Kimya Müh.) 

(Zir.Yük. Müh.) 
 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2012-2013 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2012: TL2013:  TL   
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DİĞER PROJELER 

(AB, İl Özel İdaresi vb.) 

AFA ADI: Toprak ve Su Kaynakları 

PROGRAM ADI : P05 Tuzdan ve Sodyumdan Etkilenen Toprakların Islahı 

 

 

 

DİĞER PROJELER 

(AB, İl Özel İdaresi vb.) 

 

Proje Başlığı 

 

Hümik Asit Türevi  Maddelerin Düşük Kaliteli Suların 

Sulamada Kullanılabilirliğine Etkisinin Araştırılması 

Proje Lideri 

 
Fatma ÖZKAY(Çevre Yük. Müh.) 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş 
Toprak Gübre ve Su kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü 

Proje Yürütücüleri 

 

  Dr. Sevinç USLU KIRAN (Zir.Yük. Müh.) 

  İnci ÖRS (Zir. Müh.) 

  M.Hilmi SEÇMEN (Zir. Müh.) 

  Dr. Ahmet AĞAR (Zir.Yük. Müh.) 

  Dr. Kadriye KALINBACAK (Zir.Yük.  Müh.) 

Yrd. Doç. Dr.İsmail TAŞ ( Zir. Yük.  Müh.) 

Projeyi Destekleyen 

Kurum/lar 
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TKİ) 

Başlama-Bitiş 

Tarihleri 
2012-2013 

Projenin Toplam 

Bütçesi 
79.704.TL 

 

 

 

 

 

Proje No  

Proje Başlığı Humik asidin tuzlu ve alkali topraklarda bitki yetiştirme  

ve bazı toprak özellikleri üzerine etkilerinin araştırılması 

Projeyi Yürüten Kuruluş Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma 

Enstitüsü (TGSKMAE) 

Projeyi Destekleyen Kuruluş Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ)  

Proje Yürütücüsü Dr. Aysel M. AĞAR (Zir. Yük. Müh.) 

Yardımcı Araştırmacılar Dr. Ahmet AĞAR 

M. Hilmi SEÇMEN 

Ceren GÖRGÜŞEN 

Tuğba YETER 

Dr. Hesna ÖZCAN 

Nevzat DEREKÖY 

Dr. Kadriye KALINBACAK 

(Zir. Yük. Müh.) 

(Zir. Müh.) 

(Zir. Yük. Müh.) 

(Zir. Yük. Müh.) 

(Zir. Yük. Müh.) 

(Kimya Müh.) 

(Zir. Yük. Müh.) 
 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2013 

Projenin Yıllara Göre Bütçesi 2013:           TL   
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TÜBİTAK 1001 PROJESİ 

 

Proje Başlığı 

 

Buğdayda Kısıtlı Su Koşullarında Oksijen ve Karbon İzotop 

Oranlarından (
18

O/
16

O ve 
13

C/
12

C) Yararlanılarak Bitki Su 

Kullanım (transpirasyon) Etkinliğinin Belirlenmesi 

Proje Lideri Yrd. Doç. Dr. Sema KALE                           

Projeyi Yürüten Kuruluş 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 

Proje Yürütücüleri 

 

Dr. Bülent SÖNMEZ                                     TSKDB 

Sevinç MADENOĞLU                                  TGSKMAE 

İnci ÖRS                                                         TGSKMAE 

Prof. Dr. Gökhan ÇAYCI                               AÜZFTABD 

Prof. Dr. Cihat KÜTÜK                                 AÜZFTABD  

Yrd. Doç. Dr. Ufuk TÜRKER                       AÜZFTMABD 

Başlama-Bitiş Tarihleri 

 

2009–2012 

Projenin Toplam Bütçesi 

 

58 300 TL 

 

 

DİĞER PROJELER 

(AB, İl Özel İdaresi vb.) 

 

Proje Başlığı 

 

Buğdayda Farklı Su Koşullarının Karbon (
13

C/
12

C) ve Oksijen 

(
18

O/
16

O) İzotopik Değişimine Olan Etkilerinin Belirlenmesi ve 

Bitki Stress İndeksleri ile İlişkilendirilmesi 

Proje Lideri Dr. Bülent SÖNMEZ                                   

Projeyi Yürüten 

Kuruluş 

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü  

Proje Yürütücüleri 

 

Yrd. Doç. Dr. Sema KALE                             SDÜZFTYSB  

Sevinç MADENOĞLU                                   TGSKMAE 

Kadri AVAĞ                                                   TGSKMAE 

Yrd. Doç. Dr. Ufuk TÜRKER                         AÜZFTMB 

Prof. Dr. Gökhan ÇAYCI                                AÜZFTB 

Prof. Dr. Cihat KÜTÜK                                  AÜZFTB 

Projeyi Destekleyen 

Kurum/lar 

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, (IAEA)   

S.D.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 

A.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü 

A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 

Başlama-Bitiş 

Tarihleri 
2008-2012 

Projenin Toplam 

Bütçesi 
24 000 Euro 
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GRUP KARARLARI 

- Proje Değerlendirme Toplantısı’nda görüşülecek olan sonuç raporlarının ve yeni projelerin 

aralık sonuna kadar raportörlere gönderilmesine, raportörlerin toplantıdan 1 ay önce 

projeleri, proje liderlerine göndermesine, 

- Enstitü Araştırma Komitelerinin dökümanları görüşürken daha dikkatli ve titiz 

çalışılmasına,  

- Grup Üyeleri’nin (özellikle Enstitü çalışanlarının) katılımının daha aktif olması için 

dökümanları okuyarak gelmesi hususunda Bölüm başkanlarınca gerekli dikkatin ve özenin 

gösterilmesine, aktif katılımın sağlanması adına her bir Enstitünün de toplantıda 

görüşlerinin alınmasına,   

- Sonuç raporları ve yeni projelere gerekçeleri doğru ifade edilen pusupların eklenmesine, 

- Projelerin başlama-bitiş tarihlerinin, amaçlarının ve bir önceki yıla ait dönem bulgularının 

raporlara eklenmesine, 

- Proje ve rapor yazımlarında sulama bilimine özgün terminolojinin kullanımına özen 

gösterilmesine,  

- Proje Lideri sulama uzmanı olmayan projelere, sulama uzmanlarının dahil edilmesine, 

- Yeni projelerde amaç ve metodolojinin çok iyi planlanarak getirilmesine, 

- Yeni projeler, devam ve sonuç raporlarında, verimlerin kg/ha veya t/ha olarak verilmesine,  

- Toprak, su ve bitki analizlerin de güncel kullanılan birimlerinin verilmesine, 

- Pan buharlaşması ile yapılan çalışmalarda toprak neminin de izlenmesine, 

- ET’nin belirlenmesi amacı ile yürütülen projelerin raporlarında ET değerleri ile birlikte 

ET0 değerlerinin de verilmesine, 

- Sunularda bulguların daha iyi anlaşılması için çizelge verileri ile uygun bar, histogarm ve 

grafiksel veri ve düzenlemelerinde yapılmasına, 

- Bitki su tüketimi rehberinin yenilenmesine, 

- GAP Bölgesi’ne ilişkin TAGEM’in isteği doğrultusunda ayrıntılı bir raporun 

hazırlanmasına, 

DİLEK ve TEMENNİLER 

- Oturum Başkanları’nın ve sekretaryanın Enstitü çalışanlarından ve projelerin takibi 

noktasında sürekliliği sağlamak adına divanın 3 yıllık dönemler halinde seçilmesine,   

- Araştırmacıların performansını artırmaya ve takdir etmeye yönelik TAGEM tarafından 

gerekli düzenlemelerin yapılmasına ve teşviklerin verilmesine,  

- Farklı iklim özelliklerine sahip araştırma kurumlarında lizimetre çalışmalarına ağırlık 

verilmesine. 

- Kuraklık ve kısıtlı sulamalarla ilgili çalışmalara ağırlık verilmesine, 

- Drenaj projelerine öncelik ve ağırlık verilmesine, 

- AB projelerine katılımın sağlanmasına, 

- Fertigasyon projelerine ilişkin eğitim çalışmalarının devam etmesine, 

- Bitki fizyolojisi üzerine eğitim çalışmalarının yapılmasına, 

- Tarla deneme teknikleri ve istatistik konulu eğitim çalışmalarının verilmesine, 

- Sulama eğitimi çalışmalarının bir öncekinin devamı şeklinde planlanarak yapılmasına, 

- TAGEM bünyesinde proje veri tabanının oluşturulmasına, 

- Kurumlar, üniversite ve özel sektör işbirliğinin artarak devamının sağlanması dilek ve 

temennileri ile grup görüşmeleri tamamlanmıştır. 
 
                                                                     BAŞKANLAR 

Prof. Dr. Öner ÇETİN                        Doç. Dr. Eyüp Selim KÖKSAL                 Dr. Aynur 

ÖZBAHÇE 

 

                                                                  BAŞKAN YARDIMCISI 

                                                                Dr. Aynur ÖZBAHÇE 

 

                                                                  YAZMANLAR 

Demet UYGAN                                      Dr. Kürşat ÖZYURT                              Erdal DAŞÇI 
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T.C  

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR  

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

 

 

 

BİTKİ BESLEME VE TOPRAK 

ARAŞTIRMALARI 

 

2013 YILI PROGRAM DEĞERLENDİRME 

TOPLANTI TUTANAĞI  

 

 

 

 

 

25 ŞUBAT – 01 MART 2013  
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ANTALYA 

 

GÜNDEM 

 

I.  GENEL AÇILIŞ (TEK SALON) 

 

II.    ALT GRUPLARDA PROJELERİN GÖRÜŞÜLMESİ  

 

1. Grup Koordinatörü Sunumu 

2. Oturumlar Halinde Proje Görüşmeleri 

3. TÜBİTAK ve Diğer Kaynaklı Projelerin ( Bilgi Amaçlı) Görüşülmesi  

4. Grup Kararları 

5. Dilekler 

 

III. GENEL DEĞERLENDİRME ve KAPANIŞ  
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BİTKİ BESLEME VE TOPRAK PDT 2013 KATILIMCI LİSTESİ 

  ADI SOYADI KURUMU 

1 Dr. Kadriye KALINBACAK TAGEM-ANKARA 

2 M. Erdinç İNCEDİŞ TAGEM-ANKARA 

3 Dr. İbrahim GÜÇDEMİR  Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araşt. Enst. ANKARA 

4 Dr. Mustafa USUL  Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araşt. Enst. ANKARA 

5 Mehmet KEÇECİ Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araşt. Enst. ANKARA 

6 Dr. Haydar POLAT Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araşt. Enst. ANKARA 

7 Dr. Derya SÜREK Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araşt. Enst. ANKARA 

8 Dr. Hesna ÖZCAN Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araşt. Enst. ANKARA 

9 Gamze DEPEL Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araşt. Enst. ANKARA 

10 Prof. Dr. İlhami ÜNVER Ank. Üni. Ziraat Fakültesi-ANKARA 

11 Prof. Dr. Gökhan ÇAYCI Ank. Üni. Ziraat Fakültesi-ANKARA 

12 Prof. Dr. Ayten NAMLI Ank. Üni. Ziraat Fakültesi-ANKARA 

13 Prof. Dr. Metin TURAN Yeditepe Üni.Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İSTANBUL 

14 Ümran MISIR BKAİ -ERZİNCAN 

15 Dr. Sabri ÇAKIR Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ESKİŞEHİR 

16 Gülser YALÇIN Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ESKİŞEHİR 

17 Kadriye TAŞPINAR Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ESKİŞEHİR 

18 Özgür ATEŞ Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ESKİŞEHİR 

19 Volkan ALVEROĞLU Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ESKİŞEHİR 

20 Ramazan YAVUZ Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ESKİŞEHİR 

21 Didem ÖZEN Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ESKİŞEHİR 

22 Serdar TOPRAK Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ESKİŞEHİR 

23 Nesibe Devrim ALMACA  GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ŞANLIURFA 

24 Dr. Aişe DELİBORAN  GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ŞANLIURFA 

25 Abdullah ŞAKAK GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ŞANLIURFA 

26 Mehtap SARACOĞLU  GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ŞANLIURFA 

27 Dr. Mehmet Ali GÜRBÜZ Atatürk Toprak Su Tarımsal Meteo. Araşt.İst.Müd.- KIRKLARELİ 

28 Emine AVŞAR Atatürk Toprak Su Tarımsal Meteo. Araşt.İst.Müd.- KIRKLARELİ 

29 Emel KAYALI Atatürk Toprak Su Tarımsal Meteo. Araşt.İst.Müd.- KIRKLARELİ 

30 Pınar AKYIL YILMAZ Atatürk Toprak Su Tarımsal Meteo. Araşt.İst.Müd.- KIRKLARELİ 

31 Dr. Mehmet Arif ÖZYAZICI            Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-SAMSUN 

32 Dr. Gülen ÖZYAZICI       Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-SAMSUN 

33 Aylin ERKOÇAK                  Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-SAMSUN 
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34 Dr. Nejat ÖZDEN UTAEM Menemen-İZMİR 

35 Dr. Funda KIDOĞLU UTAEM Menemen-İZMİR 

36 Nuri CANDAN UTAEM Menemen-İZMİR 

37 Vural KARAGÜL UTAEM Menemen-İZMİR 

38 Neslihan UZUN UTAEM Menemen-İZMİR 

39 Oğuz Fehmi ŞEN                    UTAEM Menemen-İZMİR 

40 Nalan RAHMANOĞLU UTAEM Menemen-İZMİR 

41 Yrd. Doç. Dr. Selçuk GÖÇMEZ Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi AYDIN 

42 Betül KOLAY  GAP Uluslararası Tarımsal Araşt. ve Eğitim Merk.DİYARBAKIR 

43 Abdullah EREN GAP Uluslararası Tarımsal Araşt. ve Eğitim Merk.-DİYARBAKIR 

44 Prof. Dr. Salih AYDEMİR Harran Üni.Zir.Fak ŞANLIURFA 

45 Adil GEZER Kayısı Arş. İst.Müd.-MALATYA 

46 Uz. Barış ALBAYRAK Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü YALOVA 

47 Özlem Bengü DAŞ Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü YALOVA 

48 Dr. Nevzat ASLAN Antep fıstığı Araşt.İst Müd.GAZİANTEP 

49 Tuğba SEMERCİOĞLU Antep fıstığı Araşt.İst Müd.GAZİANTEP 

50 Nilgün KALKANCI Antep fıstığı Araşt.İst Müd.GAZİANTEP 

51 Ömür DUYAR Fındık Araştırma İstasyonu -GİRESUN 

52 Bahar TÜRKELİ Fındık Araştırma İstasyonu -GİRESUN 

53 Günsu ATAĞ Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü MERSİN 

54 Dr. Yusuf TÜLÜN Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü MERSİN 

55 Murat ÇETİN Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü MERSİN 

56 Havva AKÇA Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü MERSİN 

57 Çiğdem BOYDAK Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü MERSİN 

58 İsmail ŞEYHANLI Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü MERSİN 

59 Dr. Ayhan AYDIN Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü MERSİN 

60 Nuri ARI Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ANTALYA 

61 Dr. Cevdet F. ÖZKAN Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ANTALYA 

62 E. Işıl DEMİRTAŞ Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ANTALYA 

63 Dr. Filiz ÖKTÜREN ASRİ Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ANTALYA 

64 Sevinç CİVİL Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ANTALYA 

65 Kerem YÜKSEL Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ANTALYA 

66 Ali KOÇ Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ANTALYA 

67 Nalan Zeynep YILDIRIM DATAE - ERZURUM 

68 Banu KADIOĞLU DATAE - ERZURUM 

69 Murat Şimşek DATAE - ERZURUM 

70 Doç. Dr. Recep KOTAN Atatürk.Üni. Ziraat Fak. Bitki Koruma Bl.ERZURUM 

71 Dr. Hatun BARUT Doğu Akdeniz tarımsal Araştırma Enstitüsü ADANA 

72 Doç. Dr. Seyit IRMAK Doğu Akdeniz tarımsal Araştırma Enstitüsü ADANA 

73 Dr. Yusuf IŞIK Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma-KONYA 

74 Nihal GÖKSU Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma-KONYA 

75 Dr. Fevzi AKBAŞ Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma-KONYA 
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76 Salih BİTGİ Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma-KONYA 

77 Prof. Dr. Sait GEZGİN Selçuk Üni. Ziraat Fakültesi-KONYA 

78 Mustafa DEMİR OGKTAİ- TOKAT 

79 Ö. Faruk NOYAN OKGKTAİ- TOKAT 

80 Nurhan MUTLU OKGKTAİ- TOKAT 

81 Prof. Dr. Rüştü KARAMAN Gazi Osman Paşa Üniversitesi - TOKAT 

82 Doç. Dr. A. Rıza DEMİRKIRAN Bingöl Üniversitesi Zir.Fak.Toprak Böl. BİNGÖL 

83 Dr. Sami SÜZER Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü- EDİRNE 

84 Ebru ÇULHACI  Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü- EDİRNE 

85 C. Hakan YILMAZ Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı TAİ Müd./KAHRAMANMARAŞ 

86 Nebi AKYOL Pamuk Araştırma İstasyonu Nazilli/AYDIN 

87 Nazan UZUN Pamuk Araştırma İstasyonu Nazilli/AYDIN 

88 Dr. İbrahim YAŞAR Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) ANKARA 

89 Dr. Sinem KARAKAŞ Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) ANKARA 

90 Hikmet GÜLEÇ BÜGEM-ANKARA 

91 Ayhan SEZGİN Türkiye Kömür İşletmeleri(TKİ) -ANKARA 

92 Melek EFE Türkiye Kömür İşletmeleri(TKİ) -ANKARA 

93 Levent GELGEÇ Gübre Üreticileri ve İthalatçilari Derneği-ANTALYA 

94 Serhad TÜMAY Atmosfer Lab.Ltd.Şti. ANTALYA 

95 Murat ÇİÇEKLİ Toros Gübre Ltd.Şti-İZMİR 

96 Gunce AKKUZU Balkan Kükürt Gübre Zirai İlaç Toh.San.Tic.Ltd.Şti. İSTANBUL 

97 Yaşar ÇELİK BİYOTAR- ANKARA 

98 Doç. Dr. Osman SÖNMEZ Harran Üni.Zir.Fak-ŞANLIURFA 

99 Ahmet Seçim OTTAN Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-ANKARA 

100 Oğuzhan FAKILI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-ANKARA 

101 Mehmet KARAGÖKTAŞ GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ŞANLIURFA 
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1. GRUP KOORDİNATÖRÜ SUNUMU 

 

 

Grup Koordinatörü 

 

Dr. Kadriye KALINBACAK 

 

 

SUNU Başlığı 
BİTKİ BESLEME VE TOPRAK ARAŞTIRMALARI 

Kurumu TAGEM- Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Dairesi 

Başkanlığı 

Grup Koordinatörü tarafından yapılan sunumda; 

Bitki Besleme ve Toprak Araştırmalarının  

- Dünyadaki ve Türkiye’deki Durumu,  

- Ar-Ge Çalışmaları, Çalışma Grubu Görev Tanımı,  

- Proje Çalışmaları 

- Ulusal ve Uluslararası Faaliyetleri 

- Genel Değerlendirme ve Beklentiler 

o 2012 Yılı Faaliyetleri 

o  2013 Yılı Beklentileri  

Konularında gruba bilgi verilmiştir. 
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II. ALT GRUPLARDA PROJELERİN GÖRÜŞÜLMESİ  

YENİ TEKLİF PROJELER 

AFA ADI  :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI :  Toprak Verimliliği 

GAP TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ/ŞANLIURFA 

GAP Proje No  

Proje Başlığı Bazı Siyah Üzüm Çeşitlerinde Demir Uygulamalarının 

Antosiyanin Miktarına Etkisi 

Projeyi Yürüten Kuruluş GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 
 

Proje Yürütücüsü Aslı POLAT 

Başlama-Bitiş Tarihleri  

Karar:      

 Proje yeni teklif proje olarak gruba sunuldu. 

 Projenin bu haliyle reddine karar verildi. 

 

AFA ADI  :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI :  Toprak Verimliliği 

   FINDIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ/GİRESUN 

 

 

Proje No  

Proje Başlığı Tombul Fındık Çeşidinde Leonardit ve Silisyum 

Uygulamalarının Fosfor Fiksasyonuna Etkisi 

Projeyi Yürüten Kuruluş Fındık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü/Giresun 

Projeyi Destekleyen Kuruluş  

Proje Yürütücüsü Bahar TÜRKELİ 

Başlama-Bitiş Tarihleri  

Karar: 

 Proje yeni teklif proje olarak gruba sunuldu. 

 Projenin bu haliyle reddine karar verildi. 
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AFA ADI  :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI :  Toprak Verimliliği 

 

TEKİRDAĞ BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU - TEKİRDAĞ 

 

 

 

 

Proje No  

Proje Başlığı Cibre ve Pirinanın Kalecik Karası İle Narince Üzüm 

Çeşitlerinde Toprak Özellikleri, Verim, Gelişme, Kalite 

Üzerine Etkileri 

Projeyi Yürüten Kuruluş Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu - Tekirdağ  

Projeyi Destekleyen Kuruluş  

Proje Yürütücüsü Gül ARAS ÇINAR 

Başlama-Bitiş Tarihleri  

Karar: 

 Proje yeni teklif proje olarak gruba sunuldu 

 Pirina ve cibre uygulamasının kompostlanarak yapılmasına,  

 Uygulama seviyelerine 3000 kg/da konusunun eklenmesine, 

 Denemelerin çakılı yürütülmesine, 

 Başlangıçta her parselden örnek alınmasına, 

 Toprakların 0-20 cm ve 20-40 cm olmak üzere iki derinlikten alınmasına, 

 Çalışmada kullanılacak organik materyallerin içerik analizlerinin yapılmasına, 

 Uygulamalar yapılmadan önce omcaların birey başına ön verimlerinin bir yıl 

alınmasına, 

 Toprak analizlerinde ekstraksiyon yönteminin verilmesine, 

 Toprak fiziksel analizlerinin eklenmesine, 

 Kovaryans analizlerinin yapılmasına, 

 Projenin öneriler doğrultusunda düzenlenerek, uygulanması önerisi ile ATK’ya 

sunulmasına karar verildi. 
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AFA ADI  :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI :  Toprak Verimliliği 

 

PAMUK ARAŞTIRMA İSTASYONU/NAZİLLİ 

 

 

 

 

 

Proje No  

Proje Başlığı Karasuyun Pamukta Bitki Gelişimi, Verim ve Lif Kalitesi, 

Üzerine Etkisinin Araştırılması  

Projeyi Yürüten Kuruluş  

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 
Pamuk Araştırma İstasyonu/Nazilli 

Proje Yürütücüsü Nazan UZUN 

Başlama-Bitiş Tarihleri  

Karar: 

 Proje yeni teklif proje olarak gruba sunuldu. 

 Zeytincilik Araştırma Enstitüsüyle işbirliği yapılacağı gruba bildirildi,  

 Toprakta toplam biyolojik aktivitenin belirlenmesine, 

 Proje isminin “Karasu Kekinin Pamuk Bitkisinin Verim ve Kalitesi ile Toprak 

Verimliliğine Etkileri” olarak değiştirilmesine, 

 Toprak analiz sonuçlarının verilmesine, 

 Proje amaçlarının daha açık ve net olarak ortaya konulmasına, 

 Proje sonunda ekonomik analizin yapılmasına, 

 Azot uygulama dozlarının 0, 4, 8, 12 kg/da olarak değiştirilmesine, 

 Çalışmanın Tesadüf Bloklarında faktöriyel deneme desenine göre kurulmasına, 

 Projenin öneriler doğrultusunda düzenlenerek, uygulanması önerisi ile ATK’ya 

sunulmasına karar verildi. 
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AFA ADI  :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI :  Toprak Verimliliği 

 

TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA 

ENSTİTÜSÜ/ANKARA 

 

 

 

 

Proje No  

Proje Başlığı Çeltik Kavuzlu Tavuk Gübresinin Kompostlanması ve 

Tarımda Kullanılma Olanaklarının Araştırılması 

Projeyi Yürüten Kuruluş Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma 

Enstitüsü/Ankara 

 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 
 

Proje Yürütücüsü Gamze DEPEL 

Başlama-Bitiş Tarihleri  

Karar: 

 Proje yeni teklif proje olarak gruba sunuldu. 

 Tekerrür sayısının dörde çıkarılmasına, 

 Elde edilen kompostun ağır metal içeriğinin belirlenmesine, 

 Proje süresinin beş yıl olmasına, 

 Uygulamaların bakiye etkisinin belirlenmesine, 

 Serada patates denemesinin kurularak çıkacak sonuçlara göre dozların 

belirlenmesine, 

 Projenin tarla denemelerinin Bolu şartlarında ve patates bitkisinde yapılmasına, 

 Projenin öneriler doğrultusunda düzenlenerek, uygulanması önerisi ile ATK’ya 

sunulmasına karar verildi. 
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AFA ADI:  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

                                 PROGRAM ADI :  Sürdürülebilir Toprak Verimliliği 

 

PAMUK ARAŞTIRMA İSTASYONU/NAZİLLİ 

 

 

 

 

Proje No  

Proje Başlığı Sıvı Hayvan Gübresinin Pamuk Tarımında Üst Gübre 

Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması 

Projeyi Yürüten Kuruluş Pamuk Araştırma İstasyonu/Nazilli 

 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 
 

Proje Yürütücüsü Nebi AKYOL 

Başlama-Bitiş Tarihleri  

Karar: 

 Proje yeni teklif proje olarak gruba sunuldu. 

 Proje gerekçesinin açık ve net olarak belirtilmesine, 

 Denemenin tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmasına, 

 Sulamada kullanılacak suyun toplam N içeriği ve formlarının belirlenmesine, 

 Hayvansal sıvı gübrenin ağır metal içeriğinin belirlenmesine, 

 Hayvansal sıvı gübrenin toplam potansiyelinin gerekçede belirtilmesine, 

 Deneme konularının; 1-Gübresiz, 2- Kimyasal gübre (Ekim öncesi: 8 kg/da, 

1.sulama öncesi: 8 kg/da), 3- Hayvansal sıvı gübre (E.Ö: 16 kg/da, S.Ö: 0 kg/da), 4- 

Hayvansal sıvı gübre (E.Ö: 0 kg/da, S.Ö: 16 kg/da), 5- Hayvansal sıvı gübre (E.Ö: 

8 kg/da, S.Ö: 8kg/da), 6- Tabandan kimyasal gübre (8 kg/da N)+Üst gübre olarak 

hayvansal gübre 7-Tabandan hayvansal gübre+kimyasal gübre (E.Ö: 8 kg/da, S.Ö: 

8kg/da) olarak belirlenmesine, 

 Projenin öneriler doğrultusunda düzenlenerek, uygulanması önerisi ile ATK’ya 

sunulmasına karar verildi. 
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AFA ADI  :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI :  Toprak Verimliliği 

 

PAMUK ARAŞTIRMA İSTASYONU/NAZİLLİ 

Proje No  

Proje Başlığı 

Su Noksanlık Stresinde Potasyumun Farklı Seviyelerinin 

Pamuk Verimi ve Lif Kalitesi Üzerine Etkisinin 

Araştırılması 

Projeyi Yürüten Kuruluş 
Pamuk Araştırma İstasyonu/Nazilli 

 

Projeyi Destekleyen Kuruluş  

Proje Yürütücüsü Nazan UZUN 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2013-2015 

Karar: 

 Proje yeni teklif proje olarak gruba sunuldu. 

 Projenin reddine karar verildi. 
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AFA ADI  :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI :  Toprak Verimliliği 

 

GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

MÜDÜRLÜĞÜ/ESKİŞEHİR 

 

 

AFA ADI  :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI :  Toprak Verimliliği 

 

GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

MÜDÜRLÜĞÜ/ESKİŞEHİR 

 

 

Proje No  

Proje Başlığı Şeker Pancarında Fertigasyon Araştırmaları  

Projeyi Yürüten Kuruluş Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş  

Proje Yürütücüsü Dr. Ertuğrul KARAŞ 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2013-2015 

Karar: 

 Proje yeni teklif proje olarak gruba sunuldu. 

 Projenin reddine karar verildi. 

Proje No  

Proje Başlığı Aspirde Fertigasyon Araştırmaları  

Projeyi Yürüten Kuruluş Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş  

Proje Yürütücüsü Dr. Ertuğrul KARAŞ 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2013-2015 

Karar: 

 Proje yeni teklif proje olarak gruba sunuldu. 

 Projenin reddine karar verildi. 
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AFA ADI  :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI :  Toprak Verimliliği 

 

ORTA KARADENİZ GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA İSTASYONU 

Proje No: 00320G01 

Proje Başlığı 

Tokat- Kazova’da Farklı Ekim Nöbeti Sistemlerinde, 

Sürdürülebilir ve Geleneksel Toprak Yönetimi Uygulamalarının 

Verim ve Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi 

Projeyi Yürüten Kuruluş Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Yürütücüsü Ömer Faruk NOYAN 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2000- 2050 

Karar: 

 Proje yeni teklif proje olarak gruba sunuldu. 

 Projenin uygulanması önerisi ile ATK’ya sunulmasına karar verildi. 

 

AFA ADI  :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI :  Toprak Verimliliği 

ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ-

MERSİN 

Proje No  

Proje Başlığı Mersin Yöresi Turunçgil Bahçelerinin Elverişli Demir 

Durumu ve Bu Topraklarda Elverişli Demir Miktarının 

Belirlenmesinde Kullanılabilecek Yöntemler 

Projeyi Yürüten Kuruluş Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-

Mersin 

Projeyi Destekleyen Kuruluş  

Proje Yürütücüsü Çiğdem BOYDAK        

Başlama-Bitiş Tarihleri 2013-2015 

Karar: 

 Proje yeni teklif proje olarak gruba sunuldu. 

 Projenin reddine karar verildi. 
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AFA ADI  :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI :  Toprak Verimliliği 

 

DOĞU AKDENİZ GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA 

ENSTİTÜSÜ/KAHRAMANMARAŞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje No  

Proje Başlığı Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman İlleri Tarım 

Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik 

Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının 

Oluşturulması ve Haritalaması 

Projeyi Yürüten Kuruluş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Projeyi DestekleyenKurum  

Proje Yürütücüsü Cafer Hakan Yılmaz        

Başlama-Bitiş Tarihleri 2014-2016 

Karar: 

 Proje yeni teklif proje (alt proje) olarak gruba sunuldu. 

 Projenin uygulanması önerisiyle ATK’ya sunulmasına karar verildi. 
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DEVAM EDEN PROJELER 

AFA ADI  :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI :  Toprak Verimliliği 

 

TOPRAK  GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA 

ENSTİTÜSÜ/ANKARA 

Proje No  

Proje Başlığı Kireçtaşı ve Marn Ana Materyaller Üzerinde Oluşan 

Topraklarda Humik Asit ve Gübre Uygulamalarının Bitki 

Besin Maddelerinin Formları ve Toprak Verimliliği 

Üzerine Etkisi 

Projeyi Yürüten Kuruluş Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma 

Enstitüsü  

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Yürütücüsü Mehmet KEÇECİ 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2012-2017 

Karar:      

 Projenin devamına karar verildi. 
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AFA ADI  :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI :  Toprak Verimliliği 

 

GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ / ESKİŞEHİR 

Proje No   

Proje Başlığı Bursa Yöresinde Azot, Fosfor ve Potasyum 

Uygulamalarının Kestane Verimi ve Bazı Kalite 

Özelliklerine Etkileri  

Projeyi Yürüten Kuruluş  Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen 

Kurum 

TAGEM 

Proje Yürütücüsü Serdar TOPRAK 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2011 -2013 

Karar: 

 Ön verime göre düzeltilmiş verim ortalamalarının hesaplanmasına, 

 Tablo veriliş şeklinin düzeltilmesine, 

 Projenin devamına karar verildi. 
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AFA ADI  :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI :  Toprak Verimliliği 

 

GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ / ESKİŞEHİR 

 Proje No   

Proje Başlığı 

Afyonkarahisar / Sultandağı Yöresinde Farklı Seviyelerde 

Uygulanan Kalsiyum ve Potasyum Uygulamalarının Kirazın 

Verim ve Meyve Kalitesine Etkisi 

Projeyi Yürüten Kuruluş  Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü / Eskişehir 

Projeyi Destekl.Kurum TAGEM 

Proje Yürütücüsü Volkan ALVEROĞLU 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2012 - 2013 

Karar: 

 Proje gelişme raporu olarak gruba sunuldu, 

 Katyon değişim kapasitesi analizlerinin yenilenmesine, 

 Projenin devamına karar verildi. 

 

AFA ADI  :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI :  Toprak Verimliliği 

  GAP TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ /ŞANLIURFA 

Proje No: TAGEM/TSKAD/13/A13/P04/9 

Proje Başlığı Selenyum Uygulamalarının Mısır Bitkisinin Verim, Verim 

Unsurları ve Yem Kalitesi Üzerine Etkileri 

Projeyi Yürüten Kuruluş GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü /Şanlıurfa 

Projeyi Destekl.Kuruluş TAGEM 

Proje Yürütücüsü Dr. Aişe DELİBORAN 

Başlama- Bitiş Tarihleri 2013-2016 

Karar: Proje gelişme raporu olarak gruba sunuldu, 

 Projeden Zir. Yük. Müh. Gökhan FİLİK ve Zir. Müh. Kemal DEMİR’in çıkarılarak, 

Zir. Yük. Müh. Mehmet KARAGÖKTAŞ’ın eklenmesine 

 Sulama suyunun Se içeriğinin belirlenmesine, 

 Projenin devamına karar verildi. 
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AFA ADI  :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI :  Toprak Verimliliği 

 

GAP TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ŞANLIURFA 

Proje No  

Proje Başlığı Harran Ovası Koşullarında Aspir (Carthamus 

tinctoriusL) Bitkisinin Azotlu ve Fosforlu Gübre 

İsteğinin Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten Kuruluş GAP Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Şanlıurfa 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluşlar 

TAGEM 

Proje Yürütücüsü 
Mehtap SARAÇOĞLU 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2010-2012 

Karar:  

 Projenin gelişme raporu gruba sunuldu, 

 Ekonomik analizlerin yapılmasına, 

 Varyasyon katsayılarının kontrol edilmesine, 

  Etkili olmayan verim parametrelerinin sonuç raporunda verilmemesine, 

 Çizelgelerin tekrar kontrol edilmesine, 

 Ortalama verimler üzerinden regresyon analizlerinin yapılmasına, 

 Koruklu istasyonunun toprak profil verilerinin toplu sonuç raporunda verilmesine, 

 Gelecek yıl tüm yılların değerlendirildiği toplu sonuç raporunun getirilmesine karar 

verildi. 
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AFA ADI  :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI :  Toprak Verimliliği 

 

ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

/YALOVA  

Proje No  

Proje Başlığı Güvey Fenerinde (Physalis peruviana L.) Farklı Azot 

Seviyelerinin Verim, Beslenme ve Bazı Kalite Kriterleri Üzerine 

Etkisinin Araştırılması 

Projeyi Yürüten Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez araştırma Enstitüsü-YALOVA 

Projeyi Destekl. Kuruluş TAGEM 

Proje Yürütücüsü Uz. Barış ALBAYRAK 

Başlama- Bitiş Tarihleri 2011-2013 

Karar: 

 Deneme yerinin değiştirilerek organik madde ve fosfor açısından düşük bir alanın 

seçilmesine, 

 Grafiklerdeki eksenlerde kullanılan birimlerin yazılması, 

 Projenin toplu sonuç raporunun gruba getirilmesine karar verildi. 
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AFA ADI  :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI :  Toprak Verimliliği 

 

BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ /ANTALYA 

 Proje No  

Proje Başlığı Antalya Koşullarında Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Azotlu 

Gübre İsteğinin Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ANTALYA 

Projeyi Destekl.Kuruluş TAGEM 

Proje Yürütücüsü Ali KOÇ 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2011-2013 

Karar: 

 Projenin gelişme raporu gruba sunuldu, 

 Projenin toplu sonuç raporunun getirilmesine karar verildi. 

 

 

 

    AFA ADI:  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

    PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği  

 

    GAP TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ/ŞANLIURFA 

 

Proje No  

Proje Başlığı Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Zeytinde (Olea 

europaea L.) Çinko ve Bor Uygulamalarının Verim 

ve Kalite Üzerine Etkileri 

Yürütücü Kuruluş GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Yürütücüsü Sibel SÖYLEMEZ 

Proje Başlama- Bitiş Tarihleri 2011-2015 

Karar: 

 Projenin gelişme raporu gruba sunuldu, 

 Yapraktan uygulamaların akşamüzeri güneş batımına yakın yapılmasına, 

 Püskürtme çözeltisine yayıcı yapıştırıcı ilave edilmesine, 

 Diğer besin elementi noksanlıkları varsa giderilmesine 

 Projenin devamına karar verildi. 



82 

 

 

AFA ADI: Toprak   Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI : Toprak Verimliliği 

 

        ERZİNCAN BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA İSTASYONU 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

AFA ADI             :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği  

BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ /ANTALYA 

Proje No  

Proje Başlığı TKİ HÜMAS Kullanımının Açıkta Domates Yetiştiriciliğinde Bazı 

Toprak Özellikleri, Verim ve Kaliteye Etkilerinin Araştırılması 

Projeyi Yürüten Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ANTALYA 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş/lar 

Türkiye Kömür İşletmeleri  (TKİ) 

Proje Yürütücüsü Dr.Filiz ÖKTÜREN ASRİ 

Başlama- Bitiş Tarihleri 2011-2013 

Karar: 

 Projenin gelişme raporu gruba sunuldu, 

 Enstitü Komitesi teklifine göre, Projeden Bekir MARAL’ın çıkarılarak, Sevinç CİVİL’in 

projeye dahil edilmesine, 

 Prof. Dr. Salih AYDEMİR ve Dr. Nevzat ASLAN’ın raportör olarak görevlendirilmesine, 

 Sonuç raporunun bir sonraki grup toplantısına getirilmesine karar verildi. 

Proje No TAGEM/TSKAD/13/A13/P04/4 

Proje Başlığı 

Bazı Organomineral (Ca-humat ve B-humat) Bileşiklerin 

Domates Bitkisinde Kalsiyum ve Bor Alımı ile Bitki 

İçerisindeki Dağılımı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten Kuruluş Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 

Projeyi 

Destekl.Kuruluş/lar 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Proje Yürütücüsü Alpaslan GÜRSOY 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2013-2015 

Karar: 

 Proje gelişme raporu geldi, 

 Projenin devamına karar verildi. 
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BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ /ANTALYA 

Proje No  

Proje Başlığı TKİ HÜMAS Kullanımının Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Bazı 

Toprak Özellikleri, Verim ve Kaliteye Etkilerinin Araştırılması 

Projeyi Yürüten Kur Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- ANTALYA 

Projeyi Dest.Kuruluş Türkiye Kömür İşletmeleri  (TKİ) 

Proje Yürütücüsü E. Işıl DEMİRTAŞ 

Başlama- Bitiş Tarih 2011-2013 

Karar: 

 Projenin gelişme raporu gruba sunuldu, 

 Enstitü teklifiyle Projeden Bekir MARAL’ın çıkarılıp, Sevinç CİVİL’in katılmasına 

 Prof. Dr. Salih AYDEMİR ve Dr. Nevzat ASLAN’ın raportör olarak görevlendirilmesine, 

 Sonuç raporunun bir sonraki grup toplantısına getirilmesine karar verildi. 

 

 

 

 

AFA ADI             :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği  

ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA ve EĞİTİM MERKEZİ 

MÜDÜRLÜĞÜ-İZMİR 

Proje No: TAGEM/TSKAD/13/A13/P04/11 

Proje Başlığı : İzmir Koşullarında TKİ-Humas ve Azaltılmış Gübre 

Seviyelerinin Patatesin Verim ve Kalite Özellikleri 

Üzerine Etkisinin Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten Kuruluş Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müd. 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

Türkiye Kömür İşletmeleri Müdürlüğü 

Proje Yürütücüsü Vural KARAGÜL 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2013-2015 

Karar:  

 Proje gelişme raporu olarak gruba sunuldu. 

 Enstitü Komitesi teklifine göre Dr. Nilay ÖZDEMİR ve Dr. Bülent BUDAK’ın 

projeye dahil edilmesine, 

 Fosfor uygulamalarının projeden çıkarılmasına,  

 Projenin devamına karar verildi. 
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AFA ADI             :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği  

 

GAP TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA 

Proje No  

Proje Başlığı GAP Bölgesi Tarım Alanlarında TKİ Tarafından Üretilen 

TKİ- Hümas ve TKİ Leonardit Ürünlerinin Bitkisel 

Üretimde Kullanılması Olanaklarının Araştırılması  

Proje Lideri Abdullah Suat NACAR 

Yürütücü Kuruluş GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destek. Kuruluşlar GAP, BKİ, TKİ 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2010-2011 (2 yıl) 

Karar: 

 Proje hakkında gruba bilgi verildi. 

 Sonuç raporunun GAP idaresine sunulmasına karar verildi.  

AFA ADI            :    Toprak Su Kaynakları ve Çevre                               

PROGRAM ADI: Toprak Kalitesi ve Toprak Kirliliği                   

 

GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞT. VE EĞİTİM 

MERK.MÜD./DİYARBAKIR 

Proje No   

Proje Başlığı Diyarbakır Koşullarında Leonarditin Buğday Gelişimine ve 

Toprak Kalitesi Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş  

Gap Uluslararası Tarımsal Araştırma Ve Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Doç. Dr. 

Salih AYDEMİR, Yrd. Doç. Dr. A. Rıza ÖZTÜRKMEN 

Proje Yürütücüsü Betül KOLAY 

Başlama-Bitiş 

Tarihleri 
2009 - 2012 

Karar: Projenin toplu sonuç raporu gruba sunuldu,  

 Dr. M.Arif ÖZYAZICI ve Dr.  Ali GÜRBÜZ’ün raportör olarak 

görevlendirilmesine, 

 Sonuç raporunun bir sonraki grup toplantısına getirilmesine karar verildi. 
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AFA ADI         :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI  :  Toprak Verimliliği 

ORTA KARADENİZ GEÇİT KUŞAĞI TAR. ARAŞT. İSTASYONU MÜD-TOKAT 

Proje No:  

Proje Başlığı Destekleyici Bitki Besleme Sisteminde Azaltılmış Azotlu Gübre 

Uygulamalarının Bitki Verim ve Toprak Özellikleri Üzerine 

Etkileri 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş 

Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu 

Müdürlüğü-Tokat  

Projeyi 

Dest.Kuruluş 

TAGEM 

Proje Yürütücüsü Mustafa DEMİR 

Başlama-Bitiş Tarih 2011-2014 

Karar:  

 Projenin gelişme raporu gruba sunuldu, 

 Proje Lideri teklifine göre Dr. Mehmet Ali GÜRBÜZ’ün projeye dahil edilmesine, 

 Projenin devamına karar verilmiştir. 
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AFA ADI: Toprak  Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI : Toprak Verimliliği 

 

ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ-

MERSİN 

 

Proje No TAGEM/TSKAD/13/A13/P04/3 

Proje Başlığı 

Çukurova Bölgesi Koşullarında Yavaş Salınımlı Azotlu 

Gübrelerin Buğdayda Verim ve Bazı Kalite Parametreleri İle 

Azot Kullanım Etkinliği Üzerine Etkileri 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş 

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş/lar 

Çukurova Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 

Bölümü, Çankırı Karatekin Üniversitesi Kızılırmak Meslek 

Yüksek Okulu 

Proje Yürütücüsü Mehmet GÜL 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2013-2014 

Karar: 

 Proje yürütücüsünün doktora tez çalışması olması ve kişinin kurumdan ayrılması 

nedeniyle Enstitü Komitesinin projenin yürürlükten kaldırılması isteğinin ATK’ya 

sunulmasına karar verilmiştir. 
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AFA ADI:  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği 

 

GAP TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/ ŞANLIURFA 

Proje No: TAGEM-BB-060201J01 

Proje Başlığı 

 

Harran Ovası Koşullarında Nar (Punica granatum L.) Yetiştirilen 

Alanlara Uygulanan Farklı Gübre Kaynaklarının Verim ve Toprağın 

Bazı Özellikleri Üzerine Etkileri 

Projeyi Yürüten Kuruluş Gap Tarımsal Araştırma Enstitüsü - Şanlıurfa 

Projeyi Destek.Kuruluş Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Proje Yürütücüsü Abdullah ŞAKAK 

Başlama- Bitiş Tarihleri 2009 – 2015 

Karar: 

 Projenin gelişme raporu gruba sunuldu, 

 Toprak analizlerinin kontrol edilmesine ve analizlerin başka bir laboratuvarda yapılmasına, 

 Enstitü Komitesi teklifine göre Mehmet KARAGÖKTAŞ’ın projeye dahil edilmesine, 

 Projenin devamına karar verildi. 
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AFA ADI:   Toprak Su Kaynakları ve Çevre  

PROGRAM ADI:   Toprak Verimliliği  

  

ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

/YALOVA 

Proje No:  

Proje Başlığı Soğanda (Allium cepa) Azot ve Kükürt Uygulamalarının Verim, 

Beslenme Ve Bazı Kalite Kriterleri Üzerine Etkisinin 

Araştırılması (Doktora Tezi) 

Projeyi Yürüten Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü-YALOVA 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü 

GÜBRETAŞ 

Proje Yürütücüsü Uz. Barış ALBAYRAK 

Başlama- Bitiş Tarihleri 2012-2013 

Karar: 

 Projenin gelişme raporu gruba sunuldu, 

 Projenin devamına karar verildi. 

AFA ADI             : Toprak Su Kaynakları ve Çevre  

PROGRAM ADI:  Toprak Verimliliği 
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GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ-

ESKİŞEHİR 

Proje No TAGEM/TSKAD/13/A13/P04/5 

Proje Başlığı Farklı Miktarlarda Uygulanan Fosforun Aspirde  Biyodizel 

Verim ve Kalitesine Etkisi  

Projeyi Yürüten Kuruluş Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen Kuruluş  

Proje Yürütücüsü Didem ÖZEN 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2013-2015 

Karar: 

 Projenin gelişme raporu gruba sunuldu, 

 Projenin devamına karar verildi. 

 

 

AFA ADI:  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

                                 PROGRAM ADI :  Toprak Verimliliği 

 

TOPRAK  GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA 

ENSTİTÜSÜ/ANKARA 

Proje No TAGEM/TSKAD/13/A13/P04/1 

Proje Başlığı Orta Anadolu Bölgesinde Hayvansal (Tavuk, Sığır, 

Koyun) Gübrelerin Potansiyeli, Besin Maddesi İçerikleri 

İle Mineralizasyon Durumlarının Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten Kuruluş Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma 

Enstitüsü  

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 
 

Proje Yürütücüsü Mehmet KEÇECİ 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2013-2016 

Karar:      

 Projenin gelişme raporu gruba sunuldu, 

 Projenin devamına karar verildi. 
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AFA ADI         :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI  :   Toprak Verimliliği 

 

TOPRAK  GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

/ANKARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje No  

Proje Başlığı Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma 

Enstitüsü Rhizobium  Koleksiyonunun Geliştirilmesi  

ve Yeni İzolasyonlarla Zenginleştirilerek  Gen 

Bankası Oluşturulması                         

Projeyi Yürüten Kuruluş Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma 

Enstitüsü  

Projeyi Destekleyen Kuruluş  

Proje Yürütücüsü Şule KAYA 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2012-2015 

Karar: 

 Proje gelişme raporu olarak gruba sunuldu, 

 Projenin devamına karar verildi. 
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AFA ADI         :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI  :   Toprak Verimliliği 

 

TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA 

ENSTİTÜSÜ/ANKARA 

Proje No:  

Proje Başlığı 

 

Doku Organ Kültürü Kullanılarak İn Vitro şartlarda 

Vesiküler Arbusküler Mikorizalardan Monokültür Üretimi  

Projeyi Yürüten Kuruluş 
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstit. 

Projeyi Destekl.  Kuruluş TAGEM 

Proje Yürütücüsü Songül DALCI 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2011-2013 

Karar: 

 Projenin gelişme raporu gruba sunuldu, 

 Projenin devamına karar verildi. 
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AFA ADI:  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği 

 

GAP TOPRAK - SU KAYNAKLARI VE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/ 

ŞANLIURFA 

 

Proje No  

Proje Başlığı Harran Ovası Koşullarında Mikorizanın (G. mossea)  

ve Farklı Fosfor Dozlarının Biber Bitkisinin 

Gelişimine ve Verimine Etkisi 

Projeyi Yürüten Kuruluş GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Projeyi Destekleyen Kuruluşlar Çukurova Üniversitesi 

Harran Üniversitesi 

Proje Yürütücüsü Nesibe Devrim ALMACA 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2012-2014 

Karar: 

 

 Projenin gelişme raporu gruba sunuldu, 

 Grubun önerisi doğrultusunda mevcut fosfor gübre seviyelerinden 25 kg P2O5/da 

seviyesinin çıkarılmasına ve 2.5 kg/da fosfor seviyesinin ilave edilmesine,  

 Kök enfeksiyonu ve spor sayısının yeniden gözden geçirilmesine, 

 Projenin devamına karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

 

 

AFA ADI:   Toprak Su Kaynakları ve Çevre  

PROGRAM ADI:   Toprak Verimliliği   

 

BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ-

ANTALYA 

 

 

Proje No TAGEM/TSKAD/13/A13/P04/10 

Proje Başlığı Turunçgil Fidanı Yetiştiriciliğinde Biyogübrelerin Kullanım 

Olanaklarının Araştırılması 

 

Projeyi Yürüten Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 
TAGEM 

Proje Yürütücüsü Kerem YÜKSEL 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2013-2015 

Karar: 

 

 Projenin gelişme raporu gruba sunuldu, 

 Enstitü Komitesi teklifine göre Bekir Maral'ın kurumdan tayin olması nedeniyle 

projeden çıkarılmasına ve Yrd. Doç. Dr. Gülten ÖKMEN'in proje personeli olarak 

görevlendirilmesine, 

 Enstitü Komitesi teklifine göre Organizma olarak Spirulina sp. yerine Anabaena sp. 

GO1'in kullanılması,  

 Metot kısmından ticari gübre formlarının çıkarılarak 1.5 gram’lık MYA dozunun 

eklenmesine, 

 Proje isminin “Turunçgil Fidan Yetiştiriciliğinde Anabaena Sp.'nin Biyogübre 

Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması' olarak değiştirilmesine, 

 Projenin devamına karar verildi. 
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AFA ADI        :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI :   Toprak Verimliliği 

 

DOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/ ERZURUM 

Proje No:  

Proje Başlığı : Kimyasal Gübre Kullanımını Azaltacak Bitki Gelişimini 

Teşvik Edici Bakteri Uygulamalarının Meralarda Verim 

ve Bazı Mera Özellikleri Üzerine Etkileri 

Projeyi Yürüten Kuruluş : Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü -Erzurum  

Projeyi Destekleyen Kuruluş : TAGEM 

Proje Yürütücüsü: Nalan Zeynep Yıldırım  

Başlama-Bitiş Tarihleri:  2010-2014 

Karar: 

 Projenin gelişme raporu gruba sunuldu, 

 Projenin devamına karar verildi. 
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AFA ADI        :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI :  Toprak Verimliliği 

 

ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA İSTASYONU –MERSİN 

Proje No   

Proje Başlığı 

Farklı miktarlarda Vermikest (Solucan Gübresi) 

Uygulamalarının Çilekte Bazı Toprak Özellikleri, Verim ve 

Kaliteye Etkilerinin Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten Kur. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu -Mersin 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

Bionat Biyolojik Naturel Tarım San. Ve 

Tic.Ltd.Şti./ANTALYA 

Çiltar Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş/ADANA 

Tekeli Plastik/TARSUS 

Proje Yürütücüsü Murat ÇETİN 

Başlama-Bitiş Tarihler 2009-2013 

Karar: 

 Projenin gelişme raporu gruba sunuldu, 

 Projenin toplu sonuç raporunun gruba getirilmesine karar verildi. 
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AFA ADI :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre     

PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği  

 

GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/ESKİŞEHİR 

Proje No   

Proje Başlığı 
Bitki Büyümesini Teşvik Eden Fosfor Çözücü Bakterilerin 

Biyogübre Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması 

Projeyi Yürüten Kuruluş  Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Eskişehir 

Projeyi Destekl.Kuruluş TAGEM 

Proje Yürütücüsü Özgür ATEŞ 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2011-2015 

Karar: 

 Projenin gelişme raporu gruba sunuldu, 

 Asit fosfataz enzim aktivitesinin belirlenmesine, 

 Toprak örneklerinin toplam fosfor içeriğinin belirlenmesine, 

 Enstitü Komitesi teklifine göre Bakteri suşlarının beşe çıkarılmasına,  

 Projenin devamına karar verildi. 

 

AFA ADI :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre     

PROGRAM ADI:  Toprak Verimliliği  

ANTEPFISTIĞI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ-GAZİANTEP 

 Proje No  TAGEM/TSKAD/13/A13/P04/12 

Proje Başlığı 
Topraksız Ortamda (Aeroponik) Antepfıstığı Fidanlarının Mineral 

Besin İhtiyacının Belirlemesi 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş  
Antepfıstığı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 

Projeyi Destekl Kur. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Ziraat Fakültesi 

Proje Yürütücüsü Dr. Nevzat ASLAN 

Başlama-Bitiş Tarih 2013-2015 

Karar: Projenin gelişme raporu gruba sunuldu, 

 Projenin devamına karar verildi. 
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AFA ADI :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre   

PROGRAM ADI :   Toprak Verimliliği  

 

BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/ANTALYA 

Proje No:  

Proje Başlığı : Damla Sulama Sistemi ile Uygulanan Farklı 

Seviyelerdeki Azotun Washington Navel Portakalında 

Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri 

Projeyi Yürüten Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ANTALYA 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Yürütücüsü Dr. Dilek GÜVEN 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2012-2015 

Karar:  

 Proje gelişme raporu olarak gruba sunuldu, 

 Proje yürütücüsü Bekir MARAL’ın tayini nedeniyle, Enstitü Komitesinin önerisi 

ile Proje yürütücüsünün Dr. Dilek GÜVEN’in olmasına ve projeye Zeynep 

ERYILMAZ’ın dahil edilmesine, 

 Projenin devamına karar verildi. 

AFA ADI :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre   

PROGRAM ADI :   Toprak Verimliliği 

ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA ve EĞİTİM MERKEZİ 

MÜDÜRLÜĞÜ-İZMİR 

Proje No: TAGEM/TSKAD/13/A13/P04/6 

Proje Başlığı : Fertigasyon Yöntemiyle Uygulanacak Azot ve 

Fosforun, Salçalık Biberin Verimi ve Bazı Kalite 

Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten Kuruluş Uluslararası Tarıms.Araşt.ve Eğit. Merk.Müd. 

İZMİR 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Yürütücüsü Nuri CANDAN 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2013-2015 

Karar:  

 Proje gelişme raporu olarak gruba sunuldu, 

 Projenin devamına karar verildi. 
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AFA ADI:   Toprak Su Kaynakları ve Çevre  

PROGRAM ADI:   Toprak Verimliliği   

 

KONYA TOPRAK SU VE ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ARAŞTIRMA 

İSTASYONU 

Proje No TAGEM/TSKAD/13/A13/P04/7 

Proje Başlığı Fertigasyon Yöntemiyle Farklı Miktarlarda Azot Uygulamalarının 

Şeker Pancarı Yumru Verimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten Kurum Konya Toprak Su Ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma İstasyonu 

Projeyi Destekl.Kuruluş Konya Pancar Yetiştiricileri Kooperatifi 

Proje Yürütücüsü Naci Demirci 

Başlama- Bitiş Tarihleri 2012-2015 

Karar: 

 Proje gelişme raporu olarak gruba sunuldu, 

 Sulama katsayısının PAN kabı buharlaşmasının 1 ve 1,25 katı olmak üzere farklı sulama 

seviyelerinde yürütülmesine, 

 Projenin devamına karar verildi. 

 

AFA ADI:   Toprak Su Kaynakları ve Çevre  

PROGRAM ADI:   Toprak Verimliliği   

KONYA TOPRAK SU VE ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ARAŞTIRMA 

İSTASYONU 

Proje No: TAGEM/TSKAD/13/A13/P04/8 

Proje Başlığı Fertigasyon Yöntemiyle Farklı Miktarlarda Azot Uygulamalarının 

Patatesin Yumru Verimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten Kuruluş Konya Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma İstasyonu 

Projeyi Destek.Kuruluş Konya Pancar Yetiştiricileri Kooperatifi 

Proje Yürütücüsü Nihal GÖKSU 

Başlama- Bitiş Tarihleri 2012-2015 

Karar: 

 Proje gelişme raporu olarak gruba sunuldu, 

 Sulama katsayısı ile ilgili olarak Enstitü Komite kararı gruba iletildi. Sulama 

katsayısının PAN kabı buharlaşmasının 1 ve 1,25 katı olmak üzere farklı sulama 

seviyelerinde yürütülmesine, 

 Projenin devamına karar verildi. 
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AFA ADI:   Toprak Su Kaynakları ve Çevre  

PROGRAM ADI:   Toprak Verimliliği   

TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA 

ENSTİTÜSÜ/ANKARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje No  

Proje Başlığı Toprakların Karbon Tutulumu ve Sürdürülebilirliği 

 Üzerine Toprak İşleme Tekniklerinin Etkileri  

Projeyi Yürüten Kuruluş Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enst. 

Projeyi Destekl. Kuruluş TAGEM, TİGEM, Ank.Üni. Zir.Fak.Toprak ve Tarım 

Mak.Bl. 

Proje Yürütücüsü Dr. Derya SÜREK 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2011-2016 

Karar: 

 Projenin gelişme raporu gruba sunuldu, 

 Enstitü Komitesi önerisine göre, proje yürütücülerinden Mustafa Kemal SARI, 

Hava Sera ŞENDEMİRCİ, Kadri AVAĞ’ın çıkarılarak Tuba YETER, Yağmur 

POLAT ve Ertuğrul KILINÇ’ın dahil edilmesine, 

 Projenin devamına karar verildi. 
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AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre    

PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği  

 

GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-ESKİŞEHİR 

Proje No   

Proje Başlığı 

Eskişehir Sulu Koşullarında Toprak İşlemesiz İkinci Ürün Aspir 

Yetiştiriciliğinde Azotlu Gübre Uygulamasının Verim Üzerine 

Etkisi 

Projeyi Yürüten Kur. Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Eskişehir 

Proje Yürütücüsü Kadriye Taşpınar  

Başlama-Bitiş Tarih 2010-2013 

Karar : 

 Projenin toplu sonuç raporu gruba sunuldu, 

 Dr.Yusuf IŞIK ve Dr. Gülen ÖZYAZICI’nın Raportör olarak görevlendirilmesine, 

 Projenin Sonuç Raporunun gelecek yıl gruba getirilmesine karar verildi. 

 

 

 

AFA ADI:  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

                                 PROGRAM ADI : Toprak  Verimliliği 

 

ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ/ 

MERSİN 

Proje No  

Proje Başlığı 

Sera Koşullarında Bazaltik Tüf ve Çiftlik Gübresi Uygulamasının 

Toprak Solarizasyonuna Etkilerinin Araştırılması ve Toprak 

Sıcaklığının Matematiksel Modellenmesi 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş 

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü/ Mersin 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş/lar 

TAGEM, Çuk.Üni. Topr.Böl. ve Bitki Koruma Bölümü 

Mustafa Kemal Üniversitesi Toprak Bölümü 
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Proje Yürütücüsü Dr. Yusuf TÜLÜN 

Başlama-Bitiş 

Tarih 

2012-2013 

Karar: 

 Proje gelişme raporu gruba sunuldu, 

 İlk 5 cm toprak derinliğinde nem oranının gravimetrik olarak alt toprak 

derinliklerinde ise TDR ile takip edilmesine, 

 Örtü plastiğinin 20 mikron kalınlığında ve tek kat olacak şekilde kullanılmasına, 

 Seranın üst örtüsünün çekilmesine, 

 Projenin devamına karar verildi. 
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AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre       

PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği  

 

GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/ESKİŞEHİR 

Proje No  TAGEM/BB-100205E01  

Proje Başlığı 
Buğday Üretim Alanlarında Daraltılmış Alan Uygulamasının 

Gübre Tüketimine Etkisi        

Projeyi Yürüten Kur. Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Eskişehir 

Proje Yürütücüsü Gülser YALÇIN    

Başlama-Bitiş Tarih 2011-2013 

Karar: 

 Projenin gelişme raporu gruba sunuldu, 

 Çalışma sonuçlarının t-testi yerine, varyans analizine göre değerlendirilmesine, 

 Projenin devamına karar verildi. 

 

AFA ADI :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre     

PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği 

GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/ESKİŞEHİR 

Proje No   

Proje Başlığı 

Eskişehir Sulu Koşullarında Buğday-Şekerpancarı 

Münavebesinde Fiğin (Ara Bitki)    Yeşil Gübre Olarak 

Kullanılmasının Ve Azaltılmış Azot Dozları Uygulamasının 

Şekerpancarı Verimine Etkilerinin Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten Kur. Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Eskişehir 

Projeyi Destekl. Kur. TAGEM 

Proje Yürütücüsü Serdar TOPRAK 

Başlama-Bitiş Tarih 2011 -2013 

Karar: 

 Projenin gelişme raporu gruba sunuldu, 

 Projenin devamına karar verildi. 
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AFA ADI         :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI  :   Toprak Verimliliği 

 

ORTA KARADENİZ GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA 

İSTASYONU/TOKAT 

Proje No: 00320G01 

Proje Başlığı 

Tokat-Kazova’da Farklı Ekim Nöbeti Sistemlerinde, Sürdürülebilir 

ve Geleneksel Toprak Yönetimi Uygulamalarının Verim ve Bazı 

Toprak Özelliklerine Etkisi 

Projeyi Yürüten Kuruluş Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 
TAGEM 

Proje Yürütücüsü Ömer Faruk NOYAN 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2000- 2050 

Karar: 

 Proje gelişme raporu gruba sunuldu, 

 Enstitü Komitesinin önerisi ile projeye Esma SÖYLEMEZ’in dahil edilmesine, 

 Projenin devamına karar verildi. 

AFA ADI  :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI :  Toprak Verimliliği 

BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/ANTALYA 

Proje No  

Proje Başlığı Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Hızlı Analiz Teknikleri ile 

Bitkinin Azot ve Potasyum ile Beslenme Durumunun 

Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten Kur. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ANTALYA 

Projeyi Destek 

Kuruluş 

TAGEM, Yılmaz İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ADM Tar.San.Tic.A.Ş. 

Proje Yürütücüsü Dr. Cevdet Fehmi ÖZKAN         

Başlama-Bitiş 

Tarihleri 

2011-2013 

Karar: 

 Projenin gelişme raporu gruba sunuldu. 

 Enstitü Komitesinin önerisi ile proje yürütücülerinden Bekir MARAL ve Recep 

COŞKUN’un çıkarılmasına, 

 Projenin toplu sonuç raporunun gelecek yıla getirilmesine karar verildi.  
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AFA ADI         :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI  :  Toprak Verimliliği 

 

KONYA TOPRAK SU VE ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ARAŞT. İST./ KONYA 

Proje No  

Proje Başlığı Farklı Miktarlarda Bor Uygulamalarının Verim ve Toprak 

Bor Kapsamı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten Kuruluş Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Müc. Araşt.İst. 

Projeyi DesteklKuruluş TAGEM 

Proje Yürütücüsü Zir. Müh. Nihal GÖKSU 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2008-2013 

Karar: 

 Projenin toplu sonuç raporu gruba sunuldu, 

 Prof. Dr. İlhami Ünver ve Prof. Dr. Sait GEZGİN’in Raportör olarak 

görevlendirilmesine, 

 Projenin sonuç raporunun hazırlanmasına karar verildi. 

 

AFA ADI  : Toprak ve Su Kaynakları 

PROGRAM ADI : Toprak Kalitesi ve Toprak Kirliliği 

 

ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/ MERSİN 

Proje No  

Proje Başlığı 
Bazı Süs Bitkilerinin Bioindikatör Olarak Fitoremediasyonda 

Kullanılabilirliğinin Araştırılması 

Projeyi Yürüten Kuruluş Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Erdemli-MERSİN 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Bölümü, ADANA 

Tarsus Belediyesi 

Proje Yürütücüsü Dr. Ayhan AYDIN 

Başlama- Bitiş Tarihleri 2009- 2012 

Karar: 
 Projenin gelişme raporu gruba sunuldu, 

 Proje süresinin bir yıl uzatılmasına, 

 Projenin toplu sonuç raporunun hazırlanmasına karar verildi. 
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AFA ADI  :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI :  Toprak Verimliliği 

ATATÜRK TOPRAK SU VE TARI. METEOROLOJİ ARAŞT. İST.-KIRKLARELİ 

 

AFA ADI:  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

                                 PROGRAM ADI :  Toprak Verimliliği 

 

ATATÜRK TOPRAK SU VE TARI. METEOROLOJİ ARAŞT. İST.-KIRKLARELİ 

 

Proje No  

Proje Başlığı 
Makro ve Mikro Besin Elementlerinin Birlikte Ekstraksiyonunda 

Kullanılabilecek Metodların Araştırılması 

Projeyi Yürüten Kuruluş 
Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma 

İstasyonu Müdürlüğü-Kırklareli 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Yürütücüsü Dr. Mehmet Ali GÜRBÜZ 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2011-2012 

Karar: 

 Projenin toplu sonuç raporu gruba sunuldu, 

 Projede Dr. Cevdet Fehmi ÖZKAN ve  Doç. Dr. A. Rıza DEMİRKIRAN’nın Raportör olarak 

görevlendirilmesine, 

 Projenin Sonuç Raporunun gelecek yıl grup toplantısına getirilmesine karar verildi. 

Proje No TAGEM/TSKAD/13/A13/P04/2 

Proje Başlığı Kuru Koşullarda Ayçiçeğinin Azotlu Gübreleme Önerilerinde 

İndeks Olarak Kullanılabilecek Parametrelerin ve Azotun Su 

Kullanma Randımanı Üzerine Etkisinin Araştırılması  

Projeyi Yürüten Kur. Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İst.Md. 

Projeyi Destekl.Kuruluş  

Proje Yürütücüsü Dr. Mehmet Ali GÜRBÜZ 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2013-2015 

Karar: 

 Projenin gelişme raporu gruba sunuldu. 

 Enstitü Komitesinin önerisi ile Projeye Tuğçe Ayşe KARDEŞ’in dahil edilmesine, 

 Projenin devamına karar verildi. 
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AFA ADI: Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: Toprak ve Arazi Bilgi Sistemleri 

 

TOPRAK  GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARŞTIRMA ENSTİTÜSÜ- 

ANKARA 

Proje No  

Proje Başlığı Ülkesel Coğrafi Toprak Veri Tabanı Oluşturulmasına Yönelik 

Ankara Kalecik Örnek Alan Çalışması 

Projeyi Yürüten Kuruluş TGSKMAE 

Proje Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Yürütücüsü Dr. Mustafa USUL 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2012-2014 

Karar: 

 Proje gelişme raporu olarak gruba sunuldu, 

 Projenin devamına karar verildi. 

 

AFA ADI:  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI : Toprak ve Arazi Bilgi Sistemleri  

TOPRAK  GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-

ANKARA 

Proje No  

Proje Başlığı Türkiye Topraklarının Bazı Verimlilik ve Organik Karbon 

(TOK) İçeriğinin Coğrafi Veritabanının Oluşturulması   

Projenin İngilizce Başlığı Constituting of National Geo-Spatial Database for Soil 

Carbon Content and Soil Fertility Properties of Turkey’s 

Soils 

Projeyi Yürüten Kuruluş Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü  

Projeyi Destekl.Kuruluş TAGEM 

Proje Yürütücüsü Dr. Bülent SÖNMEZ 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2012-2017 

Karar: 

 Proje gelişme raporu gruba sunuldu, 

 Projenin devamına karar verildi. 
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AFA ADI  :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI : Toprak ve Arazi Bilgi Sistemleri 

 

ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA ve EĞİTİM MERKEZİ MÜD-İZMİR 

Proje No  

Proje Başlığı Bakırçay Havzasında Coğrafi Bilgi Sistemi Tekniği ile 

Tarımsal Arazi Kullanım Planlarının Oluşturulması 

Projeyi Yürüten Kuruluş Uluslararası Tarımsal Araştırma Ve Eğitim Merkezi Müd-

İzmir 

Projeyi Destekl.Kuruluş Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü 

Proje Yürütücüsü Dr. Nejat ÖZDEN - Ziraat Yüksek Mühendisi 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2011 - 2014 

Karar:Projenin gelişme raporu gruba sunuldu, 

 Proje yürütücülerinden Lamia BİLİR’in görev değişikliği nedeniyle projeden 

çıkarılarak yerine Nalan RAHMANOĞLU’nun projede görevlendirilmesine, 

 Enstitü Komitesinin önerisi ile proje etüt ve haritalama çalışmalarının daha sağlıklı 

yürütülebilmesi için projeye İzmir İl Özel İdaresinden Ertuğrul ALTUNEL ve 

Süleyman ÖZEN’in projeye dahil edilmesine, 

 Projenin devamına karar verildi. 
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AFA ADI: Toprak Su Kaynakları  

PROGRAM ADI:   Toprak Kalitesi ve toprak kirliliği  

 

TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA 

ENSTİTÜSÜ/ANKARA 

Proje No:  

Proje Başlığı Türkiye’de Azotlu Gübre Tüketiminin Akarsu Havzaları 

Bazında Haritalanması ve Seçilen Bir Havzada ArcSWAT 

Modeli ile Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğinin Modellenmesi 

Projeyi Yürüten Kuruluş Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü 

Projeyi Destekl Kuruluş TAGEM 

Proje Yürütücüsü Dr. Armağan KARABULUT 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2011-2014 

  Karar:  

 Projenin gelişme raporu gruba sunuldu, 

 Projenin devamına karar verildi. 

 

AFA ADI               :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI  : Toprak Kalitesi ve Toprak Kirliliği 

 

ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ- İZMİR 

Proje No TAGEM/TSKAD/13/A13/P07/01-01 

Proje Başlığı  

İzmir, Manisa ve Aydın İlleri Tarım Topraklarının Bitki Besin 

Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının 

Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması 

Projeyi Yürüten Kuruluş Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi- İzmir 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Yürütücüsü Dr. Nejat ÖZDEN 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2013-2014 

Karar: 

 Projenin gelişme raporu gruba sunuldu, 

 Projenin devamına karar verildi. 
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AFA ADI:  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: Toprak Kalitesi ve Toprak Kirliliği 

 

TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA 

ENSTİTÜSÜ/ANKARA 

 Proje No TAGEM/TSKAD/13/A13/P07/01-02 

Proje Başlığı Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Karabük, Düzce, Çankırı 

ve Bolu İlleri Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve 

Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri 

Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması 

Projeyi Yürüten Kuruluş Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü 

Projeyi Destekleyen  Kuruluş TAGEM 

Proje Yürütücüsü Mehmet KEÇECİ 

Başlama-Bitiş tarihi 2013-2014 

Karar: 

 Projenin gelişme raporu gruba sunuldu, 

 Projenin devamına karar verildi.          

 

AFA ADI        :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI :   Toprak Verimliliği 

 

DOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/ ERZURUM 

Proje No TAGEM/TSKAD/13/A13/P07/01-05 

Proje Başlığı : Erzurum, Erzincan ve Bayburt İlleri Tarım Topraklarının Bitki 

Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının 

Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması 

Projeyi Yürüten Kuruluş  Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü -Erzurum  

Projeyi DestekleyKuruluş  TAGEM 

Proje Yürütücüsü: Nalan Zeynep Yıldırım  

Başlama-Bitiş Tarihleri:  2013-2014 
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Karar: 

 Projenin gelişme raporu gruba sunuldu, 

 Enstitü Komitesinin önerisi ile proje çalışanlarından Süha Kürşat ÖNALAN’ın tayini 

gerekçesiyle projeden çıkarılmasına, Projeye Murat ŞİMŞEK ve Atatürk Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Taşkın ÖZTAŞ’ın eklenmesine, 

 Projenin devamına karar verildi. 

 

AFA ADI:   Toprak Su Kaynakları ve Çevre  

PROGRAM ADI:   Toprak Verimliliği   

KONYA TOPRAK SU VE ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ARAŞTIRMA 

İSTASYONU 

Proje No TAGEM/TSKAD/13/A13/P07/01-04 

Proje Başlığı Konya, Karaman, Isparta, Burdur, Niğde ve Aksaray İlleri Tarım 

Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element 

Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve 

Haritalanması 

Projeyi Yürüten Kuru Konya Toprak Su Ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma İstasyonu 

Projeyi DesteklKuruluş TAGEM 

Proje Yürütücüsü Dr. Yusuf IŞIK 

Başlama- Bitiş Tarihleri 2013-2014 

Karar: 

 Proje gelişme raporu olarak gruba sunuldu, 

 Projenin devamına karar verildi. 
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AFA ADI:  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği 

 

GAP TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ŞANLIURFA 

Proje No TAGEM/TSKAD/13/A13/P07/01-03 

Proje Başlığı Şanlıurfa, Mardin ve Siirt İlleri Tarım Topraklarının Bitki 

Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının 

Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması 

Projeyi Yürüten Kuruluş GAP Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Şanlıurfa 

Projeyi Destekl Kuruluş TAGEM 

Proje Yürütücüsü Mehtap SARAÇOĞLU 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2013-2014 

Karar:  

 Projenin gelişme raporu olarak gruba sunuldu, 

 Enstitü Komitesinin önerisi ile, Kemal DEMİR’in tayin nedeniyle projeden 

çıkarılarak Mehmet KARAGÖKTAŞ’ın proje ekibine dahil edilmesine, 

 Projenin devamına karar verildi. 

 

AFA ADI  :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI :  Toprak Verimliliği 
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ATATÜRK TOPRAK SU VE TARIMSAL METEOR. ARAŞT. İST.MÜD.-

KIRKLARELİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje No TAGEM/TSKAD/13/A13/P07/01-06 

Proje Başlığı 

Trakya Yöresi Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve 

Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri 

Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması 

Projeyi Yürüten Kuruluş Atatürk Toprak Su ve Tar.Meteoroloji Araşt.İst.Müd.Kırklareli 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Yürütücüsü Dr. Mehmet Ali GÜRBÜZ 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2013-2014 

Karar: 

 Projenin gelişme raporu olarak gruba sunuldu, 

 Projenin devamına karar verildi. 
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AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre    

PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği  

 

GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-ESKİŞEHİR 

Proje No  TAGEM/TSKAD/13/A13/P07/01-08 

Proje Başlığı 

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik İlleri Tarım Topraklarının Bitki Besin 

Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, 

Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması 

Projeyi Yürüten Kurul. Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Eskişehir 

Projeyi Destekl.Kuruluş TAGEM 

Proje Yürütücüsü Kadriye TAŞPINAR  

Başlama-Bitiş Tarihleri 2013-2014 

Karar: Projenin gelişme raporu olarak gruba sunuldu, 

 Projenin devamına karar verildi. 

 

   AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre    

   PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği  

    ANTEP FISTIĞI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ/GAZİANTEP 

 

 

Proje No TAGEM/TSKAD/13/A13/P07/01-10 

Proje Başlığı Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Kilis İlleri Tarım 

Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element 

Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve 

Haritalanması 

Projeyi Yürüten 

Kur. 
Antep Fıstığı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü/Gaziantep 

Projeyi Destekl.Kur. TAGEM 

Proje Yürütücüsü Nilgün KALKANCI 

Başlama-Bitiş Tarih 2013-2014 

Karar: 

 Projenin gelişme raporu olarak gruba sunuldu, 

 Enstitü Komitesinin önerisi ile, Dr. Fatma KONUKOĞLU’nun projeden çıkarılarak 

yerine Serkan KÖSETÜRKMEN’in dahil edilmesine, 

 Projenin devamına karar verildi. 
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AFA ADI         :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI  :  Toprak Verimliliği 

ORTA KARADENİZ GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞT. İST. MÜD.-TOKAT  

Proje No TAGEM/TSKAD/13/A13/P07/01-09 

Proje Başlığı Tokat, Amasya ve Çorum İlleri Tarım Topraklarının Bitki 

Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının 

Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve 

Haritalanması 

Projeyi Yürüten Kuruluş 
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu 

Müdürlüğü-Tokat  

Projeyi Destekl.Kuruluş TAGEM 

Proje Yürütücüsü Mustafa DEMİR 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2013-2014 

Karar:  

 Projenin gelişme raporu gruba sunuldu, 

 Enstitü Komitesinin önerisi ile Proje lideri Mustafa DEMİR’in yerine Nurhan 

MUTLU’nun proje lideri olarak görevlendirilmesine, 

 Projenin Tokat ili toprak verilerinin bir kısmının proje lideri Nurhan Mutlu’nun 

“Arazi Bozulması ve Çölleşme Kriterlerinin Belirlenmesi” isimli doktora tezinde 

kullanılmasına, 

 Proje yürütücülerinden Ömer Faruk NOYAN, Mualla AYDIN ve Sezai GÖKALP’in 

projeden çıkarılarak proje ekibine Duran KILIÇ, Yalçın KAYA, Bülent BAŞARAN, 

Esma SÖYLEMEZ, Alper MUTLU ve Prof. Dr. Hikmet GÜNAL’ın dahil 

edilmesine, 

 Projenin devamına karar verilmiştir. 
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AFA ADI: Toprak  Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI : Toprak Verimliliği 

 

ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ-

MERSİN 

Proje No TAGEM/TSKAD/13/A13/P07/01-07 

Proje Başlığı 

Adana, Mersin ve Hatay İlleri Tarım Topraklarının Bitki 

Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının 

Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş 

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 

Projeyi Destekl.Kuruluş TAGEM 

Proje Yürütücüsü Günsu ALTINDİŞLİ ATAĞ 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2013-2014 

Karar: 

 Projenin gelişme raporu gruba sunuldu, 

 Enstitü Komitesi kararına göre, projeye Çiğdem BOYDAK ve Mehmet YILDIZ’ın 

dahil edilmesine,   

 Projenin devamına karar verilmiştir. 
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SONUÇLANAN PROJELER 

AFA ADI: Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği 

 

TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA 

ENST.MÜD./ANKARA 

Proje No:  

Proje Başlığı Düşük Tenörlü Kaya Fosfat Yataklarından Pirotik Asitler ile 

Fosforlu Gübre Üretimi ve Üretilebilecek Gübrelerin 

Tarımda Kullanılma Olanaklarının Araştırılması. 

Projeyi Yürüten Kuruluş Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü 

Projeyi Destekl.  Kuruluş TAGEM, MTA, ETİ MADEN 

Proje Yürütücüsü Dr. Haydar Polat 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2005 - 2008 

Karar: 

 Proje sonuç raporu olarak gruba sunuldu,  

 Proje özetinde tarla denemelerinin sonuçlarına ve net önerilere yer verilmesine, 

 Raportörlerin ve grup üyelerinin önerileri doğrultusunda düzeltmelerin yapılarak sonuç 

raporunun yayınlanmasına karar verildi. 
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AFA ADI              :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI :  Toprak Verimliliği 

 

KARADENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/SAMSUN 

Proje No  

Proje Başlığı  
Şeker Sanayi Atığı Şlamın Asit Topraklarda Kireçleme 

Materyali Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması 

Projeyi Yürüten Kuruluş Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü/Samsun 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Proje Yürütücüsü Dr. Gülen ÖZYAZICI 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2009-2011 

Karar:  

 Projenin sonuç raporu gruba sunuldu, 

 Sonuç raporunun yayınlanmasına karar verildi. 

 

AFA ADI:  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI: Toprak Kalitesi ve Toprak Kirliliği 

 

TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA 

ENSTİTÜSÜ/ANKARA 

 Proje No:  

Proje Başlığı Bazı Toprak Bileşenlerinin Ağır Metal Adsorbsiyonu’na Etkisi 

Projeyi Yürüten Kuruluş Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü 

Projeyi Destekl.Kuruluş TAGEM 

Proje Yürütücüsü Mehmet KEÇECİ 

Başlama-Bitiş tarihi 2008-2010 

Karar: 

 Proje sonuç raporu gruba sunuldu, 

 Sonuç raporunun yayınlanmasına karar verildi.         
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AFA ADI  :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI : Toprak Kalitesi ve Toprak Kirliliği 

 

ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA ve EĞİTİM MERKEZİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Proje No  

Proje Başlığı Turgutlu, Ahmetli Ve Salihli Ovaları Tarım Arazilerinin 

Potansiyel Toksik Element ve Bitki Besin Maddesi 

Kapsamlarının Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten Kuruluş Uluslararası Tarımsal Araştırma Ve Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü 

Projeyi Destekl.Kuruluş TAGEM 

Proje Yürütücüsü Dr. Nejat ÖZDEN - Ziraat Yüksek Mühendisi 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2008 - 2011 

Karar: 

 Projenin sonuç raporu gruba sunuldu, 

 Enstitü Komitesinin proje ismi değişikliği talebi kabul edilerek proje isminin 

“Salihli, Turgutlu Ahmetli Ovaları Tarım Arazilerinin Potansiyel Toksik Element 

ve Bitki Besin Maddesi Kapsamlarının Belirlenmesi” olarak değiştirilmesine, 

 Proje ekibine Zir.Yük. Müh. Ömer SÖKMEN’in ilave edilmesine, 

 Projenin sonuç raporunun yayınlanmasına karar verildi. 
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AFA ADI               :  Toprak Su Kaynakları ve Çevre 

PROGRAM ADI  : Toprak Kalitesi ve Toprak Kirliliği 

 

KARADENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/SAMSUN 

Proje No TAGEM-BB-080202H1 

Proje Başlığı  

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Tarım Topraklarının Bitki 

Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının 

Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve 

Haritalanması      

Projeyi Yürüten Kuruluş Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü/Samsun 

Projeyi Destekleyen Kuruluş 
TAGEM 

Samsun Valiliği 

Proje Yürütücüsü Dr. M. Arif ÖZYAZICI 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2008-2012 

Karar: 

 Projenin sonuç raporu gruba sunuldu, 

 Raportör olarak Dr. Mustafa Usul ve Prof. Dr. İlhami Ünver’in görevlendirilmesine, 

 Raportörlerin uygun görüşleri alındıktan sonra, Sonuç Raporunun Divana ve 

TAGEM’e gönderilmesine, 

 Divan ve TAGEM Grup Koordinatörlüğü onayı alındıktan sonra projenin sonuç 

raporunun yayınlamasına karar verildi. 
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DİĞER PROJELER 

(AB, İl Özel İdaresi, TUBİTAK, BOREN vb.) 

(Dış kaynaklı) 

 

EĞİRDİR BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA İSTASYONU/ISPARTA 

 

 

 

KONYA TOPRAK SU VE ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ARAŞTIRMA 

İSTASYONU 

 

Proje No  

Proje Başlığı Orta Anadolu Bölgesinde Topraktan Ve Yapraktan Bor 

Uygulamalarının Şeker Pancarının Verim Ve Kalitesine Etkisi 

Projeyi Yürüten Kuruluş Konya Toprak Su Ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma İst. 

Projeyi Destekl. Kuruluş BOREN 

Proje Yürütücüsü Dr. Yusuf IŞIK 

Başlama- Bitiş Tarihleri  

Karar: 

 Proje bilgi amaçlı gruba sunulmuştur 

Proje No  

Proje Başlığı Elma Bahçelerinde Erken Dönemde Yapılan Çiçek, 

Yaprak ve Meyve Analizlerinin Yorumlanmasına 

İmkan Tanıyan Referans Eğrilerin Oluşturulması 

Projeyi Yürüten Kuruluş Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu 

Projeyi Destekleyen Kuruluş TUBİTAK 

Proje Yürütücüsü Kadir UÇKUN 

Başlama-Bitiş Tarihleri  

Karar: 

 Projenin sonuç raporu gruba bilgi amaçlı sunuldu. 



121 

 

 

 

 

 

 

 

FINDIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ/GİRESUN 

ATATÜRK TOPRAK SU VE TARIMSAL METEOROLOJİ ARAŞTIRMA 

İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ-KIRKLARELİ 

Proje No  

Proje Başlığı Bor Gübrelemesinin Orta Karadeniz Havzası Bölgesinde 

Yetiştirilen Fındık Bitkisinin Verim ve Verim Unsurları 

Üzerine Etkisi 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş 
Fındık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü/Giresun 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 
BOREN 

Proje Yürütücüsü Ömür DUYAR 

Başlama-Bitiş Tarihleri  

Karar:  

 Proje bilgi amaçlı gruba sunulmuştur. 

Proje No  

Proje Başlığı 

Trakya Yöresinde Ayçiçeği Yetiştiriciliğinde 

Borun (B) İhtiyaç Durumunun Belirlenmesi 

ve Verim  Üzerine Etkileri 

Projeyi Yürüten Kuruluş 

Atatürk Toprak Su Ve Tarımsal Meteoroloji 

Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Kırklareli 

 

Projeyi Destekleyen Kuruluş/lar BOREN 

Proje Yürütücüsü İlker KURŞUN (Ziraat Y.Müh.) 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2012-2014 

Karar: 

 Proje bilgi amaçlı gruba sunulmuştur. 
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TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA 

ENSTİTÜSÜ/ANKARA 

 

TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA 

ENSTİTÜSÜ/ANKARA 

 

 

Proje No  

Proje Başlığı Marul Yetiştiriciliğinde Actosol’un Bazı Toprak ve Bitki 

Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması  

Projeyi Yürüten Kuruluş Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü  

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) 

Proje Yürütücüsü Dr. Sevinç USLU KIRAN  

Başlama-Bitiş Tarihleri  

Karar: 

Proje bilgi amaçlı gruba sunulmuştur. 

Proje No  

Proje Başlığı Capacity Strengthening and Support of Implementation of 

Nitrate 

Directive in Turkey 

Projeyi Yürüten Kuruluş Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 

AB-TAGEM-TGSMAE-TRGM –BÜGEM-ÇEVRE BK-

STK 

Proje 

Yürütücüsü(TAGSKMAE) 

Dr. Hesne ÖZCAN, 

Dr. Derya SÜREK 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2009-2013 

 

Karar: 

AB Uyum sürecinde su direktifi ve atık su direktifi ile ilişkili olan nitrat direktifinin 

Türkiye koşullarında uygulanmasına yönelik olan ve tamamlanmış olan proje hakkında 

gruba bilgi verilmiştir. 
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TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/ANKARA 

BALKAN KÜKÜRT GÜBRE/İSTANBUL 

 

 

 

Proje No  

Proje Başlığı Alt Proje: Orta Anadolu Koşullarında Fiğ-Buğday Ekim 

Nöbetinde Azaltılmış Toprak İşleme Yöntemlerinin 

Araştırılması 

Projeyi Yürüten Kuruluş Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü/Ankara 

 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 
 

Proje Yürütücüsü Dr. Erol KARAKURT 

Başlama-Bitiş Tarihleri  

Karar: 

Proje bilgi amaçlı gruba sunulmuştur. 

Proje No  

Proje Başlığı Mikronize-Bentonitli-Kükürde Demir ve Çinko Mikro 

Elementinin Eklenmesi ve Bunların Bitki Yetiştiriciliğinde 

Etkinliklerinin Araştırılması 

Projeyi Yürüten Kuruluş Balkan Kükürt Gübre/İstanbul 

 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 
TAGEM-ARGE 

Proje Yürütücüsü Günce AKKUZU 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2013-2015 

 

Karar: 

TAGEM_ARGE Projeleri kapsamında yürütülmekte olan projenin çalışmaları konusunda 

gruba bilgi verilmiştir. 
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BİLGİ AMAÇLI ÖZEL SEKTÖR SUNUMLARI 

 

1. TOROS TARIM/İZMİR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje No  

Proje Başlığı Topraksız Tarım Teknolojileri 

Projeyi Yürüten Kuruluş TOROS TARIM/İzmir 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 
- 

Proje Yürütücüsü Murat ÇİÇEKLİ 

Başlama-Bitiş Tarihleri  

Karar: 

Topraksız tarım teknolojileri, kullanımı ve Türkiye’deki uygulamaları konusunda gruba 

bilgi sunulmuştur. 
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2. ATMOSFER LABORATUVAR LTD.ŞTİ/ANTALYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje No  

Proje Başlığı Nanoteknolojik Gübreler  

Projeyi Yürüten Kuruluş Atmosfer Laboratuvar Ltd.Şti/ANTALYA 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 
- 

Proje Yürütücüsü Serhad TÜMAY 

Başlama-Bitiş Tarihleri  

Karar: 

Nonoteknolojik gübrelerin üretimi, kullanımı ve geliştirilmesi konusunda yapılan 

çalışmalar gruba bilgi amaçlı sunulmuştur. 
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3. BİYOTAR-ANKARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje No  

Proje Başlığı BİYOTAR Araştırma Faaliyetleri 

Projeyi Yürüten Kuruluş Biyotar-ANKARA 

 

Projeyi Destekleyen 

Kuruluş 
 

Proje Yürütücüsü Yaşar ÇELİK 

Başlama-Bitiş Tarihleri  

Karar: 

BİYOTAR tarafından toprak düzenleyiciler ve diğer gübrelerle ilgili olarak yürütülen 

araştırma faaliyetleri konularında gruba bilgi amaçlı sunulmuştur. 
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3. GRUP KARARLARI 

Daha önceki grup kararları gözden geçirildi. 

 Farklı araştırma disiplinlerinin bir araya geldiği çalışmalar planlanarak entegre 

projelerin yapılması, 

 Master planına uygun projelerin getirilmesi,  

 Ulusal düzeyde yapılacak çalışmaların tek çatı altında birden fazla alt projeyi 

içerecek şekilde tasarlanması, konularında grup kararları alınmıştır. 

4. DİLEKLER 

 Kullanılan birimlerin uluslararası standartlara uygun olarak verilmesi, 

 Proje danışmanlarının sadece isimleriyle değil, projeye aktif katılımları sağlanarak 

katkı ve katılımlarıyla projede yer alması, 

 Çalışma konularının tespitinde literatür çalışmalarına dikkat edilmesi, 

 Çakılı denemelerde yalnız üst toprak katmanını değil, profil açılarak alt 

katmanların analiz sonuçlarının da verilmesi, 

 Deneme topraklarının sadece verimlilik analizlerinin değil aynı zamanda fiziksel 

analizlerinin de yapılması, 

 Tüm grup üyelerinin kendilerine daha önceden gönderilen araştırma projelerini 

okuyarak gelmesi ve tartışmalara aktif katılım sağlamaları, 

 Grup üyelerinin sağlıklı değerlendirme yapabilmesi için projelerin yıllık sonuç 

raporlarının daha geniş ve ayrıntılı verilmesi, 

 Projelerde toprak bünyesinin belirlenmesinde saturasyon yüzdesinin yanı sıra 

Bouyoucos yönteminin de kullanılması, 

 2013 yılı toplantısına yeni teklif olarak sunulan organik artık projelerinin çatı proje 

olarak toplanması konusunda çalışmalar yapılması  

 Bitki besin elementleri ile ilgili olarak Metot kalibrasyonu çalışmalarının 

başlatılması, 

  Toprak mikrobiyolojisine yönelik çalışmaların yaygınlaştırılarak geliştirilmesi, 

 TAGEM tarafından desteklenerek sonuçlanan projelerin yayın numarası alarak 

kitapçık olarak basılması,  

 Enstitü imkanları ölçüsünde deneme sahası topraklarının kil mineral tiplerinin 

saptanması, 

            Dilek ve önerileri dile getirilmiştir. 
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III. GENEL DEĞERLENDİRME ve KAPANIŞ  

 

2013 Yılı Bitki Besleme ve Toprak Araştırmaları Program Değerlendirme 

Toplantısında bu yıl ilk olarak “En İyi Sunu Ödülü” uygulaması başlatılmıştır. Toplantıya 

gelirken kaza sonucu hayatını kaybeden Grup Üyemiz Alpaslan GÜRSOY’un önerisi ile 

başlatılmış olan bu ödül Grup üyelerinin oyları ile belirlenmiştir. Birinciliği Dr. Mehmet 

Arif ÖZYAZICI, İkinciliği Dr. Nejat ÖZDEN ve üçüncülüğü ise Gül ARAS ÇINAR 

kazanmıştır. 

Oturum Başkanı katkı ve katılımları için grup üyelerine teşekkür ederek toplantıyı 

sona erdirmiştir. 

 

 

 

DİVAN KURULU 

 

Başkan Yardımcısı 

Nuri ARI 

             

                           

 

Yazman                 Yazman 

     Kadriye TAŞPINAR             Dr. Filiz ÖKTÜREN 

ASRİ 
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T.C 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 

 

2013 YILI 

PROGRAM DEĞERLENDİRME 

TOPLANTILARI 
 

 

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE HAVZA ARAŞTIRMALARI 

GRUP KARARLARI 
 

DİVAN BAŞKANLARI 

 

Dr.Fatih BAKANOĞULLARI 

Prof. Dr.Orhan DOĞAN 

Prof. Dr. Taşkın ÖZTAŞ 

Hikmet BİRHAN 

Feti KİRTİŞ 

Dr. Gülay YILMAZ 

 

 

Divan Başkan Yardımcısı 

Kadir KUŞVURAN 

 

 

Yazman 

Aylin ÇELİK 

 

25-28 ŞUBAT 2013 

ANTALYA 
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ATATÜRK TOPRAK, SU VE TARIMSAL METEOROLOJİ 

 ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ 

KIKLARELİ 

 

YENİ TEKLİF PROJELER 

Proje No:  

Proje Başlığı Ayçiçeği Bitkisinin AquaCrop Modeliyle İklim Değişimine Olan 

Hassasiyetinin Analizi 

Projeyi Yürüten Kuruluş 
Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu 

Müdürlüğü 

Proje Yürütücüsü Rahşan ÖZDERE 

Başlama- Bitiş Tarihleri 01.01.2014 - 01.01.2017 

Karar 

-Deneme alanının büyüklüğünün ve verimin nasıl hesaplanacağının 

belirtilmesi, 

- Yapılacak tarımsal işlemlerin nasıl yapılacağın belirtilmesi, 

- Projede hangi ölçüm ve analiz metotlarının kullanılacağının detaylı 

olarak belirtilmesi, 

- Her iki deneme alanı için de toprak sınıflamasının tekrar yapılması, 

kararları ile ATK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 

ATATÜRK TOPRAK, SU VE TARIMSAL METEOROLOJİ 

 ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ 

KIRKLARELİ 

 

YENİ TEKLİF PROJELER 

Proje No:  

Proje Başlığı 
Trakya’da Yetişen Buğday Çeşitlerinin Albedo Değerlerinin Analizi ve 

Metot Kısmındaki Katsayıların Testi 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş 

Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu 

Müdürlüğü KIRKLARELİ 

Proje Yürütücüsü Serhan Yeşilköy 

Başlama- Bitiş 

Tarihleri 
01.01.2014 – 01.01.2018 

Karar 

-Projenin yapılan eleştiriler doğrultusunda amaçlar, materyal ve metot 

maddelerinin yeniden detaylı bir şekilde tanımlanarak yeniden yazılması  

-Projenin ATK’da görüşülmesi sırasında gerekirse  projede söz sahibi kişi ya da 

kişilerin ATK’ya davet edilmesi  

kararları ile projenin ATK ya sunulmasına karar verilmiştir. 
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TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ  

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

ANKARA 

YENİ TEKLİF PROJELER 

Proje No:  

Proje Başlığı 
Artırılmış CO2 Konsantrasyonları ve Sıcaklık Değerlerinin Kuru 

Koşullarda Buğday Bitkisine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi 

Projeyi Yürüten Kuruluş Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü 

(TGSKMAE) 

Proje Yürütücüsü Zir. Yük. Müh. Ödül ÖZTÜRK 

Başlama- Bitiş Tarihleri 2014-2017 (4 yıl) 

Karar - En küçük kareler yöntemine göre belirlenecek yıllık yağış 

verilerinin kullanılması 

kararları ile projenin ATK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 

 

 

 

ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ 

MERSİN 

YENİ TEKLİF PROJELER 

                                                                               

        Proje No   

Proje Başlığı 
Akdeniz Bölgesinde Meteorolojik Kuraklığın Hidrolojik Kuraklığa Etkisi 

ve Hidrolojik Kuraklık Olasılıklarının Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş 
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu   

Proje Yürütücüsü Mete ÖZFİDANER     Zir. Yük. Müh 

Başlama- Bitiş 

Tarihleri 
2014-2017 

Karar 

- Bütünleşik analiz yönteminin projeye eklenmesine, 

- Literatür kısmının güncellenmesine, 

- Yağış ve akım istasyonlarının yerlerinin ve sayılarının 

belirlenmesine, 

- Kuralık haritalarının hangi yöntemle oluşturulacağının belirtilmesine, 



132 

 

 

- Simülasyon yönteminin detaylı olarak açıklanmasına, 

- Proje süresinin 2 yıla düşürülmesine, 

- Öneriler doğrultusunda gerekli düzeltmelerin yapılarak projenin 2014 

yılı program değerlendirme toplantısına yeniden getirilmesine karar 

verilmiştir.   

 

 

 

 

ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ 

MÜDÜRLÜĞÜ -MENEMEN 

 YENİ TEKLİF PROJELER 

Proje No  

Proje Başlığı  

Kocadere Havzasında Toprak Neminin Havza Ölçeğinde Zamansal 

ve Mekânsal Değişiminin VIC-3L Hidrolojik Modeliyle 

Belirlenmesi ve Kuraklık Analizi 

Projeyi Yürüten Kuruluş 
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Menemen/ İzmir  

Proje Yürütücüsü Gözen YÜCEERİM 

Başlama - Bitiş Tarihleri 01.01.2014 - 31.12.2016 

Karar 

-Yağış verilerinin her bir gride nasıl atanacağı bilgisinin materyal 

metot bölümünde verilmesi, 

- “Validasyon” teriminin “Geçerlilik” olarak düzeltilmesi  

kararları ile Yeni Teklif Projenin ATK’ya sunulmasına karar 

verilmiştir. 

 

 

TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ  

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

ANKARA 

YENİ TEKLİF PROJE 

Proje No  

Proje Başlığı  
Toprak Nemi, Pürüzlülük ve Diğer Bazı Özelliklerin Alansal Olarak 

Belirlenmesi: Ankara Örneği 

Projeyi Yürüten Kuruluş Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araş.Ens.Müd.  ANKARA 

Proje Yürütücüsü Sevinç MADENOĞLU         Ziraat Yük. Müh.  

Başlama - Bitiş Tarihleri 2014-2016 ( 3 Yıl)  
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Karar 

- Ölçümlerin ayda bir kez yapılması ve bütçenin buna göre revize 

edilmesi, 

- Kullanılacak uydu bandının geçiş zamanına göre arazi 

çıkışlarının planlanması ve bunun metot kısmında belirtilmesi, 

- Projede X bandı uydu görüntüsü yerine C bandı uydu 

görüntüsünün kullanılması, 

- Projenin tek bir lokasyon olarak Polatlı – TİGEM’de 

yürütülmesi, 

- Ölçümlerin 2 yıl süre ile yapılması, 

- Proje adının “Toprak Nemi ve Toprak Pürüzlülüğünün 

Konumsal ve Zamansal Değişiminin Mikrodalga Uydu 

Görüntüleriyle Belirlenmesi ve İzlenmesi” olarak değiştirilmesi, 

kararları ile Yeni Teklif Projenin ATK’ya sunulmasına karar 

verilmiştir. 

 

 

ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

MENEMEN 

YENİ TEKLİF PROJE 

 

Proje No  

Proje Başlığı 
Rüzgar Erozyonu Etkisindeki Manisa Akselendi Ovasında Arazi 

Bozulumunun Değişimi, Etkileri ve Çevresel Değerlendirilmesi 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş 

Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Menemen/ İzmir 

Proje Yürütücüsü Kezban ŞAHİN TAYSUN 

Başlama - Bitiş 

Tarihleri 
1.01.2014 - 1.01.2017 

Karar 

- Kartografik ölçümlerin arazi ölçümleri ile teyit edilmesi, 

kararları ile Yeni Teklif Projenin ATK’ya sunulmasına karar 

verilmiştir. 
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KONYA TOPRAK SU VE ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE  

ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ 

 

YENİ TEKLİF PROJELER 

 

Proje No:  

Proje Başlığı 
Erozyona Uğramış Mera Alanlarında Arıtma Çamurlarının Kullanım 

Olanaklarının Değerlendirilmesi 

Projeyi Yürüten Kuruluş 
Konya Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma İstasyonu 

Müdürlüğü 

Proje Yürütücüsü Osman MÜCEVHER 

Başlama- Bitiş Tarihleri 01.06.2014 - 31.12.2017 

Karar 

- Toprak analizlerinin 0-5 cm derinlikte yapılması, 

- Metottaki eksikliklerin giderilmesi, 

kararları ile Yeni Teklif Projenin ATK’ya sunulmasına karar 

verilmiştir. 

GAP TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ  

YENİ TEKLİF PROJELER 

Proje No:  

Proje Başlığı 
Harran Ovası Topraklarında Soda Lime Metodu Kullanarak Toprak 

Solunumunun (CO2) Ölçülmesi 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş 
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. ŞANLIURFA 

Proje Yürütücüsü Elif Didem GÜLLE SAKİN- Çevre Yük. Müh. 

Başlama- Bitiş 

Tarihleri 
OCAK 2014-MAYIS 2015 

Karar 

- Mehmet KARAGÖKTAŞ’ın proje ekibine eklenmesi, 

- Meteoroloji Mühendisi Serhan YEŞİLKÖY’ün proje ekibine 

eklenmesi, 

- Proje süresinin 3 yıla çıkarılması, 

- Prof. Dr. Ayten NAMLI’nın proje ekibine dahil edilmesi, 

- Soda Lime Metodunun değiştirilmesi, soil CO2 flux chamber aletinin 

kullanılması, yeni metoda göre ölçüm sayısının ve bütçenin revize 

edilmesi, 

-  “Harran Ovası Topraklarında Soda Lime Metodu Kullanarak Toprak 

Solunumunun (CO2) Ölçülmesi” olan proje isminin, “Harran Ovası 

Topraklarında CO2 Çıkışının Ölçülmesi” olarak değiştirilmesi, 

kararları ile Yeni Teklif Projenin ATK’ya sunulmasına karar 

verilmiştir. 
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KARADENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

YENİ TEKLİF PROJELER 

 

Proje No: TAGEM tarafından doldurulacaktır. 

Proje Başlığı 
Orta Karadeniz Bölgesi Karpuz ve Kavun Üretiminde Mikro Su 

Hasadı Tekniği Kullanımı 

Projeyi Yürüten Kuruluş Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - SAMSUN 

Proje Yürütücüsü Demet YILDIRIM 

Başlama- Bitiş Tarihleri 01.01.2014 – 31.12.2015 

Projenin yıllara Göre 

Bütçesi 
2014: 71000TL   2015: 56000 TL 

Karar 

- Nötron tüplerinin 150 cm’lik seçilmesi, 

- Tohum mu yoksa fide mi kullanılacağının kesinleştirilmesi, 

- Yazım yanlışlarının düzeltilmesi, 

kararları ile Yeni Teklif Projenin ATK’ya sunulmasına karar 

verilmiştir. 

 

 

 

ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

MENEMEN 

YENİ TEKLİF PROJELER 

Proje No  

Proje Başlığı  
Farklı Mikrohavza Su Hasadı Uygulamalarının Toprak Nem Hacmi ve 

Sediment Kontrolüne Etkilerinin Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten Kuruluş 
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Menemen/ 

İzmir 

Proje Yürütücüsü Aylin ÇELİK 

Başlama-Bitiş Tarihleri 01.01.2014- 31.12.2018 

Karar 

- Bitkilerden alınan sürgünlerde C/N oranı analizinin denemeden 

çıkarılması, 

- Parsellerdeki ağaç sayısının 4’e düşürülmesi, 

- İstatistiksel analizin yöntem bölümünde belirtilmesi, 

- Projeye başlamadan eş yükselti eğrilerinin belirlenmesi, 

- Süspanse sediment ve yüzey akış ölçüm yönteminin daha açık şekilde 

metot kısmında verilmesi, 

kararları ile Yeni Teklif Projenin ATK’ya sunulmasına karar 

verilmiştir. 
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KONYA TOPRAK SU VE ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE  

ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ 

 

YENİ TEKLİF PROJELER 

Proje No  

Proje Başlığı  

Konya İlinin Çumra ve Karapınar İlçelerinde Buğday Alanlarındaki 

Yaprak Biti (Hemiptera: Aphididae) Türleri ve Doğal 

Düşmanlarının Popülasyon Gelişimlerine Mevsimsel İklim 

Faktörlerinin Etkisinin Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten Kuruluş 
Konya Toprak Su Ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma İstasyonu 

Müdürlüğü 

Proje Yürütücüsü Osman ÇAĞIRGAN 

Başlama-Bitiş Tarihleri 01.04.2014-31.12.2018 

Projenin Yıllara Göre 

Bütçesi 
 

Karar  

Oy çokluğu ile projenin “Bitki Sağlığı” grubunda görüşülmesine, 

gerekirse iklim konusunda İklim Değişikliği ve Havza Grubu’ndan 

da destek alınmasına karar verilmiştir. 

 

 

ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

MENEMEN 

YENİ TEKLİF PROJELER 

 

 

Proje No  

Proje Başlığı 
İzmir – Kemalpaşa Yöresinde Yetiştirilen Zeytin Ağaçlarında İklimsel 

Dalgalanmaların Dendroklimatolojik Olarak Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş 

Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Menemen/ 

İzmir 

Proje Yürütücüsü Merve DEVECİLER  

Başlama - Bitiş 

Tarihleri 
01.01.2014 – 01.01.2019 

Karar 

- İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden dendroklimatoloji konusunda 

bir uzmanın projeye dahil edilmesi, 

- Meteoroloji Mühendisi Eser BORA’nın projeye dahil edilmesi, 

kararları ile Yeni Teklif Projenin ATK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
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KONYA TOPRAK SU VE ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE  

ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ 

 

DEVAM EDEN PROJELER 

 

Proje No: TAGEM-BB-070203F1 

Proje Başlığı 

 

Karapınar Rüzgar Erozyon Sahasında Farklı Koruyucu Kuşak 

(Shelter-Belt) Çalışmalarının Rüzgarla taşınan Toprakların Korunumu 

Üzerine Etkileri 

Projeyi Yürüten Kuruluş 
Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma İstasyon 

Müdürlüğü 

Proje Yürütücüsü Necati ŞİMŞEKLİ 

Başlama- Bitiş Tarihleri 01.01.2008 – 31.12.2015 

Karar  

- Bitkili parseldeki ılgın bitkisi ile ilgili çift ve tek kuşak toprak 

kaybı değerlerinin kontrol edilmesi, 

kararları ile projenin devamına karar verilmiştir. 

 

BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ 

DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU) 

 

Proje No: TAGEM-BB-100203C1 

Proje Başlığı 

 
Eğimli Arazilerde Kapari Bitkisinin Erozyona Etkisi 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş 
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 

Proje Yürütücüsü Zir. Yük. Müh. Kadir KUŞVURAN 

Başlama- Bitiş 

Tarihleri 
2011-2015 

Karar  
- Zir. Yük. Müh. Mete ÖZFİDANER’in proje ekibine dâhil edilmesi, 

kararları ile projenin devamına karar verilmiştir. 

 

 



138 

 

 

 

ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ 

DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU) 

 

Proje No: TAGEM/TSDB/13/A13/P01/1 

Proje Başlığı 

 

Çukurova Bölgesinde İklim Değişikliğinin Domates Bitkisi Üzerindeki 

Etkilerinin İncelenmesi 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş 
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 

Proje Yürütücüsü Zir. Yük. Müh. Alper BAYDAR 

Başlama- Bitiş 

Tarihleri 
2013-2016 

Karar  - Projenin devamına karar verilmiştir. 

 

 

TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ  

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

ANKARA 

DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU) 

 

 

 

 

Proje No TAGEM- TSKAD-13-A13-P05-3 

Proje Başlığı 
Asartepe Barajı ve Çanıllı Göleti Havzalarında Sediment Veriminin 

Araştırılması 

Projeyi Yürüten Kuruluş Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü 

Proje Yürütücüsü Oğuz Demirkıran 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2013-2016 

Karar  

 

- Projenin devamına karar verilmiştir. 
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TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ  

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

ANKARA 

DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU) 

 

Proje No: TAGEM / TSKAD/ 13/ A13/ P05/ 1 

Proje Başlığı 

 

Haymana-Çatalkaya Havzasında MUSLE ve RUSLE Yöntemi ile Toprak 

Kayıplarının Tahmin Edilmesi 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş 
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü 

Proje Yürütücüsü Füsun Sarısamur 

Başlama- Bitiş 

Tarihleri 
2013 – 2015  

Karar  - Projenin devamına karar verilmiştir. 

 

TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ  

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

ANKARA 

DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU) 

Proje No: TAGEM-BB-090203A2 

Proje Başlığı Kar Erimelerinden Kaynaklanan Süspanse Sediment  

Taşınımının Karanlıkdere   Althavzası  Koşullarında Belirlenmesi   

Projeyi Yürüten 

Kuruluş 
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü 

Proje Yürütücüsü Hicrettin CEBEL 

Başlama- Bitiş 

Tarihleri 
2010-2015 

Karar  - Projenin devamına karar verilmiştir. 



140 

 

 

 

TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ  

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

ANKARA 

DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU) 

 

 

 

TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ  

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

ANKARA 

DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU) 

 

 

 

 

 

 

Proje No TAGEM-BB-090203A3 

Proje Başlığı 
Karanlıkdere alt havzasında kar derinliği ve yoğunluğu dağılımının 

konumsal yapısının belirlenmesi 

Projeyi Yürüten Kuruluş Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü 

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Oğuz Başkan 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2009-2015 

Karar  - Projenin devamına karar verilmiştir. 

Proje No TAGEM-BB-090203A1 

Proje Başlığı 
Karanlıkdere havzasında SRM Modeli Kullanılarak Kar 

Erimelerinden Kaynaklanan Akımların Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten Kuruluş Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü 

Proje Yürütücüsü Oğuz Demirkıran 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2010-2015 

Karar  - Projenin devamına karar verilmiştir. 
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TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ  

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

ANKARA 

DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU) 

 Proje No: TAGEM/ TSKAD/ 12/ A13/ P02/ 1 

Proje Başlığı 
Kıraç Alanlarda Bitkisel Üretimde Verim Artışı Sağlamak İçin Mikro Su 

Hasadı Tekniği Kullanımı 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş 

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü 

(TGSKMAE) 

Proje Yürütücüsü Zir. Yük. Müh. İnci PETEKKAYA 

Başlama- Bitiş 

Tarihleri 
2012 - 2013 

Karar  

- Bitki sıra üzeri aralığının 60 cm’den 120 cm’ye çıkarılması, 

- CV değerleri ve LSD değerlerinin de verilmesi, 

- Deneme yerine ait iklim verilerinin verilmesi, 

- Toprakta verimlilik analizlerine bağlı olarak eksik besin 

elementlerinin tamamlanması, 

- Deneme’nin Develi ilçesi Çomaklı Köyü’nde bir arazide de 

yürütülmesi, 

- Her iki deneme alanında da yağış, toprak nemi, buharlaşma, sıcaklık, 

rüzgar hızı değerlerinin otomatik olarak ölçülmesi ve bunun için ek 

ödenek istenmesi, 

kararları ile projenin devamına karar verilmiştir. 

TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ  

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

ANKARA 

 

DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU) 

Proje No: TAGEM/TSKAD/13/A13/P05/2 

Proje Başlığı 

 

Yarı Kurak İklim Koşullarında Mikro Havza Su Hasadı Uygulamalarında 

Farklı Sırt Genişliği ile Farklı Kaplama Malzemelerinin Toprak Nemi 

Korunmasına Etkilerinin Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş 
Toprak Gübre ve Su Kaynakları merkez Araştırma Enstitüsü  

Proje Yürütücüsü İlknur CEBECİ 

Başlama- Bitiş 

Tarihleri 
01/01/2013 – 31/12/2015 

Karar  

- 2012 ATK kararına göre projenin Ankara yerine Konya Toprak Su ve 

Çölleşme ile Mücadele İstasyonu’nu Karapınar Çölleşme ve Erozyon 

Araştırma Merkezi arazisinde yürütülmesine, projenin devamına 

karar verilmiştir. 
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DOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU) 

 

Proje No: TAGEM-BB-950203K01 

Proje Başlığı 
Erzurum-Aziziye-Sinirbaşı Deresi  Havzasında Yağışların 

Araştırılması 

Projeyi Yürüten Kuruluş 
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 

ERZURUM 

Proje Yürütücüsü Hülya BAKIR -Ziraat Yüksek Mühendisi 

Başlama- Bitiş Tarihleri 1995-2020 

Karar  

- Kar dane boyutunun ölçülmesinde yeni teknolojilerin 

kullanılması ve bunun için gerekli cihazların temin edilmesi, 

kararları ile projenin devamına karar verilmiştir. 

 

 

DOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU) 

Proje No: TAGEM/TSADB/13/A13/P05/5 

Proje Başlığı 
Kar örtüsünün toprak nem ve sıcaklık profili ile toprak kayıpları 

üzerine etkileri 

Projeyi Yürüten Kuruluş 
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü,ERZURUM 

Proje Yürütücüsü Hülya BAKIR -Ziraat Yüksek Mühendisi 

Başlama- Bitiş Tarihleri 01/10/2013 - 01/05/2018 

Karar  - Projenin devamına karar verilmiştir. 
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DOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU) 

 

Proje No: TAGEM / TSKAD/ 13/ A13/ P05/ 4 

Proje Başlığı 

 

Bazı Su Hasadı Yöntemlerinin Meralarda Nem Muhafazası ve 

Vejatasyon Üzerine Etkilerinin Araştırılması 

Projeyi Yürüten Kuruluş Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Yürütücüsü Tamer COŞKUN ( Ziraat Yük.Müh.) 

Başlama- Bitiş Tarihleri 01 / 08 / 2013 - 01 / 10 / 2016 

Karar  - Projenin devamına karar verilmiştir. 

 

GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

ESKİŞEHİR 

DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU) 

 

Proje No: TAGEM-BB- TOPRAKSU  03110E01 

Proje Başlığı 

 

Eskişehir Merkez Çukurhisar Gölet Havzasında Yağış ve Akım                                                          

Karakteristikleri ile Sediment Veriminin Araştırılması 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş 
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Yürütücüsü Dr. Ertuğrul KARAŞ (Ziraat Y.Müh.) 

Başlama- Bitiş 

Tarihleri 
2003 - 2028 

Karar  - Projenin devamına karar verilmiştir. 
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ORTA KARADENİZ GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL  

ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ 

TOKAT 

DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU) 

 

Proje No: 03160G01 

Proje Başlığı 

 

Sivas İli Şarkışla İlçesi Doğallığı Bozulmuş Meralarında 

Bitkilendirme, Dinlendirme ve Gübreleme Uygulamalarının Toprak 

Özellikleri, Nem Korunması ve Toprak Kayıplarına Etkisinin 

Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten Kuruluş 
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu 

Müdürlüğü - Tokat 

Proje Yürütücüsü Özlem AKAR 

Başlama- Bitiş Tarihleri 2003 - 2012 

Karar  

 

- Sinan Kılıç’ın projeden çıkarılması, 

- 2014 PDT’na sonuç raporunun getirilmesine ve Tamer 

COŞKUN’un raportör olarak atanmasına karar verilmiştir. 

 

 

GAP TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU) 

 

Proje No: 05140J01 

Proje Başlığı 

 

Şanlıurfa Yöresi Antepfıstığı Bahçelerinde Farklı Örtü Malzemelerinin 

Kullanıldığı Negarim Tipi Mikrohavza Tekniği İle Su Hasadının 

İncelenmesi     

Projeyi Yürüten 

Kuruluş 
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. ŞANLIURFA 

Proje Yürütücüsü Abdullah Suat NACAR  Ziraat Y. Mühendisi 

Başlama- Bitiş 

Tarihleri 
2005 – 2019 (15 yıl) 

Karar  - Projenin devamına karar verilmiştir. 
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ANTEPFISTIĞI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ 

GAZİANTEP 

DEVAM EDEN PROJELER  

 

Proje No   

Proje Başlığı 

Antepfıstığında Sulama ve Gübreleme Uygulamalarının Geliştirilmesi 

Alt Proje 1: Antepfıstığı Bahçelerinde Su Hasadı Uygulamalarının 

Gelişme, Verim ve Kalite Üzerine Etkileri 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş  
Antepfıstığı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 

Proje Yürütücüsü Meryem KUZUCU 

Başlama-Bitiş 

Tarihleri 
2010–2013 

Karar  

- Uz. Lütfiye BİLGEL’in projeden çıkarılması, yerine Uz. Serkan 

KÖSETÜRKMEN’in projeye dahil edilmesi, 

- Kontrol konusunda ekstrem değerler alınan ağacın 

değerlendirmeden çıkarılarak hesaplamaların tekrar yapılması, 

- 2014 yılı PDT’na toplu sonuç raporunun getirilmesi,  

kararları ile projenin devamına kararı verilmiştir. 
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ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

MENEMEN 

DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU) 

 

Proje No 05130D01 

Proje Başlığı  
Kocadere Havzasında RUSLE ile Potansiyel Toprak Erozyonunun 

Belirlenmesi ve Toprak Korunumunun Planlanması 

Projeyi Yürüten Kuruluş 
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Menemen/ İzmir  

Proje Yürütücüsü Dr. Gülay YILMAZ   

Başlama - Bitiş Tarihleri 2005 – 2012 

Karar  

 

- Projenin sonuçlandırılması için gerekli minimum süre olan 5 

yılı tamamlamak üzere 2013 su yılını kapsayacak şekilde proje 

süresinin bir yıl uzatılarak, 2014 yılında toplu sonuç raporunun 

getirilmesine karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

KARADENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

DEVAM EDEN PROJELER(GELİŞME RAPORU) 

 

Proje No: TAGEM/TSDB/13//A13/P05/6 

Proje Başlığı 

Su Kaynaklarının İzleme ve Değerlendirilmesinde Uydu 

Verilerinden Yararlanılarak Oluşturulan Evapotraspirasyon 

Haritalarının Kullanılması 

Projeyi Yürüten Kuruluş Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü - SAMSUN 

Proje Yürütücüsü Cengiz ARTIK 

Başlama- Bitiş Tarihleri 01/01/2013 - 31/12/2015 

Karar  

 

- Projenin devamına karar verilmiştir. 
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KARADENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

SONUÇLANAN PROJELER (SONUÇ RAPORU) 

 

Proje No TAGEM-BB-080203H1 

Proje Başlığı 
Samsun- Bafra Kıyı Kumullarının Stabilizasyonunda 

Kullanılabilecek Uygun Yöntemlerin Belirlenmesi. 

Projeyi Yürüten Kuruluş 
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü,  Toprak ve Su Kaynakları 

Bölümü 

Proje Yürütücüsü Serkan İÇ 

Başlama- Bitiş Tarihleri 01.01.2008 – 31.12.2012 

Karar  
2014 Yılı PDT’na  Sonuç Raporunun Getirilmesine ve  Prof.Dr. 

Alaettin TAYSUN’un raportör olarak atanmasına karar verilmiştir. 

 

KARADENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

SONUÇLANAN PROJELER (SONUÇ RAPORU) 

 

Proje No 04160H01 

Proje Başlığı 

Minöz Deresi Havzası Doğal Mera Alanlarında Farklı Mera Islah 

Yöntemlerinin Bitki Örtüsü Gelişimi İle Toprak Ve Su 

Korunumuna Etkileri. 

Projeyi Yürüten Kuruluş 
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü,  Toprak ve Su Kaynakları 

Bölümü 

Proje Yürütücüsü Serkan İÇ 

Başlama- Bitiş Tarihleri 2006 - 2012 

Karar  

- Projede elde edilen verilerin tekrar gözden geçirilerek toprakla 

ilgili bölümlerin Prof. Dr. Taşkın ÖZTAŞ tarafından, mera ile 

ilgili bölümlerin ise Tamer COŞKUN tarafından yeniden 

değerlendirilerek  düzenlenmesi, 

- Yeni değerlendirmeler ışığında hazırlanacak sonuç raporunun 

2014 yılı PDT’na getirilmesine ve Prof. Dr. Taşkın ÖZTAŞ’ın 

raportör olarak atanmasına karar verilmiştir 
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KONYA TOPRAK SU VE ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE  

ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ 

 

SONUÇLANAN PROJELER (SONUÇ RAPORU) 

Proje No TAGEM-BB-090203F01 

Proje Başlığı 

Konya-Karapınar Meralarında Kontrollü Yakmanın Toprak 

Özellikleri ve Doğal Bitki Örtüsü Çeşitliliği Üzerine Etkilerinin 

Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten Kuruluş 
Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma İstasyonu 

Müdürlüğü 

Proje Yürütücüsü Feti KİRTİŞ- Ziraat Yük.Müh. 

Başlama- Bitiş Tarihleri 2010-2012 

Karar  

- Proje adının “Korumalı Meralarda Kontrollü Yakmanın 

Toprak Özellikleri ve Doğal Bitki Örtüsü Çeşitliliği Üzerine 

Etkilerinin Belirlenmesi” olarak değiştirilmesi, 

- Raporun önsöz kısmında mera yakmanın zararlarından söz 

edilmesi, 

- Proje rapörörü Prof. Dr. Binali ÇOMAKLI tarafından yapılan 

öneriler doğrultusunda yeniden düzenlenerek TAGEM yayın 

prosedürüne uygun şekle getirilip yayınlanmak üzere 

TAGEM’e gönderilmesine karar verilmiştir. 
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ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

MENEMEN 

SONUÇLANAN PROJELER (SONUÇ RAPORU) 

Proje No 87110d01 

Proje Başlığı 
Balıkesir-Bigadiç Kocadere Havzası Yağış ve Akım 

Karakteristikleri 

Projeyi Yürüten Kuruluş 
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Menemen/ İZMİR 

Proje Yürütücüsü Dr. Gülay YILMAZ 

Başlama - Bitiş Tarihleri 1987 – 2012 

Karar  

- Çizelge 4.11’de 2003 yılına ait 30 ve 45 dakikalık yağış ve 

şiddetlerinin gözden geçirilmesi, 

- Çizelge 4.12’de 1992 yılına ait 90, 120 ve 360 dakikalık 

yağış şiddetlerinin yeniden hesaplanması, 

- Çizelge 4.14’ün yeniden hesaplanmasına ve çıkan sonuçların 

yeniden düzenlenmesi, 

- Şekil 4.28’in gözden geçirilmesi, 

- Yayınlanmak üzere TAGEM’E gönderilmesine karar 

verilmiştir. 

 

 

ORTA KARADENİZ GEÇİT KUŞAĞI TARIMSALARAŞTIRMA İSTASYONU 

MÜDÜRLÜĞÜ 

TOKAT 

SONUÇLANAN PROJELER (SONUÇ RAPORU) 

Proje No 87110G01 

Proje Başlığı Akdoğan Havzası Yağış ve Akımlarının  Araştırılması 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş 

Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu 

Müdürlüğü -Tokat 

Proje Yürütücüsü Özlem AKAR 

Başlama- Bitiş Tarihleri 1987-2011 

Karar  

- Çizelge 4.9’da 1991 yılına ait 10 dakikalık yağış değerlerinin 

incelenmesi, 1992 yılının 30 dakikalık yağış ve şiddet 

değerlerinin incelenmesi, 1995 yılının 15 dakikalık yağış ve 

şiddet değerlerinin incelenmesi,  

- Çizelge 4.19’daki R-6 istasyonu plüviyograf katsayılarının 

yeniden hesaplanması, 

- Projenin başından beri çalışan teknik elemanların isimlerinin 

projeye eklenmesi, 

- Frekans analizlerinin tekrar gözden geçirilmesi, 
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- SPI analizlerinin yapılması, 

- Hidrolojik ve meteorolojik kuraklık analizlerinin yapılması, 

- Yrd. Doç. Dr. İrfan OĞUZ ve Kadir KUŞVURAN’ın raportör 

olarak atanmasına ve düzenlemelerin ardından yayınlanmak 

üzere TAGEM’e gönderilmesine karar verilmiştir.  

 

 

ORTA KARADENİZ GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA İSTASYONU 

MÜDÜRLÜĞÜ 

TOKAT 

SONUÇLANAN PROJELER (SONUÇ RAPORU) 

Proje No 06160G01 

Proje Başlığı 

Tokat-Artova Yöresi Meralarında  Nem Muhafazası   Yöntemlerinin 

Vejetasyon, Toprak Özellikleri ve Nem Korunumuna Etkilerinin 

Araştırılması 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş 

Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu 

Müdürlüğü -Tokat 

Proje Yürütücüsü Özlem AKAR 

Başlama- Bitiş Tarihleri 2006-2011 

Karar  

- Penetrasyon değerlerinin kontrol edilmesi, 

- Yorumlamalarda trend analizi yapılması, 

- Toprağın fiziksel analizlerinin tekrar yapılması, 

- Mekanik stabilitenin tekrar analiz edilmesi, 

- Araştırma konuları nem kapsamlarının belirlenmesinde 

kullanılan eşitlikteki birimlerin düzenlenmesi, 

- Kullanılan eşitliklere eşitlik numarası verilmesi, 

- Proje isminin “Tokat – Artova Yöresi Meralarında Bazı Su 

Hasadı Yöntemlerinin Vejetasyon ve Toprak Özelliklerine 

Etkilerinin Araştırılması” olarak değiştirilmesi, 

- Ertuğrul KARAŞ ve Yrd. Doç. Dr. İrfan OĞUZ’dan oluşacak 

komisyonun projeyi onaylamasının ardından yayınlanmak üzere 

TAGEM’e gönderilmesine karar verilmiştir. 
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TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ  

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

ANKARA 

SONUÇLANAN PROJELER (SONUÇ RAPORU) 

Proje No: TAGEM-BB-090203A-2 

Proje Başlığı 

 

Mogan Gölü Havzasında Toprak Erodibilite Değerinin Konumsal ve 

Zamansal Değişiminin Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş 

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü 

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Oğuz Başkan 

Başlama- Bitiş 

Tarihleri 

2010-2012 

Karar  Rapor, TAGEM Toprak ve Su Kaynakları Daire Başkanlığı bilgisi 

dahilinde Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü 

tarafından sunulmamıştır. Sonuç raporunun 2014 yılı PDT toplantısında 

sunulmasına   karar verilmiştir.  

 

 

TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ  

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

ANKARA 

SONUÇLANAN PROJELER (SONUÇ RAPORU) 

Proje No 09022089A1 

Proje Başlığı 

Asartepe Baraj Havzasında Arazi Kullanımı ve Topoğrafyaya Bağlı 

Olarak Toprak Erozyon Duyarlılığı ve Bazı Fiziksel Toprak 

Özelliklerinin Konumsal Değişimlerinin Belirlenmesi 

Projeyi Yürüten 

Kuruluş 
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Ens. Müd.  

Proje Yürütücüsü Sevinç MADENOĞLU        Ziraat Yük. Müh. 

Başlama- Bitiş 

Tarihleri 
2008-2012 

Karar  
- Jeoistatistiksel haritaların gözden geçirilmesine, ve  

-     Sonuç raporunun 2014 PDT’ye getirilmesine karar verilmiştir. 
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TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ  

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

ANKARA 

SONUÇLANAN PROJELER (SONUÇ RAPORU) 

 

 

 

 

TUBİTAK VE COST PROJELERİ  

Prof. Dr Levent 

ŞAYLAN 

Buğday Bitkisinin Karbondioksit, Su Buharı Ve Enerji 

Akılarının Belirlenmesi   

İ.T.Ü. 

İstanbul  
Bilgi 

Prof. Dr Levent 

ŞAYLAN 

İklim Değişiminin Bitki Gelişimine Olan Etkilerinin 

Bitki Gelişimi Modelleri İle İncelenmesi   

İ.T.Ü. 

İstanbul  
Bilgi 

Süleyman 

AKKAYA 

Farklı Lokasyonlarda Dört Kanatlı Tuz Çalısı 

Bitkisinin Yem Üretimi, Toprak Islahı ve Erozyonla 

Mücadele Yönünden Değerlendirilmesi 

TSÇMAİ 

Konya 

 

Bilgi 

Soner GÜNAY 

Farklı Eğim Derecelerindeki Korunan ve Otlatılan 

Meralarda Bazı Islah Metodlarının Bitki Örtüsü ve Su 

Erozyonuna Etkileri 

Atatürk 

TSTMAİ 
Kırklareli 

 

Bilgi 

Doç. Dr. İlhami 

BAYRAMİN 

Radar Görüntülerinin Toprak Etüt ve Haritalama 

Çalışmalarında Kullanımı 

Ankara 

Ünv. 

 

 

Bilgi 

Proje No TAGEM/  03110B02 

Proje Başlığı 
Haymana – Soğulca, İkizce, Kızılkoyun ve Nallıhan Bozyaka 

Göletleri Havzası Sediment Verimi Araştırması 

Projeyi Yürüten Kuruluş Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü 

Proje Yürütücüsü Oğuz DEMİRKIRAN:  Jeoloji Yük. Mühendisi 

Başlama-Bitiş Tarihleri 2006-2012 

Karar  

- Çizelge 4.1’de verilen toplam sediment değerleri yerine, 

karşılaştırılabilir değerlerin verilmesine, 

- Çizelge 4.2’de ROEHL ilişkisine ait değerlerin düzeltilmesine, 

- Sayfa 56’da Kızılkoyun ve İkizce Havzalarının sonuçlarının 

karşılaştırılmasının tekrar gözden geçirilmesine, 

- Sayfa 55’te EİEİ eşitliği ile yapılan hesapların t/ha/yıl şeklinde 

düzenlenmesine, 

- P faktörü ile ilgili tespit ve öneri getirilmesine, 

- Bölüm 5’te birinci paragraftaki ve Çizelge 1’deki gözden 

geçirilmesine, 

- Sayfa 57’de Ordoların erozyon karşılaştırılmalarının 

düzenlenmesine,   

Düzeltmelerden sonra yayınlanmak üzere TAGEM’e 

gönderilmesine karar verilmiştir.  
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Feti KİRTİŞ 
Alternatif Toprak İşleme Sistemlerinin 3e (Enerji, 

Erozyon, Emisyon) Üzerine Etkileri 

TSÇMAİ 

Konya 

 

Bilgi 

Prof. Dr Levent 

ŞAYLAN 

TUBİTAK 1007  Tarım Arazilerinden Kaynaklanan 

Sera Gazı Miktarlarının Belirlenmesi –Türkiye Akı 

Ağı 

İTÜ 

TAGEM 

TRGM 

 

Bilgi 

Yrd. Doç. Dr. 

Ali Uğur 

ÖZCAN 

 

TUBİTAK 1007. Erozyon ve Çölleşmenin İzlenmesi 

ve Kriter, Gösterge, Standartlarının Belirlenmesi: 

Erozyonla Mücadelenin Etkin Kılınması 

Ankara 

Ünv. 

TAGEM 

Çankırı 

Karateki

n Ünv. 

Bilgi 

Gökşen ŞAHİN  
İklim Değişikliği ve Kuraklık ile Mücadelede STK 

Çalışmalarının Katkısı 

STK-

TEMA 
Bilgi 

Melih SEÇKİN 
Yağış Sularını Tekrar Kullanıma Kazandırma 

Sistemleri 

Özel 

Sektör-

Beceri 

Mühendi

slik 

Bilgi 

 

 

 

KAPANIŞ: 

Kapanışta çeşitli üniversitelerden katılan ve grup çalışmaları süresince değerli 

katkılarda bulunan, konuları ile ilgili sunumlar yapan Prof. Dr. Orhan DOĞAN, Prof. Dr. 

Ünal ŞORMAN, Prof. Dr. Levent ŞAYLAN, Prof. Dr. Taşkın ÖZTAŞ, Prof. Dr. Ahmet 

İSTANBULLUOĞLU, Doç. Dr. İlhami BAYRAMİN,   Doç. Dr. Sezai DELİBACAK,  

Doç. Dr. Ali ÜNLÜKARA, Yrd. Doç. Dr. Erdal SAKİN, Yrd. Doç. Ali Uğur ÖZCAN, 

Yrd. Doç. Dr. İrfan OĞUZ hocalarımıza grup adına teşekkür edilmiştir. 

 TAGEM bünyesindeki araştırma enstitülerinde görev yapan araştırma mühendisleri 

tarafından 2013 yılı program değerlendirme toplantılarında sunulan yeni projeler, devam 

etmekte olan projeler ve sonuçlanan projelerde karşılaşılan sorunlar ve edinilen deneyimler 

ışığında çeşitli öneriler üzerinde görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

1. Havza ölçeğinde yağmur suyu ve yüzey suyu su kalitesi konuları İklim değişikliği 

ve Havza Grubu’nun çalışma konuları arasında yer almalıdır.  

2. Kuraklık konusunda bir çatı proje hazırlanarak ülkesel ölçekte gerçekleştirilmesi 

için çalışmalara başlanılmalıdır. 
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3. Grubun Havza ölçeğinde yürüttüğü uzun süreli çalışmalar sonucunda ürettiği 

öncelikle yağış, akım ve diğer verilerin oluşturduğu bir veri tabanının oluşturularak 

Genel Müdürlüğümüz web portalında yer alması için gerekli çalışma yapılmalıdır.  

4.  Grup öncelikli çalışma konularında farklı disiplinlerden araştırmacıların da ortak 

çalışacağı projeler de geliştirmelidir. 

5. Tarımdan kaynaklanan sera gazlarının hesaplanmasında önemli bir parametre 

oluşturan topraktan ve bitkiden karbon, nitroz ve diğer akıların ölçüm ve 

izlenmesine yönelik araştırmalara ağırlık verilmelidir. Ayrıca enstitülerin tarımsal 

işletmelerinde üretimi yapılan bitkilerin yaprak alan indeksi, biokütle, bitki boyu, 

kök derinliği vs. değerlerini içeren bir veri tabanı oluşturulmalıdır. 

6. TÜBİTAK, COST ve AB gibi kurum dışı kaynaklı ulusal ve uluslararası proje 

hazırlama çalışmalarına enstitüler arası işbirliğiyle devam edilmelidir.  

7. Gelecek Değerlendirme toplantılarında yeni teklif projelerinin PDT sunumundan 

önce belirlenen raportörler tarafından değerlendirmesi süreci ve devamında proje 

lideri tarafından bu değerlendirmelere göre projede yapılacak olan düzenlemeler 

için uygun süre verilmelidir. 

8. Projelerde veri toplama amaçlı kullanılan meteoroloji istasyonlarının kalibrasyonu 

merkezden ve tek elden yapılması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.  

9. Yeni teklif, devam eden ve sonuçlanan projeler liderleri tarafından sunulmalıdır. 

10. Özgün bir proje ve proje ekibi oluşturulmasında inisiyatif öncelikle proje liderine 

bırakılmalıdır. 

11.  Program Değerlendirme 2014 yılı toplantılarında Grubumuz projelerinin 5 gün 

çalışma süresinde değerlendirilmesi için proje sayısı artırılmalıdır.  

12.  İklim değişikliği bölgesel modelleri ile ilgili multidisipliner projeler 

geliştirilmelidir.  

13. Grubun öncelikli konuları olan iklim değişikliği ve tarım etkileşimi, su hasadı, 

tarımsal kuraklık ve toprak nemi ile veri analizi ve değerlendirme konularında 

eğitim sağlanmalıdır.  

14. Gruba yeni katılan araştırmacılar için proje hazırlama, yazma ve değerlendirme 

konularında eğitim programları yapılmalıdır.  
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T.C. 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 

 

TARIMSAL MEKANİZASYON VE BİLİŞİM ARAŞTIRMALARI   

PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 

TUTANAK    
 

 

 

 

Zinnur GÖZÜBÜYÜK – Doç.Dr.İlhami BAYRAMİN 

BAŞKANLAR  

 

 

Murat AYDOĞDU 

BAŞKAN YARDIMCISI  

 

 

 

Ümran ATAY                            

YAZMAN 

 

 

 

Sueno Beach Hotels - ANTALYA  

25– 28 MART 2013
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KATILIMCI LİSTESİ 

1 İskender UÇAR TAGEM 

2 
 Dr.Mehmet Fırat BARAN 

ATATÜRK Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji 

AİM/KIRKLARELİ 

3 
 Engin KAYHAN 

ATATÜRK Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji 

AİM/KIRKLARELİ 

4  Muammer YALÇIN BKMAEM YALOVA 

5 Bengü ESMER BKMAEM YALOVA 

6  Gül ARAS ÇINAR Bağcılık AİM-TEKİRDAĞ 

7 Mehmet DEMİRTAŞ Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü- NAZİLLİ 

8 Koray ŞİMŞEK Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü- NAZİLLİ 

9  Dr. Önder KABAŞ BATAEM - ANTALYA 

10  Dr.Mahmut POLAT Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ESKİŞEHİR 

11 Tolga ARABACI  Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ESKİŞEHİR 

12  Ahu FİKİRCİOĞLU Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ESKİŞEHİR 

13  Ahmet ÇIKMAN GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ŞANLIURFA 

14 Ümran ATAY GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ŞANLIURFA 

15 Murat AYDOĞDU GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ŞANLIURFA 

16 Zinnur GÖZÜBÜYÜK DATAEM  ERZURUM 

17 İdris USLU UTAEM Menemen/İZMİR 

18 Tuncay TOPDEMİR UTAEM Menemen/İZMİR 

19 Nurten ŞENOCAK UTAEM Menemen/İZMİR 

20 H. Cem BİLİM Antep Fıstığı Araştırma İst.Müd.GAZİANTEP 

21 Gürkan Güvenç AVCI Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü TEKİRDAĞ 

22 Gül ARAS ÇINAR Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü TEKİRDAĞ 

23 Turgay KIRAN Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü TEKİRDAĞ 

24 Sedat YOKUŞ Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma İst. Müd. KONYA 

25 Murat AYATA Zeytincilik Araştırma İst. Müd. İZMİR 

26 Necmettin Oğuz Demir Patates Araştırma İstasyonu Müdürlüğü- NİĞDE 

27 M.Emin BİLGİLİ Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ADANA 

28 Yasemin VURARAK Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ADANA 

29 Hasan Ali KARAAĞAÇ Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ADANA 

30 Orhan KARA ABKAİM  MERSİN 

31 Pınar ÖZKAN ABKAİM  MERSİN 

32 Hüseyin DURAN Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü SAMSUN 

33 Ali Mermer TARM ANKARA 

34 Hakan Yıldız TARM ANKARA 

35 Metin Aydoğdu TARM ANKARA 

36 Şeydagül Özdemir TARM ANKARA 

37 K. Aytaç Özaydın TARM ANKARA 

38 Murat Tuğaç TARM ANKARA 

39 Harun Torunlar TARM ANKARA 

40 Dr. Meral Peşkircioğlu TARM ANKARA 
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TOPLANTI KARARLARI  

 

 

1. AÇILIŞ  

 

2. BİR ÖNCEKİ PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI KARARLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Grubunun Koordinatörü İskender UÇAR tarafından  bir 

önceki program değerlendirme toplantısında alınan kararlar değerlendirildi. Tarımsal 

Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Gurubunun misyonu ve vizyonu hakkında bilgi 

vererek TAGEM olarak bundan sonra yönelinmesi istenen konu ve projeleri değerlendirdi.  

 

 

41  Doç. Dr. Ahmet İNCE Ç.Ü. Ziraat Fakültesi  ADANA 

42 Prof.Dr.Erdem AYKAS Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bornova/İZMİR   

43 Okan ÇAKIR Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Menemen İZMİR 

44 Prof. Dr. Ali BAŞÇETİNÇELİK Çukurova Üniversitesi Ziraat Fak. ADANA 

45 Doç. Dr. İlhami Bayramin, Ankara Üniv, Ziraat Fak  ANKARA 

46 Doç. Dr. Hikmet Günal, Gaziosmanpaşa Üniv, Ziraat Fak TOKAT 

47 Yrd.Doç.Dr.Ufuk TÜRKER Ankara Üniv, Ziraat Fak  ANKARA 

48 Doç. Dr. İsmail ÖZTÜRK ATATÜRK Ün.Ziraat Fak.ERZURUM 

49 Doç. Dr. Ahmet ÇELİK ATATÜRK Ün.Ziraat Fak.ERZURUM 

50 Prof.Dr.Fazilet Nezahat ALAYUNT Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bornova/İZMİR   

51 Yrd.Doç.Hakan Arslan 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi   SAMSUN 

52 Özgehan ÖZEN GEOSYS 

53 İbrahim KALKAN TRGM 

54 Hüseyin  YILDIZ TRGM 

55  Prof Dr.Refik POLAT Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
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        3. YENİ TEKLİF PROJELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 

 

Proje Lideri / 

Sunan 
Proje/Sunum Adı Kurum 

Projenin 

Durumu 
Grup Kararı  

1.  
H. Cem Bilim 

Antepfıstığı İlaçlamasında Yardımcı 

Hava Akımlı Bahçe Pülverizatörlerinde 

Kullanılan Hidrolik Memelerin İlaç 

Dağılımı ve Sürüklenmesi ile 

Antepfıstığı Psillidi Mücadelesine 

Etkisi 

GAZİANTEP 

(AFAİM) 
Yeni 

Proje gruba sunuldu, 

 Metot kısmındaki eksik literatürlerin 

tamamlanmasına, 

 Basınç değerlerinin kontrol edilmesine, 

 Projenin ATK’ya sunulmasına karar verildi. 

2.   Yasemin 

VURARAK 

Çukurova Bölgesi Koşullarında 

Baklagil + Buğdaygil Yem Bitkileri 

Karışımlarında Farklı Hasat ve 

Muhafaza Sistemlerinin Makina 

İşletmecilik Değerlerine ve Yem 

Kalitesine Olan Etkileri 

ADANA 

(DATAEM) 
Yeni 

Proje gruba sunuldu, 

 Hasat kayıplarının dikkate alınmasına, 

 Kül analizinin eklenmesine, 

 Ekonomik analizin kontrol edilmesine, 

 Proje süresinin 3 yıl olarak düzeltilmesine, 

 Yem karışım oranlarının kontrol edilmesine, 

 Proje adının “Çukurova Koşullarında 

Baklagil+Buğdaygil Yem Bitkileri Karışımlarında 

Farklı Hasat ve Muhafaza Sistemlerinin Makine 

İşletmecilik Değerlerine ve Yem Kalitesi Yönünden 

karıştırılması” olarak değiştirilmesine, 

 Diskli sıkmalı çayır biçme makinesi isminin “Diskli 

ezme üniteli çayır biçme makinası” olarak 

değiştirilmesine, 

 Yakıt ölçme cihazının bütçeye eklenmesine, 

 Projenin ATK’ya sunulmasına karar verildi. 

 

 

 

3.  Dr. Mahmut 

POLAT 

Tarımsal Sulama Amaçlı Pv Destekli 

Hibrit Enerji Üretim Santrali Kurulumu 

ve Sistem Performansının Eskişehir 

Koşulları İçin Tespit Edilmesi 

ESKİŞEHİR 

(GKTAEM) 
Yeni 

Proje gruba sunuldu, 

 Proje isminin “Tarımsal Amaçlı RES ve Güneş Pili 

Destekli Elektrik Enerjisi Üretimi ve Kullanım 

Olanaklarının Araştırılması (Eskişehir Örneği)” 
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olarak değiştirilmesine, 

 Projenin ATK’ya sunulmasına karar verildi. 

4.  
Tuba BEŞEN 

Ekosistem Yaklaşımıyla Kırsal 

Kalkınma Modelinin Geliştirilmesi 

ANKARA 

(TGSMAEM) 
Yeni 

Proje gruba sunuldu, 

 Mera konusunda uzman bir araştırıcının 

eklenmesine, 

 Projeye TÜBİTAK, Avrupa birliği vb dış 

desteklerinin araştırılmasına, 

 Projenin ATK’ya sunulmasına karar verildi. 

5.  Şeydagül 

Özdemir 

Toprak Tuzluluğunun Mekansal 

Dağılımının Farklı Enterpolasyon 

Yöntemleri İle Değerlendirilmesi 

ANKARA 

(TARM) 
Yeni 

Proje gruba sunuldu, 

 Bu projede arazi çalışmasının olmaması, 

kullanılacak verilerin güncel değerleri temsil 

etmemesi, ve çalışmanın Enstitü imkânlarıyla 

yürütülebileceğine ve reddine karar verildi. 

6.  Metin 

AYDOĞDU 

İkizce Buğday Çeşidinde Farklı Azot 

Uygulamalarının Verim ve 

Hyperspektral Yansıma Özelliklerine 

Olan Etkilerinin İncelenmesi 

ANKARA 

(TARM) 

Yeni 

 

Proje gruba sunuldu,  

 Proje başlığının “Buğdayda Farklı Azot 

Uygulamalarının Verim ve Hyperspektral Yansıma 

Özellikleri üzerine Etkilerinin araştırılması” olarak 

değiştirilmesine 

 Proje içeriğindeki Spektral değerinin ve tanımlarının 

kontrol edilmesine, 

 Spektral yansıma özelliklerinin incelenmesi, 

 Gübreleme işlemlerinde homojen dağılım 

sağlanması için uygun makine kullanım 

olanaklarının araştırılması, 

 Projenin ATK’ya sunulmasına karar verildi. 

 

7.  M. Emin 

BİLGİLİ 

Prototip Anıza Ekim Makinesi ve Anız 

Ezme Aletinin Kullanıldığı Ekim 

Sistemi ile Bazı Ekim Sistemlerinin 

Karşılaştırılması 

ADANA 

(DATAEM) 
Yeni 

Proje gruba sunuldu, 

 T3 konusuna düze ekim yönteminin de eklenmesine, 

 Havva AKÇA’nın projeye eklenmesine, 

 Projenin ATK’ya sunulmasına karar verildi. 

8.  
Pınar ÖZKAN 

Nc-7 Ve Batem-5025 Çerezlik Yerfıstığı 

Çeşitlerinde Farklı Toprak İşleme 

Yöntemlerinin Verim İle Verim 

MERSİN 

(ABKAİM) 
Yeni 

Proje gruba sunuldu, 

 Başlık kısmının “Farklı Çerezlik Yerfıstığı 

Çeşitlerinde Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin 
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Kriterleri Üzerine Etkilerinin 

Belirlenmesi 

Verim İle Verim Kriterleri Üzerine Etkilerinin 

Belirlenmesi” olarak değiştirilmesine, 

 İkinci ürün yetiştiriciliğinin de projeye eklenmesine, 

 Çizel+rotiller+merdaneli kombine toprak işleme 

makinesinin projeye dahil edilme olanaklarının 

araştırılmasına ve 2. Yöntemde kullanılmasına, 

 Metot kısmında 3. Yöntemin Çizel+goblediskkaro 

+ekim olarak değiştirilmesine, 

 Yakıt tüketim değerlerinin elektronik yakıt ölçerle 

ölçülebilmesi için projeye eklenip alınmasına, 

 Bütçenin değişikliklere göre tekrar düzenlenmesine, 

 Literatür bilgilerinin kontrol edilmesine, 

 Projenin ATK’ya sunulmasına karar verildi. 
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         4. DEVAM EDEN PROJELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 

9.  H. Cem Bilim 

Antepfıstığı Bahçelerinde Geliştirilen 

Prototip Gübre Dağıtma Makinesi ile 

Geleneksel Gübre Uygulamalarının 

Karşılaştırılması Uygulanabilirliğinin 

Araştırılması  

GAZİANTEP 

(AFAİM)  
Devam 

Projenin gelişme raporu gruba sunuldu,  

 Gübre analizlerinin sonuç raporuna eklenmesine, 

 Yakıt tüketim değerlerinin kontrol edilmesine, 

 Yaprak analizlerini her yıl yapılmasına, 

 Projenin devamına karar verildi. 

10.  Salih BAKICI 

Antropojenik Etkiler Sonucu Alan 

Kullanımı Değişimlerinin CBS ve 

Uzaktan Algılama Tekniği ile 

İncelenmesi: Eğirdir Örneği 

EĞİRDİR 

(MAİM) 
Devam 

Proje gruba sunuldu, 

 Projenin bir yıl uzatılarak, 2014 PDT’na sonuç 

raporunun sunulmasına 

  Doç. Dr. İlhami BAYRAMİN raportörlüğünde (30 

Kasım 2013 tarihine kadar sonuç raporunun 

Raportöre gönderilmesi), incelenerek 2014 PDT’ na 

sunulmasına karar verildi. 

11.  
Dr. Hakan 

YILDIZ 

Buğday ve Arpa Verim Tahmini 

Yöntemlerinin Araştırılması 

ANKARA 

(TARM) 
Devam 

Proje gruba sunuldu, 

 Yolluk bütçesi eklenerek, Karadeniz ve Akdeniz 

bölgelerinin belirli noktaları için arazi 

doğrulamalarının yapılmasına, 

 Hassasiyet analizlerinin ve modelin doğruluk 

testlerinin yapılmasına, 

 Projenin devamına karar verildi. 

12.  
Murat 

AYDOĞDU 

Kablosuz Algılama Ağları Kullanılarak 

Toprak Nemi ve Tuzluluğunun Geniş 

Alanlarda İzlenmesi. 

ŞANLIURFA 

(GAPTAEM) 
Devam 

Proje gruba sunuldu, 

 Toprak nemini ve tuzluluğunu ölçen sensörlerin 

kalibrasyonu için laboratuvar ortamının 

oluşturulmasına, 

 Projenin 1 yıl uzatılarak devamına karar verildi. 

13.  
Kadir Aytaç 

ÖZAYDIN 

Tarımsal Ürünler İçin İklim, Fenoloji 

ve Topoğrafya Veri Tabanlarının 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak 

Oluşturulması 

ANKARA 

(TARM) 
Devam 

Proje gruba sunuldu, 

 Projenin devamına karar verildi. 

 

 

14.  
Gül ARAS 

ÇINAR 

Tarımsal Veri Tabanı Oluşturulması 

"Tekirdağ Merkez - Yağcı ve Nusratlı 

Köyleri Örneği" 

TEKİRDAĞ 

(BAİM) 
Devam 

Proje gruba sunuldu, 

 Örnekleme sayısının artırılmasına, 

 Serkan AYDIN’IN projeden çıkarılmasına, 

 Projenin devamına karar verildi. 
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15.  Dr. Ediz Ünal 

Arpa - Buğdayın Biyofiziksel 

Karakteristikleri ve Spektral 

Vejetasyon İndeksi Arasındaki İlişkinin 

Belirlenmesi 

ANKARA 

(TARM) 
Devam 

Proje gruba sunuldu, 

 Kırmızı bölge ile kızılötesi bölge tanımlarının 

kontrol edilmesine, 

 Bir noktadaki örnekleme sayısının artırılmasına, 

 Projenin devamına karar verildi. 

16.   Hilal BEKTAŞ 

 Koruyucu Toprak İşleme 

Yöntemlerinin Buğday Ayçiçeği Ekim 

Nöbetinde Toprak Özellikleri, Verim 

ve Yakıt Tüketimi Üzerine Etkileri 

TOKAT 

(OKGKTAM) 
Devam 

Proje gruba sunuldu, 

 Projeye Doç. Dr. Rasim KOÇYİĞİT’in ve Erhan 

ÖZER’in projeye eklenmesine, 

 Mualla AYDIN’ın projeden çıkarılmasına, 

 Yakıt tüketimlerinin daha hassas belirlenmesi için 

yakıt ölçer cihazının alınmasına, 

 Çizelge1.1’deki değerlerinin kontrol edilmesine, 

 Ekonomik analizin eklenmesine, 

 Projenin devamına karar verildi. 

17.  
Dr. Mehmet Fırat 

BARAN 

II. Ürün Ayçiçeği ve İkinci Ürün 

Silajlık Mısır Üretiminde 

Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme 

ve Ekim Yöntemlerinin Teknik ve 

Ekonomik Yönden Araştırılması 

KIRKLARELİ 

(ATSKTMAİM 
Devam 

Proje gruba sunuldu, 

 Projenin 1 yıl uzatılmasına, 

 Çizelge 1.1’deki değerlerin kontrol edilmesine, 

 Kullanılan makinaların iş derinliğinin verilmesine,  

 Projenin devamına karar verildi. 

18.  
Dr. Mehmet Fırat             

BARAN 

Kırklareli İlinin Tarımsal Mekanizasyon 

Düzeyinin Belirlenmesi 

KIRKLARELİ 

ATSKTMAİM 
Devam 

Proje gruba sunuldu, 

 Projenin devamına karar verildi. 

19.  
Mehmet 

DEMİRTAŞ                     

 Fiğ Anızına Ana Ürün Pamuk Ekim 

Olanaklarının Araştırılması    

AYDIN 

(PAİM) 
Devam 

Proje gruba sunuldu, 

 Tekerrür sayısının artırılmasına, 

 Deneme parsellerinde pamuk hasat dönemindeki  

yabancı ot sayımlarının ve pamuk hasat sonrası 

toprak analizlerinin çıkarılmasına, 

 Proje süresi 5 yıl olarak planlandığından son iki yıl 

için de ayrı bütçe oluşturulmasına, 

 Mehmet Niyazi KIVILCIM’ın projeden 

çıkarılmasına 

 Projenin devamına karar verildi. 

20.  
Dr. Önder 

KABAŞ 

İkinci Ürün Soya Tarımında Farklı 

Toprak İşleme - Ekim Sistemlerinin 

ANTALYA 

(BATEM) 
Devam Proje gruba sunuldu, 
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Bitki Gelişimine, Verime ve Maliyete 

Etkileri 
 Projenin devamına karar verildi. 

21.  
Muammer 

YALÇIN 

Gemlik çeşidi zeytinde farklı tipteki 

sarsıcıların titreşim karakteristiklerinin 

hasat performansına etkisi (Doktora 

projesi) 

YALOVA 

(BKMAEM) 
Devam 

Proje gruba sunuldu, 

 3 farklı dönemde yapılması planlanan hasat 

uygulamasının projeden çıkarılmasına, 

 Sadece optimum hasat zamanında, 7 farklı uygulama 

ile yapılan hasat çalışması sonucunda seçilen 1 nolu 

(gövde sarsıcı hasat makinası,22 Hz) uygulamaya 3 

farklı frekans kombinasyonunun (18 Hz, 20 Hz ve 

18+22 Hz) eklenmesine, 

 Projenin devamına karar verildi. 

22.   Ahmet ÇIKMAN    

Geleneksel Toprak işleme Sistemine 

Alternatif Olarak Doğrudan Anıza 

Ekim Sisteminin Uygulanabilirliğinin 

Araştırılması (Şanlıurfa Örneği) 

GAPTAEM 

ŞANLIURFA 

Devam 

 

 

Proje gruba sunuldu, 

 Maliyetlerin kontrol edilmesine, 

 T5 konusunda kullanılan aletlerin tamamının 

verilmesine, 

 Projenin devamına karar verildi. 

23.  
  İ. Engin 

KAYHAN 

Tarımsal Kaynaklı İş Kazalarının 

Tespiti ve Sonuçları (Kırklareli İli 

Örneği) 

KIRKLARELİ 

(ATSKTMAİM) 
Devam 

 

Proje gruba sunuldu, 

 Projenin devamına karar verildi. 

24.  
İ. Engin 

KAYHAN 

Minimum Toprak İşleme 

Yöntemlerinin Mera Toprağının Yapısı 

Nem Depolanması ve Verime Olan 

Etkisinin Belirlenmesi 

KIRKLARELİ 

(ATSKTMAİM) 
Devam 

Proje gruba sunuldu, 

 Materyal ve metot kısmında hacim ağırlığının 60 cm 

derinliğe kadar belirlenmesine, 

 Projenin devamına karar verildi. 

25.  Betül KOLAY 

Buğday Hasadı Sonrası Anız Yönetim 

Sistemlerinin Teknik ve Ekonomik 

Yönden İncelenmesi 

DİYARBAKIR 

(GAPUTAEM) 
Devam 

Proje gruba sunuldu, 

 Biçerdöverlerin çalışma hızlarının belirtilmesine, 

 Kullanılan alet ve makinaların teknik özelliklerinin 

verilmesine, 

 Tane kayıplarının yüzde olarak da verilmesine, 

 Projenin bir yıl uzatılarak, Emin BİLGİLİ ve Orhan 

KARA’.nın raportörlüğünde görüşülerek 2014 

PDT’na sonuç raporunun sunulmasına karar verildi. 

26.  
Gürkan Güvenç 

AVCI 

Bağcılık ve Meyvecilikte Elle Hasat 

Yöntemi ile Tasarımı Yapılacak 

TEKİRDAĞ 

(BAİM) 
Devam 

Proje gruba sunuldu, 

 Proje adının “Bağcılık ve Meyvecilikte Elle Hasat 
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Alternatif Hasat Ünitesinin 

Kullanımında Zaman Yönetimi ve 

Performans Değerlerinin 

Karşılaştırılması 

Yöntemi İle Tasarımı Yapılacak Hasat amaçlı 

Taşıyıcı Mobil Platformu Kullanımında Zaman 

Yönetimi ve Performans Değerlerinin 

Karşılaştırılması” olarak değiştirilmesine, 

 Projenin devamına karar verildi. 

27.  Orhan KARA 

 Buğday Hasadında Farklı Hasat 

Sistemlerinin Biçerdöver İş başarısı, 

Dane ve Sap Kayıpları Yönünden 

Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma 

MERSİN 

(ABKAİM) 
Devam 

Proje gruba sunuldu, 

 Varyans analizlerinin kontrol edilmesine, 

 Sonuç raporunun Doç. Dr. İsmail ÖZTÜRK’ün 

raportörlüğünde incelenerek 2014 PDT’ na 

sunulmasına karar verildi. 

28.  

 

Orhan KARA 

 

Çukurova Yöresinde Anızlı Sırta Mısır-

Soyanın Farklı Sıkıştırma Yüklerinde 

Doğrudan Ekim Olanaklarının 

Araştırılması 

MERSİN 

(ABKAİM) 
Devam 

Proje gruba sunuldu, 

 Projeye Pınar ÖZKAN’ın eklenmesine, 

 Projenin devamına karar verildi. 

 

29.  Sedat YOKUŞ 

Türkiye'de Havuç Tarımı Yapan 

İşletmelerin Tarımsal Mekanizasyon 

Özellikleri, Sorunları ve Çözüm 

Önerilerinin Belirlenmesi 

KONYA 

(TSÇMAİM) 

Toplu 

Sonuç 

Proje gruba sunuldu, 

 Analizlerin yeniden yapılarak, sonuç raporunun 

Prof. Dr. Ahmet ÇELİK ve Okan DEMİR’ in 

raportörlüğünde incelenerek 2014 PDT’ na 

sunulmasına karar verildi. 

 

30.  
Yasemin 

VURARAK 

Çukurova Bölgesinde Biçerbağlar 

Hasat Makinasının Ana ve II. Ürün 

Susam Hasadında Kullanılabilirliğinin 

Araştırılması 

ADANA 

(DATAEM) 
Devam 

Proje gruba sunuldu, 

 Sonuç raporunun Orhan KARA’nın raportörlüğünde 

incelenerek 2014 PDT’ na sunulmasına karar verildi. 

31.  
Zinnur 

GÖZÜBÜYÜK 

Erzurum Yöresinde Yağışa Dayalı 

Tarım Koşullarında Nadası Kaldırmaya 

Yönelik Değişik Toprak İşleme–Ekim 

Yöntemlerinin Karşılaştırılması 

ERZURUM 

(DATAEM) 
Devam 

Proje gruba sunuldu, 

 Tarla filizi çıkış süresi veya derecesinin verilmesine, 

 Projenin devamına karar verildi. 

 

        5. SONUÇLANAN PROJELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 

32.  Celal 

DAĞISTANLIOĞLU 

Katı Atık Depolama Alanlarında Yer 

Seçimi Uygunluğunun CBS İle 

İrdelenmesi: Eğirdir Örneği 

SAMSUN 

(KTAEM) 
Sonuç 

Proje gruba sunuldu, 

 Proje yazım dilinin kontrol edilmesine, 

 Projenin yayımlanmasına karar verildi. 
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33.  Dr. Mahmut 

POLAT 

Tarımsal Kökenli Bazı Kompost 

Çeşitlerinin Biyotermal Enerji 

Kapasitelerinin Belirlenmesi 

ESKİŞEHİR 

(GKTAEM) 
Sonuç 

Proje gruba sunuldu, 

 “Ölçüm Çalışmaları” başlığı altında verilen değerlerin 

ekte verilmesine, 

 Prof. Dr. Ali BAŞÇETİNLİK’in projeden çıkartılmasına, 

 Literatür kısmının kontrol edilmesine, 

 Isı enerji dönüşüm katsayılarının verilmesine, 

 Yasemin VURARAK’ın raportörlüğünde incelenerek 

yayımlanmasına karar verildi. 

34.  
Ahmet ÇIKMAN           

Harran Ovasında Drenaj Ve Tuzluluk 

Sorunu Olan Alanlarda Dip Kazan Ve 

Mol Dren Pulluğu Kullanımının 

Karşılaştırılması 

ŞANLIURFA 

(GAPTAEM) 
Sonuç 

Proje gruba sunuldu, 

 Kullanılan tüm alet makinaların özellikleri verilmesine,  

 Bulgular kısmının genişletilmesine,  

 Zinnur GÖZÜBÜYÜK’ün raportörlüğünde incelenerek 

yayımlanmasına karar verildi. 

35.  Şeydagül 

ÖZDEMİR 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan 

Algılama Teknikleri Kullanılarak 

Ankara İli Yenimahalle Ve Polatlı 

İlçelerindeki Tarım Alanlarının Amaç 

Dışı Kullanımının Belirlenmesi 

ANKARA 

(TARM) 
Sonuç 

Proje gruba sunuldu, 

 Proje adının “Ankara İli Yenimahalle Ve Polatlı 

İlçelerindeki Tarım Alanlarının Amaç Dışı Kullanımının 

Belirlenmesi” olarak kısaltılmasına, 

 Projenin yayımlanmasına karar verildi. 

 

         6. TÜBİTAK VE DİĞER KAYNAKLI PROJELERİN GÖRÜŞÜLMESİ 

36.  
Ümran ATAY  

Seyyar Güneş Pili Sulama Sistemli 
Prototip Bir Makinenin Kurulumu ve 
Diğer Enerji Kaynaklı Sulama 
Sistemleriyle Uygulamaya Dönük 
Etkinliğinin Araştırılması (TOVAG-
1001  

GATAE 
Şanlıurfa 

TÜBİTAK 
Devam 

Proje bilgi amaçlı sunulmuştur. 

37.  
Ümran ATAY 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 

Kullanımı ve Enerji Verimliliğin 

Arttırılması Projesi (YEEV) 

Kapsamında “Güneş Enerjili Su 

Pompalama ve Mikro Sulama Sistemi 

Kurulumu Pilot Projesi” 

ŞANLIURFA 

(GAP BKİ) 
Bilgi Proje bilgi amaçlı sunulmuştur. 
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38.  
Tolga ARABACI 

Rüzgar Enerjisinin Tarımsal Sulamada 

Kullanılması 

ESKİŞEHİR 

(GKTAEM) 
Bilgi Proje bilgi amaçlı sunulmuştur. 
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7. GRUP KARARLARI 

1. TAGEM’e bağlı Enstitülerde “Tarımsal Mekanizasyon ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ve 

Uzaktan Algılama konularını çalışan tüm araştırmacılar bu grubun çatısı altında 

toplanmalı, 

2. TAGEM bünyesinde Tarım Makinaları mezunu araştırmacı sayısı yeter düzeye 

getirilmeli ve kurumun bünyesinde çalışan bu bölüm mezunları mümkün olduğunca 

bu gruba yönlendirilmeli, 

3. Tarımsal Mekanizasyon çalışma konuları; Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları 

Dairesi Başkanlığı altında yer almalı,   

4. Organik artık ve atıkların değerlendirilmesi (biyokütle) çalışmaları Tarımsal 

Mekanizasyon ve Bilişim Grubunda görüşülmeli, 

5. Tarımsal savaş mekanizasyonu çalışmaları daha iyi değerlendirilebilmesi açısından bu 

gruba dâhil edilmeli, 

6. Ülkesel bazda birden fazla enstitünün yer alacağı proje çalışmalarına ağırlık verilmeli, 

7. Üniversitelerle daha ileri düzeyde iş birliği yapılarak ortak projeler üretilmeli, 

8. Yıllık sonuç raporlarında detaylı verilen varyans analiz çizelgelerinin verilmemeli, 

9. Enerji Üretimi ve Kullanımı (Jeotermal vb.), Sera Tekniği, Hasat Sonrası ve 

Hayvansal Üretimde Mekanizasyona yönelik çalışmalara yönelinmeli, 

10. Yeni projelerde Raportör uygulamalarının daha sağlıklı olabilmesi için raportör 

uzmanlık alanına göre belirlenmeli, projeler raportöre daha erken gönderilmeli, 

raportör tavsiyeleri dikkate alınarak, projeler düzeltildikten sonra gruba gönderilmeli, 

11. “Tarımsal Araştırma Enstitüleri ve İstasyonları Görev Yönergesi ve Tarımsal 

Araştırma Yönetimi Uygulama Kılavuzu” nda belirtilen formata uyulmalı ve 

çalışmalar ayrıntılı verilmeli, 

 

 
 

8. DİLEK VE TEMENNİLER 

1. Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programının (KKYDP) altında yer alan 

Makine ve Ekipman Çalışma Grubu tarım sektörüne makine ve ekipman %50 hibe 

desteği vermektedir. Bu destek programına altlık oluşturacak yeni modeller hakkında 

araştırmalar yaparak Model Geliştirmesi çalışmaları Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

tarafından temenni olarak teklif edilmiştir. 

2. Bu grup çalıştay veya buna benzer etkinliklerle kaynaştırılmalı, 

3. Üniversite ve özel sektörle iş birliği içinde Ülkesel yeni projeler yapılmalı, 

 

Zinnur GÖZÜBÜYÜK - Doç.Dr.İlhami BAYRAMİN 

Başkanlar                                 

                 

               Murat AYDOĞDU                                            Ümran ATAY       

                  Başkan Yardımcısı                                             Yazman        

 

 

 


