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Hayvan Sağlığı Araştırmaları 2018 yılı Proje Değerlendirme Toplantısı, 26 Şubat - 02 

Mart 2018 tarihlerinde, Aska Lara Hotel / Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Toplantı tüm 
grupların katıldığı, açılış konuşmaları ve genel bilgilendirme sunumlarının yer aldığı Genel 
Oturumla başlamış ve ardından Hayvan Sağlığı Araştırmaları Proje Değerlendirme 
Toplantısında yeni teklif, sonuçlanan ve devam eden projeler görüşülerek tutanağın ekindeki 
kararlar alınmıştır. 

 
YENİ TEKLİF PROJELER 

 
Proje Teklifi-1 

Proje Başlığı 

Salmonella abortus ovis ve Campylobacter sp Kaynaklı 
Koyun Atıkları ile E.coli ve Cl. perfiringens Tip C ve 
D’den Kaynaklanan Kuzu Ölümleri için Kombine Aşı 
Geliştirme Çalışması 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Ayşe ATEŞOĞLU 

Proje Yürütücüleri 

M. Engin MALAL, Dr. Uğur KÜÇÜK AYAN, Dr. Rüçhan 
ALP, Dr. İnci Başak KAYA, Bülent TAŞDEMİR, Mustafa 
ULUCAN, Dr. Eray ATIL, Demet YAMAN AYDOĞAN, 
Orbay SAYI 

Proje Bütçesi 285.020 TL 

Proje Süresi 01.01.2019 – 01.01.2022 
KARAR:   
1. Redaksiyon konusunda gerekli düzeltmelerin yapılması, 
 
Projenin yukarıda belirtilen öneri doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 
 

 
Proje Teklifi-2 

Proje Başlığı 
Brusella Aşılarının Liyofilizasyonunda, Farklı Proses 
Parametreleri Kullanarak Liyofilizasyon Verimi ve 
Stabilitesinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Mustafa Sencer KARAGÜL 

Proje Yürütücüleri Ahmet Murat SAYTEKİN, Buket ALTUNTAŞ, Gülseren 
YILDIZ ÖZ 

Proje Bütçesi 324.596 TL 

Proje Süresi 01.01.2019 – 01.01.2021 
KARAR:   
1. Yardımcı maddeler hakkında daha spesifik çalışmaların referans gösterilmesi, 



 
Projenin yukarıda belirtilen öneri doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 
 

 
Proje Teklifi-3 

Proje Başlığı 
Brucella abortus  Etkenlerinin Teşhisinde Loop Mediated 
Isothermal Amplification (LAMP) ve Klasik PCR 
Yöntemlerinin Karşılaştırılması 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Gülseren YILDIZ ÖZ 

Proje Yürütücüleri Dr. A. Ezgi TELLİ, Dr. Buket ALTUNTAŞ, Dr. M.Sencer 
KARAGÜL, Dr. A. Murat SAYTEKİN, Pervin SÜRMELİ 

Proje Bütçesi 35.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2019 – 01.01.2021 
KARAR:   
1. Proje literatürünün yeniden gözden geçirilmesi, 
2. Projenin Tarımsal Araştırma Master Planı ve 2017 yılı Tarımsal Araştırma Yönetim 

Talimatına uygun olarak tekrar gözden geçirilmesi, 
 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 
 

 
Proje Teklifi-4 

Proje Başlığı Şap Virusu Aşı Suşlarının 146S partiküllerinin Heparin-
LAMP Yöntemi ile Miktar Tayini 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Pelin TUNCER GÖKTUNA 

Proje Yürütücüleri Dr. Can ÇOKÇALIŞKAN, Banu ÖZBİLGE, Ceylan 
GÜNDÜZALP, Ayşenur ULUSOY, Doç. Dr. Veli GÜLYAZ 

Proje Bütçesi 250.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2019 – 01.01.2020 
KARAR:   
1. Şap virüsü aşı suşlarının 146S partiküllerinin Heparin-LAMP sonuçlarının quantitative 

PCR sonuçlarıyla karşılaştırılması, 
 

Projenin yukarıda belirtilen öneri doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 
 

 
 
 
 



Proje Teklifi-5 

Proje Başlığı İnaktif Şap Aşısı ile Üçgün Hastalığı Aşılarının Sığırlarda 
Birlikte Kullanılması 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü 

Proje Lideri Ahu Kader KARA 

Proje Yürütücüleri 

Doç. Dr. Veli Gülyaz, Osman KARA, Abdullah ASLAN, 
Eylem ARAS UZUN, Yavuz YILDIRIM, Prof. Dr. Osman 
ERGANİŞ, Mehmet YALVAÇ, Ergün UZUNLU, Banu 
BAYRİ ÖZBİLGE, Ceylan GÜNDÜZALP, Dr. Neslihan 
TAŞÇENE 

Proje Bütçesi 600.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2019 – 01.01.2020 
KARAR:   
1. Proje bütçesinin büyük bir kısmını deney hayvanları oluşturduğu için TİGEM’e ücret 

ödemeden veya daha düşük ücret ödenerek çalışmaların yürütülmesinin sağlanması, 
2. Projenin Tarımsal Araştırma Master Planı ve 2017 yılı Tarımsal Araştırma Yönetim 

Talimatına uygun olarak tekrar gözden geçirilmesi, 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 
 

 
Proje Teklifi-6 

Proje Başlığı 
Yenidoğan Buzağı İshallerinin Etiyolojisinde Rol 
Oynayan Bazı Patojenlerin Multiplex Real Time PCR 
Yöntemi ile Tespiti ve Vaka Kontrol Çalışması 

Yürütücü Kuruluş Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Özge KANDEMİR 

Proje Yürütücüleri Ömer Faruk KÜÇÜKKALEM, Murat ÖZMEN,H. Gürkan 
SARAÇ, Ercan ATALAY, Mustafa ULUCAN 

Proje Bütçesi 115.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2019 – 01.01.2021 
KARAR:   
1. Bu konuda benzer projeler (Neonatal Buzağı Ishallerine Neden Olan Başlıca Önemli 

Etkenlerin Hızlı ve Eş Zamanlı Belirlenmesi için Kullanılacak Multiplex Real Time 
Polimeraz Zincir Reaksiyonunun (Real-Time PCR) Geliştirilmesi; Buzağı ishallerinde 
Coronavirus ve Adenovirusun Multisistemik İlişkisi ile Norovirusun Zoonotik 
ilişkisinin Araştırılması; Buzağı İshallerinde Cryptosporidium Spp. ve Giardia Spp. 
Etkenlerinin Rolü) olduğundan bir güdümlü proje içerisinde iş paketleri olarak 
yürütülmesinin AYK’da değerlendirmesi, 

2. Hücre kültürü izolasyonuna ve moleküler tiplendirmeye projede yer verilmesi, 
3. Tespit limitlerinin belirlenmesi ve metod validasyonu yapılması, 
4. Proje için üniversitelerdeki konu uzmanı hocalardan danışmanlık alınması,  
5. Projede güncel literatür kullanılması, 
6. Raportör görüşleri doğrultusunda moleküler metodun yeniden değerlendirilmesi,   

 



Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 

 
Proje Teklifi-7 

Proje Başlığı Buzağı İshallerinde Cryptosporidium Spp. ve Giardia Spp. 
Etkenlerinin Rolü 

Yürütücü Kuruluş Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Aysel İTİK EKİNCİ 

Proje Yürütücüleri Bünyamin İREHAN, Ayşe Türkan ÇİFTÇİ, Veysel UZUN, 
Sibel EMÜL, Nalan DURMUŞ 

Proje Bütçesi 40.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2019 – 01.01.2021 
KARAR:   
1. Bu konuda benzer projeler (Neonatal Buzağı Ishallerine Neden Olan Başlıca Önemli 

Etkenlerin Hızlı ve Eş Zamanlı Belirlenmesi için Kullanılacak Multiplex Real Time 
Polimeraz Zincir Reaksiyonunun (Real-Time PCR) Geliştirilmesi; Buzağı ishallerinde 
Coronavirus ve Adenovirusun Multisistemik İlişkisi ile Norovirusun Zoonotik 
ilişkisinin Araştırılması; Yenidoğan Buzağı İshallerinin Etiyolojisinde Rol Oynayan 
Bazı Patojenlerin Multiplex Real Time PCR Yöntemi ile Tespiti ve Vaka Kontrol 
Çalışması) olduğundan bir güdümlü proje içerisinde iş paketleri olarak yürütülmesinin 
AYK’da değerlendirmesi, 

2. Proje literatürünün Tarımsal Araştırma Yönetim Talimatı formatına uygun olarak 
hazırlanması, 

3. Projenin Tarımsal Araştırma Master Planı ve 2017 yılı Tarımsal Araştırma Yönetim 
Talimatına uygun olarak tekrar gözden geçirilmesi ve bütçenin ayrıntılı yazılması, 

4. Redaksiyon konusunda gerekli düzeltmelerin yapılması, 
5. Numune sayısının artırılması, 
6. Giardia ile ilgili bölümlerin yeniden gözden geçirilmesi, 
7. Projenin sekans analizi ile ilgili çalışmaları yürütmek için Pendik VKE’dan Doç.Dr. 

Taraneh ÖNCEL’in projeye eklenmesi, 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 
 

 
Proje Teklifi-8 

Proje Başlığı 
Buzağı ishallerinde Coronavirus ve Adenovirusun 
Multisistemik İlişkisi ile Norovirusun Zoonotik ilişkisinin 
Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Aslıhan ARSLAN 

Proje Yürütücüleri Mehmet ILĞIN, Sultan ASLAN ŞİMŞEK,Ayhan GÜNDÜZ, 
Doç. Dr. Mehmet Özkan TİMURKAN 

Proje Bütçesi 55.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2019 – 01.01.2021 



KARAR:   
1. Bu konuda benzer projeler (Neonatal Buzağı Ishallerine Neden Olan Başlıca Önemli 

Etkenlerin Hızlı ve Eş Zamanlı Belirlenmesi için Kullanılacak Multiplex Real Time 
Polimeraz Zincir Reaksiyonunun (Real-Time PCR) Geliştirilmesi; Yenidoğan Buzağı 
İshallerinin Etiyolojisinde Rol Oynayan Bazı Patojenlerin Multiplex Real Time PCR 
Yöntemi ile Tespiti ve Vaka Kontrol Çalışması; Buzağı İshallerinde Cryptosporidium 
Spp. ve Giardia Spp. Etkenlerinin Rolü) olduğundan bir güdümlü proje içerisinde iş 
paketleri olarak yürütülmesinin AYK’da değerlendirmesi, 

2. Projenin Tarımsal Araştırma Master Planı ve 2017 yılı Tarımsal Araştırma Yönetim 
Talimatına uygun olarak tekrar gözden geçirilmesi ve bütçenin ayrıntılı yazılması, 

3. Raportör görüşleri doğrultusunda moleküler metodun yeniden değerlendirilmesi, 
4. Tam kan örneklerinin alınmasının projeye eklenmesi, 
5. İnsan örneklerinin alınması kısmının projeden çıkarılması, 
 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 
 

 
Proje Teklifi-9 

Proje Başlığı 

Neonatal Buzağı Ishallerine Neden Olan Başlıca Önemli 
Etkenlerin Hızlı ve Eş Zamanlı Belirlenmesi için 
Kullanılacak Multiplex Real Time Polimeraz Zincir 
Reaksiyonunun (Real-Time PCR) Geliştirilmesi 

Yürütücü Kuruluş Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Ayhan AKMAN 

Proje Yürütücüleri 
Prof. Dr. Semra GÜMÜŞOVA, Dr. Erdem SAKA, Hamza 
KADI, Dr. Selma KAYA, Doç. Dr. Taraneh ÖNCEL, Yunus 
Emre CEYLAN, Mahir KOÇAK 

Proje Bütçesi 85.500 TL 

Proje Süresi 01.01.2019 – 01.01.2021 
KARAR:   
1. Bu konuda benzer projeler (Buzağı ishallerinde Coronavirus ve Adenovirusun 

Multisistemik İlişkisi ile Norovirusun Zoonotik ilişkisinin Araştırılması; Yenidoğan 
Buzağı İshallerinin Etiyolojisinde Rol Oynayan Bazı Patojenlerin Multiplex Real Time 
PCR Yöntemi ile Tespiti ve Vaka Kontrol Çalışması; Buzağı İshallerinde 
Cryptosporidium Spp. ve Giardia Spp. Etkenlerinin Rolü) olduğundan bir güdümlü 
proje içerisinde iş paketleri olarak yürütülmesinin AYK’da değerlendirmesi, 

2. Öncelikle baskın olan etkenlerin (E.coli) belirlenmesi, 
3. RNA ve DNA virüslerini aynı anda optimize etme hususunun yeniden 

değerlendirilmesi, 
4. Epidemiyolojik veri elde edilmesine ve hastalık dönemine göre isimlendirmelere 

dikkat edilmesi, 
5. Konu uzmanlarının katılımıyla (üniversite, enstitü) AYK öncesinde Bakanlıkta toplantı 

yapılarak değerlendirme yapılması, 
 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 

 



Proje Teklifi-10 

Proje Başlığı 
Farelerde DNA Aşısı ile Oluşturulan Mavidil Serotip 4’e 
Spesifik Bağışıklık Yanıta İlişkili miRNA Profilinin 
Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri Züleyha ERGÜN KURT 

Proje Yürütücüleri - 

Proje Bütçesi 300.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2019 – 01.01.2022 
KARAR: 
1. Projenin Tarımsal Araştırma Master Planı ve 2017 yılı Tarımsal Araştırma Yönetim 

Talimatına uygun olarak tekrar gözden geçirilmesi ve bütçenin ayrıntılı yazılması, 
2. Nötralizan antikor titresine bakılması, 
3. Redaksiyon konusunda gerekli düzeltmelerin yapılması, 
4. Proje çalışmasına housekeeping genin eklenmesi, 
5. Aşılı-marker ayırımının PSUP’a eklenmesi, 

 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 
 

 
Proje Teklifi-11 

Proje Başlığı Tüberkülin Pozitif ve Negatif Sığırlarda Toll Benzeri 
Hücrelerin Varlığı 

Yürütücü Kuruluş Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Yavuz ULUSOY 

Proje Yürütücüleri 
Prof. Dr. Sevil VURAL, Arş. Gör. Özgür ÖZÖNER,  Dr. 
Gözde Yücel TENEKECİ, Orhan DUDAKLI, Murat 
MADEN, Bahadır KILINÇ, Neslihan AKBULUT TOSUN 

Proje Bütçesi 280.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2019 – 01.01.2020 
KARAR:   
1. Tüberküloz hastalığının tanısında immunoperoksidaz yöntemi ile yapılan çok sayıda 

çalışmanın bulunması, 
2. Proje bütçesinin yüksek bulunduğu ve bütçe ayrıntılarının yazılmadığı, 
3. TLR  reseptörünün tüberküloz hastalığının tanısı için spesifik olmadığı, 
4. Projenin kurgusunda ve materyal-metod bölümünde hataların bulunması, 

 
Proje yapılan oylama sonucu oy çokluğuyla red edilmiştir. Seneye tekrar hazırlanarak 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 
 
 



Proje Teklifi-12 

Proje Başlığı 

Koyun Keçi Çiçek Aşısı ile Aşılanmış Sığırlarda LSD 
Hastalığına Karşı Oluşan Antikor Titre Profilinin ELİSA 
ve Virus Nötralizasyon Testi ile Araştırılması        
(Doktora Tez Projesi) 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Ayşe PARMAKSIZ 

Proje Yürütücüleri - 

Proje Bütçesi 100.000TL 

Proje Süresi 01.01.2019 – 01.01.2021 
KARAR:   
1. Bütçenin ayrıntılı yazılması, 
2. Projedeki aşı uygulamasının farklı gruplarda, önerilen doz doğrultusunda uygulanması, 
3. Projeye hücresel bağışıklığın ölçülmesine yönelik iş paketlerinin eklenmesi, 
4. Projenin isminin “Koyun Keçi Çiçek Aşısı Uygulanmış Sığırlarda İmmunolojik 

Yanıtın ELISA ve VNT ile Değerlendirilmesi” olarak değiştirilmesi, 
 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 
 

 
Proje Teklifi-13 

Proje Başlığı 
Akkaraman Irkı Koyunlarda Deneysel Bakır 
Toksikasyonunun Morfolojik, Histopatolojik ve 
Biyokimyasal Olarak İncelenmesi 

Yürütücü Kuruluş Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri Bahadır KILINÇ 

Proje Yürütücüleri 

Prof. Dr. Sevil ATALAY VURAL, Prof. Dr. Berrin 
SALMANOĞLU, Dr. Yavuz ULUSOY, Dr. Ali ERKURT, 
M.Murat MADEN, Efe KURTDEDE, Ayten AŞKIN 
KILINÇ, Dr. T.Bülent AKSAKAL, Dr. Ufuk ÜLKER, Özgür 
ÖZÖNER, Neslihan AKBULUT TOSUN 

Proje Bütçesi 143.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2019 – 01.01.2020 
KARAR:  
1. Projenin materyal-metod bölümünün raportör görüşleri doğrultusunda yeniden 

düzenlenmesi, 
2. Projeye raportörlerce belirlenen literatürlerin eklenmesi, 
3. Hayvanın günlük yem tüketiminin kontrol edilmesi, 
4. Yem analizlerinin yapılmasının gerektiği, 
5. Seruloplazmin seviyesine bakılması, 
6. Etik kurul raporunun projeye eklenmesi, 
 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 



verilmiştir. 
 

 
Proje Teklifi-14 

Proje Başlığı 
Cryptosporidium parvum cryptopain Geninin 
Klonlanması, Ekspresyonu ve Aşı Adayı Proteinlerin 
Üretilmesi 

Yürütücü Kuruluş Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Bünyamin İREHAN 

Proje Yürütücüleri 
Veysel UZUN, Prof. Dr. Sami ŞİMŞEK, Şeyma GÜNYAKTI 
KILINÇ, Ayşe Türkan ÇİFTÇİ, Harun Kaya KESİK, Aysel 
İTİK EKİNCİ 

Proje Bütçesi 90.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2019 – 01.01.2021 
KARAR:   
1. Projenin Tarımsal Araştırma Master Planı ve 2017 yılı Tarımsal Araştırma Yönetim 

Talimatına uygun olarak tekrar gözden geçirilmesi ve bütçenin ayrıntılı yazılması, 
2. Hedeflenen antijenin (aşı adayı protenin) patent durumunun araştırılması, 
3. Redaksiyon konusunda gerekli düzeltmelerin yapılması, 
4. Cryptopain olarak aşı adayı proteinin sınırlandırılması, 
5. Projenin literatür taramasının genişletilmesi, 
6. Sentetik peptidlerin SDS-PAGE ve Western Blot’a eklenmesi, 
 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 
 

 
Proje Teklifi-15 

Proje Başlığı 
Hemorajik Abomazitisli Kuzu ve Oğlaklarda C. Septicum 
ve C. Sordellii’ nin İmmunohistokimyasal ve Moleküler 
Metodlarla İncelenmesi 

Yürütücü Kuruluş Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Müge METİN ATALAY 

Proje Yürütücüleri 
Prof. Dr. Hatice ERÖKSÜZ, Prof.Dr. Necati TİMURKAAN, 
Doç. Dr. Aydın ÇEVİK, Arş.Gör. Dr. Burcu KARAGÜLLE, 
Ebubekir ATALAY, Kerem KARAKUŞ, Nalan DURMUŞ 

Proje Bütçesi 50.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2019 – 01.01.2021 
KARAR:   
1. Projenin Tarımsal Araştırma Master Planı ve 2017 yılı Tarımsal Araştırma Yönetim 

Talimatına uygun olarak tekrar gözden geçirilmesi ve bütçenin ayrıntılı yazılması, 
2. Projeden Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Arş.Gör. Dr. Burcu KARAGÜLLE’nin 

çıkarılması, 
3. Projeye İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Barış OTLU’nun eklenmesi, 
4. Projenin literatür bölümünün Tarımsal Araştırma Yönetim Talimatı formatına uygun 



hazırlanması, 
5. Projede toksin varlığının (toksin nötralizasyon testi) gösterilmesi tanıda doğruluk 

oranını artıracaktır, 
6. Numune tedarik kriterlerinin açıklayıcı olarak yazılması, 
7. Projenin materyal metodunda rt-PCR metodunun yerine konvensiyonel PCR 

kullanılması, 
 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 
 

 
Proje Teklifi-16 

Proje Başlığı 
Farklı Klinik Vakalarda İnsan ve Hayvanlardan Tespit 
Edilen Coxiella burnetii’lerin Genotipik Varyasyonlarının 
Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Ediz Kağan ÖZGEN 

Proje Yürütücüleri 

Dr. Biray OKUMUŞ, Mustafa ULUCAN, Murat ÖZMEN, 
Yunus KILIÇOĞLU, Uzm. Dr. Sibel İBA YILMAZ, Dr. 
Ömer KARAŞAHİN, Dr. Mehtap Hülya ASLAN, Dr. 
Mustafa ÖZTÜRK, Prof. Dr. Asuman BİRİNCİ, Yrd. Doç. 
Dr. Kemal BİLGİN, Yrd. Doç. Dr. Yeliz TANRIVERDİ 
ÇAYCI, Burak MERSİNLİOĞLU, Volkan YILMAZ 

Proje Bütçesi 85.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2019 – 01.01.2021 
KARAR:   
1. Projenin Tarımsal Araştırma Master Planı ve 2017 yılı Tarımsal Araştırma Yönetim 

Talimatına uygun olarak tekrar gözden geçirilmesi, 
2. Ülkemizde Coxiella burnetii’yle ilgili yapılan epidemiyolojik çalışmaların dikkate 

alınması, 
3. Beşeri örnek alınacak hastaların anamnezinde hayvan yetiştiriciliği yapıp 

yapmadığının belirlenmesi, 
 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 
 

 
Proje Teklifi-17 

Proje Başlığı Türkiye’de Bulunan Yarasa  Türlerinde  Zoonotik 
Virusların Araştırılması, Karakterizasyonu ve İzolasyonu 

Yürütücü Kuruluş Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Nil ÜNAL 

Proje Yürütücüleri 
Merve ÖZGÜR BAYDIN, Sabri HACIOĞLU, Dr.Müge FIRAT, 
Yeşim TATAN, Prof.Dr. İrfan ALBAYRAK, Yrd.Doç.Dr. Tarkan 
YORULMAZ 

Proje Bütçesi 490.000 TL 



Proje Süresi 01.01.2019 – 01.01.2022 
KARAR:   
1. Projenin Tarımsal Araştırma Master Planı ve 2017 yılı Tarımsal Araştırma Yönetim 

Talimatına uygun olarak tekrar gözden geçirilmesi ve bütçenin ayrıntılı yazılması, 
2. Yaban hayatındaki epidemiyolojik değerlendirilmelerin iyi belirlenmesi, 
3. Hücre kültürü konusunda raportör değerlendirilmelerinin dikkate alınması, 
4. Proje çalışmalarında yeni nesil sekanslamanın kullanılması önerilmektedir, 
5. BSL4 laboratuvarında çalışılması gereken virüs izolasyonun  projeden çıkarılması, 
6. Proje için etik kurul raporu ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa ve Milli Parklar 

Müdürlüğünden gerekli izinlerin alınması, 
 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 
 

 
Proje Teklifi-18 

Proje Başlığı 

Kızıl Tilki (Vulpes Vulpes) İntestinal Sistem Helmintleri ve 
Taeniid Tip Cestodların Moleküler Karakterizasyonu, 
Ruminantlarda Hastalık Oluşturan Taenia Ailesindeki 
Cestodların Tilkilerdeki Yaygınlığının Belirlenmesi (Doktora 
Projesi) 

Yürütücü Kuruluş Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri Ufuk EROL 

Proje Yürütücüleri Prof. Dr. H.Oğuz SARIMEHMETOĞLU 

Proje Bütçesi 30.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2019 – 01.01.2021 
KARAR:   
1. Projenin Tarımsal Araştırma Master Planı ve 2017 yılı Tarımsal Araştırma Yönetim 

Talimatına uygun olarak tekrar gözden geçirilmesi ve bütçenin ayrıntılı yazılması, 
2. Projenin materyal-metod bölümünün ayrıntılı olarak yazılması, 

 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 
 

 
Proje Teklifi-19 

Proje Başlığı Körfare Sitotiplerinde Mitokondriyal Genom 
Varyasyonlarının Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Ufuk ÜLKER 

Proje Yürütücüleri Doç. Dr. Teoman KANKILIÇ, İlhan TATYÜZ, Çetin 
ÇOLAK 

Proje Bütçesi 70.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2019 – 01.01.2020 



KARAR:   
Proje, hayvan sağlığı konu önceliğinde yer almadığı için yapılan oylama sonucunda oy 
çokluğuyla red edilmiştir. 

 
Proje Teklifi-20 

Proje Başlığı Keban Baraj Gölünde Yakalanabilen Balıklarda 
Helmintlerin Moleküler Tekniklerle İdentifikasyonu 

Yürütücü Kuruluş Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Aysel İTİK EKİNCİ 

Proje Yürütücüleri 
Prof. Dr. Naim SAĞLAM, Bünyamin İREHAN, Ayşe Türkan 
ÇİFTÇİ, Uzm. Hatice İÇYEROĞLU, Mehmet 
ÇATALKAYA, Mustafa BALCI 

Proje Bütçesi 45.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2019 – 01.01.2021 
KARAR:   
1. Bütçenin ayrıntılı yazılması, 
2. Redaksiyon konusunda gerekli düzeltmelerin yapılması, 
3. Keban baraj gölündeki paraziter fauna çalışmalarının yetiştiricilikle ilişkilendirilmesi, 
4. Projedeki balık örneklerinin sayısının artırılması, 
 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 
 

 
Proje Teklifi-21 

Proje Başlığı Mutant Bir Flavobacterium psychrophilum Suşunun 
Geliştirilmesi  

Yürütücü Kuruluş Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri Serhat Murat ALKAN 

Proje Yürütücüleri 

Serhat Murat ALKAN, Yrd.Doç.Dr. Ünal İSPİR, Selahattin 
GÜRÇAY, Ahmet Turan SAN, Dr. Ayşe Gül ŞAHİN, Mehmet 
ÇATALKAYA, Mustafa BALCI, Yrd.Doç.Dr. Mikail ÖZCAN, 
Doç. Dr. Ayşe KILIÇ, Serpil BAYRAKDAR 

Proje Bütçesi 84.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2019 – 01.01.2021 
KARAR: 
 
Projenin hipotez kurgusundaki hatalardan dolayı proje lideri tarafından geri çekilmiştir.  
 

 
 
 
 
 
 



SONUÇLANAN PROJELER 
 

Sonuç Raporu-1 

Proje Başlığı 
Erzurum İli Mezbahalarında Kesilen Sığır ve Koyunlarda 
Kistik Ekinokokkozisin Durumu, Köpek ve İnsanlarda 
Geriye Dönük İzlenmesi 

Proje Lideri Mesut ŞENEL 

Yürütücü Kuruluş Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü 

KARAR: 
Proje sonuçlandırılmış olup, yayımı konusunun AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
Sonuç Raporu-2 

Proje Başlığı 
Attenüe BT-9 ve BT-16 Suşları ile Köken Aldıkları  Saha 
Suşlarına Ait Segment 2 Dizinlerinin Elde Edilmesi ve 
Karşılaştırılması 

Proje Lideri Dr. Elvin ÇALIŞKAN 

Yürütücü Kuruluş Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

KARAR: 
Proje sonuçlandırılmış olup, yayımı konusunun AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
Sonuç Raporu-3 

Proje Başlığı Isıya Dirençli Koyun Keçi Vebası (PPR)  Aşısı Üretimi 

Proje Lideri Dr. A. Burak GÜNGÖR 

Yürütücü Kuruluş Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

KARAR: 
1. Referans suşunun ısıya karşı dayanıklılığının ölçülmesi, 
2. Projede orijinal aşı suşununda isminin geçmesi (Nijerya 75/1 gibi), 
3. Aşının titresinin standart ölçülerde hazırlanıp denenmesi,  

 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda sonuçlandırılmış olup, yayımı konusunun 
AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
Sonuç Raporu-4 

Proje Başlığı 
Zehirlenmelere Neden Olan Pestisitlerin Karaciğer ve 
Mide İçeriğinde Tespiti İçin Metot Geliştirilmesi ve 
Metodun Geçerli Kılınması 

Proje Lideri Azime MERCAN 



Yürütücü Kuruluş Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

KARAR: 
Proje sonuçlandırılmış olup, yayımı konusunun AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
Sonuç Raporu-5 

Proje Başlığı Sığırların Nodüler Ekzantemi Hastalığının Vektör Kene-
Konak İlişkisinin Araştırılması 

Proje Lideri Hamza KADI 

Yürütücü Kuruluş Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü 

KARAR: 
Proje sonuçlandırılmış olup, yayımı konusunun AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
Sonuç Raporu-6 

Proje Başlığı 
Güvercinlerden İzole Edilen Varyant Avian Paramyxo 
Virus Tip 1 (PPMV-1) Viruslarının Moleküler 
Epidemiyolojik Araştırması 

Proje Lideri Dr. Asiye DAKMAN 

Yürütücü Kuruluş Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

KARAR: 
Proje sonuçlandırılmış olup, yayımı konusunun AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
Sonuç Raporu-7 

Proje Başlığı Listeria monocytogenes’in Süte Transmisyonunun 
Moleküler Yöntemlerle İzlenmesi 

Proje Lideri Yunus GÜR 

Yürütücü Kuruluş Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü 

KARAR: 
Proje sonuçlandırılmış olup, yayımı konusunun AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
Sonuç Raporu-8 

Proje Başlığı 

Enrofloxacin (Florokinolon), Linco-Spectin (Linkozamit-
Aminoglikozit), Florfenicol (Fenikol) ve Tulathromycin 
(Makrolid) Antibiyotiklerinin BHK Hücre Kültürü ve Bu 
Hücre Kültüründe Üretilen Şap Virüslerinin (A,O,ASIA-1) 
Üremesi ve Titreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması 

Proje Lideri Banu BAYRİ ÖZBİLGE 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü 



KARAR: 
1. Şap Enstitüsü personeli Laborant Faruk YILDIZ’ın projeden çıkarılması; Laborant 

Ayşenur ULUSOY’un projeye dahil edilmesi,  
2. Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan Dr. Muhammet Uğur NURALOĞLU ’nun 

projedeki katkılarının belirlenerek projeye dahil edilmesine AYK’da karar verilmesi, 
 

Projenin yukarıda belirtilen öneri doğrultusunda sonuçlandırılmış olup, yayımı konusunun 
AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
Sonuç Raporu-9 

Proje Başlığı Ektima Aşı Virusunun Koyunlarda Şap Aşısına Karşı 
Oluşacak İmmunite Üzerine Etkisinin Belirlenmesi 

Proje Lideri Doç. Dr. Veli GÜLYAZ 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü 

KARAR: 
Proje sonuçlandırılmış olup, yayımı konusunun AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
Sonuç Raporu-10 

Proje Başlığı 
BHK-21 An30 ve An73 Hücre Kültürlerinde Pasajlama 
Sonrası Karyotip İncelemesi ve Şap Virusunun Etkisinin 
Araştırılması 

Proje Lideri Ahu Kader KARA 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü 

KARAR: 
Proje sonuçlandırılmış olup, yayımı konusunun AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
Sonuç Raporu-11 

Proje Başlığı 
Balarılarında (Apis mellifera L.) ‘’Varroa destructor’’ 
Mücadelesinde Farklı Organik, Kimyasal (Flumetrin) ve 
Kültürel Yöntemlerin Etkinliğinin Karşılaştırılması 

Proje Lideri Üzeyir KARACA 

Yürütücü Kuruluş Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

KARAR: 
Proje sonuçlandırılmış olup, yayımı konusunun AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
Sonuç Raporu-12 

Proje Başlığı 
Infeksiyöz Pankreatik Nekrozis Virusunun (IPNV) Hızlı 
Tanısında Kullanılmak Üzere Koaglütinasyon Testinin 
Geliştirilmesi 



Proje Lideri Kemal PEKMEZ 

Yürütücü Kuruluş Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü 

KARAR: 
Proje sonuçlandırılmış olup, yayımı konusunun AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
Sonuç Raporu-13 

Proje Başlığı 
Antalya Körfezi Kıyısalında Trol Avcılığında Yoğun 
Olarak Karşılaşılan Bazı Balık Türlerinin Metazoan 
Parazit Faunasının Belirlenmesi 

Proje Lideri Yrd. Doç. Dr. Nesrin EMRE 

Yürütücü Kuruluş Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü 

KARAR: 
Proje sonuçlandırılmış olup, yayımı konusunun AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
Sonuç Raporu-14 

Proje Başlığı 
Doğu Karadeniz Bölgesindeki Kafes İşletmelerinden İzole 
Edilen Bakterilerin Antibiyotik Direnç Genlerinin 
Belirlenmesi 

Proje Lideri Dr. Mustafa TÜRE 

Yürütücü Kuruluş Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü 

KARAR: 
Proje sonuçlandırılmış olup, yayımı konusunun AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEVAM EDEN PROJELER 
 
Proje Gelişme Raporu-1 

Proje Başlığı 
Bakırköy Koyun Keçi Çiçek Virus Aşı Suşunun 
Sığırların LSD Hastalığına Karşı Kullanılması ve 
Bağışıklığının Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/G/18/A5/P1/744 

Proje Lideri Dr. Fahriye SARAÇ 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2018 – 01.01.2020 

Projede Değişiklik Önerisi:- 
 
KARAR:  
Projenin çalışma takvimi ve içeriğine uygun olarak herhangi bir değişiklik olmadan devamına 
karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-2 

Proje Başlığı 
Türkiye’de Bal Arıları ve Bazı Yabani Arılarda 
Ölümlere Neden Olan Hastalıkların ve Toksikolojik 
Etkenlerin Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/G/18/A5/P3/736 

Proje Lideri Dr. Rahşan AKPINAR 

Yürütücü Kuruluş Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2018 – 01.01.2021 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Personel: Prof. Dr. Hasan Hüseyin ORUÇ’un projeye dahil edilmesi talep edilmektedir. 
 
KARAR:  
Proje gelişme raporunun yukarıda belirtilen değişikler yapılarak devamına karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-3 

Proje Başlığı 
Trivalan ve Bivalan Attenüe Üç Gün Hastalığı (Bovine 
Ephemeral Fever- BEF) Aşısı ile Aşılanan Hayvanlarda 
Antikor Varlığının Saptanması ve İzlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/18/A5/P6/740 

Proje Lideri Berat Selim TOKGÖZ 

Yürütücü Kuruluş Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü 



Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2018 – 01.01.2022 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Projenin GKGM’ce güdümlü olarak yürütülmesi yazılı olarak talep edilmiş ancak 19.06.2017 
tarihinde toplanan AYK’da projenin enstitü araştırma projesi olarak yürütülmesine karar 
verilmiştir. 2018 yıl Proje Değerlendirme Toplantısında proje hayvan sağlığı grubuna 
sunulmuş ve projenin yürütülmesinde aşağıdaki problemler tespit edilmiştir: 
1. Projenin kan alımında problemler yaşandığı ve 5 ilden kan serumlarının gelmediği proje 

yürütücüsü tarafından ifade edilmiştir, 
2. Projenin isminde hatalar bulunduğu bildirilmiştir, 
3. Projenin materyal metodunun bilinmediği ve antikor varlığının yalnızca ELISA’yla 

saptanmasının yeterli olmadığı uzmanlar tarafından bildirilmiştir, 
4. Proje lideri tarafından sunulmadığı için projenin içeriği ve hedefleri grup tarafından tam 

olarak değerlendirilememiştir. 
 

Projenin yukarıda belirtilen önerilerle AYK’ya sunulması görüşüne varılmıştır. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-4 

Proje Başlığı İnfeksiyöz Karakterli Erken Dönem Buzağı Ölümlerine 
Karşı Kombine Aşı Geliştirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/18/A5/P1/751 

Proje Lideri Dr. Esra SATIR 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2018 – 01.01.2020 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Projeye aynı  etkenler kullanılarak, buzağılar için polivalan serum üretimi yapılması 
çalışmasının eklenmesi, 
 
KARAR:  
Proje gelişme raporunun yukarıda belirtilen değişikler yapılarak devamına karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-5 

Proje Başlığı 
Şap Aşı Virusu Üretimi Sonrası Kalite Kontrol Testleri 
İçin Liyofilize Standart İnaktif 146S Virus Partikülü 
Hazırlanması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/18/Ü/A5/P1/710 

Proje Lideri Dr. Ayşegül KUDU ÖNAL 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2018 – 01.01.2020 

Projede Değişiklik Önerisi:- 
 



KARAR:  
Projenin çalışma takvimi ve içeriğine uygun olarak herhangi bir değişiklik olmadan devamına 
karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-6 

Proje Başlığı Şap Virusu Liyofilizasyonunda Farklı Protektanların 
Kullanılması ve Raf Ömrünün Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM /HSGYAD /18 /Ü /A5 /P1 /696 

Proje Lideri Yasemin GÜLTEKİN 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2018 – 01.01.2019 

Projede Değişiklik Önerisi:- 
 
KARAR:  
Projenin çalışma takvimi ve içeriğine uygun olarak herhangi bir değişiklik olmadan devamına 
karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-7 

Proje Başlığı İnaktif Şap Aşısı ile Attenüe Mavidil Aşısının 
Koyunlarda Birlikte Kullanılması 

Proje Numarası TAGEM/HSYGD/18/Ü/A5/P1/772 

Proje Lideri Sevil ARSLAN 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2018 – 01.01.2019 

Projede Değişiklik Önerisi:- 
 
KARAR:  
Projenin çalışma takvimi ve içeriğine uygun olarak herhangi bir değişiklik olmadan devamına 
karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-8 

Proje Başlığı Şap Aşılarında Koruyucu Olarak Thiomersal 
Kullanılması 

Proje Numarası TAGEM/HSYGD/18/Ü/A5/P1/701 

Proje Lideri Dr. Ayşegül KUDU ÖNAL 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü 



Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2018 –01.01.2020 

Projede Değişiklik Önerisi:- 
 
KARAR:  
Projenin çalışma takvimi ve içeriğine uygun olarak herhangi bir değişiklik olmadan devamına 
karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-9 

Proje Başlığı Formaldehitin Şap Virüsü 146S Partikülünün 
Stabilitesine Etkisinin Araştırlması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/16/A02/P02/703 

Proje Lideri Osman KARA 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2018 – 01.01.2020 

Projede Değişiklik Önerisi:- 
 
KARAR:  
Projenin çalışma takvimi ve içeriğine uygun olarak herhangi bir değişiklik olmadan devamına 
karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-10 

Proje Başlığı Şap Aşılarında Bağışıklığı Artırmak için Yeni ve Yerli 
Adjuvant Geliştirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/16/A02/P02/697 

Proje Lideri Osman KARA 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2018 – 01.01.2020 

Projede Değişiklik Önerisi:- 
 
KARAR:  
Projenin çalışma takvimi ve içeriğine uygun olarak herhangi bir değişiklik olmadan devamına 
karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-11 

Proje Başlığı 
DIVA Yaklaşımına Yönelik Olarak, Sığır 
Brusellozisinin Tanısı İçin Protein Eldesi ve Hızlı Tanı 
Kiti Geliştirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/18/A5/P6/726 



Proje Lideri Dr. Yasin GÜLCÜ 

Yürütücü Kuruluş Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2018 – 01.01.2021 

Projede Değişiklik Önerisi:- 
 
KARAR:  
Projenin çalışma takvimi ve içeriğine uygun olarak herhangi bir değişiklik olmadan devamına 
karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-12 

Proje Başlığı 
Koyunların Listerial Ensefalitisinde Hücresel Bağışıklık 
Yanıt ile HMGB1 (High Mobility Group Box 1) Protein 
İlişkisinin Belirlenmesi (Doktora Tez Projesi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/18/A5/P1/719 

Proje Lideri Neslihan AKBULUT TOSUN 

Yürütücü Kuruluş Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2018 – 01.01.2020 

Projede Değişiklik Önerisi:- 
 
KARAR:  
Projenin çalışma takvimi ve içeriğine uygun olarak herhangi bir değişiklik olmadan devamına 
karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-13 

Proje Başlığı 
In-vivo Yöntemlere Alternatif Olarak İn-Vitro 
Yöntemle İnaktif Newcastle Hastalığı Aşılarında 
Etkinlik Tayini 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/18/A5/P2/715 

Proje Lideri Mustafa KARS 

Yürütücü Kuruluş Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2018 – 01.07.2020 

Projede Değişiklik Önerisi:- 
 
KARAR:  
Projenin çalışma takvimi ve içeriğine uygun olarak herhangi bir değişiklik olmadan devamına 
karar verilmiştir. 
 

 



Proje Gelişme Raporu-14 

Proje Başlığı 

Hayvan ve İnsanlardan İzole Edilen Brucella 
İzolatlarının Multiple-Locus Variable Number Tandem 
Repeat Analysis (MLVA) ile Genotiplendirilmesi ve 
Antimikrobiyal Duyarlılıklarının Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/18/A5/P1/707 

Proje Lideri Murat ÖZMEN 

Yürütücü Kuruluş Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2018 – 01.01.2019 

Projede Değişiklik Önerisi: 
 
KARAR:  
Projenin çalışma takvimi ve içeriğine uygun olarak herhangi bir değişiklik olmadan devamına 
karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-15 

Proje Başlığı Su Ürünleri İşleme Tesisleri Atık Sularında İnfeksiyöz 
Pankreatik Nekrozis Virus Varlığının Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/18/A5/P4/746 

Proje Lideri Emre ÖZAN 

Yürütücü Kuruluş Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2018 – 01.01.2020 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Proje Lideri tarafından projenin geri çekilmesi talep edilmektedir. 
 
KARAR:  
Projenin geri çekilmesi uygun bulunmuş ve AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-16 

Proje Başlığı Damızlık Alabalıkların İnfeksiyöz Pankreatik Nekrozis 
Virus Epidemiyolojisindeki Rolü 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/18/A5/P4/737 

Proje Lideri Emre ÖZAN 

Yürütücü Kuruluş Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2018 – 01.01.2021 

Projede Değişiklik Önerisi: 



Proje Lideri tarafından projenin geri çekilmesi talep edilmektedir.  
 
KARAR:  
 
Projenin geri çekilmesi uygun bulunmuş ve AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-17 

Proje Başlığı 
Gökkuşağı Alabalıklarında İnfeksiyöz Pankreatik 
Nekrozis (IPN) ve Viral Hemorajik Septisemi (VHS) 
Viruslarının İnterferens Fenomeni  Üzerine Araştırma 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/18/A5/P4/731 

Proje Lideri Hamza KADI 

Yürütücü Kuruluş Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2018 – 01.01.2020 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Proje Lideri tarafından projenin geri çekilmesi talep edilmektedir.  
 
KARAR:  
Projenin geri çekilmesi uygun bulunmuş ve AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-18 

Proje Başlığı Akdeniz Bölgesindeki Akvaryum İşletmelerinde 
Bakteriyel ve Paraziter Etkenlerin Tespiti 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/18/A5/P4/587 

Proje Lideri Ahmet MEFUT 

Yürütücü Kuruluş Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim 
Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2018 – 01.01.2020 

Projede Değişiklik Önerisi:  
Personel: Yrd.Doç.Dr. Nesrin EMRE’nin projeden çıkartılması; Ufuk OĞUZ, Cemil Onurcan 
GÜÇLÜ ve Cansu Fidan YEŞİLTAŞ’ın projeye dahil edilmesi talep edilmektedir. 
 
KARAR:  
Proje gelişme raporunun yukarıda belirtilen değişikler yapılarak devamına karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-19 

Proje Başlığı Bal Arılarında Hastalık Etkeni Olan Patojenlerin 
Multipleks Real-Time PCR İle Tanımlanması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/18/A5/P3/765 



Proje Lideri Nevin TURUT 

Yürütücü Kuruluş Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2018 – 01.01.2019 

Projede Değişiklik Önerisi:- 
 
KARAR:  
Projenin çalışma takvimi ve içeriğine uygun olarak herhangi bir değişiklik olmadan devamına 
karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-20 

Proje Başlığı 

Türkiye’de Vektör Kaynaklı Önemli Viral Hayvan 
Hastalıklarının (Mavi dil- BT, Epizootik Hemorajik 
Ateş-EHD, Üç Gün Hastalığı-BEF ve AKABANE)  
Teşhisi, Vektörlerin Tespiti ve Erken Uyarı Sisteminin 
Oluşturulması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/15/A02/P02/61 

Proje Lideri Dr. Şirin ÇİZMECİ   

Yürütücü Kuruluş Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü  

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2015 – 01.01.2020 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Personel: Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü’nden(VKE) çalışan Hüseyin ERDEM’in 
enstitüden ayrılması sebebiyle, Samsun VKE’den Mithat KURT’un emekli olması nedeniyle, 
Konya VKE’den Dr. Mehmet EKİK’in ve Mehmet Fahrettin HACIOĞLU’nun görevden 
ayrılması sebebiyle projeden çıkarılması, Pendik VKE Viroloji laboratuvarında çalışan Merve 
DEMİR’in projeye eklenmesi talep edilmektedir. 
 
KARAR :  
Projenin yukarıda alınan değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-21 

Proje Başlığı 
Aşı Bankası için PPR ve Mavidil Virus Kültür 
Koleksiyonlarının Oluşturulması, Aşı Bankası Olarak 
Saklama Koşullarının Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/15/A02/P02/62 

Proje Lideri Dr. Özden KABAKLI 

Yürütücü Kuruluş Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü  

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2015–01.01.2020 

Projede Değişiklik Önerisi :- 
 



KARAR: 
Projenin gelişme raporunun kabulüne, çalışma takvimine ve içeriğine uygun olarak herhangi 
bir değişiklik olmadan devamına karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-22 

Proje Başlığı 

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virusunun Nükleokapsid 
Proteinine (NP) Karşı Gelişen Antikorların Hızlı 
Teşhisi İçin Lateks Aglütinasyon Testi Geliştirme 
Çalışması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/14/A02/P02/35 

Proje Lideri Hamza KADI 

Yürütücü Kuruluş Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01. 2014 – 01.01.2016 

Projede Değişiklik Önerisi:  
Proje Faaliyet Takvimi: Projede kullanılacak olan insan kan serumlarının 2012,  2013 ve 
2014 yılına ait insan serumlarının ELISA testleri yapıldı. 2015 yılına ait kan serumları bu yıl 
içinde temin edilememiştir. Protein üretimi için yeterli zaman olmadığından tam çalışmalar 
yapılamamıştır. Protein purifikasyonları ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Son kalan 
çalışmaların yapılması için 1 yıl ek süre talep edilmektedir. 
 
KARAR :  
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda 1(bir) yıl uzatılarak devamına 
karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-23 

Proje Başlığı 
Merinos Melezi Koyunlarda Laktasyonun Farklı 
Dönemlerinde Kan ve Süt Selenyum Düzeyleri ile 
Bunlara Etki Eden Faktörlerin Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/14/A07/P02/44 

Proje Lideri Dr. Selçuk PEKKAYA 

Yürütücü Kuruluş Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2014 – 01.01.2016 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Proje Faaliyet Takvimi: İş yoğunluğu nedeni ile zaman sıkıntısı yaşandığından bulguların 
sağlıklı şekilde değerlendirilerek sonuçlandırılması için 1(bir) yıl ek süre talep edilmektedir. 
 
KARAR : 
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda 1(bir) yıl uzatılarak devamına 
karar verilmiştir. 
 

 



Proje Gelişme Raporu-24 

Proje Başlığı Kullanımda Olan Şap Aşılarının Çoklu Adjuvant ile 
Güçlendirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/16/A02/P02/69 

Proje Lideri Dr. Can ÇOKÇALIŞKAN 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2016 – 01.01.2017 

Projede Değişiklik Önerisi : 
Materyal ve Yöntem: Materyal ve Yöntem’de hedef hayvan olarak sığırlar öngörülmüştü. 
Ancak sığırların temin edileceği TİGEM ile yılın başında yapılan görüşmede, uygulanan 
politika değişikliği ile bağlı işletmelerde besi hayvanı tutulmadığı, erkek damızlıkların daha 
buzağı iken satıldığı öğrenilmiştir. Bu sebeple işletmede yapılması planlanan çalışma 
mümkün görünmemektedir. Bu amaçla çalışmanın sığırlar yerine bir diğer hedef hayvan olan 
koyunlarda yapılmasını ve çalışmanın Enstitü ağılında gerçekleştirilmesini materyal ve 
yöntem değişikliği olarak talep etmekteyiz. Ayrıca, çalışmanın enstitü ağılında koyunlarda 
yapılabilmesi için projenin başlangıçta hedeflendiği şekilde hazır ticari montanide adjuvant 
türevlerinin birbirleri ile karşılaştırılması ve Montanide ISA 206’ya çoklu adjuvant (E. Coli 
DNA’sı ve Quil-A) eklenmesini iki ayrı deneme halinde yapılmasını istemekteyiz.  
Proje Faaliyet Takvimi: Projeye TİGEM’in hayvan materyali sağlayamaması nedeniyle 
başlanamamış. Materyal ve Yöntemdeki değişiklik talebinin TAGEM kurullarında 
onaylanmasının ardından çalışmaya başlanabileceğinden proje takvimine 2(İki) yıl ek süre 
istenmektedir.  
Personel: Dr. Pelin Tuncer GÖKTUNA ve Laborant Erdi KAYA’nın projeye dahil 
olmalarını talep etmekteyiz. Laborant İsmail DUMAN’ın enstitüden ayrılması nedeniyle 
projeden çıkarılmasını istemekteyiz. 
Bütçe: Bütçeye daha önce ek olarak istenen ve hayvanların beklenmeyen şekilde ölmesi 
durumunda tazminat amaçlı ayrılan 50.000 TL’nin koyun alımında kullanılması 
planlanmıştır.  
 
KARAR : 
Projenin süresi bitmediği için süre uzatması hariç yukarıda belirtilen değişiklik önerileri 
doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-25 

Proje Başlığı Küçük Ruminantlarda Görülen Abortlarda Border 
Disease Enfeksiyonunun Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/16/A07/P02/71 

Proje Lideri Dr. Müge DOĞAN 

Yürütücü Kuruluş Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2016 – 01.01.2018 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Proje Faaliyet Takvimi: Proje kapsamındaki bazı Veteriner Kontrol Enstitülerinden sonuçlar 
gönderilmediği için 1(Bir) yıl ek süre talep edilmektedir.  



 Personel: 
Proje yürütücülerinden Dr. Murat ŞEVİK ve Veteriner Hekim Mehmet USLU' nun enstitüden 
ayrılması nedeniyle projeden çıkartılması; Dr. Serpil EKİCİ ve Veteriner Hekim Sezer 
AKBABA’nın projeye dahil edilmesi talep edilmektedir. 
 
KARAR :  
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerileri doğrultusunda 1(bir) yıl uzatılarak devamına 
karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-26 

Proje Başlığı Endüstriyel Boyutta Şap Aşısı Üretiminde Serumsuz 
Vasat Kullanımı 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/16/A02/P02/72 

Proje Lideri Şükran YILMAZ 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2016 – 01.01.2018 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Proje Faaliyet Takvimi: 1(Bir) yıl ek süre talep edilmektedir. 
  
KARAR:  
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda 1(bir) yıl uzatılarak devamına 
karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-27 

Proje Başlığı 
Şap Aşısı Üretiminde Purifikasyon Prosesi Sonrası 
Yapısal Olmayan Protein (NSP) Varlığı ve Düzeyinin İn 
Vitro Olarak Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/16/A02/P02/73 

Proje Lideri Dr. Beyhan SAREYYÜPOĞLU 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2016 – 01.01.2019 

Projede Değişiklik Önerisi:- 
 
KARAR:  
Projenin çalışma takvimi ve içeriğine uygun olarak herhangi bir değişiklik olmadan devamına 
karar verilmiştir. 
 

 
 
 



Proje Gelişme Raporu-28 

Proje Başlığı 
Şap Hastalığında Gebe İneklerde Uygulanacak Farklı 
Aşılama Takviminin Buzağıların Maternal İmmunitesi 
Üzerine Etkisi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/16/A02/P02/74 

Proje Lideri Dr. Beyhan SAREYYÜPOĞLU 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2016 – 01.01.2019 

Projede Değişiklik Önerisi:- 
 
KARAR :  
Projenin çalışma takvimi ve içeriğine uygun olarak herhangi bir değişiklik olmadan devamına 
karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-29 

Proje Başlığı 
Şap Hastalığı A Serotipine Karşı Geniş Kapsamlı Aşı 
Suşlarının Virus Nötralizasyon Testi ile Belirlenmesi ve 
Alternatif In-Siliko Metot Geliştirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/16/A02/P02/75 

Proje Lideri Dr. Ayşegül KUDU ÖNAL 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2016 – 01.01.2018 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Proje Faaliyet Takvimi: Ülkemize geçen sene giriş yapmış olan yeni A tipi virusların da projeye 
dahil edilmesi ve gerekli testlerin yapılması için, ayrıca in siliko metot geliştirilmesine henüz 
başlanamadığı için 1(Bir) yıl ek süre talep edilmektedir.   
 
KARAR :  
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda 1(bir) yıl uzatılarak devamına 
karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-30 

Proje Başlığı 
Şap Aşılarında, Farklı Konsantrasyonlardaki Antijen 
ve Tekrarlayan Aşılamalarla Yapısal Olmayan 
Proteinlere Karşı Antikor Yanıtının Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/16/A02/P02/76 

Proje Lideri Berrin Müzeyyen ALPAY 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü 



Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2016 – 01.01.2018 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Proje Faaliyet Takvimi: Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü ile ortak gerçekleştirilen 
projede doğumları takip ederek grup oluşturulmaktadır. Bu da çalışmayı yavaşlattığı için 
1(Bir) yıl ek süre talep edilmektedir. 
Personel: Ceylan GÜNDÜZALP’ın projeye katkılarından dolayı dahil edilmesi talep 
edilmektedir. 
 
KARAR:  
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerileri doğrultusunda 1(Bir) yıl uzatılarak devamına 
karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-31 

Proje Başlığı 
Şap Aşılarının Hazırlanmasında BHK21 An73 
Hücresinin Optimum Üreme Karakteristiğinin 
Belirlenerek Antijen Miktarının Artırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/16/A02/P02/77 

Proje Lideri Berrin Müzeyyen ALPAY 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2016 – 01.01.2017 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Materyal ve Yöntem: 
Projede non esansiyel aminoasitlerin çalışılması için DMEMF-12 vasatıyla birlikte EMEM 
vasatının ilave edilmesi.  
Proje Faaliyet Takvimi: 
Projenin bu döneminde çalışmanın gerçekleştirildiği inkübatörde problem yaşanmış ve 
manyetik karıştırıcının içine sığabileceği inkübatör yerli bir firma tarafından üretilmiştir. 
Üretim ve teslim süreci beklenenden uzun sürmüştür. Laboratuvarda yürütülen tadilat işlemleri 
de buna eklenmiş ve bu dönemde yeterli ilerleme kaydedilememiştir. Bu nedenle 1(Bir) yıl ek 
süre talep edilmektedir.  
 
KARAR: 
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda 1(Bir) yıl uzatılarak devamına 
karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-32 

Proje Başlığı Ankara İlinde Koyunlarda ve Sularda Tularemi 
Enfeksiyonunun Epidemiyolojik Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/16/A07/P02/81 

Proje Lideri Dr. Derya KARATAŞ YENİ 

Yürütücü Kuruluş Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 



Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2016 – 01.01.2018 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Materyal ve Yöntem: Projede Ankara’da yoğun olarak tularemi hastalığı görülen yerleşim 
birimleri dikkate alınarak kalan serum örnekleri serolojik olarak çalışılacaktır. 
Proje Faaliyet Takvimi: Kan örneği toplama çalışmalarının tamamlanması için geriye kalan  
ilçelerin koyun kan serumları toplanarak çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir. Bu 
nedenle 1(bir) yıl ek süre talep edilmektedir. 
 
KARAR: 
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerileri doğrultusunda 1(bir) yıl uzatılarak devamına 
karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-33 

Proje Başlığı Biyoreaktörde Anthrax Aşısı Üretimi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/16/A02/P02/82 

Proje Lideri Dr. Funda KALINBACAK 

Yürütücü Kuruluş Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2016 – 01.01.2018 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Proje Faaliyet Takvimi: Projenin tamamlanabilmesi için 1(bir) yıl ek süre talep 
edilmektedir. 
 
KARAR:  
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerileri doğrultusunda 1(bir) yıl uzatılarak devamına 
karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-34 

Proje Başlığı 
Türkiye'de Alabalık Yetiştiriciliği Yapılan İşletmelerde 
Salmonid Alphavirus Enfeksiyonunun Varlığının 
Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/16/A11/P03/83 

Proje Lideri Dr. Gülnur KALAYCI 

Yürütücü Kuruluş Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2016 – 01.01.2018 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Proje Faaliyet Takvimi: Örnekleme ve çalışmanın tamamlanabilmesi için 1(bir) yıl ek süre 
talep edilmektedir. 
 
KARAR :  



Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda 1(bir) yıl uzatılarak devamına 
karar verilmiştir. 
 

 
 
Proje Gelişme Raporu-35 

Proje Başlığı 
Ege Bölgesinde Visna/Maedi ve Caprine Arthritis 
Encephalitis Enfeksiyonlarının Yaygınlığının 
Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/17/A05/P01/85 

Proje Lideri Dr. Gülnur KALAYCI 

Yürütücü Kuruluş Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2017 – 01.01.2019 

Projede Değişiklik Önerisi:- 
  
KARAR:  
Projenin çalışma takvimi ve içeriğine uygun olarak herhangi bir değişiklik olmadan devamına 
karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-36 

Proje Başlığı Serumsuz Vasat Kullanılarak Üretilen Antijenlerden 
Şap Aşısının Hazırlanması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/17/A05/P06/86 

Proje Lideri Dr. Aydın COŞKUNER 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2017 – 01.01.2019 

Projede Değişiklik Önerisi:- 
 
KARAR: 
Projenin çalışma takvimine ve içeriğine uygun olarak herhangi bir değişiklik olmadan 
devamına karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-37 

Proje Başlığı 

Kuzu ve Oğlakların Yenidoğan İshallerinde Rotavirus, 
Coronavirus ve Cryptosporidium parvum’un 
İmmunopatoloji, FFPE PCR ve Doku Mikroarray 
Teknikleri ile  Tespiti 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/17/A05/P01/87 



Proje Lideri Yusuf AKPINAR 

Yürütücü Kuruluş Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2017 – 01.01.2019 

Projede Değişiklik Önerisi:- 
 
KARAR: 
Projenin çalışma takvimine ve içeriğine uygun olarak herhangi bir değişiklik olmadan 
devamına karar verilmiştir. 
 

Proje Gelişme Raporu-38 

Proje Başlığı 
Koyun Keçi Çiçek Aşısının MDBK Hücre Kültüründe 
Üretilmesi ve LSD’ye Karşı Sığırlarda Bağışıklık 
Çalışması (Doktora Tezi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/17/A05/P06/88 

Proje Lideri Serdar UZAR 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2017 – 01.01.2019 

Projede Değişiklik Önerisi:- 
 
KARAR: 
Projenin çalışma takvimine ve içeriğine uygun olarak herhangi bir değişiklik olmadan 
devamına karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-39 

Proje Başlığı 
Ege Bölgesinde Ruminant Abortuslarında Coxiella 
burnetii ve Chlamydophila abortus Sıklığının 
Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/17/A05/P01/89 

Proje Lideri Eylem ŞEN YÜKSEL 

Yürütücü Kuruluş Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2017 – 01.01.2019 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Materyal ve Yöntem: Her iki bakterinin klasik PCR ile teşhisi laboratuvarımızda 
gerçekleşebilir duruma getirilmiştir. Projeye, duyarlılığının daha yüksek olduğu bilinen Real 
Time PCR yönteminin ilavesini öneri olarak sunmaktayız. 
Bütçe: Projeye Real Time PCR ilavesi önerisinin uygun görülmesi halinde, mevcut bütçeye 
15.000 TL (Hammadde ve sarflar) ek bütçe talep edilmektedir. 
 
KARAR:  



Projenin yukarıda alınan değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-40 

Proje Başlığı 
Keçi Ciğer Ağrısı Olarak Bilinen Enfeksiyonlardan 
Mycoplasmaların İzolasyonu, Genotipik ve 
İmmunojenik Karakterizasyonu 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/17/A05/P01/90 

Proje Lideri Dr. Yasin GÜLCÜ 

Yürütücü Kuruluş Konya Veteriner Kontrol Entitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2017 - 01.01.2020 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Personel: Projeye M. Levent KAYNAR’ın proje yürütücüsü olarak dahil edilmesi talep 
edilmektedir. 
 
KARAR: 
Projenin yukarıda alınan değişiklik önerisi doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-41 

Proje Başlığı 

Clostridium chauvoei Aşılarının Potensinin 
Belirlenmesinde Kobaylarda C. chauvoie Challenge 
Testine Alternatif Olarak ELİSA’nın Kullanılması 
(Doktora Projesi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/17/A05/P01/91 

Proje Lideri Deha Ali DENİZ 

Yürütücü Kuruluş Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2017 – 01.01.2019 

Projede Değişiklik Önerisi:- 
 
KARAR: 
Projenin çalışma takvimine ve içeriğine uygun olarak herhangi bir değişiklik olmadan 
devamına karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-42 

Proje Başlığı 
Yerli İnfeksiyöz Pankreatik Nekrozis Virus 
İzolatlarının Moleküler Karekterizasyonu ve Patojenite 
Denemeleri  

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/17/A05/P04/92 

Proje Lideri Yüksel DURMAZ 



Yürütücü Kuruluş Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2017 – 01.01.2019 

Projede Değişiklik Önerisi:- 
 
KARAR: 
Projenin çalışma takvimine ve içeriğine uygun olarak herhangi bir değişiklik olmadan 
devamına karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-43 

Proje Başlığı 
Keban Baraj Gölünde Yetiştiriciliği Yapılan Gökkuşağı 
Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 
1792)’ında Protozoon Parazitlerin Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/17/A05/P04/93 

Proje Lideri Mehmet ÇATALKAYA 

Yürütücü Kuruluş Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2017 – 01.01.2019 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Personel: Veteriner Hekim Serhat Murat ALKAN ile Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü 
personeli Dr. Aysel İTİK EKİNCİ’nin projeye dahil edilmeleri talep edilmektedir. 
 
KARAR: 
Projenin yukarıda alınan değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-44 

Proje Başlığı 
Peteklerde Büyük Mum Güvesi (Galleria mellonella L.) 
ile Mücadelede Kullanılan Farklı Yöntemlerin 
Kolonide Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi 

Proje Numarası TAGEM/HAYSÜD/17/A06/P01/04 

Proje Lideri Neslihan ÖZSOY  TAŞKIRAN 

Yürütücü Kuruluş Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2017 – 01.01.2021 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Materyal ve Yöntem: Tüm peteklerde güve zararı olduğundan “güve zararı alanı” 
ölçülmüştür. Dolayısıyla “güve zararı var ya da yok” ifadesi yerine “zarar alanı ölçülecektir” 
ifadesi olarak değiştirilmesi. Önerilen değişikliğin onaylanması durumunda İstatistik 
analizdeki değişiklikler bir sonraki yıl önerilecektir. 
Personel: Veteriner Sağlık Teknisyeni Faruk BAYAR’ın projeye dahil edilmesi talep 
edilmektedir. 
 



KARAR:  
Projenin yukarıda alınan değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

 
Hayvan Sağlığı Araştırmaları 2018 Yılı Proje Değerlendirme Toplantısı dilek-

temenniler ve kapanış oturumu ile sona ermiştir. 
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Gıda Araştırmaları 2018 yılı Proje Değerlendirme Toplantısı, 26 Şubat – 2 Mart 2018 tarihlerinde, Aska 
Lara Hotel / Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Toplantı, tüm grupların katıldığı Genel Müdür Yardımcısı 
Dr. Necati TULGAR’ın açılış konuşması ve özel sunumların yer aldığı genel oturumla başlamış ve 
ardından Gıda Araştırmaları Proje Değerlendirme Toplantısına geçilmiştir. 

 
Toplantı Hayvan Sağlığı, Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ’ın açılış 
konuşması ile başlamıştır. 
 
Tarımsal Araştırma Yönetimi Talimatı gereğince, Proje değerlendirme toplantısının Divan Başkanlığı 
oluşturulmuştur. Divan başkanlığına; Dr. Nazan ÇÖPLÜ, yardımcılığına Dr. Yasin ÖZDEMİR, katip 
üyeliklere ise dönüşümlü olarak yer almaları kaydıyla Kadir Emre ÖZALTIN, Cansu DEMİR, Berna 
YILDIRIM, Yüksel SARITEPE, Semra ÇAVUŞ, Melek BALCI, Neslihan ATLIHAN, Pınar MANARGA 
BİRLİK, Buket SAYLIK ÇETİNER ve Ferda ÜNSAL CANAY seçilmiştir. 

 
YENİ TEKLİF PROJELER 

 
Proje Teklifi-1 

 

Proje Başlığı  Farklı Yörelerde Yetiştirilen Gemlik Çeşidi Zeytinlerin Doğal 
Salamura Siyah Zeytin Üretimi Açısından Değerlendirilmesi 

Yürütücü Kuruluş Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova/İZMİR 
Proje Lideri Dr. Şahnur IRMAK 
Proje Bütçesi  61.580 TL  
Proje Süresi 01/01/2019 - 31/12/2021  
KARAR: 

1- İki ayda bir fermantasyon süresince şeker, sertlik, fenolik, acılık, oleuropein 
analizlerinin eklenmesi 

2- LC-QTOF ile bileşenlere bakılması konusunda Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez 
Araştırma Enstitüsü ile proje ortaklığı yapılabilirliğinin görüşülmesi, 

3- İsim değişikliğinin Gemlik çeşidinin coğrafi işareti dikkate alınarak yeniden 
düzenlenmesi (….. Salamura Zeytin Üretimine Uygunluğunun Değerlendirilmesi) 

4- Proje süresi ve bütçenin sisteme yüklendiği şekli ile kalması, 
5- Zeytin tebliğine atıf yapılması, 
6- Gemlik yöresindeki zeytinlerin kontrol olarak projeye dahil edilmesi, 

 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’ sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Teklifi-2 

 

Proje Başlığı  

Türkiye florasından toplanan G. lucidum suşlarına ait 
mantarların ve sıvı misellerin bazı ticari bileşenlerin 
belirlenmesi ve farklı ekstraksiyon yöntemlerinin 
karşılaştırması 

Yürütücü Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü / YALOVA 
Proje Lideri Dr. Yasin ÖZDEMİR 
Proje Bütçesi  96.100 TL 
Proje Süresi 01/01/2019 - 31/12/2020  
KARAR: 
1- Çalışma süresinin 4 yıl olarak uzatılması, 
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2- Başlığın “Reishi Suşları Mantar ve Misellerinin Özellikleri ve Fonksiyonel Bileşen 
Ekstraksiyonu” olarak değiştirilmesi, 
3- Tek ekstraksiyon metodunun kullanılması,  
4- Mikrodalga ile soksalet ekstraksiyon yöntemlerinin karşılaştırılması ve optimizasyonun 
yapılması,  
5- Deneme deseninin yeniden düzenlenmesi, 
 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler ve raportör görüşleri doğrultusunda düzenlenerek 
TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Teklifi-3 

 

Proje Başlığı  DNA İzolasyonunda Kullanılan RNase A Enzim 
Uygulamalarının DNA Miktar ve Saflığına Etkileri 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-
BURSA 

Proje Lideri Dr.Fatma GÜNGÖR BOYNUEYRİ 
Proje Bütçesi  61.740 TL 
Proje Süresi 01/01/2019 - 31/12/2019 
KARAR: 

1- Deneme deseninde lysis aşaması sonrası kullanılan süre-sıcaklık 
kombinasyonlarının arttırılması (matematik modellemesinin ve istatistiki olarak 
değerlendirilmesinin yapılabilirliğinin araştırılması), bu konuda bir uzman ile 
işbirliğinin yapılması, 

2- Materyal olarak kullanılacak olan bisküvinin kakaosuz olduğunun belirtilmesi, 
3- Proje isminin; “DNA İzolasyonunda RNase A Enzim Uygulamalarının DNA Miktar 

ve Saflığına Etkileri” olarak değiştirilmesi, 
4- Bütçe kalemlerinin gözden geçirilerek Müteahhitlik giderlerinin çıkartılması, 

 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’ sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Teklifi-4 

 

Proje Başlığı  
Alata’da Tescil Edilen Yeni Mandarin Çeşitlerinin ve 
Mutasyon Islahı ile Elde Edilen Bazı Ümitvar Mandarin 
Tiplerinin Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Ensitüsü-MERSİN 
Proje Lideri Ali TEKİN 
Proje Bütçesi  24.500 TL 
Proje Süresi 01/01/2019 - 31/12/2021 
KARAR: 

1- Projenin materyal ve metodun detaylı olarak verilmesi (analizlerin kabukta mı, 
meyvede mi suyunda mı yapılacağının belirtilmesi), 

2- Projeye hasat olgunluk indeksi ve duyusal analizin eklenerek, organik asit içeriğinin 
ortaya konulacak şekilde analizlerin eklenmesi, 

3- Proje isminin “Alata’da Tescil Edilen Yeni Mandarin Çeşitlerinin ve Ümitvar 
Mutant Mandarin Tiplerinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi” şeklinde 
değiştirilmesi,  
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4- Proje kapsamında çalışılacak çeşitlerin antimikrobiyal özelliklerinin araştırılmasının 
projeden çıkarılması, 

5- Tüketici tercihlerinin net olarak ortaya koyulması ve bu yönde teknolojik özellikleri 
ortaya çıkaracak analizlerin eklenmesi (acılık, renk, karotenoid ve fenolik bileşenler 
ile organik asitlerin tespitine yönelik analizlere bakılması), 

6- Literatür kısmının güncellenmesi, 
 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler ve raportör görüşleri doğrultusunda düzenlenerek 
TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Teklifi-5 

 

Proje Başlığı  Fırıncılık Ürünlerinde 3–MCPD ve Glisidol Esterlerinin Tespiti 
ve İncelenmesi 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-
BURSA 

Proje Lideri Müge NEBİOĞLU 

Proje Bütçesi  50.000 TL 

Proje Süresi 01/01/2019 - 31/12/2019 
KARAR: 

1- Proje isminin “Fırıncılık Ürünlerinde 3–MCPD ve Glisidol Esterlerinin Tespiti” 
olarak değiştirilmesi, 

2- Kullanılacak yağın mono-di açilgliserol miktarının ve hamurun tuz miktarının 
belirlenmesi ve bunun üzerinden tespitlerin gerçekleştirilmesi, 

3- Projenin (kurgusunun durum tespiti olması nedeniyle) sonuçlandırılmasını takiben 
riskli ürünlerde iyileştirme çalışmalarını içeren yeni bir proje ile devam ettirilmesi, 
 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’ sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Teklifi-6 

 

Proje Başlığı  

Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Fonksiyonel ve Tam 
Buğday Ekmeği Özelliklerinin Karşılaştırılması, Kalite ve 
Fonksiyonel Özellikler Bakımından İyileştirilme 
Olanaklarının Araştırılması (Doktora) 

Yürütücü Kuruluş Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü- ANKARA 

Proje Lideri Buket ÇETİNER 

Proje Bütçesi  95.000 TL 

Proje Süresi 01/01/2019 - 31/12/2020 
KARAR: 

1- Proje başlığının“Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin, Fonksiyonel ve Tam Buğday 
Ekmeği Özelliklerinin Karşılaştırılması” şeklinde kısaltılması  

2- Embriyo ve yağ ile ilgili analizler, vitamin, selenyum vb mineral analizlerinin 
projeye eklenmesi, 
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Projenin yukarıda belirtilen öneri ve raportör görüşleri doğrultusunda düzenlenerek, 
TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

Proje Teklifi-7 
 

Proje Başlığı  Çöven (Gypsophila) Saponinlerinin Toplam Olarak Tespiti 
Yöntemlerinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-
BURSA 

Proje Lideri Ayşegül ARIKAN ASAN 
Proje Bütçesi  37.680 TL 
Proje Süresi 01.01.2019 - 31.12.2019 
KARAR: 

1- Proje isminin “Çövende (Gypsophila) Toplam Saponin Tespit Yöntemlerinin 
Araştırılması” olarak değiştirilmesi, 

2- Gravimetrik yöntemlerin eklenmesi, 
3- Projenin ilave literatürlerle desteklenmesi, 

 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’ sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Teklifi-8 

 

Proje Başlığı  
Antepfıstığında Hasat Esnasında Yapılan Bazı İşlemlerin 
Aflatoksin ve Okratoksin Oluşumu Üzerine Etkilerinin 
Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- GAZİANTEP 
Proje Lideri Seyfettin POLAT 
Proje Bütçesi  76.500 TL 
Proje Süresi 01/01/2019 - 31/12/2021 
KARAR: 

1- Proje isminin “Antepfıstığında Aflatoksin ve Okratoksin Oluşumuna, Ağaç Altı ve 
Fiziksel Kusurlu Meyvelerin Etkileri” olarak değiştirilmesi, 

2- Deneme deseninin düzeltilmesi (İstatistiki olarak kurgulanarak), 
3- Su aktivitesi analizinin eklenmesi, 
4- Başlangıç küf kombinasyonunun verilmesi, 
5- Depolama şartları; hasat ortamının sıcaklık ve nem değerlerinin kayıt altına 

alınması, 
 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler ve raportör görüşleri doğrultusunda düzenlenerek 
TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Teklifi-9 

 

Proje Başlığı  
Kağıt ve Fleksıbıl Plastik Gıda Ambalajlarında Kullanılan 
Baskı Mürekkeplerinden Geçebilecek Fotobaşlatıcıların 
Tespiti 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-
BURSA 
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Proje Lideri Semra ÇAVUŞ 
Proje Bütçesi  119.750 TL 
Proje Süresi 01/01/2019 - 31/12/2020 
KARAR: 

1- Proje başlığının “Kağıt ve Fleksıbıl Plastik Gıda Ambalajlarında Kullanılan Baskı 
Mürekkeplerinden Fotobaşlatıcıların Migrasyonun Belirlenmesi” (Fleksıbıl; esnek 
vb.) mevzuata uygun olarak değiştirilmesi, 

2- Proje ekibinde bulunan Dr. Adnan Fatih DAĞDELEN’nin kurumdan ayrılması ve 
üniversitede göre başlaması nedeniyle, üniversite adına “proje yürütücüsü” olarak 
proje ekibinde yer almaya devam etmesi, 

3- Kuru gıdalar için kullanılacak materyal çeşitlerinin (makarna, un vs) daha ayrıntılı 
şekilde verilmesi, 
 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’ sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Teklifi-10 

 

Proje Başlığı  Granit ve Seramik İle Kaplanmış Tavaların Migrasyon 
Durumlarının Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-
BURSA 

Proje Lideri Dr. Emine ALKIN 
Proje Bütçesi  156.635 TL 

Proje Süresi 01/01/2019 - 31/12/2020 

KARAR: 
1- Proje isminin “Granit ve Seramik Görünümlü Tavaların Migrasyon Durumlarının 

Araştırılması” olarak değiştirilmesi,  
2- Proje ekibinde bulunan Dr. Adnan Fatih DAĞDELEN’nin kurumdan ayrılması ve 

üniversitede göre başlaması nedeniyle, üniversite adına “proje yürütücüsü” olarak 
proje ekibinde yer almaya devam etmesi, 

3- Materyal olarak kullanılacak ürünlerin uygunluk ve etiket beyanlarının üreticiden 
alınması, 

4- Bilinçli aşındırma sonrası, aşınma sebeplerinin ortaya koyulması aşamasında konu 
uzmanı ile işbirliğinin yapılması,  

5- Deneme planına bağlı olarak bütçenin yeniden düzenlenmesi (madde 4 projede 
uygulanırsa) 
 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’ sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Teklifi-11 

 

Proje Başlığı  
Kivi Meyvelerinde Depolama Kayıplarına Karşı Farklı 
Uygulamaların Meyve Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi 
(Doktora) 
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Yürütücü Kuruluş 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-
BURSA 

Proje Lideri Burcu KADIOĞLU 
Proje Bütçesi  39.246 TL 
Proje Süresi 01/01/2019 - 31/12/2020 
KARAR: 

1- Projeye Gıda Mühendisinin ilave edilmesi, 
2- Tek başına kitosan inokülasyonu ile küf gelişimi durdurulamayacağından, deneme 

planından çıkarılması, 
3- %10 luk NaOCl uygulamasının yüksek olması ve yüzey dezenfeksiyonu için % 0,5 

NaOCl yeterli olması nedeniyle miktarın düşürülmesi, 
 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler ve raportör görüşleri doğrultusunda düzenlenerek 
TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Teklifi-12 

 

Proje Başlığı  
Anıt Niteliğindeki Yaşlı Zeytin Ağaçları ile Genç Zeytin 
Ağaçlarından Elde Edilen Zeytinyağlarının Bazı Kalite ve 
Saflık Kriterlerinin Karşılaştırılması 

Yürütücü Kuruluş Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova/İZMİR 
Proje Lideri Berna YILDIRIM 
Proje Bütçesi  77.000 TL 
Proje Süresi 01/01/2019 - 31/12/2022 
KARAR: 

1. Projede survey çalışmaları sonucunda, bahçe seçimi yapıldıktan ve ağaçların 
bulunduğu bölgelere karar verildikten sonra isminin yeniden düzenlenmesi, 

2. Squalene (Skualen) miktarının belirlenmesi, 
3. Deneme planı, materyal ve metodunun ayrıntılı olarak verilmesi, 

 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler ve raportör görüşleri doğrultusunda düzenlenerek 
TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Teklifi-13 

 

Proje Başlığı 
Organik ve Geleneksel Yöntemlerle Yetiştirilen Erkence 
Çeşidinden Farklı Olgunluk Düzeylerinde Elde Edilen 
Zeytinyağlarının Duyusal Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova/İZMİR 
Proje Lideri Elif Burçin BÜYÜKGÖK 
Proje Bütçesi  89.500 TL 
Proje Süresi 01/01/2019 - 30/06/2021 
KARAR: 

1. Proje isminin değiştirilmesi “Organik ve Konvansiyonel Yöntemlerle Erkence 
Çeşidinden Elde Edilen Zeytinyağlarının Bazı Kimyasal ve Duyusal Özelliklerinin 
Belirlenmesi”, 
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2. Projenin iş takviminin 3 hasat yılı olarak yeniden planlanması (başlama ve bitiş 
tarihlerinin düzenlenmesi), 

 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’ sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Teklifi-14 

 

Proje Başlığı Türkiye’de Üretilen Zeytinyağlarının Coğrafi Orjinlerinin 
Metabolomiks Yaklaşımı ile Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-
BURSA 

Proje Lideri Filiz ÇAVUŞ 
Proje Bütçesi  201.603 TL 
Proje Süresi 01/01/2019 - 31/12/2021 
KARAR: 
 
1- Zeytincilik Araştırma Enstitüsü ile işbirliğinin yapılabilirliğinin araştırılması 
(Numune toplanılması -39 adet Numunenin Zeytincilik Araştırma Enstitüsü tarafından 
yürütülen güdümlü projeden temin edilmesi- ile zeytin sıkımı, zeytinyağı eldesi vb. 
konularda), yapılabilirliği durumunda projeye gerekli personel ilavesinin yapılması ve 
bütçenin yeniden planlanması (bütçede numune toplama gideri olarak ayrılan miktar ve 
sıkım makinesi ücretinin düşülmesi),  
 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler ve raportör görüşleri doğrultusunda düzenlenerek 
TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Teklifi-15 

 

Proje Başlığı  Gemlik Çeşidi (Olea europaea L.) Sofralık Siyah Zeytinlerin 
Uçucu Bileşen Profillerinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova/İZMİR 

Proje Lideri Cansu DEMİR 

Proje Bütçesi  112.128 TL 

Proje Süresi 01/01/2019 - 31/12/2020 
KARAR: 

1- Başlığın “Gemlik Çeşidi (Olea europaea L.) Sofralık Siyah Zeytinlerin Uçucu 
Bileşen Profilleri ve Bazı Fenolik Madde İçeriklerinin Belirlenmesi” şeklinde 
değiştirilmesi, 

2- Proje içeriğinin yeniden gözden geçirilmesi ve proje içerisinde “gemlik tipi” ibaresi 
Coğrafi İşaret Tebliğine aykırı olduğundan metinden çıkarılması, 

3- Proje ekibinin güçlendirilmesi,  
4- Duyusal analizlerin eklenmesi,  
5- Kostik ile karartılmış yerine “Alkali ile karartılmış” ibaresinin kullanılması,  

 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler ve raportör görüşleri doğrultusunda düzenlenerek 
TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 
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Proje Teklifi-16 
 

Proje Başlığı  Bazı Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerinin Kuruma 
Karakteristiklerinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - MANİSA 
Proje Lideri Ahmet CANDEMİR 
Proje Bütçesi  104.250 TL 
Proje Süresi 01/01/2019 - 31/12/2020 
KARAR: 

1. Bütçenin yeniden düzenlenmesi, 
2. Maliyet analizlerinin yapılması,  
3. Projede kullanılacak olan teknik potasyum karbonatın saflık derecesinin verilmesi,  
4. Toplam renk farkına (ΔL) bakılması,  
5. İkinci yıl için okratoksin analizlerinin projeye ilave edilip edilmeyeceğinin 

değerlendirilmesi 
 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Teklifi-17 

 

Proje Başlığı  Bazı Üzüm Çeşitlerinin Reçel ve Marmelat Kalitelerinin 
Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - MANİSA 

Proje Lideri Fatma Belgin AŞIKLAR 

Proje Bütçesi  126.400 TL 

Proje Süresi 01/01/2019 - 31/12/2020 
KARAR: 

1. Bütçenin yeniden düzenlenmesi, 
2. Tebliğdeki tanımlar ile proje metnindeki tanımların birbirine uyum sağlayacak 

şekilde revize edilmesi,  
3. pH değerlerinin 2.8-3.2 aralığında tutulması, 
4. HMF analizinin projeye eklenmesi, 
5. Üretim akış şemasının yeniden gözden geçirilmesi (şeker ilavesinin pulptan sonra 

olması vb.) 
6. ½ gibi oranlar yerine başlangıç brikslerinin yazılması ve briksin sadece şurupta değil 

üzüm içi ve pulp gibi diğer aşamalarda da bakılması, 
7. Ozmofilik mayalar ile de çalışmanın yapılması, 
8. Son üründe invert şeker ve toplam şekerin çalışılması, 
9. Pastörizasyon uygulamasının yapılması, 
10. Özel sektör işbirliğinin eklenmesi, 
11. Maliyet analizinin eklenmesi 

 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 



10 
 

Proje Teklifi-18 
 

Proje Başlığı  
Düşük Şeker İçerikli Turunç Marmelatı Üretiminde Steviol 
Glikoziti Rebaudioside A  Kullanım Olanaklarının 
Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-
ANTALYA 

Proje Lideri Demet YILDIZ TURGUT 
Proje Bütçesi  30.000 TL 
Proje Süresi 01/01/2019 - 31/12/2021 
KARAR: 

1. Projeye özel sektör işbirliğinin eklenmesi,  
2. Literatür kısmının zenginleştirilmesi, 
3. Ürünün hazırlanmasında materyallerin % oran olarak belirtilmesi yerine, üretilmek 

istenen marmelattın brix değerlerinin hesaplanarak üretimin yapılması, 
 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 
 

Proje Teklifi-19 
 

Proje Başlığı  İncir Şurubu ve Lif Konsantresi Üretim Tekniklerinin 
Araştırılması ve Bazı Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Erbeyli/AYDIN 
Proje Lideri Ramazan KONAK 
Proje Bütçesi  100.000 TL 
Proje Süresi 01/01/2019 - 31/12/2020 
KARAR: 

1. Projeye özel sektörün ilave edilmesi,  
2. Proje isminin “İncir Suyu Konsantre ve Lifinin Üretimi” olarak değiştirilmesi, 

 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler ve raportör görüşleri doğrultusunda düzenlenerek 
TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Teklifi-20 

 

Proje Başlığı  
Farklı Metotlarla Üretilen Geleneksel Tarhana Örneklerinin 
Mikrobiyal Kompozisyonu, Metagenomik Analizi ve 
Metobolik Karakterizasyonu (Doktora) 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-
BURSA 

Proje Lideri Özlem IŞIK 
Proje Bütçesi  147.676 TL 
Proje Süresi 01/01/2019 - 01/01/2021 
KARAR: 

1. Proje isminin “Geleneksel Tarhana Çeşitlerinin Mikrobiyatası, Metagenomik 
Analizi ve Metabolik Karakterizasyonu” olarak değiştirilmesi,  
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2. Deneme deseninin, fermantasyon koşullarının ve metotlarının yeniden gözden 
geçirilmesi, 

3. Tek çeşit tarhana ile çalışılması, 
4. İşletme florasına etki eden son üründe de analizlerin yapılması,  
5. Öncelikle piyasadan örnekler alınarak, sonrasında ise proje kapsamında 

laboratuvarda tarhana üretilmesi şeklinde deneme planının revize edilmesi, 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Teklifi-21 

 

Proje Başlığı  Gıdalarda Salmonella spp. Analizinde Baskılayıcı Refakatçi 
Floranın İnhibisyonu İçin Antibiyotik Uygulaması 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –
BURSA 

Proje Lideri Ümit Cemil ERER 

Proje Bütçesi  51.249,26 TL 

Proje Süresi 01/01/2019 - 31/12/2022 
KARAR: 
 
Projenin raportör görüşleri ve PDT yorumları doğrultusunda düzenlenerek TAGEM 
AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Teklifi-22 

 

Proje Başlığı  
Mikroenkapsüle Edilen Mikroalg-Antioksidan Çiftinin 
Antioksidan Özelliklerinin Ve Gıda Alanında 
Kullanılabilirliğinin Araştırılması (Doktora) 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –
BURSA 

Proje Lideri Nuray YAĞMUR 

Proje Bütçesi  40.825 TL 

Proje Süresi 01/01/2019 - 31/12/2020 
KARAR: 
1- Süt Teknolojisi konusunda çalışan bir uzmanın projeye dahil edilmesi, 
2- Projede teklif edilen yoğurt üretim tekniğinin gözden geçirilmesi, 
3- Mezofilik aerobik bakteri sayımı ve gıda ile temas eden yüzeylerde E. coli  analizinin 
projeden çıkarılması, 
4- Narsuyu yerine kullanılabilecek alternatif meyve pulplarının gözden geçirilmesi, 
 
Projenin raportör görüşleri ve PDT yorumları doğrultusunda düzenlenerek TAGEM 
AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Teklifi-23 
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Proje Başlığı Sıcak Dumanlama Yöntemi ile İşlenen Kerevitlerin (Astacus 
leptodactylus Eschscholtz, 1823) Raf Ömrünün Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Eğirdir / ISPARTA 
Proje Lideri Burcu BOZOVA 
Proje Bütçesi  45.386 TL 
Başlama-Bitiş 
Tarihi 01.01.2019 - 31.12.2020 

KARAR: 
1- Projeye mikrobiyolojik analizlerden Clostridium, Bacillus ve Pseudomonas analizlerinin 
ilave edilmesi, 
2- Koliform yerine enterobactericeae analizinin yapılması, 
3- Duyusal analizdeki kişi sayısı artırılması, 
4- Ambalajlama materyalinin gözden geçirilmesi, 
5- Bütçenin revize edilmesi, 
 
Projenin raportör görüşleri ve PDT yorumları doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Teklifi-24 

 

Proje Başlığı Ultrason Destekli Balık Protein Hidrolizatı Üretimi ve Bazı İşlenmiş 
Gıdalarda Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi   

Yürütücü Kuruluş Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü – TRABZON 
Proje Lideri Gülsüm BALÇIK MISIR 
Proje Bütçesi  132.200 TL 
Başlama-Bitiş 
Tarihi 01.01.2019 - 31.12.2022 

KARAR: 
1- Ultrason şartlarının farklı süre ve dalga genlikleri açısından denenerek belirlenmesi, 
2- Projede planlanan amino asit analizleri ile mikrobiyolojik analizlerinin yeniden 
değerlendirilerek azaltılması,  
3- Bütçenin gözden geçirilerek düşürülmesi, 
4- Balık kıymasının kontrol grubu olarak kullanılması, 
5- Ultrason yerine ultrases ifadesinin kullanılması, 
6- Projeye SDS-PAGE analizinin ilave edilmesi, 
 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Teklifi-25 

 

Proje Başlığı 
Peynir ve Tavuk Etlerinde Gıda Kaynaklı Bazı Bakteriyel 
Patojenlerin Tespiti ile Bu Bakteriyel Patojenlerin Antimikrobiyel 
Direnç Durumlarının Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Etlik / 
ANKARA 

Proje Lideri Yusuf Ziya KAPLAN 
Proje Bütçesi  165.000 TL 
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Başlama-Bitiş 
Tarihi 01/01/2019 - 01/03/2020 

KARAR: 
1- Proje kapsamında planlanan çalışmalar Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülen Ulusal Antimikrobiyal Direncin İzlenmesi projesi ile örtüştüğünden proje liderinin 
söz konusu projeye ilave edilmesi ve teklif edilen projenin reddedilmesine karar verilmiştir. 

Proje Teklifi-26 
 

Proje Başlığı 
Elazığ, Malatya ve Diyarbakır İllerinde Tavuk Yumurtası, Tavuk 
Kas Dokusu ve Yemde Fipronil Kalıntılarının Gc –Ms Yöntemleri 
ile Tespiti 

Yürütücü Kuruluş Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü / ELAZIĞ 
Proje Lideri Serpil BAYRAKDAR 
Proje Bütçesi  59.000 TL 
Başlama-Bitiş 
Tarihi 01/01/2019 - 31/12/2021 

KARAR: 
 
Projenin TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Teklifi-27 

 

Proje Başlığı Balda DNA İzolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Metot 
Optimizasyonu 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –
BURSA 

Proje Lideri Melek BALCI 
Proje Bütçesi  67.862,00 TL 
Başlama-Bitiş 
Tarihi 01/01/2019 - 31/12/2020 

KARAR: 
 
Projenin TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
 

Proje Teklifi-28 
 

Proje Başlığı Bozcaada, Gökçeada ve Biga (Püren) Ballarında Polen İçeriği ve 
Duyusal, Fiziksel, Kimyasal Özelliklerin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü - ÇANAKKALE 
Proje Lideri Ali BEDEL 
Proje Bütçesi  46.181 TL 
Başlama-Bitiş 
Tarihi 01/01/2019 - 31/12/2019 

KARAR: 
1- Sürenin üç yıla çıkarılması, 
2- Numune alma bölgelerinin genişletilmesi, 
3- Proje isminin “Bozcaada, Gökçeada Çiçek ve Biga Püren Ballarında Polen İçeriği ve 
Duyusal, Fiziksel, Kimyasal Özelliklerin Belirlenmesi” olarak değiştirilmesi, 
4- Mineral analizlerinin projeye dahil edilmesi, 
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5- Polifenol analizlerinin projeye dahil edilmesine yönelik çalışma yapılması, 
6- Projeye Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden arıcılık konusunda bir uzmanın ilave 
edilmesi, 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Teklifi-29 

 

Proje Başlığı Piyasaya Taze Kaşar Peyniri Olarak Arz Edilen Ürünlerin 
Üretiminde Kullanılan Fosfat ve Sitrat Tuzlarının Tespiti 

Yürütücü Kuruluş Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü – Tekirdağ 
Proje Lideri Serap ÖZSEZER 
Proje Bütçesi  85.000 TL 
Başlama-Bitiş 
Tarihi 01.01.2019 - 31.12.2020 

KARAR: 
1- Projeye kullanılan fosfat ve sitrat tuzlarının belirlenmesi ile başlanması,  
2- Örnekleme ve metodolojide gerekli düzenlemelerin yapılması, 
3- Proje başlığının “Taze Kaşar Peynirinde Fosfat ve Sitrat Tuzlarının Analiz Yöntemlerinin 
Geliştirilmesi” şeklinde düzenlenmesi, 
  
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Teklifi-30 

 

Proje Başlığı Geleneksel Peynir Çeşitlerinde Bulunan Bazı Biyoaktif Peptitlerin 
Araştırılması (Doktora Projesi) 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –
BURSA 

Proje Lideri Neslihan TURAN 
Proje Bütçesi  75.073,70 TL 
Başlama-Bitiş 
Tarihi 01/01/2019 - 31/12/2020 

KARAR: 
1- Numunelerin piyasadan değil belirli işletmelerden alınması, 
2- Proje çalışmalarına farklı peynir çeşitlerinin de eklenmesi, 
3- Projeye optimizasyon çalışmasının eklenmesi, 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 
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SONUÇLANAN PROJELER 
 

Sonuç Raporu-1 
 

Proje Başlığı  

Bursa İlinde Geleneksel Olarak Üretilen Ekşi Hamurdan 
Lactobacillus Türlerinin İzolasyonu, Tanımlanması ve Bazı 
Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tez 
Projesi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/17/A03/P01/117 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-
BURSA 

Proje Lideri Mehmet Metin ÇİFCİ 
KARAR: 

1. S.ceravisea ile laktik asit bakterilerinin aynı anda değil sırasıyla kullanılması 
gerekliliğinin raporda belirtilmesi,  

2. Nevşehir Üniversitesinde yürütülen konu ile ilgili TUBİTAK projesinin literatüre 
eklenmesi,  

3. Apiler genetik çalışmayla ilgili olumlu, olumsuz tüm sonuçların raporda verilmesi,  
4. Elde edilen suşlara ilişkin Aksesyon numaralarının alınması,  
5. Sonuçların literatür ile kıyaslanmalı yorumlanarak verilmesi, 

 
Proje sonuç raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek kabulü ve 
yayını konusunda TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Sonuç Raporu-2 

 

Proje Başlığı  
Kinoa Ununun Fonksiyonel/Besin Değeri Yükseltilmiş Ekmek 
Üretiminde Kullanılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/17/A03/P06/134 
Yürütücü Kuruluş Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü- KONYA 
Proje Lideri Berat DEMİR 
KARAR: 
1. Proje adının “Kinoa Ununun Ekmek Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması” 

olarak değiştirilmesi, 
2. İstatistiki eksikliklerin giderilmesi,  
3. Veri grafiklerinin üç boyutlu olarak gösterilmesi, 
4. Ekmek satış fiatının belirtilmesi,  
5. Sonuçların literatür ile kıyaslanmalı olarak yorumlarla birlikte verilmesi, 
 
Proje sonuç raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek kabulü ve 
yayını konusunda TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Sonuç Raporu-3 

 

Proje Başlığı  Satışa Sunulan Sıvı Formdaki Enerji İçeceklerinin İnositol, 
Taurin, Glukuronolakton Bileşimleri Açısından İncelenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/17/A03/P01/118 
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Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- 
BURSA 

Proje Lideri Pınar MANARGA BİRLİK 
KARAR: 

1. Proje ekibinde belirtilen değişiklik önerisi gereğince, ekipten çıkarılması talep 
edilen Musa Egelioğlu’ndan yazılı beyan alınması,  

2. Validasyon çalışmalarında kullanılan birimlerin (mg/kg, mg/lt vb.) gözden 
geçirilmesi,  

3. .Sonuçların literatür ile kıyaslanmalı olarak yorumlarla birlikte verilmesi, 
 
Proje sonuç raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek kabulü ve 
yayını konusunda TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Sonuç Raporu-4 

 
 

Sonuç Raporu-5 
 

Proje Başlığı  

Ülkemizde Farklı Bölgelerde Üretilen Naturel Sızma 
Zeytinyağlarının Yağ Asidi Etil ve Metil Esterleri ile 
Minör Bileşenlerinin Belirlenerek Veri Tabanının 
Oluşturulması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/14/A05/P01/51 
Yürütücüsü Kuruluş Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova/İZMİR 
Proje Lideri Dr. Oya KÖSEOĞLU 
KARAR:  

1. Eksik birimlerin tamamlanması,  
2. AYK sonrası proje tarafları arasında veri tabanının kullanımına dair hakların 

koruma altına alınması amacıyla bir sözleşmenin düzenlenmesi,  

Proje Başlığı  

Klorür Tuzları (NaCl, KCl, CaCl2) Kullanılarak Hazırlanan 
Domat Çeşidi Sofralık Zeytinlerin Farklı Yöntemlerle 
Muhafazasının Raf Ömrü ve Kalite Üzerine Etkileri (Doktora 
Tez Projesi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/13/A05/P01/21 
Yürütücü Kuruluş Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-İZMİR 
Proje Lideri Ferişte ÖZTÜRK GÜNGÖR 
KARAR: 

1. Projenin deneme deseninin yeniden planlanarak, istatistiki denemenin buna uygun 
olarak düzeltile bilirliğinin gözden geçirilmesi, 

2. Ozon maddesinin acılaşmaya neden olması nedeniyle oksidasyon testinin yapılması, 
3. Mikrobiyolojik bulgularda toplam aerobik mezofilik bakteri değerlerinin 

düzenlenmesi (sıfır olmaması vb.) 
4. Duyusal analizlerdeki terminolojik terimler (şiddet vb) tekrar gözden geçirilmesi, 
5. Acılığın kalsiyumdan mı oleoropeinden mi kaynaklandığı belirtilmesi,  
6. Sonuçların literatür ile kıyaslanmalı olarak yorumlarla birlikte verilmesi, 

 
Proje sonuç raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek kabulü ve 
yayını konusunda TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 
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3. Sonuçların literatür ile kıyaslanmalı olarak yorumlarla birlikte verilmesi, 
 
Proje sonuç raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek kabulü ve 
yayını konusunda TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
Sonuç Raporu-6 

 

Proje Başlığı  Floropolimerler ile Kaplanmış Tavaların Migrasyon 
Durumlarının Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM / HSGYAD / 16 / A05 / P01 / 99 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-
BURSA 

Proje Lideri Dr. Emine ALKIN 
KARAR: 
 

1- Proje ekibinde bulunan Dr. Adnan Fatih DAĞDELEN’nin kurumdan ayrılması ve 
üniversitede göre başlaması nedeniyle, üniversite adına “proje yürütücüsü” olarak 
proje ekibinde yer almaya devam etmesi, 

2- Eksik analizlerin ve istatistiki sonuçlarının tamamlanması nedeniyle 1 yıl ek süre 
verilmesi ve seneye yeniden sonuç raporu olarak sunulması, 
 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Sonuç Raporu-7 

 

Proje Başlığı  Geleneksel Ürünlerimizden Gedelek Kornişon Turşusunun 
Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/16/A05/P02/112 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-
BURSA 

Proje Lideri Ahmet KILINÇ 
KARAR: 
 
Projenin PDT de görüşüldüğü haliyle sonuç raporunun kabulü ve yayını konusunda 
TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Sonuç Raporu-8 

 

Proje Başlığı  
Malatya Yöresinde Bazı Geleneksel Kayısı Ürünlerinin 
Yapımında Kullanılan Kayısı Çeşitleri ve Yapım Tekniklerinin 
Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/15/A05/P02/88 
Yürütücü Kuruluş Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -MALATYA 
Proje Lideri Mustafa KAPLAN 
KARAR: 

1. Terminolojiye dikkat edilmesi, 
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2. Sonuçların, literatür ile kıyaslanmalı olarak, yorumlarla birlikte verilmesi,  
 
Proje sonuç raporunun kabulü ve yayını konusunda TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar 
verilmiştir. 

 
Sonuç Raporu-9 

 

Proje Başlığı  Yenilebilir Kaplama Tekniğinin Kontrollü Şartlar Altında 
Kurutulmuş Kükürtsüz Kayısıya Uygulanması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/13/A05/P03/40 
Yürütücü Kuruluş Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-MALATYA 
Proje Lideri Yüksel SARITEPE 
KARAR: 

1. Mikrobiyolojik analizlerde hangi yöntemin kullanıldığının (yayma, dökme) 
belirtilmesi, tablolardaki sonuçların bu doğrultuda düzenlenmesi, 

2. Sonuçların, literatür ile kıyaslanmalı olarak, yorumlarla birlikte verilmesi,  
 
Proje sonuç raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek kabulü ve 
yayını konusunda TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Sonuç Raporu-10 

 

Proje Başlığı  
Baharatlık Kırmızı Biberlerde Farklı Daldırma Çözeltisi 
Uygulamalarının Kuruma Süresi ve Aflatoksin Oluşumuna 
Etkisinin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/14/A05/P01/52 

Yürütücü Kuruluş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - 
KAHRAMANMARAŞ 

Proje Lideri Dr. Remzi UĞUR 
KARAR: 

1. Değerlendirmelerin güncel mevzuata göre yapılması,  
2. İstatistiki sonuçların yeniden düzenlenmesi (İstatistik tablolarındaki eksik birimlerin 
yazılması ve standart sapmaların verilmesi vb.)  
3. Yayınlanmamak kaydıyla (başlangıç numunelerinin temiz örnekten alınması nedeniyle 
gerçek değerleri yansıtmayacağından dolayı) projenin sonuçlandırılmak üzere basılması, 
4. Sonuçların, literatür ile kıyaslanmalı olarak, yorumlarla birlikte verilmesi,  

 
Proje sonuç raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’ 
sına sunulmasına karar verilmiştir. 
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Sonuç Raporu-11 
 

Proje Başlığı  
Umbelliferae (Şemsiyegiller) Familyasına ait Bazı Tıbbi-
Aromatik Bitkilerde Kimyasal Kompozisyon, Kalıntı Analizleri 
ve Antimikrobiyal Etkinlik Belirlenmesi (Doktora Tez Projesi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/15/A05/P01/72 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- 
BURSA 

Proje Lideri Sema DEMİR 

KARAR: 
1. Birlikte verilen uçucu ve uçucu olmayan fraksiyonların değerlendirmelerin ayrı ayrı 

yapılması,  
2. İstatistik sonuçların tamamlanması, 
3. “Antimikrobiyal etkinlik” ifadesi yerine “antimikrobiyal aktivite” ifadesinin 

kullanılması,  
4. % inhibisyon değerlerinin verilmesi,  
5. Sonuçların, literatür ile kıyaslanmalı olarak, yorumlarla birlikte verilmesi,  

 
Proje sonuç raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek kabulü ve 
yayını konusunda TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Sonuç Raporu-12 

 

Proje Başlığı  Kağıt Helva Üretimi Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM / HSGYAD/16/A05/P01/98 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-BURSA 

Proje Lideri Cansu DEMİR 

KARAR: 
1. Uygun terminolojinin kullanılması (koku tayini yerine, duyusal analiz terimi vb),  
2. Birimlerin gözden geçirilmesi,  
3. Kullanılan alfa amilaz’ın kaynağının belirtilmesi (fungal mi, bakteriyal mi?), 
4. Sonuçların, literatür ile kıyaslanmalı olarak, yorumlarla birlikte verilmesi,  

 
Proje sonuç raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek kabulü ve yayını 
konusunda TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Sonuç Raporu-13 

 

Proje Başlığı  
Karaerik Üzümünün (Vitis vinifera) Kimyasal ve Fiziksel 
Özellikleri ile Bazı Fonksiyonel Bileşiklerinin Belirlenmesi 
(Doktora Tez Projesi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/14/A05/P03/64 
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Yürütücü Kuruluş Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- ERZİNCAN 
Proje Lideri Nurcan ÖZEL 
KARAR: 

1- Yağ asidi kompozisyonu ile ilgili yapılmış analizlerin gözden geçirilmesi ve tabloların 
revizyonunun gerçekleştirilmesi, 

2- Sonuçların, literatür ile kıyaslanmalı olarak, yorumlarla birlikte verilmesi,  
 

Proje sonuç raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek kabulü ve yayını 
konusunda TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Sonuç Raporu-14 

 

Proje Başlığı  Doğu Anadolu Bölgesi Meyve Genetik Kaynaklarındaki Bazı Elma 
Genotiplerinin Meyve Suyu Sanayine Uygunluğunun Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/14/A05/PO3/65 
Yürütücü Kuruluş Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- ERZİNCAN 
Proje Lideri Hakan Murat ÜNLÜ (Nurcan ÖZEL tarafından sunuldu.) 
KARAR: 

1- Genel olarak elde edilen verilerin birimlerinin gözden geçirilmesi (tablolarda toplam 
şeker miktarı, glikoz miktarı ve aralarındaki oranın yeniden değerlendirilmesi), 

2- Projede çıkan sonuçlarda önemli hatalar tespit edilmiş olup, yazım hatası ise tekrar 
düzenlenmesi, hesaplama hatasıyla proje kapsamından hatalı kısımların çıkarılması 
kaydıyla projenin yayımının reddedilerek sonuçlandırılmasına,  

 
Proje sonuç raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek kabulü ve 
yayınlanması konusunda TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Sonuç Raporu-15 

 
Proje Başlığı  İncirde Farklı Kurutma Tekniklerinin Araştırılması 
Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/15/A05/P03/91 
Yürütücü Kuruluş İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-AYDIN 
Proje Lideri Nilgün TAN 
KARAR: 

1. Sonuçların, literatür ile kıyaslanmalı olarak, yorumlarla birlikte verilmesi,  
2. Yarı kurutulmuş mamül ile tamamen kurutulmuş ürünler arasındaki kurutma süresi 

farkına yer verilmesi, 
 
Proje sonuç raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek kabulü ve yayını 
konusunda TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Sonuç Raporu-16 

 

Proje Başlığı  Farklı Kurutma Sistemleri Kullanarak Bazı Üzüm Çeşitlerinin 
Kurutmalık Özelliklerinin Araştırılması   
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Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/15/A05/P03/90 
Yürütücü Kuruluş Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- TEKİRDAĞ 
Proje Lideri Gamze UYSAL SEÇKİN 
KARAR: 

1. İstatistik analizlerde yıllara göre değerlendirmenin yapılması, 
2. Potasadaki kalıntı önemli görüldüğünden, miktarına bakılması,  
3. MAP ambalajdaki gaz geçirgenliğine bakılması,  
4. Sıcaklık ve bağıl nem ile ilgili tabloların çizilmesi ve rapora eklenmesi,  
5. Sonuçların, literatür ile kıyaslanmalı olarak, yorumlarla birlikte verilmesi,  

 
Proje sonuç raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek kabulü ve yayını 
konusunda TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Sonuç Raporu-17 

 

Proje Başlığı  Ege Bölgesi Yerel Üzüm Çeşitlerinin Kurutmalık Açıdan 
Değerlendirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/15/A05/P01/78 

Yürütücü Kuruluş Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - MANİSA 

Proje Lideri Ahmet CANDEMİR 
KARAR: 

1. Proje yürütücüsünün talebi olarak, proje adının “Ege Bölgesi Yerel Üzüm Çeşitlerinin 
Şıralık ve Kurutmalık Açıdan Değerlendirilmesi” şeklinde değiştirilmesi, 

2. Şıra eldesinde (pres uygulaması vb.) yapılması gereken basamakların yer alması, 
3. Salkım ağırlığı değerlerinde standart sapmanın eklenmesi,  
4. Sonuçların, literatür ile kıyaslanmalı olarak, yorumlarla birlikte verilmesi,  

 
Proje sonuç raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek kabulü ve yayını 
konusunda TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Sonuç Raporu-18 

 

Proje Başlığı  Soya İçeren İşlenmiş Gıdalarda GDO Miktarının Belirlenmesi ve 
Pişirme Koşullarının GDO Miktarına Etkisi (Doktora Tezi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/13/A05/P01/29 
Yürütücü Kuruluş Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü -İZMİR 
Proje Lideri Dr. Gönül GÜVEN 
KARAR: 

1. Gıdalarda GDO için “tespit limitinin altında” ibaresinin kullanılması, (ülkemizdeki 
mevzuata göre yemdeki etiket değeri olan % 0,9 değeri ile karıştırıldığından dolayı),  

2. Sonuçların, literatür ile kıyaslanmalı olarak, yorumlarla birlikte verilmesi,  
 
Proje sonuç raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek kabulü ve yayını 
konusunda TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 
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Sonuç Raporu-19 
 

Proje Başlığı  Doğrudan Tüketime Uygun Olmayan Ceviz Çeşitlerinin Reçel 
Yapımına Uygunluğunun Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/15/A05/P03/93 
Yürütücü Kuruluş Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-GAZİANTEP 
Proje Lideri Ahmet ŞAHAN 
KARAR: 

1- Terminolojik anlamda raporda düzeltmelerin yapılması, 
2- Hasat zamanı 2.yılda öne çekildiği için sonuçların yıllar bazında değil, bağımsız olarak 

değerlendirilmesi, 
3- SÇKM ve toplam şeker değerlerinin yeniden, gözden geçirilmesi, 
4- Sonuçların, literatür ile kıyaslanmalı olarak, yorumlarla birlikte verilmesi,  

 
Proje sonuç raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek kabulü ve yayını 
konusunda TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Sonuç Raporu-20 

 

Proje Başlığı  Organik Sofralık Zeytin Ürünlerinin Geliştirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/BBAD/13/A08/P08/01 

Yürütücü Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü - YALOVA 

Proje Lideri Dr. Yasin ÖZDEMİR 

KARAR: 
 
Projenin gelişme raporunun çalışma takviminde ve içeriğinde herhangi bir değişiklik olmadan 
PDT’de görüşüldüğü haliyle TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Sonuç Raporu-21 

 

Proje Başlığı  Sığır Eti ve Bazı Organlarında Beta Agonist Kalıntılarının 
Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/ 15/A05/P01/82 

Yürütücü Kuruluş Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – 
ANKARA 

Proje Lideri Yeliz YIKILMAZ (Dr. Özgür KUZUKIRAN tarafından sunuldu) 
KARAR: 
 
Dr. Ayşin BAŞSATAN YORULMAZ’ın kendi isteği üzerine projeden çıkarılması talep 
edilmektedir. Talebin ilgili kurumdan Genel Müdürlüğümüze yazılacak resmi yazıdan sonra 
dikkate alınmasına ve proje sonuç raporunun kabulü ve yayını konusunda TAGEM AYK’ sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 
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Sonuç Raporu-22 
 

Proje Başlığı  Samsun İlinde Satışa Sunulan Kıymalarda Bazı Shiga Toksin 
Üreten Escherichia coli Serotiplerinin Prevalansının Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/14/A02/P02/40 
Yürütücü Kuruluş Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü – SAMSUN   
Proje Lideri Atanur TEZEL 
KARAR: 
 
Proje sonuç raporunun kabulü ve yayını konusunda TAGEM AYK’sına sunulmasına karar 
verilmiştir. 

 
Sonuç Raporu-23 

 

Proje Başlığı  Geleneksel Türk Peynirlerinde Doğal Yolla Meydana Gelen 
Benzoik Asitin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/14/A05/P01/57 
Yürütücü Kuruluş Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü – İzmir 
Proje Lideri Leyla GÜÇER 
KARAR: 
 
Proje sonuç raporunun kabulü ve yayını konusunda TAGEM AYK’sına sunulmasına karar 
verilmiştir. 

 
Sonuç Raporu-24 

 

Proje Başlığı  Yumuşak Şekerlemelerde Kullanılan Yenilebilir Jelatin Orijininin 
LC-QTOF ile Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD17/A03/P01/126 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – 
BURSA   

Proje Lideri Filiz ÇAVUŞ 
KARAR: 
 
Proje sonuç raporunun kabulü ve yayını konusunda TAGEM AYK’sına sunulmasına karar 
verilmiştir. 

 
Sonuç Raporu-25 

 

Proje Başlığı  Bazı Yeşil Yapraklı Sebzeler ve Su Ürünlerinde Norovirus ve 
Rotavirus Varlığının Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/14/A05/P01/53 

Yürütücü Kuruluş Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – 
ANKARA 
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Proje Lideri Dr. Özden KABAKLI (Dr. Burak GÜNGÖR tarafından sunuldu) 
KARAR: 
 
Proje sonuç raporunun kabulü ve yayını konusunda TAGEM AYK’sına sunulmasına karar 
verilmiştir. 

 
Sonuç Raporu-26 

 

Proje Başlığı  Hamsinin Değerlendirilmesinde Alternatif Marinasyon 
Kaynaklarının Kullanımı 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/16/A05/P01/110 
Yürütücü Kuruluş Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – TRABZON 
Proje Lideri Ahmet Faruk YEŞİLSU 
KARAR: 
1- Histamin analizi sonuçlarının tekrar gözden geçirilmesi, 

Proje sonuç raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek kabulü ve yayını 
konusunda TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Sonuç Raporu-27 

 

Proje Başlığı  Bitki Ekstraktları Katılarak Mikroenkapsüle Edilen Hamsi 
Yağlarının Oksidatif Stabilitelerinin İncelenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/5/A05/P01/84 
Yürütücü Kuruluş Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – TRABZON 
Proje Lideri Ahmet Faruk YEŞİLSU 
KARAR: 
1- Fenolik madde tablosu olarak verilen tablonun içeriğine uygun olarak düzeltilmesi, 
 
Proje sonuç raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek kabulü ve yayını 
konusunda TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Sonuç Raporu-28 

 

Proje Başlığı  
Yaban Mersini ve Kurt Üzümü Ekstraktları İlaveli Kitosan ile 
Kaplanmış Gökkuşağı Alabalık Filetolarının Raf Ömrü ve Yağ 
Asidi Kompozisyonun İncelenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/16/A05/P05/116 
Yürütücü Kuruluş Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Elazığ 
Proje Lideri Dr. Songül YÜCE 
KARAR: 
1- TBA’da sınır olarak verilen 8 değerinin düzeltilmesi, 
2- Mikrobiyolojik ifadelerdeki hataların düzeltilmesi, 
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Proje sonuç raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek kabulü ve yayını 
konusunda TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Sonuç Raporu-29 

 
Proje Başlığı  Marmara Bölgesi Geleneksel Gıdalar Envanterinin Oluşturulması 
Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/15/A05/P02/97 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -
BURSA 

Proje Lideri Orhan EREN 
KARAR: 
 
Proje sonuç raporunun kabulü ve yayını konusunda TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar 
verilmiştir. 

 
Sonuç Raporu-30 

 

Proje Başlığı  Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı (TürKomp) İçin Gıda Besin 
Öğeleri Bileşimlerinin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/ 15/A05/P01/80 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – 
BURSA   

Proje Lideri Orhan EREN 
KARAR: 
 
Proje sonuç raporunun kabulü ve yayını konusunda TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar 
verilmiştir. 

 
Sonuç Raporu-31 

 

Proje Başlığı  
Farklı Yöntemlerle Paketlenen Polenin Bazı Kalite 
Parametrelerinde Depolama Süresince Meydana Gelen 
Değişimlerin İncelenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/15/A05/P05 /96 
Yürütücü Kuruluş Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – ORDU 
Proje Lideri Neslihan ÇAKICI 
KARAR: 
 
Proje sonuç raporunun kabulü ve yayını konusunda TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar 
verilmiştir. 
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DEVAM EDEN PROJELER 
 

Gıda Yüksek Mühendisi Sinem GÜMÜŞSOY tarafından 2018 yılında yeni başlayan 19 adet 
projenin özet bilgileri verilmiştir.  
 

Proje Gelişme Raporu-1 
 

Proje Başlığı  
Teneke Kutularda Kullanılan Farklı Ticari Lakların Bazı 
Özelliklerinin ve Model Gıda Ortamlarındaki Migrasyon 
Profillerinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-
BURSA 

Proje Lideri Doç. Dr. Adnan Fatih DAĞDELEN  
(Semra ÇAVUŞ tarafından sunuldu) 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2017-31.12.2018 
KARAR:  

1. Proje Yürütücüsünün başka kuruma geçmesi nedeniyle proje yürütücülüğüne Esma 
KORKMAZ’ın getirilmesi, Ambalaj Laboratuvar birimine yeni katılan Gıda Yüksek 
Mühendisi Semra ÇAVUŞ’un projeye dahil edilmesi,  

2. Projede yer alan LC-MS/MS analizlerinin yapılacağı bölüm teknik sebeplerden ötürü 
değiştiği için personelde değişikliğe gidilerek, Veteriner Hekim Ali ÖZCAN ve Gıda 
Yüksek Mühendisi Neslihan ATLIHAN yerine Gıda Mühendisi Ayşe Binnur 
KARATAŞ ve Gıda Yüksek Mühendisi Pınar MANARGA BİRLİK’in projeye dahil 
edilmesi,  

3. Dr. Kader ÇETİN’in Uludağ üniversitesine geçmesinden dolayı, üniversite adına 
“proje yürütücüsü” olarak proje ekibinde yer almaya devam etmesi, 

 
Projenin gelişme raporunun yukarıda alınan değişiklik önerileri doğrultusunda TAGEM 
AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-2 

 

Proje Başlığı  Tam Buğday Ekmeğinin Ayırt Edici Kalite Kriterlerinin 
Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-
BURSA 

Proje Lideri Nagihan UĞUR 
Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2017-31.12.2018 
KARAR: 

1. Projede görev alan Ayşe DAĞDELEN’in kurum içerinde yapılan bölüm değişikliği 
nedeniyle projeden çıkarılarak yerine Raim ŞENOCAK’ın ve Nurcan AYŞAR 
GÜZELSOY yerine Mehmet Yılmaz KARACA’nın yardımcı araştırmacı olarak 
projeye dahil edilmesi,  

2. Proje kapsamında kullanılacak alveograf cihazı alımının gecikmesi nedeniyle 1 yıllık 
ek süre verilmesi, 

 
Projenin gelişme raporunun yukarıda alınan değişiklik önerileri doğrultusunda TAGEM 
AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 
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Proje Gelişme Raporu-3 
 

Proje Başlığı) Kavuzsuz Arpanın Makarna Üretiminde Kullanılabilme 
İmkanlarının Araştırılması (Yüksek Lisans Tezi) 

Yürütücü Kuruluş Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- ANKARA 
Proje Lideri Dönüş ERMİŞER 
Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2017- 31.12.2018 
KARAR: 

1. Projeye beta karoten ve su aktivitesi analizinin eklenmesi,  
2. Doç. Dr. Erkan YALÇIN’ın danışman olarak dahil edilmesi, 

 
Projenin gelişme raporunun yukarıda alınan değişiklik önerileri doğrultusunda TAGEM 
AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-4 

 

Proje Başlığı  
Laktik Starter ile Hazırlanan Ekşi Hamurun Tam Buğday 
Ekmeği Kalitesine ve Bazı Besinsel Özelliklerine Etkilerinin 
Belirlenmesi (Doktora Tez Projesi)        

Yürütücü Kuruluş Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-
ANKARA 

Proje Lideri Asiye SEİS SUBAŞI 
Başlama-Bitiş Tarihi  
KARAR:  

1. Besinsel lif (çözünen-çözünmeyen) ve toplam fenolik madde (serbest-bağlı) 
analizlerinde metod optimizasyonunun zaman alması, günlük yapılabilen analiz 
sayısının sınırlı olması ve görev alınan diğer projelerdeki iş yoğunluğu nedeniyle 
proje süresinin 1 yıl uzatılması,  

2. Ticari stok kültürlerde fitik asit analizinin yapılabilirliğinin araştırılması, 
 
Projenin gelişme raporunun yukarıda alınan değişiklik önerileri doğrultusunda TAGEM 
AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-5 

 

Proje Başlığı  
Farklı Ön İşlemler Uygulanarak Mikrodalga Kurutucuda Yeşil 
ve Siyah Sofralık Zeytin Üretimi ve Ürün Kalitesinin 
Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-
YALOVA 

Proje Lideri Seda KAYAHAN 
Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2017-31.07.2019 
KARAR: 

1. Mikrodalga kurutucunun tedarik aşamasının öngörülenden uzun sürmesi nedeniyle 
proje çalışma takviminde meydana geldiğinden projenin 1 yıl uzatılması,  

2. Çekirdeksiz yeşil zeytinde ultrases ön işlem süresinin 60 dakikadan 120 dakikaya 
çıkarılması,  

3. Zeytin salamuranın tuz oranının %10 yerine %5 olarak değiştirilmesi, 
4. Depolamada toplam aerop ve küf maya yanında genel floraya da bakılması,  
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5. Mikrodalga uygulamaları 5 dakikayı geçtikten sonra peroksit problemi görülmesi 
nedeniyle, serbest yağ asitliği ve peroksit analizlerinin eklenmesi, 

 
Projenin gelişme raporunun yukarıda alınan değişiklik önerileri doğrultusunda TAGEM 
AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-6 

 

Proje Başlığı  Bazı çeşit ve çeşit adaylarına ait cevizlerin kalite özelliklerinin 
belirlenmesi ve iç ceviz üretim yöntemlerinin geliştirilmesi 

Yürütücü Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü -YALOVA 
Proje Lideri Dr. Yasin ÖZDEMİR 
Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2017-31.12.2020 
KARAR: 
 
Projenin gelişme raporunun çalışma takviminde ve içeriğinde herhangi bir değişiklik olmadan 
PDT’de görüşüldüğü haliyle TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-7 

 

Proje Başlığı  Etilen ve CO2 Uygulaması ile Yeni Sofralık Zeytin Üretim 
Yöntemlerinin Geliştirilmesi 

Yürütücü Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-
YALOVA 

Proje Lideri Dr. Yasin ÖZDEMİR 
Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2017-01.09.2019 
KARAR: 
 
Projenin gelişme raporunun çalışma takviminde ve içeriğinde herhangi bir değişiklik 
olmadan PDT’de görüşüldüğü haliyle TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 
 

Proje Gelişme Raporu-8 
 

Proje Başlığı  Bazı Melez Zeytin Tiplerinin Sofralık Özelliklerinin 
Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-
YALOVA 

Proje Lideri Dr. Yasin ÖZDEMİR 
Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2015 - 30/08/2018 
KARAR: 

1. 2017-2018 hasat döneminde de siyah zeytin üretimi için seçilmiş olan melez zeytinler 
meyve vermemiştir. Bu nedenle projenin son yılında siyah zeytinlerde yapılması 
planlanan Yuvarlama/Çevirme yöntemi ile zeytin üretiminin ve 3. yıl ham zeytin 
analizlerinin projeden çıkarılarak projenin bu şekilde bitirilmesi ve 2019 PDT’de 
sonuç raporunun sunulması, 

 
Projenin gelişme raporunun yukarıda alınan değişiklik önerileri doğrultusunda TAGEM 
AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 
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Proje Gelişme Raporu-9 
 
Proje Başlığı  Probiyotik Siyah Zeytin Üretim Olanaklarının Araştırılması 
Yürütücü Kuruluş Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova/İZMİR 
Proje Lideri Ayşen YILDIRIM 
Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2014 - 01.07.2018 
KARAR: 

1. “Yüzey analizi”nin proje için kritik bir analiz olmaması, İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü ile gelinen mevcut durum sebebiyle bu analizin gerçekleştirilmesinin teknik 
açıdan mümkün görünmemesi ve çalışılması halinde oldukça yüksek maliyetlere yol 
açabileceği gibi sebeplerden dolayı bu analizin projeden çıkarılması,  

2. Projeye Gıda Teknolojileri Bölümü’nden Teknisyen Gönül TUSU’nun dahil edilmesi,  
3. Projenin adının “Probiyotik özellikli Lactobacillus paracasei  subsp. paracasei 

Kullanımının Siyah Zeytin Üretiminde Fermantasyon Aşamasına Etkisinin 
Araştırılması” olarak değiştirilmesi, 

 
Projenin gelişme raporunun yukarıda alınan değişiklik önerileri doğrultusunda TAGEM 
AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 
 

Proje Gelişme Raporu-10 
 

Proje Başlığı  
Karaburun Yarımadası’nda Zeytin Meyvesinin Acılığının Ağaç 
Üzerindeyken Kaybolmasını Etkileyen İklimsel Faktörlerin ve 
Meyve Bileşenlerinin Belirlenmesi (Doktora Tezi) 

Yürütücü Kuruluş Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-İZMİR 
Proje Lideri Erkan SUSAMCI 
Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2014- 31.12.2017 
KARAR: 

1. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde devam eden Moleküler mikrobiyolojik 
analizlerin tamamlanması, istatistik analizlerin tamamlanarak sonuç raporunun hazır 
hale getirilmesi için 1 yıl ek süre verilmesi, 

 
Projenin gelişme raporunun yukarıda alınan değişiklik önerileri doğrultusunda TAGEM 
AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 
 

Proje Gelişme Raporu-11 
 

Proje Başlığı  Melezleme ile Elde Edilen Zeytin Çeşit Adaylarının Sofralık 
Özelliklerinin Belirlenmesi-2 

Yürütücü Kuruluş Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-İZMİR 
Proje Lideri Dr. Şahnur IRMAK 
Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2016-01.07.2018 
KARAR: 
 
Projenin gelişme raporunun çalışma takviminde ve içeriğinde herhangi bir değişiklik olmadan 
PDT’de görüşüldüğü haliyle TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 
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Proje Gelişme Raporu-12 
 

Proje Başlığı  Melezleme İle Elde Edilmiş Zeytin Çeşit Adaylarının Yağ 
Özelliklerinin Belirlenmesi (3. Kombinasyon) 

Yürütücü Kuruluş Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-İZMİR 
Proje Lideri Şenay YAMAN 
Başlama-Bitiş 
Tarihi 01.01.2016- 01.07.2018 

KARAR: 
 
Projenin gelişme raporunun çalışma takviminde ve içeriğinde herhangi bir değişiklik olmadan 
PDT’de görüşüldüğü haliyle TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir.. 

 
Proje Gelişme Raporu-13 

 

Proje Başlığı  

Farklı Bölgelerde Üretilen Zeytinyağlarının Nükleer Manyetik 
Resonans (1H ve 13C NMR) ve İzotop Oranı Kütle 
Spektroskopisi (IRMS) Yöntemleri Kullanılarak Coğrafi 
İşaretlemeye İlişkin Kimliğinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-İZMİR 
Proje Lideri Dr. Didar SEVİM 
Başlama-Bitiş 
Tarihi 01.01.2015- 31.12.2018 

KARAR: 
 
Projenin gelişme raporunun çalışma takviminde ve içeriğinde herhangi bir değişiklik olmadan 
PDT’de görüşüldüğü haliyle TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-14 

 

Proje Başlığı  
Ulusal Gen Bankasındaki Zeytin Çeşitlerimizin ve Bu 
Çeşitlerden Elde Edilen Zeytinyağlarının Özelliklerinin ve 
Lezzet Profillerinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-İZMİR 
Proje Lideri Dr. Didar SEVİM 
Başlama-Bitiş 
Tarihi 01.01.2016 -01.12.2020 

KARAR: 
 
Projenin gelişme raporunun çalışma takviminde ve içeriğinde herhangi bir değişiklik olmadan 
PDT’de görüşüldüğü haliyle TAGEM AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-15 

 

Proje Başlığı  

Zeytin Meyvesi ve Yağlarındaki PAH Kontaminasyonunun 
Farklı PAH Kaynaklarından Olan Uzaklıkla Değişimi ve 
Rafinasyon Kademelerinde Uygulanan İşlem Parametrelerinin 
Pirina Yağının PAH İçeriği Üzerine Etkisi (Doktora Tezi) 

Yürütücü Kuruluş Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-İZMİR 
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Proje Lideri Yeşim ALTUNOĞLU 
Başlama-Bitiş 
Tarihi 01.01.2015- 31.12.2017 

KARAR: 
1. Eksik analizlerin bitirilmesi için 1 yıl ek süre verilmesi, 

 
Projenin gelişme raporunun yukarıda alınan değişiklik önerileri doğrultusunda TAGEM 
AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-16 

 

Proje Başlığı  
Biyoteknolojik Süreçler Kullanılarak Ekmek Kalitesinin 
Artırılmasında Termal Kaynaklı Yerli Fungal Alfa-Amilaz 
Enziminin Kullanım Potansiyelinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 
Biyoteknoloji Araştırma Merkezi-ANKARA 

Proje Lideri Doç. Dr. Arzu ÜNAL 
Başlama-Bitiş 
Tarihi 01 / 01 / 2016  –  31 / 12 / 2018 

KARAR: 
1. Yardımcı araştırmacı Dr. Eda BIYIK’ın başka kurumda görevlendirilmesinden dolayı 

proje ekibinden çıkarılması,  
2. Birimlerin gözden geçirilerek standart birim ölçülerinin kullanılması, 

 
Projenin gelişme raporunun yukarıda alınan değişiklik önerileri doğrultusunda TAGEM 
AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-17 

 

Proje Başlığı  
Durum Buğdayı Çeşitlerinin Fitik Asit Miktarları, Makarnaya 
İşleme Sırasındaki Değişiklikler ve Fitik Asitin Azaltılması 
(Yüksek Lisans Tezi) 

Yürütücü Kuruluş Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ANKARA 
Proje Lideri Ferda ÜNSAL CANAY 
Başlama-Bitiş 
Tarihi 01.01.2016- 31.12.2017 

KARAR: 
1. Projede fitaz enzimi azaltma çalışmalarının ve elde edilen bulguların istatistiksel 

değerlendirilmelerinin zamanında tamamlanamamasından dolayı projenin 1 yıl 
uzatılması,  

2. “Besinsel lif” yerine Diyet lifi ifadesinin kullanılması,  
3. Verilere “Temel bileşen analizi”nin uygulanması, 

 
Projenin gelişme raporunun yukarıda alınan değişiklik önerileri doğrultusunda TAGEM 
AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-18 

 
Proje Başlığı  Fındık Cipsi Üretim İmkanlarının Araştırılması (Doktora Tezi) 
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Yürütücü Kuruluş Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- GİRESUN 
Proje Lideri Tuğba ER 
Başlama-Bitiş 
Tarihi 01.01.2015- 31.12.2017 

KARAR: 
1- Öne çıkan formülasyonun sanayiye uygun olarak eksik kalan yönlerinin (paketleme, 

depolama sıcaklığı ve bazı raf ömrü analizleri) tamamlanması ve daha uzun raf 
ömrüne sahip bir ürün olması için gerçekleştirilen formülasyona, antioksidan 
(tokoferol), fındık aromasının ilave edilmesi ve bu formülasyona ait alt ve üst sınır 
formülasyonlarının eklenmesi, 

2- Depolama şartı olarak sıcaklık ve bağıl nemin kayıt altına alınması, 
3- Yapılacak yeni çalışma için üretilen cipslerin azot gazı altında paketlenmesi, 3 farklı 

sıcaklıkta (4℃, 20℃ ve 30℃ ) depolanması ve projenin bu aşamasının da doktora tezi 
olarak yürütülmesi, 

4- Üretilecek cipslerde bir önceki projede yer alan analizlere ilave olarak Yağ Asitleri 
Profili, Toplam Fenolik Madde, Fenolik Bileşen Kompozisyonu, Oksidasyon Analizi,  
Fitosterol Tayini, Esmerleşme İndeksi, HMF (Hidroksimetil Furfural) ve 
mikrobiyolojik analizlerin (toplam bakteri, maya ve küf) yapılabilirliğinin 
araştırılması, 

5- Teklif edilen metot değişikliğinin kabul edilmesi doğrultusunda çalışma takviminin 1 
yıl uzatılması ve uzatılma halinde kimyasal madde alımı ve bazı analizlerin hizmet 
alımı ile yaptırılması için 13.000 TL ek bütçe verilmesi, 

 
Projenin gelişme raporunun yukarıda alınan değişiklik önerileri doğrultusunda TAGEM 
AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-19 

 

Proje Başlığı  
Melezleme Islahı ile Elde Edilmiş ve Ateş Yanıklığı Hastalığına 
Karşı Dayanıklı Armut Genotiplerinin Biyokimyasal 
İçeriklerinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Eğirdir/ISPARTA 
Proje Lideri Atakan GÜNEYLİ 
Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2016 - 31.12.2018 
KARAR: 

1- DPPH yöntemi ile tutarlı sonuçlar elde edilemediğinden, bu yöntemin projeden 
çıkarılması 

Projenin gelişme raporunun yukarıda alınan değişiklik önerileri doğrultusunda TAGEM 
AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-20 

 

Proje Başlığı  Deveci Armudunda Soğuk Muhafazadan Sonra Olgunlaştırma 
Uygulamalarının Kalite Bileşenlerine Etkisi 

Yürütücü Kuruluş Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Eğirdir/ISPARTA 
Proje Lideri Atakan GÜNEYLİ 
Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2017 - 31.12.2019 
KARAR: 
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Projenin gelişme raporunun çalışma takviminde ve içeriğinde herhangi bir değişiklik olmadan 
PDT’de görüşüldüğü haliyle TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-21 

 

Proje Başlığı  
Yerli ve Brezilya Turunç Çeşitlerinin Turunç Ekşisi Olarak 
Değerlendirilme Olanaklarının İncelenerek, Bazı Kimyasal 
Özelliklerinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-MERSİN 
Proje Lideri Evren Çağlar EROĞLU 
Başlama-Bitiş 
Tarihi 01.01.2016- 31.12.2018 

KARAR: 
 
Projenin gelişme raporunun çalışma takviminde ve içeriğinde herhangi bir değişiklik olmadan 
PDT’de görüşüldüğü haliyle TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-22 

 

Proje Başlığı  Yarı Kurutulmuş İncirlerde Farklı Muhafaza ve Depolama 
Tekniklerinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-AYDIN 
Proje Lideri Dr. Erdem ÇİÇEK 
Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2017-31.12.2018 
KARAR:  

1- Dr. İlknur KÖSOĞLU’nun kurum değiştirmesinden dolayı, proje ekibinden 
çıkarılması, 
 

Projenin gelişme raporunun yukarıda alınan değişiklik önerileri doğrultusunda TAGEM AYK  
sına sunulmasına karar verilmiştir. 
 

Proje Gelişme Raporu-23 
 

Proje Başlığı  Kayısı Yetiştiriciliğinde Seyreltme İle Elde Edilen Çağladan 
Turşu Üretim Olanaklarının Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-MALATYA 
Proje Lideri Mustafa KAPLAN 
Başlama-Bitiş Tarihi 01.03.2017-30.12.2018 
KARAR:  

1. Mehmet ÇALIŞKAN’ın kurumdan tayin olması nedeniyle projeden çıkarılması,  
2- Mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Sultandağı MYO Gıda Teknolojileri Programı Öğretim Görevlisi Azize ATİK’in 
projeye dahil edilmesi, 

3- İki ayda bir yapılacak olan turşu analizlerinin ayda bir olacak şekilde değiştirilmesi, 
4- Birinci uygulamanın (Pastörizasyon uygulamasının) ve proje revize edilirken sehven 

yazılan renk ve SÇKM analizlerinin deneme deseninden çıkarılması, 
 

Projenin gelişme raporunun yukarıda alınan değişiklik önerileri doğrultusunda TAGEM 
AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 
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Proje Gelişme Raporu-24 
 

Proje Başlığı  Kayısı Çekirdeğinden Kahve Benzeri Ürün Üretimi Ve Elde 
Edilen Ürünün Bazı Önemli Özelliklerinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-MALATYA 
Proje Lideri Şule ŞAHİN KOVUK 
Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2017-31.12.2018 
KARAR:  
 
Projenin gelişme raporunun çalışma takviminde ve içeriğinde herhangi bir değişiklik 
olmadan PDT’de görüşüldüğü haliyle TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 
 

Proje Gelişme Raporu-25 
 

Proje Başlığı  
Kuru Kayısı, Kayısı Pekmezi ve Kayısı Çekirdeği Kullanılarak 
Sürülebilir Nitelikte Ürün Elde Etme Olanaklarının 
Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-MALATYA 
Proje Lideri Züleyha DURAN 
Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2017-31.12.2018 
KARAR:  
Projenin gelişme raporunun çalışma takviminde ve içeriğinde herhangi bir değişiklik 
olmadan PDT’de görüşüldüğü haliyle TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 
 

Proje Gelişme Raporu-26 
 

Proje Başlığı  
Kamkat (Fortunella margarita Swing) meyvesinin farklı 
ürünlere işlenmesi ve elde edilen ürünlerin bazı kalite 
özelliklerinin belirlenmesi (Doktora tezi) 

Yürütücü Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü -ANTALYA 
Proje Lideri Demet YILDIZ TURGUT 
Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2017 - 31.08.2018 
KARAR:  

1. Yapılan ön denemeler ve proje danışmanının önerisi ile projenin kurutma 
yöntemlerinde değişiklikler önerilmektedir. Bu kapsamda kurutma yönteminde 
dondurarak kurutma uygulamasının çıkarılması, kurutma yöntemleri öncesi ön işlem 
(haşlama işlemi) eklenmesi; Kurutma yöntemlerinin sıcak hava ile kurutma, Ultrason 
destekli ozmotik kurutma+sıcak hava kurutma, Vakum kurutma, Mikrodalga destekli 
sıcak hava kurutma olarak düzenlenmesi  

2. Proje danışmanının Prof. Dr. Ayhan TOPUZ olarak değiştirilmesi,  
3. Kuru madde ve briks değerlerine ilişkin verilerin tablolarının gözden geçirilmesi, 

 
Projenin gelişme raporunun, yukarıda alınan değişiklik önerileri doğrultusunda TAGEM 
AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 
 

Proje Gelişme Raporu-27 
 

Proje Başlığı  Koruk Suyunun Bazı Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi 
Yürütücü Kuruluş Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-MANİSA 
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Proje Lideri Dr. Ali GÜLER 
Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2017-31.12.2018 
KARAR:  
 
Projenin gelişme raporunun çalışma takviminde ve içeriğinde herhangi bir değişiklik 
olmadan PDT’de görüşüldüğü haliyle TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 
 

Proje Gelişme Raporu-28 
 

Proje Başlığı  
Bazı Frenk Üzümü Çeşitlerinin Kimyasal Kompozisyonunun 
Belirlenmesi ve Gıda Katkı Maddesi Olarak 
Kullanılabilirliğinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-
BURSA 

Proje Lideri Hacer EKŞİ 
Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2017-31.12.2018 
KARAR: 

1. DSC analizinde Dr. Fatih DAĞDELEN yerine Esma KORKMAZ’ın projede görev 
alması,  

2. Doç. Dr. Fatemah BAHADORİ’nin yazılı beyan alınarak projeden çıkartılması, 
 
Projenin gelişme raporunun yukarıda alınan değişiklik önerileri doğrultusunda TAGEM 
AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-29 

 

Proje Başlığı  Gıda Posasından Bazı Fenolik Bileşen ve Karotenoid 
Standartlarının Üretilmesi (Doktora Tezi) 

Yürütücü Kuruluş Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü -SİVAS 
Proje Lideri Halime ALPEREN 
Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2016 - 31.12.2018 
KARAR: 

1. Laboratuvarda personel azlığından dolayı proje çalışmalarına katılamayan Demet 
BAYIR ve Fatih ULUTAŞ’ın yazılı beyanları alınarak projeden çıkarılması, 

 
Projenin gelişme raporunun yukarıda alınan değişiklik önerileri doğrultusunda TAGEM 
AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 
 

Proje Gelişme Raporu-30 
 

Proje Başlığı 
Işınlanmış Gıdaların Elektron Spin Rezonans (ESR) ve 
Termolüminesans (TL) Spektroskopisi Yöntemleri ile Tespit 
Edilmesi 

Yürütücü Kuruluş Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü-TEKİRDAĞ 
Proje Lideri Berna YILDIRIM (Füsun BAYÇELEBİ tarafından sunuldu) 
Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2016-31.12.2018 
KARAR: 
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1. TL analiz yöntemi gereği, numunelerden silikat mineralinin izolasyonu gereklidir. 
Balık numunelerinden silikat minerali elde edilemediği için bu numunelerinin proje 
çalışmalarından çıkarılıp, yerine hurma ve nanenin projeye dahil edilmesi,  

2. Proje lideri Berna YILDIRIM’ın başka bir kuruma atanması sonucu yerine proje lideri 
olarak Fisun BAYÇELEBİ’nin görevlendirilmesi ve laboratuvara yeni atanan Tuğrul 
YILMAZ’ın projeye dahil edilmesi, 

 
Projenin gelişme raporunun yukarıda alınan değişiklik önerileri doğrultusunda TAGEM 
AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-31 

 

Proje Başlığı  Aronya (Aronia melanocarpa (Michx) Eliot) Meyve Suyu 
Antosiyaninlerinin Isıl ve Depolama Stabiliteleri 

Yürütücü Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü-YALOVA 

Proje Lideri Aysun ÖZTÜRK 
Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2017-01.07.2019 
KARAR: 

1. Proje Liderinin eğitim için 6 aylığına Yurtdışında olması ve projenin Doktora tezi 
olmasından dolayı yardımcı projede yardımcı yürütücü bulunmadığından proje 
sunulamamıştır. 

 
Projenin gelişme raporunun çalışma takviminde ve içeriğinde herhangi bir değişiklik olmadan  
TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-32 

 
Proje Başlığı  Marmara Bölgesi Ballarının Botanik Karakterizasyonu 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / 
BURSA 

Proje Lideri Hakan TOSUNOĞLU 
Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2016-31.12.2018 
KARAR: 
Projenin gelişme raporunun kabulüne, çalışma takvimine ve içeriğine uygun olarak herhangi 
bir değişiklik olmadan devamına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-33 

 

Proje Başlığı  Farklı Gıdalardaki Monosodyum Glutamat Düzeylerinin 
Geliştirilecek HPLC Yöntemiyle Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / ÇANAKKALE 
Proje Lideri  Arıkan KOCABAŞ 
Başlama-Bitiş 
Tarihi 01.01.2017 - 31.12.2017 

KARAR: 
1- Proje Personeli olarak bildirilen Nesrin BARAN ELÇİ’nin kurumdan ayrılması sebebiyle 
proje ekibinden çıkartılması talep edilmektedir. 
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2- Personel eksilmesi ve cihaz arızası sebebiyle oluşan gecikmeler nedeniyle proje 
süresinde bir yıl uzatma talep edilmektedir.  

Projenin yukarıda alınan değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

Proje Gelişme Raporu-34 
 

Proje Başlığı  Su Ürünlerinde HPLC/ICP-MS Kullanılarak Toplam Arsenik 
ve Arsenik Türlerinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / ÇANAKKALE 
Proje Lideri Arıkan KOCABAŞ 
Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2017- 31.12.2018 
KARAR:  
Projenin gelişme raporunun kabulüne, çalışma takvimine ve içeriğine uygun olarak herhangi 
bir değişiklik olmadan devamına karar verilmiştir. 
 

Proje Gelişme Raporu-35 

Proje Başlığı  Laktoferrin-Balık Jelatini Nanolif Membranların 
Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / TRABZON 

Proje Lideri Esen ALP ERBAY (Sunum Ahmet Faruk YEŞİLSU tarafından 
yapıldı) 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2017- 31.12.2018 
KARAR:  

1- Prof. Dr. Ali AYDIN’ın proje ekibinden çıkarılması, 
 
Projenin yukarıda alınan değişiklik önerisi doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-36 

Proje Başlığı 
Sıcak Dumanlama Yöntemi İle İşlenen Antalya Sarıbalığı 
(Capoeta antalyensis)’nın Raf Ömrü Ve Pazar Potansiyelinin 
Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ISPARTA 

Proje Lideri Dr. Soner ÇETİNKAYA 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2016- 31.12.2017 
KARAR: 
1- Proje süresinin bir yıl uzatılması, 
2- Mikrobiyolojik analiz sonuçlarının verildiği tablodaki hataların düzeltilmesi, 
3- Dumanlanış ürünlerde PAH analizinin yapılması, 
 
Projenin yukarıda alınan değişiklik önerisi doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
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Proje Gelişme Raporu-37 
 

Proje Başlığı  
Çevre, Gıda ve İnsan Kaynaklı Metisilin Dirençli 
Staphylococcus aureus Suşlarının Klonal İlişkilerinin 
Araştırılması (Doktora Tez Projesi) 

Yürütücü Kuruluş Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü / SAMSUN 

Proje Lideri  Yunus KILIÇOĞLU 
Başlama-Bitiş 
Tarihi 01.01.2016 - 31.12.2017 

KARAR: 
1- Proje süresinin 1 yıl uzatılması, 

 
Projenin yukarıda alınan değişiklik önerisi doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-38 

 

Proje Başlığı  Yoğurtlarda Doğal Yolla Meydana Gelen Benzoik Asitin 
Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / İZMİR 

Proje Lideri  Şaban MERİÇ 
Başlama-Bitiş 
Tarihi 01.01.2017- 01.01.2019 

KARAR: 
1- Proje bütçesinin 15.000 TL arttırılması, 
 
Projenin yukarıda alınan değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 

 
 

DİLEK VE TEMENNİLER 
 

Mustafa UZ: Survey çalışmasına yönelik projelerden ziyade ülkemiz için önemli olan 
ürünlerin katma değerini artırmaya, ürün geliştirmeye ve gıda kayıplarının azaltılmasına 
yönelik projelere ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Prof. Dr. Fikret PAZIR: Oturumlarda üçten fazla sunu olduğu zaman projeler düzgün 
tartışılamıyor. Projelerde yer alan öğretim üyelerinin projelere ait raporları okunmalıdır. 
Akademik projelerde birden fazla kişi yer alıyor, oysa sadece öğrencisi ile hoca olmalıdır. Olası 
patentlerde hak sahipliği oranları belirlenmelidir. Araştırma projelerinde tübitak projelerinde 
olduğu gibi mutlaka B planı olmasına dikkat edilmelidir.  

Prof. Dr. Mükerrem KAYA: TAGEM çok büyük bir Ar-Ge kurumu haline geldi. Çok 
kaliteli araştırmacılar var. Deneme planları uzun sürelere yayılıyor. Bütün faktörler aynı anda 
incelenmelidir.  

Doç. Dr. Oktay YILDIZ: Araştırmacılar proje başvurusu zamanında patent ön 
araştırması yapmalıdır. Sanayi ortaklığı önemli olup, projelerde ortaklıklara yer verilmelidir. 
Proje raporları kontrolden geçirilerek yayınlanması gerekmektedir. 
 Prof. Dr. Durmuş ÖZDEMİR: Araştırmacıların da 5N1K’sı olmalıdır. Deneme planları 
düzgün kurgulanmalıdır. Raporların yazımında grafiklerin ve tabloların şekli gibi hususlarda eş 
güdüm sağlanmalı ve değerler tablolarla verilmelidir. Standart birimlerin kullanılması göz ardı 
edilmemelidir. 



39 
 

 İlhami ŞAHİN: Mevzuatın ihtiyacı doğrultusunda yapılacak çalışmalar laboratuvarlarda 
da yapılabilir. Projelerde mevzuatta belirtilen hususlar literatür taraması aşamasında 
araştırılmalı ve göz önüne alınarak proje kurgusu yapılmalıdır. Numune toplanılması 
aşamasında uygunluk beyanı mutlaka istenmelidir. Konu bazında yapılan benzer araştırmalar 
bir araya getirilerek yayınlanmalaıdır.  
 Doç. Dr. Halef DİZLEK: Projelerin değerlendirilmesinde TÜBİTAK’ın panel sistemini 
daha etkili bulmaktayım. Değerlendirmeler çok sağlıklı olmadığını düşünmekteyim. 
Ürünlerimize katma değer sağlayacak projeler desteklenmelidir. Çok fazla sayıda analiz 
yapılıyor oysa önemli ve etkin analizlere yoğunlaşmalıdır. Bu durum bütçe, zaman ve emek 
tasarrufu sağlayacaktır. 
 Dr. İrfan DEMİRYOL: Projelerin sanayiye aktarılması hususunda destek olacak 
girişimlerde bulunacağım. Toplantıda meslek taassubu kavramının ortadan kalktığını görmek 
memnunluk verici. Toplam Ar-Ge bütçesi çok mütevazi bir rakam ve böyle üretken bir gruba 
daha yüksek bütçe sağlanmalıdır. Yan ürün ve atıkların değerlendirilmesi de çok önemli. 
Sunumların kurgusu gözden geçirilebilir ve standart bir format sağlanabilir. Doktora çalışmaları 
ayrı oturumlarda daha etkin olarak değerlendirilebilir.  
 Dr. Sinan KOÇ: Organizasyon firması salonlarda iletişim sağlama konusunda çok 
yetersizdi. Bütün projeler geçmek zorunda değildi, bazı projeler reddedilebilirdi. Birlik 
temsilcilerinde azalma olduğu görülüyor. Kapasite çok gelişmiş bir durumda. Herkes artı bir 
bilgi ve tecrübe ile buradan ayrılıyor. 
 Erkan SUSAMCI: Sonuçlanan projelerde çok büyük hatalar olabiliyor. Bunun sebebi 
araştırılmalıdır.  
 Neslihan ÇAKICI: Çok ciddi eleştiri alan projeler bile desteklenebiliyor. 

Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ: Gıda grubu tek grup olarak çok yoğun bir grup oldu ve 
toplantılar uzun sürdü. Bu konu değerlendirilebilir. Bize iletilen bütün hususlar dikkate alınıyor. 
Doktora projeleri ile ilgili durumlar da gözden geçirilecektir. Katılımından dolayı TÜGİS’e 
adına İrfan Bey’e de teşekkür ediyorum. Özel sektör ile yoğun işbirliğimiz var. Patent ile ilgili 
TPE ile ortak bir çalışma yapılacak. Temel ve deneysel projelerden ziyade sorun odaklı 
projelere ağırlık veriyoruz. Uygulayıcı Genel Müdürlüklerle ortaklaşa çalışıyoruz. Herkese 
teşekkür ediyorum.  
 

Gıda Araştırmaları 2018 Yılı Proje Değerlendirme Toplantısı dilek-temenniler ve kapanış 
oturumu ile sona ermiştir.  
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26 Şubat – 2 Mart 2018 Gıda Araştırmaları Proje Değerlendirme Toplantısı Divan Başkanlığı 
 
26.02.2018   Divan Başkanı  Yazman Üye  Yazman Üye 

                                     Yüksel SARITEPE     Cansu DEMİR 

 
 
27.02.2018   Divan Başkanı    Yazman Üye  Yazman Üye 
(09.00-12.30)                              Kadir Emre ÖZALTIN      Neslihan ATLIHAN 
 
 

 
27.02.2018   Divan Başkanı  Yazman Üye  Yazman Üye 
(14.00-18.00)                                    Kadir Emre ÖZALTIN      Neslihan ATLIHAN 
 
 
28.02.2018   Divan Başkanı Yazman Üye  Yazman Üye 
(09.00-12.30)                                 Berna YILDIRIM    Ferda ÜNSAL CANAY 
 
  
 
28.02.2018   Divan Başkanı Yazman Üye  Yazman Üye 
(14.00-18.00)                                            Berna YILDIRIM    Ferda ÜNSAL CANAY 
 
 
 
01.03.2018   Divan Başkanı  Yazman Üye  Yazman Üye 
(09.00-12.30)                                                       Semra ÇAVUŞ    Buket SAYLIK ÇETİNER 
 

 
 
 
01.03.2018   Divan Başkanı  Yazman Üye  Yazman Üye 
(14.00-18.00)                                                       Semra ÇAVUŞ     Buket SAYLIK ÇETİNER 
 
 
 
02.03.2018   Divan Başkanı Yazman Üye  Yazman Üye   
(09.00-12.30)                                   Melek BALCI    Pınar MANARGA BİRLİK 
 
 
 
02.03.2018   Divan Başkanı Yazman Üye  Yazman Üye   
(14.00-18.00)                                               Melek BALCI    Pınar MANARGA BİRLİK 
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T.C. 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 HAYVAN BESLEME VE YEM ARAŞTIRMALARI 
 PROJE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 

TUTANAĞI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 Şubat-01 Mart 2018 
ANTALYA 
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 Hayvan Besleme ve Yem Araştırmaları 2018 yılı Program Değerlendirme Toplantısı, 
26 Şubat-01 Mart 2018 tarihlerinde Kundu/Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Toplantı tüm 
grupların katıldığı Genel Oturumla başlamıştır. Genel oturumda Genel Müdür Yardımcısı Dr. 
Necati TULGAR ve Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fahrettin GÖĞÜŞ sunum 
yapmıştır. 

Genel oturumun ardından Hayvan Besleme ve Yem Araştırmaları Program 
Değerlendirme Toplantısına geçilmiştir. 

 

26 Şubat 2018 Pazartesi 

 

Grup toplantısı Hayvansal Gıda ve Yem Araştırmaları Koordinatörü Sn. Şeref TEPE’ 
nin açılış konuşması ile başlamıştır. Divan Başkanlığının toplantı boyunca 2 grup tarafından 
gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Buna göre;   

26 Şubat 2018 Pazartesi günü Divan Başkanlığına Lalahan Uluslararası Hayvancılık 
Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünden Dr. Engin ÜNAY Divan Başkan 
Yardımcılığına Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Dr. Tugay 
AYAŞAN, Katip Üyeliklere ise Ziraat Mühendisi Nurgül ERDAL, Veteriner Hekim İlktan 
BAŞTAN, Kimya Mühendisi Barış KILIÇ ve Ziraat Yük. Mühendisi Şerife ERGÜL 
seçilmiştir. 

  
 

YENİ TEKLİF PROJELER 
 

Proje Teklifi - 1 
 

Proje Başlığı   
Arpa-Fiğ Kuru Otu ve Arpa-Fiğ Sılajının Lalahan Koyunlarında 
Canlı Ağırlık, Döl verimi ve Kuzu Canlı Ağırlığı Üzerine 
Etkileri 

Yürütücü Kuruluş 
Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü, Lalahan/ANKARA 

Proje Lideri Dr. Hasan Hüseyin ŞENYÜZ 

Proje Bütçesi  35.000 TL 

Başlangıç-Bitiş Tarihi 01/01/2019 - 01/04/2020 

KARAR: 

1.Materyal-metod tekrar düzenlenmelidir 
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2. Hasat zamanı kontrol edilmelidir 

3. Farklı hasat zamanının belirlenmesine yönelik bir araştırma yapılmalıdır 

4. Gruplar tekrar düzenlenmelidir 

5. Deneme planlanması iyi ayarlanmalıdır 

6. Denemede vücut kondüsyon skoru belirlenmelidir. 

7. Amaç net açıklanmalıdır. 

8. Metinde cümle hataları, kaynak eksiklikleri düzeltilmelidir. 

Projenin yukarıda belirtilen öneri/öneriler doğrultusunda yeniden hazırlanarak 2019 PTD’ye 
getirilmesine karar verilmiştir. 

 

 
Proje Teklifi - 2 

 

Proje Başlığı   
Ot Tipi Yemlik Kolzanın (Lenox) Silolanabilirlik Özellikleri, 
Kaba Yem Değeri ve Süt Verimi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş 
Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü, Lalahan, ANKARA 

Proje Lideri Pınar ÖZDEMİR 

Proje Bütçesi  30.000 TL 

Başlangıç-Bitiş Tarihleri 01/01/2019 - 15/12/2020 

KARAR: 

1. Balya silajının KM miktarı artırılmalıdır.  

2. Alıştırma dönemi artırılmalı, en az 3 hafta 

3. Kolza, sütün lezzetini değiştirebileceğinden tadım testi yapılmalıdır 

4. İlk çiçeklenme zamanı geçirilmemelidir. 

5. Antinutrisyonel faktörler tespit edilmelidir 

6. Deneme grupları tekrar gözden geçirilmelidir. 

Projenin yukarıda belirtilen öneri/öneriler doğrultusunda düzenlenerek Hayvan Sağlığı Gıda 
ve Yem AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 
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Proje Teklifi – 3 
 

Proje Başlığı   
Kıl Keçilerinde Farklı Fizyolojik Dönemlerde Besin Madde 
Gereksinimlerine Göre Yarı Entansif Modelle Beslemenin Bazı 
Verim ve Biyokimyasal Parametrelere Etkisi   

Yürütücü Kuruluş 
Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü, Lalahan/ANKARA 

Proje Lideri Dr. Engin ÜNAY 

Proje Bütçesi  60.000 TL. 

Başlangıç-Bitiş Tarihleri 01/01/2019 - 31/12/2020 

KARAR: 

1. Dönemlerde hayvanlara verilen kaba/kesif yem oranları yeniden gözden geçirilmeli. 

  

Projenin yukarıda belirtilen öneri/öneriler doğrultusunda düzenlenerek Hayvan Sağlığı Gıda 
ve Yem AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
 
 

Dr. Tugay AYAŞAN 
Mısır Sapı ve Samanının 
Hayvan Beslemede 
Kullanılabilirliği  

Doğu Akdeniz 
Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü 

Sunum-1 

KARAR: 
1. Bu konuda Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü liderliğinde, geniş 

katılımlı bir projenin hazırlanmasına ve 2019 yılı PDT’ye sunulmasına karar 
verilmiştir. 

 
 
 

Proje Teklifi - 4 
 

Proje Başlığı   
Geçiş Dönemindeki Süt İneklerinde Kan ve Sütteki Metabolitler 
ile Mineral Madde Düzeylerinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü, SAMSUN 

Proje Lideri Neslihan ORMANCI 

Proje Bütçesi  136.155 TL 
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Başlangıç-Bitiş Tarihleri 02/01/2019 - 02/01/2021 

KARAR: 

1.Proje başlığına Samsun ve Simental kelimeleri eklenmeli 

2.Toplam rasyonun besin madde analizleri yapılmalıdır 

3. Mineral madde analizlerinde potasyum analizi eklenmelidir. 

4. Bütçe gözden geçirilip düşürülmelidir. 

5. Yemlerde enerji tayini yapılmalıdır 

6. Hayvanlar, sağlıklı görünümündeki hayvanlar arasından seçilmelidir. 

7. Çalışmanın orta ölçekli işletmelerde yapılacağı belirtilmelidir. 

8. İstatistiki analizlere dikkat edilmelidir. 

9. Hayvanlar arasında gruplandırma (ilçe, rakım, mevsim, fabrika yemi kullanılıp, 
kullanmama vs.) yapılmalıdır. 

Projenin yukarıda belirtilen öneri/öneriler doğrultusunda düzenlenerek Hayvan Sağlığı Gıda 
ve Yem AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
 

Proje Teklifi - 5 

Proje Başlığı   

Damızlık Kekliklerde Rasyona Farklı Seviyelerde Kekik 
Esansiyel Yağı İlavesinin Performans, Yumurta Kalitesi, 
Kuluçka Performansı, Serum ve Dışkı Mineral Muhtevasına 
Etkisi 

Yürütücü Kuruluş 
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü, KONYA 

Proje Lideri Behlül SEVİM 

Proje Bütçesi  25.800 TL 

Başlangıç-Bitiş Tarihleri 01/01/2019 - 30/06/2020 

KARAR: 

1.Esansiyel yağların bileşimi tespit edilip, tanımlanmalıdır 

2. Zeoliti öğüterek değil, farklı formlarda hayvanlara verilmelidir. 

 

Projenin yukarıda belirtilen öneri/öneriler doğrultusunda düzenlenerek Hayvan Sağlığı Gıda 
ve Yem AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 
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Proje Teklifi - 6 

Proje Başlığı 
Yumurta Tavuklarında Yağlı Karaciğer Sendromuna Karşı Nar 
Kabuğu Tozunun Koruyucu Etkisi 

Yürütücü Kuruluş Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ANKARA 

Proje Lideri Ayten AŞKIN KILINÇ 

Proje Bütçesi  36.000 TL 

Başlangıç-Bitiş Tarihleri 01/01/2019 - 31/12/2020 

KARAR: 

1-Rasyonda oluşması muhtemel maliyet artışı nedeniyle kullanılması düşünülen nar kabuğu 
tozunun ekstrat olarak temini veya ham posa olarak temin edilerek araştırmacılar tarafından 
kurutulmasına karar verilmiştir. 

2-İstatistik modelin yeniden gözden geçirilmesi tek yönlü anaova modeli ve kullanılan katkı 
ile araştırma sonuçlarının ilişkilerinin belirlenmesinin modele dahil edilmesine karar 
verilmiştir. 

3-Sonuçların daha sağlıklı olması amacıyla hayvanlardaki karaiğer yağlanmasının 
oluşumunun sağlanmasına karar verilmiştir. 

Projenin yukarıda belirtilen öneri/öneriler doğrultusunda düzenlenerek Hayvan Sağlığı Gıda 
ve Yem AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 

Prof. Dr. 
İbrahim AK Türkiye’de Kaba Yem Sorunu U.Ü. Ziraat Fak. 

Zootekni Böl. Sunum-1 

Prof. Dr. Aydan 
YILMAZ 

Kaliteli Kaba Yem Kaynakları ve 
Sürdürülebilirlik 

Ankara Üniv.  
Ziraat Fak.  Sunum-2 

Prof. Dr. İsmet 
TÜRKMEN 

Kaba Yemleri Depolama 
Yöntemlerinin Önemi 

Uludağ Üniv. 
Veteriner Fak. Sunum-3 

Prof. Dr. Behiç 
COŞKUN 

Düşük Kaliteli Kaba Yemlerin 
Değerlendirilmesi 

Konya Torku Tarım 
Üniversitesi Sunum-4 

Prof. Dr. Sakine 
YALÇIN 

Kaba Yem Kaynağı Olarak Sanayi 
Yan Ürünlerinin Daha İyi 
Değerlendirilmesi 

Ankara Üniv.  
Veteriner Fak. Sunum-5 

Dr. Engin 
ÜNAY 

Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde 
Kaba Yemlerin Önemi 

Ulusl. Hay. Araşt. ve 
Eğt. Mrk. Müd, 
LALAHAN 

Sunum-6 
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Serkan 
ÖZBUDAK 

Kaba Yem Sorununun Karma Yem 
Üretimine Etkileri 

Türkiye Yem 
Sanayicileri Birliği Sunum-7 

Prof. Dr. Sakine 
YALÇIN 

Hayvan Beslemede Organik İz 
Minerallerin Önemi  Ankara Üniv.  

Veteriner Fak.  Sunum-8  

 

Proje Teklifi – 7 

Proje Başlığı 

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) 
Rasyonlarında Yumurta Kabuğu Tozu ve Kaya Tuzu Kullanımının 
Hemotolojik, Fizyolojik, Endokrinolojik ve Antioksidan 
Etkilerinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Burcu ÇELİK 

Proje Bütçesi  21.300 TL. 

Başlangıç-Bitiş Tarihleri 01.01.2019 - 31.12.2020 

KARAR: 

1-Rasyondaki protein ve enerji dengesinin yeniden düzenlenmesi  

2-İstatistik modelin gözden geçirilerek ortogonal karşılaştırma, linear quadratik etki 
analizinin yapılması 

3-Rasyon Ca ve tuz seviyesinin önerilen dozlar düzeyi göz önüne alınarak %1 seviyesini 
geçmemesi 

Projenin yukarıda belirtilen öneri/öneriler doğrultusunda düzenlenerek Hayvan Sağlığı Gıda 
ve Yem AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 

Proje Teklifi – 8 

Proje Başlığı 
Rasyona ilave edilen korunmuş yağların kolostrum ve sütteki 
immün ilişkili eksozomal mikroRNA ifadesine etkisi (Doktora) 

Yürütücü Kuruluş 
Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü, Lalahan, ANKARA 

Proje Lideri Gülşen YILDIRIM ŞENYER 

Proje Bütçesi  70.000 TL 

Başlangıç-Bitiş Tarihleri 01/01/2019 - 30/12/2020 
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KARAR: 

1-Projede öngörülen Hayvan Besleme konusunda bir eş danışman eklenmesinin tez 
danışmanı ile görüşülerek karar verilmesi  

Projenin yukarıda belirtilen öneri/öneriler doğrultusunda düzenlenerek Hayvan Sağlığı Gıda 
ve Yem AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

Proje Teklifi – 9 

Proje Başlığı 
Yemlerde Bazı Bitkisel Alkaloit Düzeylerinin Tespiti ve 
Yaygınlığının Araştırması 

Yürütücü Kuruluş 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 
BURSA 

Proje Lideri Ali ÖZCAN 

Proje Bütçesi  50.222,30 TL. 

Başlangıç-Bitiş Tarihleri 01/01/2019 - 31/12/2020 

KARAR: 

1-İstatistik modelin gözden geçirilmesi ve uygun modelin eklenmesi 

2-Yem örnek sayısının yıl ve mevsimi de göz önünde bulundurularak arttırılması ve yem 
ham maddelerinin de örnekler arasına ilave edilmesi 

Projenin yukarıda belirtilen öneri/öneriler doğrultusunda düzenlenerek Hayvan Sağlığı Gıda 
ve Yem AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
 

Prof. Dr. Sakine 
YALÇIN 

 
Hayvan Beslemede Organik İz 

Minerallerin Önemi  

A.Ü. Veteriner 
Fakültesi 

Sunum 

 

Proje Teklifi – 10 

Proje Başlığı 
Yemlik Mısır ve Mısır Silajında Bazı İnsektisitlerin ve Bunların 
Zehirli Metabolitlerinin Kalıntı Durumunun Belirlenmesi 
(Doktora) 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, BURSA 

Proje Lideri İsmail AZAR 
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Proje Bütçesi  113.052 TL 

Başlangıç-Bitiş Tarihleri 01/01/2019 - 31/12/2020 

KARAR: 

1-Raportör görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılması 

2-Mısır kurutma işleminin mümkünse etüvde yapılması 

3-Silaj yapımında gerekli hassasiyetin gösterilmesi 

Projenin yukarıda belirtilen öneri/öneriler doğrultusunda düzenlenerek Hayvan Sağlığı Gıda 
ve Yem AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 

 

 

Proje Teklifi – 11 

Proje Başlığı 
Protein Kaynağı Olarak Kullanılan Bazı Yemlerde Amino Asit 
İçerik ve Miktarlarının Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş 
Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü, Lalahan, ANKARA 

Proje Lideri Barış KILIÇ 

Proje Bütçesi  25.000 TL. 

Başlangıç-Bitiş Tarihleri 01/01/2019 - 31/12/2020 

KARAR: 

1-Proje yem ham maddesi arasına pamuk tohumu küspesi ve fındık küspesinin dahil edilmesi 

2-Proje amacının ‘Türkiye’de yaygın olarak kullanılan protein kaynağı yem 
hammaddelerinde toplam aminoasit miktarlarının belirlenmesi’ olarak değiştirilmesi 

3-Oy çokluğu ile kabul edildi 

Projenin yukarıda belirtilen öneri/öneriler doğrultusunda düzenlenerek Hayvan Sağlığı Gıda 
ve Yem AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 

Proje Teklifi – 12 

Proje Başlığı 
Kolay Parçalanabilen Karbonhidratça Zengin Rasyonlar İle Besiye 
Alınan Karacabey Merinosu Kuzularda Akut Faz Cevabının Bazı 
Kan ve Rumen Parametrelerine Etkisi İle Besi Performansına 



10 
 

Yansımaları 

Yürütücü Kuruluş 
Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 
BALIKESİR 

Proje Lideri Ergenekon OĞUZ 

Proje Bütçesi  181.231,77 TL 

Başlangıç-Bitiş Tarihleri 01/03/2019 - 31/12/2020 

KARAR: 

1-Proje deneme deseninden kontrol grubunun çıkartılıp yerine kabba yemsiz bir grup dahil 
edilmesi 

2-Bütçenin gözden geçirilmesi 

  

Projenin yukarıda belirtilen öneri/öneriler doğrultusunda düzenlenerek Hayvan Sağlığı Gıda 
ve Yem AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 

Proje Teklifi – 13 

Proje Başlığı 

Kuzu Rasyonlarına Aktive Edilmiş Klinoptilolit (% 60) ve İnaktif 
Bira Mayası (% 40) İçeren Karışımın Farklı Oranlarda İlavesinin 
Besi Performansı, Bazı Kan ve Rumen Sıvısı Parametreleri ile Et 
Kalitesi Üzerine Etkisi 

Yürütücü Kuruluş Koyunculuk Araştırma Enstitüsü, BALIKESİR 

Proje Lideri Harun KARADAĞ 

Proje Bütçesi  177.804,76 TL 

Başlangıç-Bitiş Tarihleri 01/01/2019 - 31/12/2020 

KARAR: 

1-Denemenin bireysek kafeslerde yürütülmesi 

2-Zeolit partikül boyutunun 0.02 olması 

3-Bütçenin gözden geçirilerek revize edilmesi 

4-Projede yemde aflatoksin analizi yapılması ve yemde afllatoksin tespiti durumunda da ette 
de analiz yapılması 
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5.Et kalite analizlerinde tecrübeli bir araştırmacının projeye dahil edilmesi 

6-Zeolit için AB normlarının %0.5 kullanılması 

7.Proje başlığındaki yüzdesel ifadelerin çıkarılması 

Projenin yukarıda belirtilen öneri/öneriler doğrultusunda düzenlenerek Hayvan Sağlığı Gıda 
ve Yem AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 

Proje Teklifi – 14 

Proje Başlığı 
Farklı Karbon Kaynakları İle Üretilen Biyoyumağın Sazan 
(Cyprinus Carpio), Alabalık (Oncorhynchus Mykiss) ve Japon 
Balıkları (Carassius Auratus) İçin Besin Olarak Değerlendirilmesi 

Yürütücü Kuruluş 
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü 
Müdürlüğü, ANTALYA 

Proje Lideri Doç. Dr. Hüseyin SEVGİLİ 

Proje Bütçesi  207.500 TL 

Başlangıç-Bitiş Tarihleri 01/01/2019 - 31/12/2020 

KARAR: 

1-Proje ismine ‘besin kaynağı’ ibaresinin eklenmesi 

2-Biyoyumağın diğer yönlerinin ve içeriğinin ortaya konması 

3-4. düzey bütçe tablosunun eklenmesi  

Projenin yukarıda belirtilen öneri/öneriler doğrultusunda düzenlenerek Hayvan Sağlığı Gıda 
ve Yem AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 

Proje Teklifi – 15 

Proje Başlığı 
Guar Fasulyesi Kuru Otu ve Silajının Alternatif Kaba Yem 
Kaynağı Olarak Ruminantlarda Kullanım Olanaklarının 
Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş 
Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü, Lalahan, ANKARA 

Proje Lideri Dr. Arzu EROL TUNÇ 
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Proje Bütçesi  35.000 TL 

Başlangıç-Bitiş Tarihleri 01/01/2019 - 30/12/2022 

KARAR: 

1-İstatistik analizde kan analizlerinin değerlendirilmesinde ‘tekrarlı ölçüm varyans analizi’ 
eklenmesi  

2-Besi denemesinde kaba yemin %50 yerine %25 oranına düşürülmesi 

3-Guar btkisinin yetiştirilmesinde sulama yapılması 

4-Arazi imkanı varsa soya fasulyesinin de farklı bir parsele ekilerek değerlendirilmesi 

5-İn vitro gaz üretim tekniği ile gaz ölçümlerinin yapılması 

Projenin yukarıda belirtilen öneri/öneriler doğrultusunda düzenlenerek Hayvan Sağlığı Gıda 
ve Yem AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Dr.Esin 
ÜNSALDI 

2018 Yılında Başlayan Projeler TAGEM Sunum-10 

 

Katip Üyeler 

Şerife ERGÜL                                                     Barış KILIÇ 

Başkan 

Dr. Tugay AYAŞAN 

 

 
 
 

DEVAM EDEN PROJELER 

Proje Gelişme Raporu – 1 

Proje Başlığı 
Akkaraman Koyunlarda Koç Katım Döneminde Rasyona İlave 
Edilen Konjuge Linoleik Asidin Döl Verimine Etkisi 

Proje Lideri Dr. Engin ÜNAY 

Yürütücü Kuruluş 
Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
Lalahan/ANKARA 
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Başlama-Bitiş Tarihi 01.04.2015- 01.01.2017 

KARAR:   

1- Projeye Dr. Hasan H. ŞENYÜZ’ ün eklenmesine, 

2- Projenin tamamlanması için 1 yıl ek süre verilmesine, 

3- Saf KLA temin edilemediğinden ticari preparat olarak piyasada bulunan %10 KLA 
içerikli (Lodestar CLAME P20, Berg + Schmidt, Germany) ticari ürünün 
kullanılmasına,  

4- Ultrason ile yapılması planlanan Corpus Luteum sayımının projeden çıkarılması ve 
KLA nın doğum kayıtları üzerinden üreme parametresine etkisinin irdelenmesine, 

 

Projenin yukarıda belirtilen öneri/öneriler doğrultusunda düzenlenerek Hayvan Sağlığı 
Gıda ve Yem AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 

Proje Gelişme Raporu – 2 

Proje Başlığı 
Süt Karma Yemlerinde In Vivo ve In Vitro Olarak Saptanan 
Enerji ve Protein Değerlerinin Karşılaştırılması 

Proje Lideri Dr. Hülya HANOĞLU 

Yürütücü Kuruluş Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, BANDIRMA 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2006 - 31/12/2017  

KARAR:   

1-Proje Sonuç Raporunun hazırlanarak TAGEM’ sunulması 

2-Projede yapılacak isim değişikliklerinin Enstitü Müdürlüğünün resmi yazısı ile TAGEM’e 
bildirilmesi 

Projenin yukarıda belirtilen öneri/öneriler doğrultusunda düzenlenerek Hayvan Sağlığı Gıda 
ve Yem AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 

Proje Gelişme Raporu – 3 

Proje Başlığı 
Yapay Merada Otlama ile Yapay Meraya İlaveten Konsantre Yem 
Verilmesinin Dağlıç ve Akkaraman Irkı Erkek Kuzuların Besi 
Performansı, Karkas ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi 
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Proje Lideri Tülay CANATAN 

Yürütücü Kuruluş Bahri Dağdaş Ulusl. Tarms. Araşt. Enst. Müd. KONYA 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2015 - 31/12/2017 

KARAR:   

1-Projeye 1 yıl ek süre verilmesine, 

2-Talep edilen 35.000 TL ek bütçe verilmesine, 

Projenin yukarıda belirtilen öneri/öneriler doğrultusunda düzenlenerek Hayvan Sağlığı Gıda 
ve Yem AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

Proje Gelişme Raporu – 4 

Proje Başlığı 

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi’ 
Kapsamındaki Sürülerin Otladığı Bazı Meraların Besin Madde 
İçerikleri İle Sürülerdeki Bazı Biyokimyasal Kan Parametreleri 
Arasındaki Değişimin İncelenmesi 

Proje Lideri Gülşen YILDIRIM ŞENYER 

Yürütücü Kuruluş 
Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
Lalahan/ANKARA 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2017 - 31/12/2017 

KARAR:   

1-Mustafa GÜR’ün projeden çıkarılmasına, 

Projenin yukarıda belirtilen öneri/öneriler doğrultusunda düzenlenerek Hayvan Sağlığı Gıda 
ve Yem AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu – 5 

 

Proje Başlığı 
Bazı Fitobiyotik Katkılı Diyetlerin Karadeniz Alabalığı (Salmo 
trutta Labrax Pallas, 1811) Beslenmesinde Kullanım Olanaklarının 
Araştırılması 

Proje Lideri Dr. Osman Tolga ÖZEL 

Yürütücü Kuruluş Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü TRABZON 
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Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2017 - 31.12.2017 

KARAR: 

      1-Kekik, defne ve rezenenin uçucu yağlarının kullanılması ve yeme 50, 100, 200 ve 400 
ppm olarak ilave edilmesi 

2-Hüseyin ALP’in Projeden çıkarılmasına, 

 

       Projenin yukarıda belirtilen öneri/öneriler doğrultusunda düzenlenerek Hayvan Sağlığı 
Gıda ve Yem AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 

 
 

Proje Gelişme Raporu – 6 

Proje Başlığı 

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792)  
Rasyonlarında Balık Ununa Alternatif Olarak Yumurta Unu 
Kullanımının Büyüme Performansı, Bazı Kan Parametre 
Değerleri, Vücut Yağ Asidi ve Aminoasit Kompozisyonu Üzerine 
Etkilerinin Araştırılması 

Proje Lideri Ali Atilla USLU 

Yürütücü Kuruluş Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ELAZIĞ 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2016 - 31.12.2017 

KARAR: 

1-Projeye Keban DSİ’den Su Ürünleri Mühendisi Yasin CELAYİR ve Mikail SAYGILI’ nın,  
Fırat Üniversitesinden Yard. Doç. Dr Zafer ÇAMBAY, Figen ERDEM ve Ayşe ERDOĞDU’ 
nun dahil edilmesi, 

2-Abdulmuttalip BERİ ve Yeşim BULUT’ un projeden çıkarılmasına, 

 

Projenin yukarıda belirtilen öneri/öneriler doğrultusunda düzenlenerek Hayvan Sağlığı Gıda 
ve Yem AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 

 
Proje Gelişme Raporu – 7 

Proje Başlığı 
Alabalık Yeminde Fındık Küspesi Kullanımı ve Zeolit İlavesinin 
Balıkların Büyüme Performansı ve Yem Değerlendirilmesi 
Üzerine Etkisi 
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Proje Lideri Gürel Nedim ÖRNEKCİ 

 Yürütücü Kuruluş Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Elazığ 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2017 - 31/12 /2017  

KARAR:  

1- Projeye Keban DSİ’den Su Ürünleri Mühendisi Yasin CELAYİR ve Mikail 
SAYGILI’ nın dahil edilmesi  

2- Projeye 1 yıl ek sürenin verilmesi  

       Projenin yukarıda belirtilen öneri/öneriler doğrultusunda düzenlenerek Hayvan Sağlığı        
Gıda ve Yem AYK’ sına sunulmasına karar verilmiştir. 

Proje Gelişme Raporu – 8 
 

Proje Başlığı 
Nar Posası Silajının 1 Yaşlı Ankara Keçisi Çebiçlerinde 
Performans ve Bazı Biyokimyasal Kan Parametreleri Üzerine 
Etkisi 

Proje Lideri Arzu EROL TUNÇ 

Yürütücü Kuruluş 
Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü, LALAHAN 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/08/2017-30/12/2019 

KARAR: Projenin gelişme raporunun kabulüne, çalışma takvimine ve içeriğine uygun olarak 
herhangi bir değişiklik olmadan devamına karar verilmiştir. 

 

 
 
 
 

Katip Üyeler 

Nurgül ERDAL                                                     İlktan BAŞTAN 

Başkan 

Dr. Engin ÜNAY 
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DİLEK VE TEMENNİLER: 

1-Gelecek çalışmaların karkas kalitesi, süt kompozisyonu gibi ürün kalitesi odaklı olması ve 
hayvanlarda immun sistemin geliştirilmesine yönelik olarak yapılması Prof. Dr. İsmet 
TÜRKMEN 
2-Kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi, çayır-mera çalışma grubunun bu gruba dahil 
edilmesi, et üretimini arttırmaya ve besi yetiştiriciliğine yönelik çalışmaların arttırılması 
3.Yem çalışmaları hedeflenen et ürünlerinin analizine kadar devam etmeli, bazı hayvan 
grupları (kaz, hindi gibi) çalışmalara dahil edilmeli 
Prof. Dr. İbrahim AK 
4-Üniversiteler ile işbirliğinin arttırılması 
5-Projede çalışma konuları ile ilgili uzman ve akademisyenler danışman olarak bulunmalı 
6-Ürün kalitesi, miktar ve raf ömrünün uzatılmasına yönelik çalışmaların arttırılması 
7-Alternatif yem kaynakları üzerine çalışmaların arttırılması 
8-İthal edilen yem katkı maddelerine yönelik çalışmalar arttırılmalı ve bu çalışmalar sahaya 
aktarılmalı 
9-İmmunoloji, döl verimi çalışmalarına önem verilmeli Prof. Dr. Sakine YALÇIN 
10- Projelerde sadece parasal desteğin yeterli olmadığı, bir zihniyet değişikliğinin olması 
gerektiği, (Örneğin dışarıdan hayvan ithalatını bir türlü önleyemedik) bu tür konuların 
çözümüne gereken önem verilmeli  
11-Projelerde ülkesel gen kaynaklarını kullanarak ilerlemeliyiz 
Prof. Dr. Çiğdem TAKMA 
12- Yapılan çalışmaların yetiştiriciye ve çiftçiye aktarılması gerekmektedir. Aksi taktirde bu 
proje çıktılarının anlamı kalmamaktadır.  
13-Yayım çalışmalarında görsellik ön plana çıkarılmalı Prof. Dr. Aydan YILMAZ 
14-Toplantılarda bilgilendirme amaçlı TÜBİTAK ve AB projeleri gibi sonuçlanan projelerin 
grup toplantılarında sunulması 
15-Ticari bir ürün deneniyorsa proje bütçesinin en az %80’i ticari firma tarafından 
karşılanmalı Dr. Hülya HANOĞLU 
16-Sahada yaygın olarak görülen sorunlara yönelik (döl tutma problemleri, buzağı kayıpları 
vb) çalışmalara ağırlık verilmeli 
17-Projelerde daha çok yerli hayvanlar kullanılmalı Ali Rıza TEKİN 
18-Su ürünleri yemlerinde dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik çalışmalar arttırılmalı ve bu 
konulara öncelik verilmelidir Doç. Dr. Hüseyin SEVGİLİ 
 

Katip Üyeler 

Nurgül ERDAL                                                     İlktan BAŞTAN 

Başkan 

Dr. Engin ÜNAY 
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