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 2022 YILI PROJE DEĞERLENDİRME GRUBU TOPLANTISI 
 HAYVAN SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI GRUBU TUTANAĞI 

 
2022 yılı Proje Değerlendirme Grubu Toplantısı Hayvan Sağlığı Araştırmaları Grubu 

projelerinin değerlendirilmesi 28 Şubat - 4 Mart 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak 
gerçekleştirilmiştir. Toplantıya tüm grupların katıldığı açılış konuşmaları ve bilgilendirme 
sunumlarının yer aldığı genel oturumla başlanmış ve ardından Hayvan Sağlığı Araştırmaları 
Grubunda yeni teklif, sonuçlanan ve devam eden projeler görüşülerek aşağıdaki kararlar 
alınmıştır. 

 
 

YENİ TEKLİF PROJELER 
 
 

Proje Teklifi-1 

Proje Başlığı Konjunktival Brucella abortus S19 Aşısının Humoral ve 
Hücresel İmmunite Parametrelerinin Değerlendirilmesi 

Yürütücü Kuruluş Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. Ediz Kağan ÖZGEN 

Proje 
Araştırmacıları 

Doç. Dr. Seyda CENGİZ, Ercan ATALAY, Doç. Dr. Özkan 
TİMURKAN, Dr. Şerafettin ÇAKAL, Yasemin ERDOĞAN, Dr. 
Berna YANMAZ, Mustafa KARAGÖZ, Mehtap DEMİRLER, 
Prof. Dr. Murat YILDIRIM, Hüseyin ÇALIK, Doç. Dr. M. Cemal 
ADIGÜZEL, Doç. Dr. Sadrettin YÜKSEL, Ömer ALKANOĞLU 

Proje Bütçesi 100.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2023 - 01.01.2025 
KARAR: 
1. Projenin teklif onay kısmındaki imzaların tamamlanması, 
2. Araştırmacılara ait eksik olan özgeçmişlerin (TAGEM formatında) projeye eklenmesi, 
3. Doğu Anadolu TAEM’nün işbirliği yapılan kuruluşlar bölümüne eklenmesi, 
4. Projedeki araştırmacılarının işbirliği yapılan kısmından çıkarılarak araştırmacılar 

bölümüne yazılması, 
5. 0. ve 14. günde hem hücresel hem de humoral immun yanıta bakılması,  
6. Negatif kontrol grubunun oluşturulması, 
7. Flow Sitometride buzağılar için ayrı kit kullanılması, 
8. Buzağılarda  humoral yanıtın, gold test olan Komplement Fikzasyon Testi (CFT)  ile 

karşılaştırılması, 
9. Değişilikler doğrultusunda etik kurul raporunun güncellenmesi, 
10. Brusella abortus pozitif suş kodunun 2308 olarak düzeltilmesi, 
11. Aşılama yapılmadan önce CFT ile buzağıların 1-2 defa kontrol edilmesi,  
 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 
 

 
 
 
 
 



Proje Teklifi-2 

Proje Başlığı Sığır Akciğerlerinde Adenovirus Enfeksiyonlarının Patolojik 
Olarak Varlığının Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Yusuf AKPINAR 
Proje 
Araştırmacıları 

Ümit ÖZDEMİR, Dr. Funda YÜZBAŞIGIL, Muammer İNANÇ, 
İbrahim DENİZ, Çetin ÇOLAK, Dr.Öğr.Üyesi Özgür KANAT 

Proje Bütçesi 150.950,54 TL 

Proje Süresi 01.01.2023 - 01.01.2025 
KARAR: 
1. Projenin Yönerge ekindeki (Ek-2) formata uygun olarak düzenlenmesi, 
2. Projenin program kısımının düzeltilmesi, 
3. Projenin teklif onay kısmındaki imzaların tamamlanması, 
4. Virüsün birçok alt tipi olması sebebiyle sadece patolojik olarak araştırmak yerine 

analizlerin PCR ile de yapılması, 
5. Projeye araştırmacı olarak virolog eklenmesi, 
6. Proje çalışma takviminin tekrar gözden geçirilmesi, 
7. Pnömonilerin yayılımı, şiddeti ve lezyonların patolojik karakterlerine göre 

sınıflandırma yapılması, 
8. Projeye Parainfluenza-3 ve Bovine Respiratory Syncytial Virüsün eklenmesi, 
9. Proje başlığının öneriler doğrultusunda revize edilmesi, 
10. Real time PCR ile virüs yüklerine bakılması, 
 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 
 

 
Proje Teklifi-3 

Proje Başlığı 
Buzağı Ölümlerine Neden Olan Pestivirus Enfeksiyonu 
Varlığının Kültür, ELISA, Moleküler Yöntemlerle Teşhisi ve 
Etkenin Moleküler Karakterizasyonu 

Yürütücü Kuruluş Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. Nurgül BİRBEN 
Proje 
Araştırmacıları 

Doç. Dr. Metin GÜRÇAY, Mehmet ILGIN, Murat SAYILGAN, 
Nurdan URVAYLIOĞLU, Nalan DURMUŞ 

Proje Bütçesi 180.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2023 - 01.05.2024 
KARAR: 

 
Proje yapılan oylama sonucu oy çokluğuyla reddedilmiştir. 
 

 
 
 
 
 



Proje Teklifi-4 

Proje Başlığı Karadeniz Bölgesinde Evcil Ruminantlarda Tick Born 
Encephalitisin Epidemiyolojisi 

Yürütücü Kuruluş Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Sedat ORMANCI 

Proje Araştırmacıları Prof. Dr. Harun ALBAYRAK, Dr. Cüneyt TAMER 

Proje Bütçesi 190.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2023 - 01.01.2025 
KARAR: 
1. Proje başlığının enstitü AK’sında alınan karar doğrultusunda düzeltilmesi, 
2. Projenin Yönerge ekindeki (Ek-2) formata uygun olarak düzenlenmesi, 
3. Araştırmacılara ait eksik olan özgeçmişlerin (TAGEM formatında) projeye eklenmesi, 
4. Projenin teklif onay kısmındaki imzaların tamamlanması, 
5. Raportör görüşleri (redaksiyon, materyal-metodda eksiklikler vb.) doğrultusunda 

gerekli düzeltmelerin yapılması, 
6. Projenin gerekli biyogüvenlik seviyesine sahip laboratuvarda çalışılması, 
7. Virüs izolasyonundan sonra immunohistokimyasal boyama yapılması, 
8. Vero hücre hattı yerine nöronal hücre hattının kullanılması, 
9. Bütçe talep kalemlerinin düzeltilmesi, 
10. Hücre kültürünün dondurulup çözdürülerek real time PCR yapılması, 
11. Proje için etik kurul raporu alınması, 
12. Projenin araştırmacılar bölümünde yer alan Volkan YILMAZ’ın yardımcı personel 

olarak belirtilmesi, 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 
 

 
Proje Teklifi-5 

Proje Başlığı Diyarbakır İlinde Yetiştiriciliği Yapılan Karakaş ve Zom 
Koyunlarının Ayak Hastalıklarının Prevalansının Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü 

Proje Lideri Bırusk KESKİN 
Proje 
Araştırmacıları 

Ahmet KARATAŞ, Mehmet Emin VURAL, Mehmet 
ÇATALKAYA, Rıdvan YAKİŞAN, Emine ÇATALKAYA 

Proje Bütçesi 62.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2023 - 01.01.2024 
KARAR: 

 
Proje yapılan oylama sonucu oy çokluğuyla reddedilmiştir. 
 

 
 
 
 



Proje Teklifi-6 

Proje Başlığı 
Şanlıurfa'daki Haralarda At, İnsan ve Çevre Kaynaklı 
Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA)'un 
Belirlenmesi ve Moleküler Karakterizasyonu 

Yürütücü Kuruluş Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. Seda EKİCİ 

Proje 
Araştırmacıları 

Doç. Dr. Mehmet DEMİRCİ, Doç. Dr. Dilek DÜLGER, Doç. Dr. 
Hüsamettin EKİCİ, Dr. Öğr. Üyesi AKIN YİĞİN, Dr. Özlem 
ŞAHAN YAPICIER, Dr. Özlem ALTINTAŞ, Oğuz ÖZEL 
CANAT 

Proje Bütçesi 270.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2023 - 01.01.2025 
KARAR: 
1. Projenin AFA ve program kısımlarının düzeltilmesi, 
2. VKMAEM’in işbirliği yapılan bölümden çıkarılması, 
3. Proje bitiş tarihinin 01.01.2025 olarak düzeltilmesi 
4. Projenin teklif onay kısmına işbirliği yapılacak kuruluşların eklenmesi ve imzaların 

tamamlanması, 
5. Araştırmacılara ait eksik olan özgeçmişlerin (TAGEM formatında) projeye eklenmesi, 
6. Raportör görüşleri (redaksiyon, materyal-metotta eksiklikler vb.) doğrultusunda 

gerekli düzenlemelerin yapılması, 
7. Etik kurul raporu ve onam formunun alınması, 
8. Bütçe talep kalemlerinin düzeltilmesi, 
9. Özellikle insan ve hayvan örnek sayılarına ulaşmada karşılaşılabilecek zorluklar 

düşünülerek projeye bir B planı eklenmesi, 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 

 
Proje Teklifi-7 

Proje Başlığı 

Türkiye Şap Virüsü Serotiplerinin Hızlı ve Güvenilir Teşhisi 
için İlmek Aracılı İzotermal Amplifikasyon (Loop-mediated 
isothermal amplification-LAMP) Yöntemi Geliştirilmesi ve 
Validasyonu 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. Can ÇOKÇALIŞKAN 
Proje 
Araştırmacıları Sena İNEL TURGUT, Prof. Dr. Sibel YAVRU 

Proje Bütçesi 250.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2023 - 01.01.2025 
KARAR: 
1. Projenin program kısmının “Hayvan Sağlığında Yeni Teknolojiler” olarak 

düzeltilmesi, 
2. Projenin teklif onay kısmındaki imzaların tamamlanması, 
3. Bütçe talep kalemlerinin düzeltilmesi, 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 



Proje Teklifi-8 

Proje Başlığı 

Koyunların Oestrus Ovis’in Erken Tanısında Görüntüleme 
(Burun İçi Endoskopi), Seroloji (Western Blot) ve Bazı 
Antioksidan Parametrelerin (MDA, Katalaz, GSH, GSHPx) 
Kıyaslanması 

Yürütücü Kuruluş GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü 

Proje Lideri Yezdan UZUNOĞLU 

Proje 
Araştırmacıları 

Ahmet KARATAŞ, Mehmet Emin VURAL, Rıdvan YAKİŞAN, 
Bırusk KESKİN, Yasemin KAPLAN BİLMEZ, Mehmet 
ÇATALKAYA, Prof. Dr. Sami ŞİMŞEK, Dr. Öğr. Üyesi Meltem 
KIZIL, Arş. Gör. Figen ÇELİK, Bünyamin İREHAN 

Proje Bütçesi 154.621,63 TL 

Proje Süresi 01.01.2023 - 01.01.2025 
KARAR: 
1. Araştırmacılara ait özgeçmişlerin TAGEM formatında hazırlanarak projeye eklenmesi, 
2. Projenin teklif onay kısmındaki imzaların tamamlanması, 
3. Proje başlığının raportör görüşü doğrultusunda “Koyunlarda…..Kıyaslanması” 

şeklinde düzeltilmesi,  
4. Bütçe talep kalemlerinin düzeltilmesi, 
5. Etik kurul raporunun alınması, 
 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 
 

 
Proje Teklifi-9 

Proje Başlığı Buzağı İshallerinde Cryptosporidium parvum’un Rolü ve 
Cryptosporidium Türlerinin Moleküler Karakterizasyonu 

Yürütücü Kuruluş Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Zekai BASTEM 

Proje 
Araştırmacıları 

Esengül YILDIRIM, Dr. Ediz Kağan ÖZGEN, Murat ÖZMEN, 
Prof. Dr. Esin GÜVEN,   Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan KİRMAN, Arş. 
Gör. Muzaffer AKYÜZ  

Proje Bütçesi 224.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2023 - 01.01.2025 
KARAR: 
1. Projenin AFA ve program kısımlarının düzeltilmesi, 
2. Projenin işbirliği yapılan kısımında yer alan kişiler araştırmacı ise, araştırmacılar 

bölümüne eklenmesi, 
3. Proje araştırmacıları bölümünden proje lideri isminin çıkarılması, 
4. Proje formundaki bütçenin 224.000 TL olarak düzeltilmesi, 
5. Projenin teklif onay kısmındaki imzaların tamamlanması, 
6. Proje hedeflerine risk faktörlerinin belirlenmesinin eklenmesi, 

 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 



Proje Teklifi-10 

Proje Başlığı 

Türkiye’de Neonatal Buzağı İshali Etkenlerinden Bovine 
Rotavirus A  (BRVA)’nın G (VP7) , P (VP4), I (VP6) ve E 
(NSP4) Genotiplerinin İzolasyonu, İdentifikasyonu ve 
Moleküler Epidemiyolojisinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. Gülşah UYUNMAZ SAKLI 

Proje 
Araştırmacıları 

Pınar ÖZDAMAR, Kemal ZENGİN, Adem TUFAN, Dr. F. İpek 
KESKİN, Dr. Eray ATIL, Dr. Ahmet SAİT, Dr. Züleyha PESTİL, 
Dr. Aytül YILDIRIM, Yener ŞEKERCAN, Prof. Dr. Oya BULUT, 
Doç. Dr. Oğuzhan AVCI, Dr. Öğr. Üyesi Irmak DİK 

Proje Bütçesi 307.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2023 - 01.07.2025 
KARAR: 
1. Proje araştırma programının düzeltilmesi, 
2. Projenin teklif onay kısmına imzaların tamamlanması, 
3. Proje araştırmacısı Yener ŞEKERCAN için kurumundan yazılı onay alınması, 
4. Araştırmacılara ait eksik olan özgeçmişlerin (TAGEM formatında) projeye eklenmesi, 
5. Projenin epidemiyolojik örnek büyüklüğünün Türkiye’yi yansıtacak şekilde tekrar 

gözden geçirilmesi, 
6. İzolasyonda “pankreatin” yerine “tripsin” kullanılması, 
7. Metottan ELISA’nın çıkarılarak yerine RT-PCR kullanılması, 
8. Tip spesifik primerlerin metottan çıkarılarak nested jenerik primerlerin kullanılması, 
9. Projenin izolasyon iş paketinde görev alacak araştırmacı sayısının artırılması,  
10. Proje başlığındaki “Genotiplerin İzolasyonu” ifadesinin “Genotiplerin Belirlenmesi”  

şeklinde düzeltilmesi, 
11. Proje bütçesinin düşürülerek yeniden düzenlenmesi, 

 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 
 

 
Proje Teklifi-11 

Proje Başlığı 
Elazığ ve Çevre İllerde Koyunlarda Nekrotik Hepatitis 
Etkenlerinin Araştırılması ve Fasciolosis ile İlişkisinin 
Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. İrfan DEMİRBAŞ 

Proje 
Araştırmacıları 

Prof. Dr. Sami ŞİMŞEK , Ayşe SÖNMEZ , Dr. Burcu 
KARAGÜLLE, Arş. Gör. Figen ÇELİK , Ayşegül AKDENİZ 
ERKMEN , Nalan DURMUŞ ,  Ayşe Türkan ÇİFTÇİ , Dr. Aysel 
İTİK EKİNCİ 

Proje Bütçesi 158.250 TL 

Proje Süresi 01.01.2023 - 01.05.2024 
KARAR: 
Proje yapılan oylama sonucu oy çokluğuyla reddedilmiştir. 



Proje Teklifi-12 

Proje Başlığı 
Diyarbakır Bölgesindeki Anadolu Mandalarından Alınan 
Kolostrumun Kalitesinin İncelenmesi ve IgG Düzeyinin 
Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü 

Proje Lideri Yasemin KAPLAN BİLMEZ 
Proje 
Araştırmacıları 

Rıdvan YAKİŞAN, Yavuz HAN, Yezdan UZUNOĞLU, Mehmet 
Emin VURAL, Bırusk KESKİN, Prof. Dr. Nihat ÖZYURTLU 

Proje Bütçesi 86.727 TL 

Proje Süresi 01.01.2023 - 01.01.2025 
KARAR: 
Proje yapılan oylama sonucu oy çokluğuyla reddedilmiştir. 
 

 
 
 
Proje Teklifi-13 

Proje Başlığı 

Çukurova Yöresinde (Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye 
İllerinde) Bovine Ephemeral Fever Virus (BEFV) 
Prevalansının Belirlenmesi ve Saha İzolatlarının Moleküler 
Karakterizasyonu 

Yürütücü Kuruluş Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. Berat Selim TOKGÖZ 

Proje 
Araştırmacıları 

Esra ASLAN TOKGÖZ, Dr. Mustafa KARS, Bektaş Özgür 
YAKIŞIR, Prof. Dr. Armağan Erdem ÜTÜK, Doç. Dr. Oğuzhan 
AVCI, Dr. Özgül DOĞAN 

Proje Bütçesi 449.058,20 TL 

Proje Süresi 01.01.2023 - 01.01.2026 

KARAR: 
1. Üniversite ile işbirliği yapılacaksa projenin teklif onay kısmının dekan tarafından  

imzalanması, 
2. Araştırmacılara ait özgeçmişlerin TAGEM formatında hazırlanarak projeye eklenmesi, 
3. Projede raportör görüşleri doğrultusunda gerekli düzeltmelerin yapılması, 
4. Projeden seroprevalans çalışmalarının çıkarılarak bütçe ve başlığın revize edilmesi, 
5. Pozitif sonuçların gold test metodu ile karşılaştırılması, 
6. Vero hücre kültürüne %1 lik fötal bovine serum eklenmesi,  
7. Proje literatürünün güncellenmesi, 

   
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 
 

 
 
 
 
 



Proje Teklifi-14 

Proje Başlığı 
Mastit Olgularından İzole Edilen Streptococcus uberis 
İzolatlarının Antibiyotik Direnç Profillerinin Moleküler 
Yöntemler ile İncelenmesi 

Yürütücü Kuruluş Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. Mehmet ÖZDEN 
Proje 
Araştırmacıları 

Hatice Zeynep KAYMAZ KANAT, Prof. Dr. Arzu Funda 
BAĞCIGİL 

Proje Bütçesi 79.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2023 - 01.01.2025 
KARAR: 
1. Proje formundaki bütçenin 79.000 TL olarak düzeltilmesi, 
2. Projenin teklif onay kısmındaki imzaların tamamlanması, 
3. Kültür koleksiyonlarından pozitif kontrol temin edilmesi, 
4. Antibiyotik direnç gen bölgesi sayısının artırılması, 
5. Primerlerin optimize edilmesi, 

 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 
 

 
Proje Teklifi-15 

Proje Başlığı 

Çukurova Yöresinde Mycoplasma bovis’in Neden Olduğu 
Mastitisli İneklerde Kan ve Süt Serumlarında Oksidatif Stres 
Belirteçleri, Bazı Inflamasyon Markırları ile Heat Şok 
Proteinleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması, Ekonomik 
Yönden Değerlendirilmesi 

Yürütücü Kuruluş Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Şifa KARAHAN 
Proje 
Araştırmacıları 

Veli Ziya ERDEM, Osman SEZER, Prof. Dr. Armağan Erdem 
ÜTÜK, Dr. Öğr. Üyesi Funda EŞKİ, Dr. Öğr. Gör. Serdal KURT 

Proje Bütçesi 335.374 TL 

Proje Süresi 01.01.2023 - 01.01.2027 
KARAR: 
 
Proje yapılan oylama sonucu oy çokluğuyla reddedilmiştir. 
 

 
Proje Teklifi-16 

Proje Başlığı 
Koyun ve Keçi Vebası Aşısı ile Aşılanan Gebe Koyunlarda 
İmmun Yanıtın ve Kolostrumla Kuzularına Geçen Antikor 
Seviyelerinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. Ahmet SAİT 



Proje 
Araştırmacıları 

Doç. Dr. Oğuzhan AVCI, Doç. Dr. Murat ŞEVİK, Dr. Öğr. Üyesi 
Ömer Barış İNCE, Mustafa TÜRKDOĞAN 

Proje Bütçesi 194.659 TL 

Proje Süresi 01.01.2023 - 01.01.2025 
KARAR: 
1. Projenin Yönerge ekindeki (Ek-2) formatına uygun olarak düzenlenmesi, 
2. Proje başlangıç tarihi ve bitiş tarihinin 01.01.2023 - 01.01.2025 olarak düzeltilmesi, 
3. Projenin teklif onay kısmındaki imzaların tamamlanması, 
4. Etik kurul raporunun alınması, 
 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 
 

 
 
Proje Teklifi-17 

Proje Başlığı 
Türkiye Orjinli Bazı Kuduz Saha İzolatlarının Aşı Suşu 
Geliştirilmesi Amacıyla Immunojenik Özelliklerinin 
Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. Cevdet YARALI 
Proje 
Araştırmacıları 

Yeşim TATAN ATICI, Prof. Dr. Tuba Çiğdem OĞUZOĞLU, 
Prof. Dr. Oğuz KUL, Eda ERDEM 

Proje Bütçesi 520.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2023 - 01.01.2025 
KARAR: 
1. Projenin Yönerge ekindeki (Ek-2) formata uygun olarak düzenlenmesi, 
2. Araştırmacılara ait özgeçmişlerin TAGEM formatında hazırlanarak projeye eklenmesi, 
3. Bütçe talep kalemlerinin düzeltilmesi, 

 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 
 

 
Proje Teklifi-18 
Proje Başlığı Atların Herpesvirus-1 Hastalığı için AGID Kiti Geliştirilmesi 

Yürütücü Kuruluş Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. Sabri HACIOĞLU 

Proje 
Araştırmacıları 

Samiye Öznur YEŞİL, Dr. Şirin Gülsün ÇİZMECİ, Pınar 
ÖZDAMAR , Dr. Gülşah UYUNMAZ SAKLI, Dr. Erdem 
DANYER, Bora ÜNDAR 

Proje Bütçesi 101.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2023 - 01.01.2024 



KARAR: 
1. Proje lideri ve araştırmacılara ait özgeçmişlerin (TAGEM formatında) projeye 

eklenmesi,  
2. EHV-1 ile EHV-4’ün çapraz reaksiyon riskinin azaltmak amacıyla purifikasyon 

yapılması, 
3. Bütçe talep kalemlerinin düzeltilmesi, 
4. Etik kurul raporunun alınması, 
 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 
 

 
Proje Teklifi-19 
Proje Başlığı Kuduz Antikor Titre Testi için Yeni Yöntem Geliştirilmesi 

Yürütücü Kuruluş Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. Sabri HACIOĞLU 
Proje 
Araştırmacıları 

Yeşim TATAN ATICI, Deniz ACUN YILDIZ, Engin ÖZMEN, 
Yusuf ÜÇME, Dr. Erdem DANYER 

Proje Bütçesi 140.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2023 - 01.01.2024 
KARAR: 
1. Proje lideri ve araştırmacılara ait özgeçmişlerin (TAGEM formatında) projeye 

eklenmesi, 
2. Bütçe talep kalemlerinin dağılımlı yazılması, 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 
 

 
Proje Teklifi-20 

Proje Başlığı 
Türkiye’de Yaygın Salmonella Serovarlarının Moleküler Alt 
Tiplendirilmesinde MLVA Yönteminin Kullanılması, Virülans 
ve Antimikrobiyel Direnç Genlerinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Uzman Vet.Hek. Selahattin ŞEN 
Proje 
Araştırmacıları Zeynep ŞIK, Prof. Dr. Mehmet AKAN 

Proje Bütçesi 200.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2023 - 01.01.2024 
KARAR: 
1. Projenin araştırma programının düzeltilmesi, 
2. Projede epidemiyolojik verilerin nasıl değerlendirileceğinin açıklanması, 
3. Projede hangi direnç ve virulans genlerinin araştırılacağının detaylı açıklanması,  

 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 



 
Proje Teklifi-21 

Proje Başlığı 
Broiler Kesimhanelerinin Mikrobiyom ve Rezistomunun 
Araştırılması: Shotgun Metagenom Tabanlı Kros-Seksiyonel 
Bir Çalışma 

Yürütücü Kuruluş Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Emin ÇIBIK 
Proje 
Araştırmacıları 

Nilgün İLERİ BOZKURT, Prof. Dr. Özkan ASLANTAŞ, Kaan 
BÜYÜKALTAY 

Proje Bütçesi 81.520 TL 

Proje Süresi 01.01.2023 - 01.01.2024 
KARAR: 
 
Proje yapılan oylama sonucu oy çokluğuyla reddedilmiştir. 
 

 
Proje Teklifi-22 

Proje Başlığı Orta Karadeniz Bölgesindeki Balık Çiftliklerinde Piscine 
Orthoreovirus-3 Enfeksiyonunun Varlığının Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Sedat ORMANCI 

Proje 
Araştırmacıları 

Prof. Dr. Harun ALBAYRAK, Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt TAMER, 
Araş. Gör. Bahadır MÜFTÜOĞLU, Araş. Gör. Hanne Nur 
KURUÇAY, Dr. Öğr. Üyesi Seda GÖZEL, Dr. Öğr. Üyesi 
Semanur ÇELİK, Tuba ÖZÜPAK, Fatih DOĞAN, Serdar 
YILDIRIM 

Proje Bütçesi 265.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2023 - 01.01.2025 
KARAR: 
1. Proje formunda bağlı olduğu proje bölümünden Daire Başkanlığı isminin çıkarılması, 
2. Projede yer alan araştırmacı isimlerinin işbirliği yapılan bölümden çıkarılması, 
3. Araştırmacılara ait özgeçmişlerin TAGEM formatında hazırlanarak projeye eklenmesi, 
4. Projenin teklif onay kısmındaki imzaların tamamlanması, 
5. Etik kurul raporunun alınması, 
6. İllerin epidemiyolojik ünite olarak belirlenmesi, 
7. Piscine Orthoreovirus-3 pozitif örneklerde IPNV varlığının değerlendirilmesi,  
8. Türk somonu olan işletmelerden örnekler alınması, 
9. 25 cm lik flasklar yerine 24 gözlü flaskların kullanılması, 
10. Pasaj sayısının artırılması, 
11. 1/10 ve 1/100 dilüsyonlarda inokulasyon yapılması, 
12. L-15 virüs üretme vasatı yerine Eagle's Minimum Essential Medium kullanılması, 
 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 
 

 



Proje Teklifi-23 

Proje Başlığı 
Keban Barajı, Karakaya Barajı ve Hazar Gölünde Bazı 
Potansiyel Patojen Amiplerin İzolasyonu ve Moleküler 
Karakterizasyonu 

Yürütücü Kuruluş Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Bünyamin İREHAN 

Proje 
Araştırmacıları 

Prof. Dr. Sami ŞİMŞEK, Prof. Dr. Naim SAĞLAM, Dr. 
Abdulkasım İÇYEROĞLU, Dr. Ayşe Gül ŞAHİN, Serhat Murat 
ALKAN, Selahattin GÜRÇAY, Buse FİDAN 

Proje Bütçesi 239.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2023 - 01.01.2025 
KARAR: 
1. Proje başlığının enstitü AK kararına göre yeniden gözden geçirilmesi, 
2. Araştırmacılara ait özgeçmişlerin TAGEM formatında hazırlanarak projeye eklenmesi 
3. Dizin hizalamada yapısal genler kullanılırken MUSCLE, MAFFT algoritmalarının 

kullanılması,  
4. Etik kurul raporunun alınması, 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 

 
Proje Teklifi-24 

Proje Başlığı 
Doğal Enfekte Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus 
mykiss) Hareketli Aeromonas’ların Fenotipik İdentifikasyonu 
ve Aeromonas hydrophila’nın Moleküler Karakterizasyonu 

Yürütücü Kuruluş Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. Abdulkasım İÇYEROĞLU 

Proje 
Araştırmacıları 

Serhat Murat ALKAN, Dr. Ayşegül ŞAHİN, Selahattin 
GÜRÇAY, Prof. Dr. Gökben ÖZBEY, Prof. Dr. Naim SAĞLAM, 
Dr. Nurgül BİRBEN, Osman KOÇ 

Proje Bütçesi 186.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2023 - 01.01.2026 
KARAR: 
1. Araştırmacılara ait özgeçmişlerin TAGEM formatında hazırlanarak projeye eklenmesi, 
2. Projede yer alan araştırmacı isimlerinin işbirliği yapılan bölümden çıkarılması, 
3. Api 20 NE testinin gerekliliğinin tekrar değerlendirilmesi, 
4. Projede ticari kit yerine kaynatma metodunun kullanılması, 
5. Projede antiserum teşhis için kullanılacaksa validasyon, sensitivite ve spesifite 

testlerinin projeye eklenmesi, 
6. İmmunizasyonun subkutan, intradermal ya da intramusculer yapılması, 
7. Aeromonasların teşhisi için TSA ve GSP agar kullanılması, 
8. Kapsamlı literatür taraması yapılması, 
9. Deney hayvanları uygulamalarının detaylandırılması,  
10. Proje bütçesinin yeniden gözden geçirilerek düzeltilmesi, 
11. Proje isminin yer aldığı yeni etik kurul raporunun alınması, 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 



Proje Teklifi-25 

Proje Başlığı 
Tatlı Su Istakozu Pontastacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) 
’un Doğada ve Kültür Ortamındaki Bakteri Florasının 
Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Hakan EREN 

Proje 
Araştırmacıları 

İsmail Hakkı ÖZTUNA, Dr. Oğuz Yaşar UZUNMEHMETOĞLU, 
Remziye ÖZKÖK, Dr. Kamile Gonca EROL, Doç. Dr. Seçil 
METİN, Prof. Dr. Behire Işıl DİDİNEN, Abdullah DEMİR, 
Muhammed Mustafa SEZGİNER, Kadir ÇAPKIN, İbrahim 
ÖZDAL 

Proje Bütçesi 152.700 TL 

Proje Süresi 01.01.2023 - 01.01.2025 
KARAR: 
1. Projenin AFA’sının “Hayvan Sağlığı” olarak düzeltilmesi, 
2. Spesifik hastalık etkenlerinin araştırılması, 
3. Moleküler metotlar için Veteriner Kontrol Enstitülerinden destek alınması, 
4. Moleküler teşhis metotlarının projeye eklenmesi, 
5. Üniversite ile işbirliği yapılacaksa projenin teklif onay kısmının dekan tarafından  

imzalanması, 
6. Proje için gerekli ise etik kurul raporunun alınması, 
 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 
 

 
 
Proje Teklifi-26 

Proje Başlığı 
Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Levrek Balıklarında 
(Dicentrarchus labrax, Linnaeus, 1758) Emamektin Benzoatın 
Doku Rezidü Düzeylerinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. Kadri GÜNDÜZ 

Proje 
Araştırmacıları 

Ahmet KARABULUT, Prof. Dr. Muammer ELMAS, Dr. Esma 
SÖYLEMEZ YEŞİLÇİMEN, Dr. Musa Caner SAYIN, Murat 
Aytürk İSLAM 

Proje Bütçesi 94.350 TL 

Proje Süresi 01.01.2023 - 01.01.2025 
KARAR: 
1. Projenin teklif onay kısmındaki imzaların tamamlanması, 
2. Etik kurul raporunun alınması, 
3. Bütçe ile ilgili revizyon yapılması, 
  
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 
 



Proje Teklifi-27 

Proje Başlığı Karadeniz Bölgesinde Varroaziste Sentetik Piretroid Direnç 
Varlığının Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. Selma KAYA 

Proje 
Araştırmacıları 

Dr. Rahşan AKPINAR, Doç. Dr. Ali Tümay GÜRLER, Doç. Dr. 
Serbülent YİĞİT, Tuğçe TUYGUN, Dr. Coşkun AYDIN, Sema 
Nur ÇELİK, Ş.Önder TURLEK, Doç. Dr. Cenk Soner 
BÖLÜKBAŞ, Doç. Dr. Aytaç AKÇAY  

Proje Bütçesi 210.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2023 - 01.01.2025 
KARAR: 
1. Proje başlığının enstitü AK kararına göre düzeltilmesi, 
2. Projenin Yönerge ekindeki (Ek-2) formata uygun olarak düzenlenmesi, 
3. Projenin program önceliğinin “düşük” olarak düzeltilmesi, 
4. Projenin teklif onay kısmındaki imzaların tamamlanması, 
5. Araştırmacılara ait eksik olan özgeçmişlerin TAGEM formatında hazırlanarak projeye 

eklenmesi, 
6. Projede görev alan yardımcı personellerin araştırmacılar bölümünde belirtilmesi, 
7. Sadece dişi akarlarda DNA ekstraksiyonu yapılması, 
8. Genetik karakterizasyon konusunda revizyon (sekans sayısı, restriksiyon enziminin 

değiştirilmesi vb.) yapılması, 
9. Proje bütçesinde 06.1 kaleminde yer alan  kimyasalların 06.2 kalemine yazılması, 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 

Proje Teklifi-28 

Proje Başlığı 
Türkiye’de Mantar Hastalığı Yönünden Semptom Gösteren 
Bal Arısı Kolonilerinde Etmenlerin İzolasyonu ve Filogenetik 
Haritalarının Çıkarılması 

Yürütücü Kuruluş Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Seyit Hasan ÖZTÜRK 

Proje 
Araştırmacıları 

Prof. Dr. Şengül Alpay KARAOĞLU, Dr. Rahşan AKPINAR, 
Fatih YILMAZ, Gökhan AKDENİZ, Bayram AĞAÇDİKEN, Veli 
ÖZ, Hasan ESE, Mücahit BULDAĞ, Arif BOZDEVECİ 

Proje Bütçesi 230.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2023 - 01.01.2025 
KARAR: 
1. Projenin Yönerge ekindeki (Ek-2) formata uygun olarak düzenlenmesi, 
2. Projenin teklif onay kısmındaki imzaların tamamlanması, 
3. Proje lideri ve araştırmacılara ait özgeçmişlerin TAGEM formatında hazırlanarak 

projeye eklenmesi, 
4. Proje bütçesinde 03.5 kaleminde yer alan  hizmet alımının 06.2 kalemine yazılması, 
5. Raportör görüşleri (redaksiyon, materyal-metodda eksiklikler vb.) doğrultusunda 

projede gerekli düzeltmelerin yapılması, 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 



 
Proje Teklifi-29 

Proje Başlığı Türkiye’de Kuduz Aşısının Başarısını Etkileyen Faktörlerin 
Değerlendirilmesi 

Yürütücü Kuruluş Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. Erdem DANYER 

Proje 
Araştırmacıları 

Dr. Sabri HACIOĞLU, Dr. Mehmet Fatih BARUT, Yeşim 
TATAN ATICI, Deniz ACUN YILDIZ, Engin ÖZMEN, Yusuf 
ÜÇME, Prof. Dr. Banu ÇAKIR, Dr. Ahmet SERTÇELİK 

Proje Bütçesi 120.000 TL 

Proje Süresi 01.01.2023 - 01.01.2025 
KARAR: 
1. Proje lideri ve araştırmacılara ait özgeçmişlerin TAGEM formatında hazırlanarak 

projeye eklenmesi, 
2. PSUP’ta yer alan aşı etkinliği değerlendirilmesi ifadesinin çıkarılması, 
3. Proje metninde ırkların “kırma” yerine “melez” olarak ifade edilmesi, 
4. Proje bütçesinin düşürülmesi, 

 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda kabulü ve AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 

 
SONUÇLANAN PROJELER 

 
Sonuç Raporu-1 

Proje Başlığı Ruminantları Enfekte Eden Pestivirusların Ayırıcı Tanısı 
ve Moleküler Karakterizasyonu (Doktora Tezi) 

Proje Lideri Onur ÜLGENALP 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

KARAR: 
 
Proje sonuçlandırılmış olup, yayımı konusunun AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
Sonuç Raporu-2 

Proje Başlığı Türkiye’de Yetiştirilen Develerde MERS CoV 
Enfeksiyonunun Seroprevalansı 

Proje Lideri Dr. Züleyha PESTİL 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

KARAR: 
1. Raportör görüşleri doğrultusunda proje sonuç raporunda gerekli düzeltmelerin yapılması, 
 
Proje yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda sonuçlandırılmış olup, yayımı 
konusunun AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 



Sonuç Raporu-3 

Proje Başlığı 

Peste des Petits Ruminants (PPR) Virusunun Aşı ve Saha 
Suşunu Ayırt Etmeye Yönelik Probe-Based Fluorescence 
Melting Curve Analysis (FMCA) Prensibi ile Çalışan RT-
qPCR Metodu Geliştirmek 

Proje Lideri Dr. Ahmet SAİT 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

KARAR: 
1. Raportör görüşleri doğrultusunda proje sonuç raporunda gerekli düzeltmelerin yapılması, 
2. Patent konusunda gerekli hazırlıkların yapılarak TAGEM’e bildirilmesi, 
3. “OIE Manual of Diagnostic Tests” girilmesi için talepte bulunulması, 
 
Proje yukarıda belirtilen değişiklik önerileri doğrultusunda sonuçlandırılmış olup, yayımı 
konusunun AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
Sonuç Raporu-4 

Proje Başlığı 

Brucella melitensis Suşlarının Genetik Profillerinin MLVA 
(Multilokus Değişken Sayıda Ardışık Tekrar Analizi), 
MLST (Multilokus Dizi Tiplendirme) Yöntemleriyle 
Değerlendirilmesi (Doktora Tezi) 

Proje Lideri Dr. Kadir AKAR 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

KARAR: 
1. Raportör görüşleri doğrultusunda proje sonuç raporunda gerekli düzeltmelerin yapılması, 
2. PSUP’un tekrar gözden geçirilmesi, 
3. Proje sonuçlarının GKGM ve Enstitü Yayın Kurulundan gerekli izinlerin alınarak 

yayımlanması, 
 
Proje yukarıda belirtilen değişiklik önerileri doğrultusunda sonuçlandırılmış olup, yayımı 
konusunun AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
Sonuç Raporu-5 

Proje Başlığı 

Marmara Bölgesindeki Ruminant Atık Fötuslarında 
Toxoplasma gondii ve Neospora caninum’un Moleküler, 
Patolojik Yöntemlerle Araştırılması ve Etkenin Moleküler 
Karakterizasyonu (Doktora Tezi) 

Proje Lideri Mesut ŞENEL 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

KARAR: 
1. Raportör görüşleri doğrultusunda proje sonuç raporunda gerekli düzeltmelerin yapılması, 
 
Proje yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda sonuçlandırılmış olup, yayımı 
konusunun AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
 



Sonuç Raporu-6 

Proje Başlığı 
Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmelerinde 
Mycoplasma iowae Varlığının Bakteriyolojik ve Moleküler 
Yöntemlerle Araştırılması (Doktora Tezi) 

Proje Lideri Dr. Şefika Hande ERPEK 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

KARAR: 
1. Raportör görüşleri doğrultusunda proje sonuç raporunda gerekli düzeltmelerin yapılması, 
 
Proje yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda sonuçlandırılmış olup, yayımı 
konusunun AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
Sonuç Raporu-7 

Proje Başlığı 
Varroosis Mücadelesi İçin Kontrollü Timol Salım 
Sisteminin Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Araştırılması 
(Doktora Tezi) 

Proje Lideri Onur DEMİR 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

KARAR: 
1. İleri dönem koloni gelişim özelliklerinin incelenmesi çalışması kısmının projeden 

çıkarılması, 
2. Doz titrasyon ve doz doğrulama çalışması kısmının projeye eklenmesi, 
3. Timol kalıntısının araştırılacağı matriks olan polenin projeden çıkarılması, 
4. Deneysel formülasyon stabilite analiz metodunda yer alan numune saklama koşulları 

metodunun değiştirilmesi, 
5. Raportör görüşleri doğrultusunda proje sonuç raporunda gerekli düzeltmelerin yapılması, 
 
Proje yukarıda belirtilen değişiklik önerileri doğrultusunda sonuçlandırılmış olup, yayımı 
konusunun AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
Sonuç Raporu-8 

Proje Başlığı 

Veteriner Sağaltımda Yaygın Olarak Kullanılan 
İvermektin, Enrofloksasin ve Fluniksin Meglumin 
Preparatlarının Safsızlıklarının Tayini ve Olası 
Genotoksik-Sitotoksik Potansiyellerinin İn Vitro Olarak 
Araştırılması 

Proje Lideri Dr. Mustafa KESMEN 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

KARAR: 
1. Enstitü personeli Görkem ÇOLAK ve Redokslab Analitik Sistemler Paz. San. Tic. Ltd. 

Şti’den Metin YILDIRIM’ın projeye dahil edilmesi, 
 
Proje yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda sonuçlandırılmış olup, yayımı 
konusunun AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 



Sonuç Raporu-9 

Proje Başlığı 
Kuduz Virüsü Farklı Saha Suşlarının Hücre Kültürü 
Adaptasyonu ve Nötralizasyon Etkinliklerinin 
Araştırılması (Doktora Tezi) 

Proje Lideri Yeşim TATAN ATICI 

Yürütücü Kuruluş Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

KARAR: 
1. Raportör görüşleri doğrultusunda proje sonuç raporunda gerekli düzeltmelerin yapılması, 
 
Proje yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda sonuçlandırılmış olup, yayımı 
konusunun AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
Sonuç Raporu-10 

Proje Başlığı 
Sığır, Koyun ve Keçi Abortlarında Önemli Bazı Paraziter 
Etkenlerin Real Time PCR ve Histopatolojik Yöntemlerle 
Araştırılması 

Proje Lideri Dr. Aysel İTİK EKİNCİ 

Yürütücü Kuruluş Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

KARAR: 
1. Raportör görüşleri doğrultusunda proje sonuç raporunda gerekli düzeltmelerin yapılması, 
 
Proje yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda sonuçlandırılmış olup, yayımı 
konusunun AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
Sonuç Raporu-11 

Proje Başlığı Akdeniz Bölgesindeki Akvaryum İşletmelerinde Bakteriyel 
ve Paraziter Etkenlerin Tespiti 

Proje Lideri Ahmet MEFUT 

Yürütücü Kuruluş Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü 
Müdürlüğü 

KARAR: 
1. Raportör görüşleri doğrultusunda proje sonuç raporunda gerekli düzeltmelerin yapılması, 
2. Referans enstitü ile birlikte Veteriner Hekimler için akvaryum balıkları ile ilgili el kitabı 

hazırlanması, 
 
Proje yukarıda belirtilen değişiklik önerileri doğrultusunda sonuçlandırılmış olup, yayımı 
konusunun AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
Sonuç Raporu-12 

Proje Başlığı 
Brucella abortus Etkenlerinin Teşhisinde Loop Mediated 
Isothermal Amplification (LAMP) ve Klasik PCR 
Yöntemlerinin Karşılaştırılması 

Proje Lideri Dr. Gülseren YILDIZ ÖZ 



Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

KARAR: 
1. Raportör görüşleri doğrultusunda proje sonuç raporunda gerekli düzeltmelerin yapılması, 
 
Proje yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda sonuçlandırılmış olup, yayımı 
konusunun AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
Sonuç Raporu-13 

Proje Başlığı 

Koyun Keçi Çiçek Aşısı ile Aşılanmış Sığırlarda LSD 
Hastalığına Karşı Oluşan İmmunolojik Yanıtın ELISA ve 
Virüs Nötralizasyon Testi ile Değerlendirilmesi (Doktora 
Tezi) 

Proje Lideri Ayşe PARMAKSIZ 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

KARAR: 
1. Proje başlığının “Koyun Keçi Çiçek Aşısı ile Aşılanmış Sığırlarda LSD Hastalığına Karşı 

Oluşan Hücresel (FCM) ve Humoral (ELISA ve VNT) İmmun Yanıtın Araştırılması” 
şeklinde revize edilmesi, 

2. Raportör görüşleri doğrultusunda proje sonuç raporunda gerekli düzeltmelerin yapılması, 
 
Proje yukarıda belirtilen değişiklik önerileri doğrultusunda sonuçlandırılmış olup, yayımı 
konusunun AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
Sonuç Raporu-14 

Proje Başlığı Şap Virusu Aşı Suşlarının 146S partiküllerinin Heparin-
LAMP Yöntemi ile Miktar Tayini 

Proje Lideri Dr. Can ÇOKÇALIŞKAN 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü Müdürlüğü 

KARAR: 
1. Proje başlığının “Şap Virusu Aşı Suşlarının 146S Partiküllerinin Dijital Damlacık RT-

PCR ile Miktar Tayini” olarak değiştirilmesi,  
2. Raportör görüşleri doğrultusunda proje sonuç raporunda gerekli düzeltmelerin yapılması, 
 
Proje yukarıda belirtilen değişiklik önerileri doğrultusunda sonuçlandırılmış olup, yayımı 
konusunun AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
Sonuç Raporu-15 
Proje Başlığı Şap Aşılarında Koruyucu Olarak Thiomersal Kullanılması 

Proje Lideri Dr. Ayşegül KUDU ÖNAL 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü Müdürlüğü 



KARAR: 
1. Raportör görüşleri doğrultusunda proje sonuç raporunda gerekli düzeltmelerin yapılması, 
 
Proje yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda sonuçlandırılmış olup, yayımı 
konusunun AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
Sonuç Raporu-16 

Proje Başlığı 

Hayvan ve İnsanlardan İzole Edilen Brucella İzolatlarının 
Multiple-Locus Variable Number Tandem Repeat Analysis 
(MLVA) ile Genotiplendirilmesi ve Antimikrobiyal 
Duyarlılıklarının Araştırılması 

Proje Lideri Murat ÖZMEN 

Yürütücü Kuruluş Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

KARAR: 
1. Raportör görüşleri doğrultusunda proje sonuç raporunda gerekli düzeltmelerin yapılması, 
 
Proje yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda sonuçlandırılmış olup, yayımı 
konusunun AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
Sonuç Raporu-17 

Proje Başlığı 
Peteklerde Büyük Mum Güvesi (Galleria mellonella L.) ile 
Mücadelede Kullanılan Farklı Yöntemlerin Kolonide Bazı 
Verim Özellikleri Üzerine Etkisi 

Proje Lideri Neslihan ÖZSOY 

Yürütücü Kuruluş Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

KARAR: 
1. Raportör görüşleri doğrultusunda proje sonuç raporunda gerekli düzeltmelerin yapılması, 
 
Proje yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda sonuçlandırılmış olup, yayımı 
konusunun AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
Sonuç Raporu-18 

Proje Başlığı 

Kuzu ve Oğlakların Yenidoğan İshallerinde Rotavirus, 
Coronavirus ve Cryptosporidium parvum’un 
İmmunopatoloji, FFPE PCR ve Doku Mikroarray 
Teknikleri ile Tespiti 

Proje Lideri Yusuf AKPINAR 

Yürütücü Kuruluş Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

KARAR: 
1. Enstitü personeli Ahmet KARABULUT’un projeye dahil edilmesi, 
 
Proje yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda sonuçlandırılmış olup, yayımı 
konusunun AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 



Sonuç Raporu-19 

Proje Başlığı 
Keçi Ciğer Ağrısı Olarak Bilinen Enfeksiyonlardan 
Mycoplasmaların İzolasyonu, Genotipik ve İmmunojenik 
Karakterizasyonu 

Proje Lideri Dr. Yasin GÜLCÜ 

Yürütücü Kuruluş Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

KARAR: 
1. Raportör görüşleri doğrultusunda proje sonuç raporunda gerekli düzeltmelerin yapılması, 
 
Proje yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda sonuçlandırılmış olup, yayımı 
konusunun AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 

DEVAM EDEN PROJELER 
 
Proje Gelişme Raporu-1 

Proje Başlığı 
Türkiye'de Ecthyma contagiosum Enfeksiyonunun 
Virolojik Yöntemlerle Araştırılması ve Virus 
İzolasyonu 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/22/A5/P1/5607 

Proje Lideri Fatih ARSLAN 

Yürütücü Kuruluş Bornova Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2022 - 01.01.2024 

Projede Değişiklik Önerisi: 
 
KARAR:  
Projenin çalışma takvimi ve içeriğine uygun olarak herhangi bir değişiklik olmadan devamına 
karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-2 

Proje Başlığı 

Ege Bölgesindeki Atık Sığır Fetüslerde Neospora 
caninum’un Moleküler Yöntemlerle Tespiti, Moleküler 
Karakterizasyonu ve Bölge Seroprevalansı’nın 
Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/22/A5/P1/5606 

Proje Lideri Ömer Faruk GÖKCECİK 

Yürütücü Kuruluş Bornova Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2022 - 01.01.2024 

Projede Değişiklik Önerisi: 
 
KARAR:  
Projenin çalışma takvimi ve içeriğine uygun olarak herhangi bir değişiklik olmadan devamına 
karar verilmiştir. 



Proje Gelişme Raporu-3 

Proje Başlığı 
Sığırlarda ve Risk Grubundaki İnsanlarda Leptospira  
Enfeksiyonlarının Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle 
Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/22/A5/P1/5600 

Proje Lideri Dr. Ediz Kağan ÖZGEN 

Yürütücü Kuruluş Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2022 - 01.01.2024 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Personel: Proje lideri Dr. Ediz Kağan ÖZGEN’in yerine Perihan ŞERİFOĞLU BAĞATIR’ın 
görevlendirilmesi ve Dr. Ediz Kağan ÖZGEN’in projede araştırmacı olarak kalması, 
 
KARAR:  
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

 
 
Proje Gelişme Raporu-4 

Proje Başlığı 
Coxiella burnetii İmmunodominant Dış Membran (OM) 
Proteinin E. coli Bakteriyel Ekspresyon Sistemi ile Elde 
Edilmesi 

Proje Numarası  TAGEM/HSGYAD/B/22/A5/P1/5109   

Proje Lideri Dr. Ediz Kağan ÖZGEN 

Yürütücü Kuruluş Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2022 - 01.01.2024 

Projede Değişiklik Önerisi: 
 
KARAR:  
Projenin çalışma takvimi ve içeriğine uygun olarak herhangi bir değişiklik olmadan devamına 
karar verilmiştir. 
 

 
 
Proje Gelişme Raporu-5 

Proje Başlığı 
İshalli Buzağı Orjinli Escherichia coli  Suşlarında 
Virulens, Antibiyotik Direnci, Protein Yapılarının ve 
İmmunitenin Akış Sitometri ile Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/22/A5/P1/5112 

Proje Lideri Dr. Ediz Kağan ÖZGEN 

Yürütücü Kuruluş Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 



Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2022 - 01.01.2024 

Projede Değişiklik Önerisi: 
 
KARAR:  
Projenin çalışma takvimi ve içeriğine uygun olarak herhangi bir değişiklik olmadan devamına 
karar verilmiştir. 
 

 
 
 
Proje Gelişme Raporu-6 

Proje Başlığı 

Erzurum İlinde Süt Sığırları ve Risk Grubu  İnsanlarda 
Mycobacterium  avium subspecies paratuberculosis’in 
İzolasyonu ve MIRU-VNTR Yöntemiyle 
Genotiplendirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/22/A5/P1/5598 

Proje Lideri Dr. Ediz Kağan ÖZGEN 

Yürütücü Kuruluş Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2022 - 01.01.2024 

Projede Değişiklik Önerisi: 
 
KARAR:  
Projenin çalışma takvimi ve içeriğine uygun olarak herhangi bir değişiklik olmadan devamına 
karar verilmiştir. 
 

 
 
Proje Gelişme Raporu-7 

Proje Başlığı Karadeniz Bölgesindeki Mihraklardan Bacillus 
anthracis İzolasyonu ve Moleküler Karakterizasyonu 

Proje Numarası  TAGEM/HSGYAD/B/22/A5/P1/5322 

Proje Lideri Dr. Kadir Emre GİRGİN 

Yürütücü Kuruluş Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2022 - 01.01.2024 

Projede Değişiklik Önerisi: 
 
KARAR:  
Projenin çalışma takvimi ve içeriğine uygun olarak herhangi bir değişiklik olmadan devamına 
karar verilmiştir. 
 

 
 
 



Proje Gelişme Raporu-8 

Proje Başlığı 
Sudak (Sander lucioperca) ve Kerevitte (Pontastacus 
leptodactylus) Viral Nervöz Nekrozis Virusunun 
Varlığının Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/22/A5/P4/5596 

Proje Lideri Tuncay VURAL 

Yürütücü Kuruluş Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2022 - 01.01.2024 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Personel: Proje lideri Tuncay VURAL’ın yerine Hakan EREN’in görevlendirilmesi ve 
Tuncay VURAL’ın projede araştırmacı olarak kalması, 
 
KARAR:  
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

 
 
Proje Gelişme Raporu-9 

Proje Başlığı Avcılığın Yoğun Yapıldığı Göllerdeki Kerevitlerde 
Kronik Mantar Hastalıklarının Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/22/A5/P4/5383 

Proje Lideri Tuncay VURAL 

Yürütücü Kuruluş Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2022 - 01.01.2024 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Personel: Proje ekibinde yer alan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikoloji Anabilim Dalından 
Dr. Fuat POLAT’ın yerine Dr. Muhammed Alper ÖZARSLAN’ın araştırmacı olarak 
görevlendirimesi; Enstitü personeli Muhammed Mustafa SEZGİNER’in projeye araştırmacı ve 
Cihan ALTINOK’un ise yardımcı personel olarak dahil edilmesi, 
 
KARAR:  
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

 
 
Proje Gelişme Raporu-10 

Proje Başlığı 
Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 
1792) Kuluçkahanelerinde Protozoonların 
Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/22/A5/P4/5075 

Proje Lideri Dr. Ayşe Gül ŞAHİN 



Yürütücü Kuruluş Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2022 - 01.01.2024 

Projede Değişiklik Önerisi: 
 
KARAR:  
Projenin çalışma takvimi ve içeriğine uygun olarak herhangi bir değişiklik olmadan devamına 
karar verilmiştir. 
 

 
 
Proje Gelişme Raporu-11 

Proje Başlığı Rift Vadisi Ateşi Virusu Epidemiyolojisinin Moleküler 
ve Serolojik Yöntemlerle Araştırılması (Doktora Tezi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/21/A5/P1/2541 

Proje Lideri Merve DEMİR 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 01.01.2023 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Materyal ve Metot:  
1. Marmara Bölgesi eklenerek tarama yapılacak bölgenin genişletilmesi, 
2. Marmara Bölgesi illerinden gönderilen sığır, koyun, keçi abort fötüs numunelerinin de 

RVAV real time RT-PCR ile analizlerinin gerçekleştirilmesi,  
Bütçe: 22.700 TL ek bütçe verilmesi, 
Proje Değerlendirme Grubu: 
1. Sokucu sineklerde de antijenik pozitifliğin tespit edilmesi, 
2. ELISA sonrası Virus Nötralizasyon Testi ile teyidinin yapılması, 
3. Konvansiyonel PCR ile tarama yapılarak daha fazla pozitiflik tespit edilmesi, 
4. Pan phlebo primerlerinin kullanılması önerisi, 
 
KARAR:                                                                        
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

 
 
Proje Gelişme Raporu-12 

Proje Başlığı 

Marmara Bölgesi Sığırcılık İşletmelerindeki Solunum 
Sistemi Problemlerinde Bovine Respiratorik Sinsityal 
Virusunun (BRSV) Varlığının Araştırılması ve BRSV 
Suşlarının Moleküler Karakterizasyonu  

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/21/A5/P1/3969 

Proje Lideri Dr. Züleyha PESTİL 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 



Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 01.01.2023 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Bütçe: 35.000 TL ek bütçe verilmesi, 
 
KARAR:  
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-13 

Proje Başlığı 

Lumpy Skin Disease Virus Enfeksiyonlarına Karşı 
Hazırlanan Homolog Neethling Suşu ve Heterolog 
Bakırköy Koyun Çiçek Virus Suşu Aşılarının Yan 
Etkileri ve Bağışıklık Düzeylerinin Araştırılması 
(Doktora Tezi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/21/A5/P1/2630 

Proje Lideri Cumhur ADIAY 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 01.01.2023 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Materyal ve Metot: İnterferon gama test metodunun projeden çıkarılması, 
Personel: Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma  Hastanesi Hematoloji- 
İmmunoloji Laboratuvarından İmren TATLI’nın projeye araştırmacı olarak dahil edilmesi, 
Bütçe: 20.000 TL ek bütçe verilmesi, 
 
KARAR:  
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-14 

Proje Başlığı 
Marmara Bölgesinde Ruminantlarda Q-fever 
Hastalığının Epidemiyolojisi ve Kenelerde Varlığının 
Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/21/A5/P1/3958 

Proje Lideri Dr. Mehmet Hakan TABAK 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 01.01.2023 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Materyal ve Yöntem: Epidemiyolojik amaçla incelenecek sürülerde, numune sayısını 
artırmak için sadece moleküler olarak pozitif sürüler değil, sero-pozitif sürülerinde proje 
kapsamında epidemiyolojik incelenmeye alınması, 
Personel: Enstitü personeli Hale GÜN ve Gizem KARAGÜLLE ACET’in araştırmacı olarak 
projeye dahil edilmesi, 
Proje Değerlendirme Grubu: Saha çalışmalarının artırılarak atık numunelerde  analizlerin 
yapılması,  
 



KARAR:  
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

 
 
Proje Gelişme Raporu-15 

Proje Başlığı 

Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü’nün Sorumluluk Alanına Giren İllerdeki 
Neonatal Buzağı/Kuzu/Oğlak Ölüm Nedenlerinin 
Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/21/A5/P1/2833 

Proje Lideri Dr. Cevdet YARALI 

Yürütücü Kuruluş Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 01.01.2023 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Personel: Kurum değişikliği nedeniyle Doç. Dr. Ahmet DENİZ ve Mehmet BOZDAĞ’ın 
projeden çıkarılması; Selma KOCADEMİR ve Cem TOPÇU’nun projeye araştırmacı olarak 
dahil edilmesi, 
 
KARAR:  
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

 
 
 
Proje Gelişme Raporu-16 

Proje Başlığı 

Ruminant Akciğerlerinden İzole Edilen Pasteurella 
multocida, Mannheimia haemolytica ve Histophilus 
somni’nin Antimikrobiyal Duyarlılıklarının 
Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/21/A5/P1/2821 

Proje Lideri Fatma AKBABA 

Yürütücü Kuruluş Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 01.01.2023 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Personel: Proje ekibinde yer alan Abdulkadir KAYA’nın kurum değişikliği nedeniyle 
projeden çıkarılması; Ebru Demir KARACA, İslam AKINER ve Cesur Köksal ÖZBAHAR’ın 
projeye araştırmacı olarak dahil edilmesi, 
 
KARAR:  
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

 
 



Proje Gelişme Raporu-17 

Proje Başlığı 

Marmara Bölgesi’nde Yetiştirilen Sığır ve Koyunlarda 
Pasteurella multocida Enfeksiyonlarının İncelenmesi, 
Real-Time PCR ile Teşhisi ve Multilocus Sequence 
Typing (MLST) Yöntemi ile Filogenetiklerinin 
Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/21/A5/P1/2714 

Proje Lideri Aslı KILIÇ 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 01.01.2023 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Bütçe: 30.000 TL ek bütçe verilmesi, 
 
KARAR:  
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-18 

Proje Başlığı Sığırlarda Postpartum Dönemde Hipokloröz Asit 
Uygulamasının Endometriyal Floraya Etkisi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A5/P1/2832 

Proje Lideri Seher ŞİMŞEK 

Yürütücü Kuruluş Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 01.01.2022 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Personel: Enstitü personeli Yasin ERGİDEN’in projeye araştırmacı olarak dahil edilmesi, 
Proje Faliyet Takvimi : Proje için 1 (bir) yıl ek süre verilmesi, 
 
KARAR:  
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-19 

Proje Başlığı Buzağılarda Bruselloz ve Q Humması Hastalıklarının 
Serolojik İncelemesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/21/A5/P1/2455 

Proje Lideri Dr. Ediz Kağan ÖZGEN 

Yürütücü Kuruluş Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2021- 01.01.2023 



Projede Değişiklik Önerisi: 
Personel: Enstitü personelleri Mustafa KARAGÖZ ve Ramazan KUTLU’nun araştırmacı 
olarak projeye dahil edilmesi, 
 
KARAR:  
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-20 

Proje Başlığı Bivalan Contagious Ecthyma (Orf) Aşısı Geliştirilmesi 
ve Kuzu-Oğlaklarda Bağışıklık Çalışmaları 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A5/P6/3932 

Proje Lideri Dr. Fahriye SARAÇ 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 01.01.2022 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Personel: Proje lideri Dr. Fahriye SARAÇ’ın yerine Dr. Hakan ENÜL’ün görevlendirilmesi;, 
laboratuvardan ayrılan Dr. Esra SATIR ve Neşe KALYA’nın projeden çıkarılması;  Viral 
Aşılar Üretim Laboratuvarı personelleri Doç. Dr. Pelin TUNCER GÖKTUNA, Sedat KILIÇ 
ve Ersin YEĞEN’in projeye araştırmacı olarak dahil edilmesi, 
Bütçe: 31.000 TL ek bütçe verilmesi, 
Proje Faaliyet Takvimi: Proje için 1 (bir) yıl ek süre verilmesi,  
 
KARAR:  
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

 
 
Proje Gelişme Raporu-21 

Proje Başlığı 
Contagious Ecthyma (CE) Aşısının Tavşanlarda 
İntradermal (ID) Yolla Bağışıklık ve Zararsızlık 
Çalışmaları 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A5/P6/2787 

Proje Lideri Dr. Serdar UZAR 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 01.01.2022 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Proje Faaliyet Takvimi: Proje için 1(bir) yıl ek süre verilmesi, 
 
KARAR:  
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

 
 



Proje Gelişme Raporu-22 

Proje Başlığı 

Veteriner Hekimlikte Yaygın Olarak Kullanılan 
Tetrasiklin, Kinolon Grubu Antibiyotikler ve Azol 
Grubu Antifungallerin Farklı Metallerle 
Kombinasyonu Sağlanarak Antimikrobiyal 
Etkinliklerinin Geliştirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A5/P7/2663 

Proje Lideri Halil ERGÜN 

Yürütücü Kuruluş Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 01.07.2022 

KARAR:  
Projenin çalışma takvimi ve içeriğine uygun olarak herhangi bir değişiklik olmadan devamına 
karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-23 

Proje Başlığı 

Yarış Atlarında Oral ve Parenteral B12 Vitamini 
Uygulamasının, Kan Plazması ve İdrardaki Kobalt 
Miktarı Üzerine Etkilerinin Doping Kontrolü 
Açısından Araştırılması (Doktora Tezi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/21/A5/P6/2783 

Proje Lideri Ertuğrul GÜNEŞ 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 01.01.2023 

Projede Değişiklik Önerisi:  
Materyal ve Yöntem:  
1. Deri altı ve kas içi uygulamalarının eklenmesi ve tüm uygulamaların tek doz olarak 

yapılması,  
2. Numune alma sürelerinin 24. saate kadar gerçekleştirilmesi, 
3. Parenteral uygulamalar için kan alma zamanlarına 0,5; 1; ve 1,5. saatlerin ilave edilmesi,  
4. Serum amiloid A, amilaz, lipaz analizlerinin çıkarılması, 
 
KARAR:  
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-24 

Proje Başlığı 

Akdeniz Sularında Yetişen Levreklerde (Dicentrarchus 
Labrax, Linnaeus 1758) Florfenikol, Florfenikol Amin 
Farmakokinetiği ve Geri Çekilme Periyodunun 
Belirlenmesi ile Florfenikol Amin’in Toksisitesinin İn 
Vitro Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A5/P4/2754 



Proje Lideri Özgen ÖZDEMİR 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 01.01.2023 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Materyal ve Yöntem: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde yapılması planlanan 
“florfenikol aminin in vitro olarak toksisitesinin araştırılması” bölümünün, Pendik VKEM’in 
viral teşhis laboratuvarında yapılması, 
Personel: Enstitü personelleri Dr. Ahmet SAİT ile Emre TOKSÖZ’ün araştırmacı olarak 
projeye dahil edilmesi, 
 
KARAR:  
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-25 

Proje Başlığı 

Akdeniz Bölgesinde Bulunan Lagünlerdeki (Akyatan, 
Akgöl-Paradeniz ve Beymelek) Levrek (Dicentrarchus 
labrax), Çipura (Sparus aurata) ve Bazı Kefal 
Türlerinde (Mugil spp.) Viral Nervöz Nekrozis (VNN) 
Virusunun Varlığının Araştırılması (Doktora Tezi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/21/A5/P4/2627 

Proje Lideri Ufuk OĞUZ 

Yürütücü Kuruluş Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim 
Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2021- 01.01.2023 

KARAR:  
Projenin çalışma takvimi ve içeriğine uygun olarak herhangi bir değişiklik olmadan devamına 
karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-26 

Proje Başlığı 
Yüksek Doz Klor Dioksit Uygulanan Levreklerde 
(Dicentrarchus labrax L., 1758) Toksik Patolojik 
Bulguların Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/21/A5/P4/2545 

Proje Lideri Eda VURAL 

Yürütücü Kuruluş Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim 
Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2021- 01.01.2023 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Materyal ve Yöntem: Enstitüye verilen tez önerisinde deneme grubu balıklara uygulanacak 
klor dioksit miktarları tatlı sudaki ve yetişkin balıklardaki LC50 12 mg/l verileri dikkate 
alınarak 1.5, 3.6, 12, 24, 48, 96 mg/l olarak belirlenmişti. 



Ancak tuzlu suda ve çalışmada kullanılan balıkların canlı ağırlıkları dikkate alınarak yapmış 
olduğumuz ön deneme çalışmaları sonucu LC50 dozu 1,33 mg/l olarak hesaplanmıştır. Buna 
bağlı olarak da çalışma grupları ve dozlar 0,375; 0,75; 1,125; 1,5; 1,875; 2,25 mg/l olarak 
değiştirilmesi, 
Personel: Enstitü personelleri Abdullah BOYRAZ ve Özgür ERDOĞAN’ın araştırmacı olarak 
projeye dahil edilmesi, 
 
KARAR:  
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-27 

Proje Başlığı Balıklarda Hastalık Yapan Aeromonas hydrophila’ya 
Karşı Faj İzolasyonu ve Karakterizasyonu 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/21/A5/P4/2505 

Proje Lideri Doç. Dr. Mustafa TÜRE 

Yürütücü Kuruluş Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2021- 01.01.2023 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Personel: Enstitü personeli Elif AYGÜR’ün araştırmacı olarak projeye dahil edilmesi, 
 
KARAR:  
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-28 

Proje Başlığı 

Keban ve Karakaya Baraj Göllerinde Gökkuşağı 
Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) 
İşletmelerinde Flavobacterium psychrophilum ve 
Flavobacterium columnare Etkenlerinin Varlığının ve 
Yaygınlığının Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/21/A5/P4/2386 

Proje Lideri Serhat Murat ALKAN 

Yürütücü Kuruluş Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 01.01.2023 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Personel: Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi’nden Prof. Dr. Osman Yaşar TEL’in; 
Uludağ Üniversitesi, Keles Meslek Yüksekokulu’ndan Öğretim Görevlisi Dr. İzzet Burçin 
SATICIOĞLU ve Elazığ VKEM’den Ayşegül AKDENİZ ERKMEN’in projeye dahil 
edilmesi, 
 
KARAR:  
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 



Proje Gelişme Raporu-29 

Proje Başlığı 
Arı Sağlığında Varroa destructor’e Karşı Kullanılan 
Veteriner İlaç Etkenlerinden Flumetrin’e Karşı 
Türkiye’de Direnç Gelişiminin Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A5/P3/2607 

Proje Lideri Nuri FİDAN 

Yürütücü Kuruluş Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 01.01.2023 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Personel: Proje lideri Nuri FİDAN’ın kurumdan ayrılması nedeniyle Fatih YILMAZ’ın 
görevlendirilmesi, Nuri FİDAN’ın araştırmacı olarak projede kalması ve enstitü personeli 
Bayram AĞAÇDİKEN’in  araştırmacı olarak projeye dahil edilmesi, 
 
KARAR:  
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-30 

Proje Başlığı Sığırlar’da İnaktif Şap Aşısı ve İnaktif  Mavidil (BTV8) 
Aşılarının Birlikte Uygulanması ve Etkinlik Çalışması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A5/P1/2214 

Proje Lideri Sevil ARSLAN SARDOĞAN 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2020 - 01.01.2022 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Personel: Projede ekibinde bulunan yardımcı personel Yavuz YILDIRIM’ın başka kuruma 
tayini sebebiyle projeden çıkarılması, 
Proje Faaliyet Takvimi: Proje için 1 (bir) yıl ek süre verilmesi, 
 
KARAR:  
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-31 

Proje Başlığı 
Sığır Solunum Sistemi Hastalıkları Kompleksi (BRDC) 
ile İlişkili Bazı Patojenler için Real-Time PCR Tespit 
Sisteminin Geliştirilmesi ve Validasyonu 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/20/A5/P1/1920 

Proje Lideri Dr. Erdem SAKA 

Yürütücü Kuruluş Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 



Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2020 - 01.01.2022 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Proje Faaliyet Takvimi: Proje için 1(bir) yıl ek süre verilmesi, 
 
KARAR:  
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-32 

Proje Başlığı 
Toxocara vitulorum’un Manda Yetiştiriciliğinde 
Varlığının Araştırılması ve Moleküler 
Karakterizasyonu 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/20/A5/P1/1926 

Proje Lideri Dr. Coşkun AYDIN 

Yürütücü Kuruluş Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2020 - 01.01.2022 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Personel: Enstitü personelleri Sema Nur ÇELİK’in araştımacı, Gökhan GÜVEN’in yardımcı 
personel olarak; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji ABD’ndan 
doktora öğrencisi Mehmet ÖZTÜRK’ün araştırmacı olarak projeye dahil edilmesi, 
Proje Faaliyet Takvimi: Proje için 1 (bir) yıl ek süre verilmesi, 
 
KARAR:  
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-33 

Proje Başlığı Balık Helmintlerinin Teşhisi için Rutin Moleküler 
Tekniklerin Geliştirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/ B/20/A5/P4/2002 

Proje Lideri Dr. Aysel İTİK EKİNCİ 

Yürütücü Kuruluş Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2020 - 01.01.2022 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Personel: Enstitü viroloji laboratuvarındaki yoğunluğundan dolayı projeden ayrılmak isteyen 
araştırmacı Murat SAYILGAN’ın projeden çıkarılması, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıbbi Biyoloji ABD’nda görevli Dr. Öğr. Üyesi Cem ÖZİÇ ve Fırat Üniversitesi Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda görevli Doç. Dr. Mehtap ÖZÇELİK’in araştırmacı 
olarak projeye dahil edilmesi,  
Proje Faaliyet Takvimi: Proje için (1 bir) yıl ek süre verilmesi, 
 
KARAR:  
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 



Proje Gelişme Raporu-34 

Proje Başlığı Türkiye Tarımında Yoğun Olarak Kullanılan Bazı 
Pestisitlerin Erkek Arı Sperm Kalitesi Üzerine Etkisi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A5/P3/1800 

Proje Lideri Samet OKUYAN 

Yürütücü Kuruluş Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2020 - 01.06.2022 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Personel: Enstitü personeli Dr. Neslihan ÇAKICI’nın araştırmacı olarak projeye dahil 
edilmesi, 
Proje Faaliyet Takvimi: Proje için 7(yedi) ay ek süre verilmesi, 
 
KARAR:  
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-35 

Proje Başlığı 

Salmonella abortus ovis ve Campylobacter sp. Kaynaklı 
Koyun Atıkları ile E. coli ve Cl. perfiringens Tip C ve 
D’den Kaynaklanan Kuzu Ölümleri için Kombine Aşı 
Geliştirme Çalışması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/19/A5/P6/908 

Proje Lideri Dr. Ayşe ATEŞOĞLU 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2019 - 01.04.2022 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Personel: Etlik VKMAEM’den Dr. Derya KARATAŞ YENİ’nin araştırmacı olarak projeye 
dahil edilmesi, 
Proje faaliyet takvimi: Proje için 1(bir) yıl ek süre verilmesi, 
 
KARAR: 
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-36 

Proje Başlığı 
Brusella Aşılarının Liyofilizasyonunda, Farklı Proses 
Parametreleri Kullanarak Liyofilizasyon Verimi ve 
Stabilitesinin Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/19/A5/P6/863 

Proje Lideri Dr. Buket EROĞLU 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 



Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2019 - 01.01.2022 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Proje Faaliyet Takvimi: Proje için 1(bir) yıl ek süre verilmesi, 
 
KARAR: 
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

 
 
Proje Gelişme Raporu-37 

Proje Başlığı İnfeksiyöz Karakterli Erken Dönem Buzağı Ölümlerine 
Karşı Kombine Aşı Geliştirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/18/A5/P1/751 

Proje Lideri Dr. Serdar UZAR 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2018 - 01.01.2022 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Personel: Enstitü personelleri Dr. Gürkan ŞİMŞEK ve Ayşe PARMAKSIZ’ın tayin, görev 
değişikliği nedeniyle projeden çıkarılması; Doç. Dr. Pelin Tuncer GÖKTUNA, Görkem 
ÇOLAK ve Sedat KILIÇ’ın araştırmacı olarak projeye dahil edilmesi,  
Proje Faaliyet  Takvimi: Proje için 1(bir) yıl ek süre verilmesi, 
 
KARAR: 
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

 
 

Proje Gelişme Raporu-38 

Proje Başlığı 
Farelerde DNA Aşısı ile Oluşturulan Mavidil Serotip 
4’e Spesifik Bağışıklık Yanıta İlişkili miRNA Profilinin 
Belirlenmesi (Doktora Tezi) 

Proje Numarası TAGEM/HYGSAD/A/19/A5/P6/1122 

Proje Lideri Züleyha ERGÜN KURT 

Yürütücü Kuruluş Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2019 - 01.01.2022 

Projede Değişiklik Önerisi: 
Proje Faaliyet Takvimi: Proje için 1(bir) yıl ek süre verilmesi, 
 
KARAR:  
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

 
 

 



Proje Gelişme Raporu-39 

Proje Başlığı 
Akkaraman Irkı Koyunlarda Deneysel Bakır 
Toksikasyonunun Morfolojik, Histopatolojik ve 
Biyokimyasal Olarak İncelenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/19/A5/P1/1181 

Proje Lideri Bahadır KILINÇ 

Yürütücü Kuruluş Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2019 - 01.07.2020 

Projede Değişiklik Önerisi:  
Proje Faaliyet Takvimi: Proje için 1(bir) yıl ek süre verilmesi, 

 
KARAR:  
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-40 

Proje Başlığı Şap Aşılarında Bağışıklığı Artırmak için Yeni ve Yerli 
Adjuvant Geliştirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/18/A5/P7/697 

Proje Lideri Osman KARA 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2018 - 01.01.2022 

Projede Değişiklik Önerisi:  
Proje Faaliyet Takvimi: Adjuvantın hazırlanması ve temini konusunda işbirliği yapılan 
kuruluşla ilgili hukuksal süreç devam ettiğinden proje için 1(bir) yıl ek süre verilmesi, 
 
KARAR:  
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu-41 

Proje Başlığı 

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma 
Enstitüsünde Yetiştirilen Ebeveyn Etlik Piliç Saf 
Hatlarında Aşılama Sonrası Oluşan Bağışıklık 
Yanıtının Değerlendirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/20/A5/P2/1570 

Proje Lideri Nurdan URVAYLIOĞLU 

Yürütücü Kuruluş Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü 

Başlama Bitiş Tarihi 01.01.2020 - 01.01.2022 

Projede Değişiklik Önerisi:  
Proje Faaliyet Takvimi: Proje için 1(bir) yıl ek süre verilmesi, 



 
KARAR:  
Projenin yukarıda belirtilen değişiklik önerisi doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

 
 
 
2022 yılı Proje Değerlendirme Grubu Hayvan Sağlığı Araştırmaları Grubu Toplantısı 

dilek-temenniler ve kapanış oturumuyla sona ermiştir.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T.C. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

BİTKİSEL GIDA ARAŞTIRMALARI 
 PROJE DEĞERLENDİRME  

GRUP TOPLANTISI 
TUTANAK 

 
 
 
 
 
 

28 Şubat– 04 Mart 2022 
  
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Bitkisel Gıda Araştırmaları 2022 yılı Proje Değerlendirme Toplantısı, 28 Şubat-04 Mart 2022 tarihlerinde 
online olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantı, tüm grupların katıldığı Genel Müdürümüz Sayın Dr.Nevzat 
BİRİŞİK ve Genel Müdür Yardımcımız Sayın Doç.Dr.İlhan AYDIN’ın açılış konuşması ile başlamış, 
öğleden sonra Bitkisel Gıda Araştırmaları Proje Değerlendirme Grup Toplantısına geçilmiştir. 

 
Bitkisel Gıda Araştırmaları Proje Değerlendirme Grup Toplantısı, Daire Başkanımız Sayın Ramazan 
BÜLBÜL ve Çalışma Grup Sorumlusu Esin TOPARLAK’ın açılış konuşmaları ile başlamıştır. 
 
Tarımsal Araştırma Yönetimi Talimatı gereğince, Proje Değerlendirme Grup Toplantısının Divan 
Başkanlığı oluşturulmuştur. Divan Başkanlığına; Dr. Nazan ÇÖPLÜ, Dr. Zekiye GÖKSEL, Ramazan 
KONAK, Dr. Demet YILDIZ TURGUT, Ali TEKİN ve katip üyeliklere ise her gün iki kişi olmak üzere 
Aysun ÖZTÜRK, Burcu KADIOĞLU, Dr. Gözde Seval SÖZBİLEN, Çağrı ERSEÇ, Ayşe Binnur 
KARATAŞ, Özlem IŞIK DOĞAN, Gül SARIOĞLU, Canan GÖKSU SÜRÜCÜ, Tuğçe GÖKTÜRK 
TAŞKIN, Nagihan UĞUR seçilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. GÜN PROJELERİ 

 
Proje Teklifi-1 

 

Proje Başlığı  Kuru Üzümden Biyoaktif Özellikleri Geliştirilmiş Meyve Barı 
Üretilmesi, Kalite Özellikleri Ve Biyoyararının Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - TEKİRDAĞ 
Proje Lideri Dr. Gamze UYSAL SEÇKİN 
Proje Bütçesi  74.000 TL 
Proje Süresi  01/01/2023-31/12/2024 
KARAR: 

1. Tek kurutma yöntemi kullanılması, 
2. Son üründe protein ve enerji ile ilgili analizlerin eklenmesi, 
3. Propolis maliyeti arttıracağından başka bir ikame düşünülmesi (Bu tarz ürünlerde 

protein ya da enerji miktarının artırılması hedeflenir. Protein tozu ya da protein 
oranı yüksek başka bir katkı ile ikame edilebilir), Propolis kullanılacaksa ektrakte 
şartlarının kritik olduğu (etanol, metanol, su, elektriksel yöntemler) ve %5 propolis 
kullanmanın duyusal özellikleri olumsuz etkileyeceği göz önünde bulundurulması, 

4. Maliyet analizi eklenmesi,  
5. Pektin kullanımının nedeni belirtilmelidir ki kullanımına gerek bulunmamaktadır.  

Üç farklı bileşenin hangi amaçla seçildiğinin ortaya konulması gerekmektedir.  
6. Üç farklı ambalajlama yöntemi kullanılmasına gerek bulunmamaktadır. MAP 

ambalajlama yönteminin çıkarılması,  
7. Aronyada antosiyanin analizi eklenmesi, 
8. Renk konusunda ağartılmış kuru üzüm deneyerek aronya parçacıklarının içinde 

dağılımının duyusal özelliğe etkisi değerlendirilmeli, 
9. Projenin kurgusunda çok fazla faktör (Kurutma yöntemleri, pektin, 3 farklı meyve, 

ambalaj, depolama..) bulunmaktadır. Bu hem analiz yükünü artıracak hem de bu 
çalışmanın istatistiki olarak değerlendirilmesi ve optimizasyonu çok zor olacaktır. 
Faktör ve yanıtların tekrar gözden geçirilmesi, 

 
Projenin raportör görüşleri ve yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek 
TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
Proje Teklifi-2 

 

Proje Başlığı  Yerfıstığının Ultraviyole Işık Altında Aflatoksinli Tanelerinin 
Ayrılması ve Uygulama Etkinliğinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - OSMANİYE 
Proje Lideri Seyfullah CENGİZ 
Proje Bütçesi  92.000 TL 
Proje Süresi  01/01/2023-31/12/2024 
KARAR: 

1. Doğal olarak oluşmuş mikotoksin, aflatoksin üzerinden gidildiğinde toksin dozu 
bilinemez. Laboratuvar ortamında kontrollü şartlarda toksin oluşturup, bununla 
kontamine edilmiş yer fıstıkları ile çalışılması, 



2. Projede fıstıklar elle ayıklanacağından toksinli ürünlere temas olmaması bu konuda 
işçi güvenliğine dikkat edilmesi, 

3. Hangi küfün toksin yaptığı zaten bilindiği için küf sayımına gerek yoktur.  
4. UV lambaların LED olanı geliştirildi, karanlık odaya muhtaç olmadan gün ışığında 

dahi toksinli taneleri seçebiliyor, Florasan lamba yerine kullanılması, 
 
Projenin raportör görüşleri ve yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek 
TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 
 
 

Proje Teklifi-3 
 

Proje Başlığı  Şeker İçeriği Azaltılmış Hünnap Reçeli Yapımı Üzerine Bir 
Araştırma 

Yürütücü 
Kuruluş 

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü - BURSA 
Proje Lideri Dr. Gülnur F. BİRİCİK ŞAHİN 
Proje Bütçesi  159.924 TL 
Proje Süresi  01/01/2023-31/12/2025 
KARAR: 

1. Elma suyu veya çay şekeri kullanılarak üretilen reçelde “düşük şeker” demek doğru 
olmayacaktır, projede şeker oranı düşürülmesi gibi bir çalışma olmadığından başlık 
ve içerik birbirini karşılamamaktadır, gözden geçirilmesi, 

2. Optimizasyon için modelleme gerekmektedir, faktörler belirlenmelidir, yanıt yüzey 
yöntemi kullanılırsa daha isabetli sonuçlar elde edilecektir. 

3. Analizlerin hedefe odaklı planlanması ve azaltılması, 
4. 1 kg reçel için yaklaşık 0,6gr stevia kullanılacak olup, meyveden gelen şekerle elde 

edilmek istenen ürün yapısına ulaşılamayacağı düşünüldüğünden şeker alkoller 
denenmesi önerilmektedir.  

 
Projenin raportör görüşleri ve yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek 
TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 
 

Proje Teklifi-4 
 

Proje Başlığı  Kestane Kahvesi Üretim Prosesi ve Kalite Özelliklerinin 
Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - AYDIN 
Proje Lideri Mustafa KAPLAN 
Proje Bütçesi  59.000 TL 
Proje Süresi 01.01.2023 – 31.12.2024 
KARAR: 

1. Pektinleri parçalamak için α-amilaz kullanılacaktır ifadesi yanlış olur, enzim 
(amilaz) ifadelerinin düzenlenmesi, 

2. Kavurmayla meydana gelen bileşiklerin tanımlanmasına yönelik analizlerin 
eklenmesi, 

3. Projede yayın aşamasında sorun yaşamamak için derece, süre, sıcaklık gibi 
ölçülebilir değerlerin ayrıntılı olarak verilmesi, 

4. Kahvenin prosesi çok farklı (fermantasyon..vs) tebliğde sorun yaşanabilir. Bu 



sebeple isim revize edilmelidir, kestane içeceği denilebilir, kahve tarzı bir içecek 
denilebilir. 

5. Yağ oranı çok düşük olduğundan piyasada bulunan diğer kahvelerle farklı 
duyusal özellikler sergileyecektir, ayrıca kafein içermediği için 
beğenilmeyebilir, tadını cazip hale getirmek için bir plan düşünülmesi 
önerilmektedir. 
 

Projenin raportör görüşleri ve yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek 
TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 
 

Proje Teklifi-5 
 

Proje Başlığı  
Kestane Sütü Üretim Prosesinin ve Kalite Özelliklerinin 
Belirlenmesi, Kestane Sütü Posasının Bazı Unlu Mamullerde 
Kullanım Olanaklarının Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - AYDIN 
Proje Lideri Mustafa KAPLAN 
Proje Bütçesi  69.000 TL 
Proje Süresi 01/01/2023 - 31/12/2025 
KARAR: 

1. Bisküvi ve kek hamurlarının yapıları farklı olduğu için aynı devir/dakikada 
çırpılması uygun değil, bisküvi hamurunun daha düşük devirde çırpılması, 

2. Hamur yapısında önemli işlevleri olduğu için posada nişasta, şeker, lif miktarlarının 
belirlenmesi, 

3. Hamur karışımına eklenen değerlerin % kuru madde olarak verilmesi,   
4. Elde edilen un kalitesi hangi üründe değişikliklere neden olduysa o üründe ilerlemek 

doğru olacaktır. Üç farklı üründe de çalışılmaması, 
5. Ticaret Odası ile patent hususunda protokol imzalanması, 
6. “Topkek” adı ile marka alınmış olup bu tabirin değiştirilmesi, 

 
Projenin raportör görüşleri ve yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek 
TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
Sonuç Raporu-1 

 

Proje Başlığı  İncir Pestili Üretiminde Kestane Kullanımının 
Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/20/A3/P6/1789 
Yürütücü Kuruluş İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - AYDIN 
Proje Lideri Ramazan KONAK 
KARAR: 

 
Proje sonuç raporunun raportör görüşleri doğrultusunda düzenlenerek kabulü ve yayını 
konusunda TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir 

 
 
 

 



 
Sonuç Raporu-2 

 

Proje Başlığı  Bazı Yabani Bitkilerin Özütlerinin Patates Cipsinin 
Akrilamid İçeriğine ve Duyusal Özelliklerine Etkisi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/20/A3/P1/1456 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-
BURSA 

Proje Lideri Dr. Banu AKGÜN 
KARAR: 
 
Proje sonuç raporunun raportör görüşleri doğrultusunda düzenlenerek kabulü ve yayını 
konusunda TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir 

 
Sonuç Raporu-3 

 

Proje Başlığı  Bazı Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerinin Kuruma 
Karakteristiklerinin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/19/A3/P2/1175 
Yürütücü Kuruluş Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - MANİSA 
Proje Lideri Ahmet CANDEMİR 
KARAR: 

1. Polifenol değerleri sonuçlarının gözden geçirilmesi, 
2. Esmerleşme düzeylerinin sonuçlarının gözden geçirilmesi, 

 
Proje sonuç raporunun yukarıda belirtilen öneri ve raportör görüşleri doğrultusunda 
düzenlenerek kabulü ve yayını konusunda TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir 
 

Proje Gelişme Raporu-1 
 

Proje Başlığı  Antepfıstığının Taze Olarak Depolanabilme Olanaklarının 
Araştırılması  

Yürütücü Kuruluş Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - GAZİANTEP 
Proje Lideri Ahmet ŞAHAN 
Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2021- 31/12/2022 
KARAR:  
 
Projenin çalışma takvimine uygun olarak devamına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-2 

 

Proje Başlığı  Reishi Suşları Mantar Ve Misellerinin Özellikleri ve Fonksiyonel 
Bileşen Ekstraksiyonu 

Yürütücü Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü-YALOVA 
Proje Lideri Dr. Yasin ÖZDEMİR 
Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2019-31.12.2022 
KARAR:  

1. Proje ekibine Hasret ALTUNKANAT’ın eklenmesi, 
 

Projenin yukarıda yer alan değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 



                                               2.GÜN PROJELERİ 
 

Proje Teklifi-1 
 

Proje Başlığı  Fasulye ve Nohut Unu Kullanılarak Cips Üretimi ve Kalite 
Özelliklerinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü- BURSA 
Proje Lideri Esin TOPARLAK 
Proje Bütçesi  160.000 TL 
Proje Süresi 01.01.2023 – 31.12.2025 
KARAR:  

1. Ön işlemsiz yapılacak bir üründe tat sorunu çıkacaktır zaman kaybına neden 
olacağından projeden çıkarılması, 

2. Mikrodalgaya ürünün yüklenmesinde hamurun eşit kalınlıkta olması önemlidir. 
Magretronun yerleştirilme planı önemlidir. Homojen dağılım sağlanması her 
noktada eşit watta güç elde edilmesi için madde miktarının sabit tutulması, 

3. Optimizasyon çalışmasında yanıtlarda lezzetin de yer alması, 
4. Hem hammaddelerdeki gazojenlerin (gaz oluşturan faktörler) azaltılması hem de 

lezzete çok katkı sağlayacağından fermantasyon uygulamasının projeye dahil 
edilmesi,  

 
Projenin raportör görüşleri ve yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek 
TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 
 

Proje Teklifi-2 
 

Proje Başlığı  Tam Tahıl Unlarından Şekersiz Fonksiyonel Kek 
Formülasyonu Geliştirilmesi 

Yürütücü Kuruluş Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü - ANKARA 
Proje Lideri Ferda ÜNSAL CANAY 
Proje Bütçesi  88.000 TL 
Proje Süresi  01/01/2023- 31/12/2024 
KARAR: 

1. Ele alınan iki hammadde şeker ve un; bunlar kütle oluşturucu unsurlar. Yerine 
ikame maddeler kullanıldığında yapısal özellikler olumsuz etkilenir, tat 
dengelenebilir ama hacim zayıf kalacaktır. Sakkaroz eksikliğinden kaynaklanan 
hacimsel problemlerin giderilmesi için dolgu malzemeleri kullanılması, 

2. Proje kurgusunda hem un faktörleri hem de şeker faktörleri incelenmesi iş yükünü 
çok fazla artıracaktır. Ayrıca bütün faktörlerin aynı anda değerlendirilmeyeceği, 
daha iyi olan faktör üzerinden yeni faktörler inceleneceği belirtilmektedir. Ancak 
bilimsel bir çalışma olabilmesi için bu kurgu yanlıştır ve bütün faktörlerin eş 
zamanlı değerlendirilmesi gerekmekte olup proje kurgunun buna göre revize 
edilmesi,  

3. Çok faktörlü bir kurgu ile hazırlanmış olan projeden elde edilecek sonuçların 
istatistik açısından değerlendirilmesinde sorun yaşanabileceği öngörülmekte olup 
gözden geçirilmesi, 

4. İnülin ve maltodekstrin için projede hacim artırıcı denilmesi yanlış bir tabirdir 
kullanım amacı farklı olduğundan değiştirilmesi, 



5. Stevianın direk kullanımı mevzuata uygun olmadığından bu hususun dikkate 
alınması, 

 
Projenin raportör görüşleri ve yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek 
TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 
 

Proje Teklifi-3 
 

Proje Başlığı  Makarnada Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum) Tespiti ve 
Miktar Tayini Sağlayan RT-qPCR Kiti Geliştirilmesi 

Yürütücü Kuruluş Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü-Biyoteknoloji 
Araştırma Merkezi - ANKARA 

Proje Lideri Dr. Burcu GÜNDÜZ ERGÜN 
Proje Bütçesi  221.000 TL 
Proje Süresi  01.01.2023-31.12.2023 
KARAR: 

1. Proje süresinin 2 yıla çıkartılması, 
2. Projede prop mu boya mı kullanılacak? Hangi prop ya da hangi boya? 

belirtilmelidir. Bu iki uygulama farklı teknikler gerektireceğinden bu hususun 
proje metninde açıkça ifade edilmesi, 

3. 2 farklı sinyal kanalından okuma yapılması, 
4. 2 gen bölgesi ile tasarlanmış projede gerekmesi durumunda B planı olarak başka 

gen bölgelerinin de çalışmaya ilave edilmesinin göz önünde bulundurulması, 
 
Projenin raportör görüşleri ve yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek 
TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 
 

Proje Teklifi-4 
 

Proje Başlığı  Ekmek Üretim Aşamalarının Bazı Mikotoksinlerin İçerik ve 
Biyoerişilebilirlikleri Üzerine Etkisinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- 
BURSA 

Proje Lideri Ömer Şerif AYDIN 
Proje Bütçesi  208.772 TL 
Proje Süresi 01.01.2023-31.12.2024 
KARAR: 

1. Çok komplike bir proje tasarlanmış, iki yılda bu iş yükü gerçekleştirilemez. Proje 
süresi gözden geçirilmeli, 

2. Proje metninde Aflatoksin B1 kullanılacağı belirtilmiş ancak piyasada mix olarak 
satılmaktadır ve mevzuatta yerleri ayrı olduğundan her ikisinin de ayrı ayrı 
incelenmesi, 

3. Mikroorganizmalar tarafından absorbe olan toksinlerin gözden kaçırılması 
durumunun projeyi sıkıntıya sokabileceğinin dikkate alınması, 

4. Biyoerişebilirlik için (https://www.mdpi.com/2072-6651/14/1/6/htm) çalışmasının 
incelenmesi,  

5. Projede işlemlerin uygulandıkları gıda matrisinde meydana getirdiği değişimler, 
mikotoksinlerin degredasyonu sonucu ortaya çıkan parçalanma ürünleri ve serbest 



radikaller açısından incelenmelidir. Mikotoksin miktarının yanı sıra hangi 
parçalanma ürünlerine dönüştüğü mutlaka belirlenmelidir. Toksin parçalansa bile 
oluşan bileşenlerin toksik olup olmayacağı bilinemez. Kromotografik yöntemler 
yeterli olmayacaktır, hücre kültürüyle toksidite analizlerinin eklenmesi, 
 

Projenin raportör görüşleri ve yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek 
TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Teklifi-5 

 

Proje Başlığı  Kışlık Kabak ve Sorgum Kullanılarak Glutensiz Atıştırmalık 
Ürün Üretiminin Yüzey Yanıt Yöntemiyle Optimizasyonu 

Yürütücü Kuruluş Mısır Araştırma Enstitüsü - SAKARYA 
Proje Lideri Nur YEŞİLYURT YAZICI 
Proje Bütçesi  360.000 TL 
Proje Süresi 01/01/2023- 01/01/2025 
KARAR: 

1. Sunudaki bütçe tablosu hem hatalı hem de proje metnindekinden farklı olduğundan 
bütçe tablosunun gözden geçirilmesi (cari kalemlerin çıkartılması), 

2. Hizmet alımı yapılacak analizlerle ilgili detaylı gerekçeli bilgi verilmesi, 
3. Daha iyi bir tekstür elde edebilmek için öğütme işleminde iki elek aralığının (1 mm 

altı ve 500 mikronluk elekle eleyip) alınması, 
4. Kabak kurutma süresinin ve hedef kurutma neminin belirtilmesi, 
5. Vida konfigürasyonu ile ilgili gerekmesi durumunda değişiklik yapılması, 
6. Daha ekonomik olacağından Sorgumda kurutma yerine su verme işleminin nem 

içeriğine göre planlanması, 
 
Projenin raportör görüşleri ve yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek 
TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 
 

Proje Teklifi-6 
 

Proje Başlığı  Kavuzsuz Arpa Maltı Üretimi, Teknolojik Özellikleri ve Bira 
Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - 
ANKARA 

Proje Lideri Dönüş ERMİŞER 
Proje Bütçesi  154.000 TL 
Proje Süresi  01/01/2023-31/12/2024 
KARAR: 

1. Arpa çeşitleri, şerbetçi otu- hangi çeşitler kullanılacağı miktarı, kaynama sıcaklığı, 
uygulama süresi vb. bilgilerinin ayrıntılı verilmesi, 

2. Hedonik skala eğitilmiş panelistlere uygulanmaz bunun yerine daha ayrıntılı duyusal 
analiz parametreleri kullanılması, 

3. Kavuzsuz arpanın dezavantajlarının da proje metninde vurgulanması, 
4. Tek çeşit arpa ile bira üretimi çalışılmasında degüstasyonda olumsuzluk olabilir bu 

nedenle kavuzlu arpa ile paçal yapılan bir kombinasyonun çalışılmaya eklenmesi, 
5. Proje bütçe tablosunun revize edilmesi (cari kalemlerin çıkartılması), 



6. Özel sektörün katkısının net olarak ifade edilmesi, 
 
Projenin raportör görüşleri ve yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek 
TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
 

Sonuç Raporu-1 
 

Proje Başlığı  Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Fonksiyonel ve Tam 
Buğday Ekmeği Özelliklerinin Karşılaştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/19/A3/P1/1183 
Yürütücü Kuruluş Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ANKARA 
Proje Lideri Dr. Buket ÇETİNER  
KARAR: 
 
Proje sonuç raporunun raportör görüşleri doğrultusunda düzenlenerek kabulü ve yayını 
konusunda TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
 

Sonuç Raporu-2 
 

Proje Başlığı  

Bazı Ekmeklik Buğday Genotiplerinde Buğday Kepeğinin Diyet 
Lifi Miktarı ve Antioksidan Parametrelerini Etkileyen Bazı 
Faktörlerin Belirlenerek, Buğday Ekmeğinin Fonksiyonel 
Özelliklerinin Geliştirilmesinde Kullanımı  

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A3/P1/1765 
Yürütücü Kuruluş Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü KONYA 
Proje Lideri Dr.Çiğdem MECİTOĞLU GÜÇBİLMEZ 
KARAR: 
 
Proje sonuç raporunun raportör görüşleri doğrultusunda düzenlenerek kabulü ve yayını 
konusunda TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
 

Sonuç Raporu-3 
 

Proje Başlığı  Geleneksel Tarhana Çeşitlerinin Mikrobiyotası, 
Metagenomik Analizi ve Metabolik Karakterizasyonu 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/19/A3/P2/1008 
Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - BURSA 
Proje Lideri Özlem IŞIK DOĞAN 
KARAR: 

1. Bakterilerin sınıflandırılması ve isimlendirilmesinin kontrol edilerek yeni 
taksonomiye göre yapılması, 

 
Proje sonuç raporunun öneri ve raportör görüşleri doğrultusunda düzenlenerek kabulü ve 
yayını konusunda TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
 
 



Proje Gelişme Raporu-1 
 

Proje Başlığı  Bazı Kavuzlu ve Yerel Buğdaylardan Elde Edilen Ürünlerin 
Fonksiyonel ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- ANKARA 
Proje Lideri Nurel ARSLAN ÜNAL 
Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 31.12.2023 
KARAR:  

1. Alımı yapılamayan sarf malzemelerin temini için 25.000TL ek bütçe talebi, 
 
Projenin yukarıda yer alan değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-2 

 

Proje Başlığı  
Farklı Besinsel Lif Kaynaklarının Bisküvi Üretiminde Oluşan 
İleri Glikasyon Ürünleri (AGEs) Üzerine Etkisi ve 
Biyoerişilebilirliğinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü - BURSA 
Proje Lideri Ayşe Binnur KARATAŞ 
Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2022-31/12/2022 
KARAR:  

1. Proje süresinin 1 yıldan 2 yıla çıkarılarak bitiş tarihinin 31/12/2023 olarak 
güncellenmesi, 

2. Projeye Tez Danışmanı olarak Prof. Dr. Yasemin ŞAHAN, araştırmacılar olarak 
Nagihan UĞUR ve Azat AKBAL’ın eklenmesi, 

3. Doktora tez çalışmasında farklı materyaller kullanılacak olması ve ek analizler 
gerekmesi nedeniyle mevcut proje bütçesinin 112.000TL olarak güncellenmesi, 

 
Projenin yukarıda yer alan değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-3 

 

Proje Başlığı  Osmaniye’de  Yetiştirilen Yerfıstıklarının Aflatoksin Yönünden 
İncelenmesi 

Yürütücü Kuruluş Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -OSMANİYE 
Proje Lideri Zir. Yük. Müh. Deniz SEVİLMİŞ 
Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2020 ile 31.12.2021 
KARAR:  

1. 1 yıl ek süre talebi, 
2. Proje ekibinden Onur TENEKECİ’nin çıkarılıp Ramazan KONAK’ın eklenmesi, 

 
Projenin yukarıda yer alan değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-4 

 

Proje Başlığı  Antepfıstığında Aflatoksin ve Okratoksin Oluşumuna, Ağaç Altı 
ve Fiziksel Kusurlu Meyvelerin Etkileri (Doktora Tezi) 

Yürütücü Kuruluş Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -GAZİANTEP 
Proje Lideri Seyfettin POLAT 
Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2019-31/12/2021    



KARAR:  
1. 1 yıl süre uzatılması, 
2. Projenin adında ve içeriğinde “okratoksin-A” olarak düzenlenmesi, 

 
Projenin yukarıda yer alan değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 

 
 

Proje Gelişme Raporu-5 
 

Proje Başlığı  Bazı Kayısı Çeşitlerinin Reçel ve Marmelat İşlemeye 
Uygunluklarının Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - MALATYA 
Proje Lideri Uz.Kimyager Belgin ÇELİK 
Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2020 - 31/12/2021 
KARAR:  

1. Gıda Yük.Müh. Şule Nur SAÇKESEN DİKİLİTAŞ’ın projeye dahil edilmesi, 
2. Proje süresinin 1 yıl uzatılması, 

 
Projenin yukarıda yer alan değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 

 
 

Proje Gelişme Raporu-6 
 

Proje Başlığı  Bazı Nar Çeşit ve Genotiplerinin Nar Ekşisi Üretimine 
Uygunluğunun Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - MERSİN 
Proje Lideri Zeynettin BAYSAL 
Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2021-31/12/2021 
KARAR:  

1. Mehmet Ali KİRACI’nın projeden çıkarılması, kurum personeli Gıda Yüksek 
Mühendisi Tuğçe GÖKTÜRK TAŞKIN ve Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği 
Bölümü Doktor Öğretim Görevlisi Erdal AĞÇAM’ın proje ekibine dahil edilmesi, 

2. 19/81, 17/64 ve Onurnar 1 genotiplerinin projeden çıkarılması, 
 
Projenin yukarıda yer alan değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 

 
 

Proje Gelişme Raporu-7 
 

Proje Başlığı  Kurutmaya Uygun Bazı İncir Çeşitlerinin Besin İçeriği ve Kalite 
Özelliklerinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -AYDIN 
Proje Lideri Nilgün TAN 
Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2020 – 31.12.2021 
KARAR:  

1. 1 yıl süre uzatılması, 
 
Projenin yukarıda yer alan değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 
 



Proje Gelişme Raporu-8 
 

Proje Başlığı  Avokado Sosu Üretiminde Termosonikasyon Uygulaması ve 
Sosun Bazı Bileşenlerinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü -MERSİN 
Proje Lideri Halil ESİMEK 
Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2020-31/12/2021 
KARAR:  

1. 1 yıl süre uzatılması, 
2. Ziraat Yük.Müh Serhat KARA’nın proje ekibine dahil edilmesi, 

 
Projenin yukarıda yer alan değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 

 
 
3. GÜN PROJELERİ 

 
Proje Teklifi-1 

 

Proje Başlığı  
Trabzon Hurması Meyvesinin Farklı Ön İşlemler 
Uygulanarak Kurutulması ve Pekmez Üretiminde 
Değerlendirilmesi  

Yürütücü Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü-YALOVA 
Proje Lideri Dr. Zekiye GÖKSEL 
Proje Bütçesi  71.800 TL 
Proje Süresi  01/01/2023 – 31/12/2025 
KARAR:  

1. Lifli yapıda olan meyveden püre elde edilecektir, pekmeze işleme prosesi 
normal bir pekmez üretiminden farklı olacaktır. Bu nedenle pekmez 
uygulamasının projeden çıkarılması, 

2. Fümigasyonda ve kükürdün üründe homojen dağılımında (osmotik 
dehidrasyonla hazırlanan solüsyonların meyve bünyesine alınmasında) 
yaşanabilecek sorunlara karşı hassasiyet gösterilmesi,  

3. Bu seviyedeki sitrik asit uygulaması çok yüksek üründe asidik tat oluşturarak 
ürünün tadından uzaklaşmaya neden olacaktır. Bu nedenle ön denemelerle doz 
belirlemede optimizasyon çalışmaları yapılması, 

4. Kurutma uygulamasında bu süre ve sıcaklık uygulamalarında istenen kurutma 
oranı sağlanamayacağı öngörülmekte olup hangi oranda neme düşüldüğünün 
belirlenebilmesi için ön denemelerle optimizasyon yapılması,  

5. Ekstrakt dozunun belirlenmesinde optimizasyon çalışması yapılması,  
6. Bitkisel ekstraktlarda bazı kalite analizlerinin eklenmesi, 
7. Raf ömrü çalışmasının “raf stabilitesi” çalışması olarak düzeltilmesi, 
8. Son üründeki asitliği hedef almanın faydalı olacağı (pH değeri olarak ya da %1 

gibi belli bir asitlik değeri), 
9. Kesilmiş ürünlerde yüzey haşlamasının enzim inaktivasyonuna, renge olumlu 

etkisi olacaktır. Bu durumun uygulamada değerlendirilmesi, 
 
Projenin raportör görüşleri ve yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek 
TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 
 



Proje Teklifi-2 
 

Proje Başlığı  İncir Şarabı Üretim Olanaklarının Araştırılması 
Yürütücü Kuruluş İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - AYDIN 
Proje Lideri Ziya BİNAT 
Proje Bütçesi  40.000 TL 
Proje Süresi  01.01.2023 – 31.12.2024 
KARAR: 

1. Maya seçimi çok önemli, 400 den fazla maya kullanılabilir. İsabetli maya seçimleri 
için kapsamlı literatür taraması ön deneme yapılması, 

2. Şeker analizi çok zahmetli olacağından en basitinden kuru madde (Dansimetre ile 
günlük olarak yoğunluk ölçülmesi) tayini üzerinden şeker ve alkol hesaplanmasının 
yapılması, 

3. Projeyi güçlendirmek için fenolik bileşiklerin biyoerişilebilirliğinin eklenmesi, 
4. Meyvemsi tadı kuvvetlendirmek için sitrik asit yerine malik asit kullanılması, 

(kırmızı şaraplarda malolaktik asit kullanıldığı göz önünde bulundurursak kırmızı 
renkli çeşitte kullanılabilir) 

5. Aroma profili analizi eklenmesi, 
6. Olgunluk indeksi için hangi evrenin seçileceğinin belirtilmesi (yüksek olgunluk 

döneminde hatta şeker oranı yüksek tür seçilerek hasat edilen incirden şarap 
üretiminde şeker eklemeye gerek kalmayabilir) buna göre şeker ilave edilip 
edilmemesi durumunun belirlenmesi, 

7. Proje hammaddesi meyve olduğu için çevresel faktörler göz önüne alınarak iki yıllık 
bir takip gerektirdiğinden proje süresinin uzatılması, 

8. Depolama yerine dinlendirme ya da olgunlaştırma ifadesinin kullanılması, 
9. Organik asit analizi eklenmesi, 
10. Dömisek kategoride de üretim yapılması, 
11. Duyusal analiz için lezzet analizi profili kullanılmayacaksa panelist sayısının 

artırılması, 
 

Projenin raportör görüşleri ve yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek 
TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 
 

Proje Teklifi-3 
 

Proje Başlığı  
Dondurularak Kurutulmuş Kivi Meyvesinden Demir ve 
Çinko ile Zenginleştirilmiş Toz İçecek Üretimi ve İn Vitro 
Mineral Biyoyararlılığının İncelenmesi 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü - BURSA 
Proje Lideri Burcu KADIOĞLU 
Proje Bütçesi  78.940 TL 
Proje Süresi  01/01/2023-31/12/2024 
KARAR: 

1. Kurutma ajanı olarak maltodekstrin kullanımı gerekli ancak dozunun ön 
denemelerle belirlenmesi, 

2. İn vitro çalışmalarda C vitamini analizinin yapılması, 
3. İn vitro çalışmada ağız fazı ve ayrıca mide fazında asitlendirme atlanmış eklenmesi, 
4. İn vitro çalışmalar biyoerişim içindir, biyoyararlılık olarak devam edilecekse in vivo 



çalışmaların eklenmesi,  
5. Zenginleştirme çalışmalarında kullanılmak üzere seçilmiş olan bu bileşiklerin rengi 

olumsuz etkilediği literatürde yer almaktadır. Renk bu tarz toz ürünlerde önemli bir 
parametre olduğundan birkaç farklı bileşiğin farklı dozlarda ön denemelerle 
denenerek seçim yapılması, 

6. Kivi ve liyofilizasyon pahalı bir metod ticarileşme aşamasında maliyet yüksek 
çıkacaktır. Maliyet-enerji analizi eklenmesi, 

7. Topaklanma analizi eklenmesi, 
8. Özel sektörle iş birliği yapılarak laboratuvar ortamında değil de orta ölçekli deneme 

yapılması, 
9. Fe, Zn vb. kullanılacak maddeler için Referans beslenme değerlerinin mevzuatla 

karşılaştırılıp zenginleştirmedeki başarının ölçülmesi, 
10. Proje isminin “Dondurularak Kurutulmuş Kivi Meyvesinden Demir ve Çinko ile 

Zenginleştirilmiş Toz İçecek Üretimi ve İn Vitro Mineral Biyoerişilebilirliğinin 
İncelenmesi” şeklinde değiştirilmesi, 
 

Projenin raportör görüşleri ve yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek 
TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 
 

Proje Teklifi-4 
 

Proje Başlığı  Farklı Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerinin Filiz ve Koruk Turşusu 
Üretimine Uygunluklarının Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-MANİSA 
Proje Lideri Fatma Belgin AŞIKLAR 
Proje Bütçesi  62.500 TL 
Proje Süresi  01/01/2023 - 31/12/2023 
KARAR: 

1. Turşu üretiminde su tuz sitrik asit kullanımı söz konusu ama sirkenin kullanıldığı 
geleneksel uygulama da eklenebilir, 

2. Duyusal analizler hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi, tüketici tercihi ölçülecek ise çok 
katılımlı yapılması (En az 50 kişi),  

3. Duyusal değerlendirme kısmında puanların gözden geçirilmesi, 
4. Fermantasyonda doğal yönteme ilave laktik asit bakterilerinin kullanılması, 
5. Asma filizi miktarı ne olacak belirtilmeli, 
6. Sitrik asit miktarı yüksek, sıcaklık ise düşük bulunmuştur. Gözden geçirilmesi ve 

söz konusu parametrelerin ön denemeler yapılarak belirlenmesi, 
7. Proje süresinin 2 yıla çıkartılması talebi, 

 
Projenin raportör görüşleri ve yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek 
TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Teklifi-5 

 

Proje Başlığı  
Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden Fonksiyonel Soğuk Bitki 
Çayı Üretimi ve Depolama Koşullarının Ürünlerin Kimyasal 
ve Mikrobiyolojik Kalite Özelliklerine Etkisi 

Yürütücü Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-
ANTALYA 



Proje Lideri Dr. Demet YILDIZ TURGUT 
Proje Bütçesi  74.000 TL 
Proje Süresi  01/01/2023-31/12/2025 
KARAR: 

1. İnfizyonla ilgili optimizasyon çalışmalarının yanıt yüzey optimizasyonuyla 
yapılması, 

2. Biyoerişilebilirlik denemeleri eklenmesi, 
3. Ultrases kullanımının ısıya hassas bileşenler için pastörizasyona alternatif olarak 

düşünülmesi, 
4. Genel görünüş, çökelti oluşumunun izlenmesi, berraklık, renk, koku tüketici 

tercihleri için önemli olduğundan duyusal değerlendirmeye eklenmesi, 
5. Antioksidan analizi olarak DPPH bazen her bitkiden elde edilen ekstraktta 

çalışmayabilir, diğer bir yöntemle de yapılması,  
6. Maliyet analizi eklenmesi, 
7. Demleme süre ve sıcaklıklarına göre oluşabilecek toksik bileşikler önemli 

olduğundan bunların izlenmesi, 
8. Hasat zamanına göre etken madde içerikleri değişiklik göstereceğinden bitkilerin 

hasat zamanlarının not edilmesi, 
9. Sanayi için daha tercih edilebilir olacağından infizyonu yoğun konsantre ürün 

üretiminin planlanması durumunun değerlendirilmesi, 
 

Projenin raportör görüşleri ve yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek 
TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Sonuç Raporu-1 

 

Proje Başlığı  
Düşük Şeker İçerikli Turunç Marmelatı Üretiminde Steviol 
Glikoziti Rebaudioside A  Kullanım Olanaklarının 
Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/19/A3/P2/1212 
Yürütücü Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- ANTALYA 
Proje Lideri Dr. Demet YILDIZ TURGUT 
KARAR: 
 
Proje sonuç raporunun raportör görüşleri doğrultusunda düzenlenerek kabulü ve yayını 
konusunda TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Sonuç Raporu-2 

 

Proje Başlığı  
Bazı İncir Çeşitlerinin Farklı Dolgu Sıvıları İle Konserveye 
İşlenmesi Sırasında Fizikokimyasal ve Duyusal 
Özelliklerinde Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/20/A3/P6/1878 
Yürütücü Kuruluş İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -AYDIN 
Proje Lideri Hafizenur ŞENGÜL BİNAT 
KARAR: 

1. Yayın yapma aşamasında meyvenin verilerinin kullanılması, 
 
Proje sonuç raporunun raportör görüşleri ve yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda 
düzenlenerek kabulü ve yayını konusunda TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 



 
Sonuç Raporu-3 

 

Proje Başlığı  Dut Tip ve Hasat Yöntemlerinin, Dut Pekmezi, Dut Kurusu 
ve Dut Suyu Tozu Kalite Parametrelerine Etkileri 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/18/A3/P6/257 
Yürütücü Kuruluş Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- MALATYA 
Proje Lideri Sevgi ESKİGÜN 
KARAR: 
 
Proje sonuç raporunun raportör görüşleri doğrultusunda düzenlenerek kabulü ve yayını 
konusunda TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Sonuç Raporu-4 

 

Proje Başlığı  Deveci Armudunda Soğuk Muhafazadan Sonra 
Olgunlaştırma Uygulamalarının Kalite Bileşenlerine Etkisi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/17/A05/P01/124 
Yürütücü Kuruluş Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -ISPARTA 
Proje Lideri Zir. Yük. Müh. Atakan GÜNEYLİ 
KARAR: 
 
Proje sonuç raporunun raportör görüşleri doğrultusunda düzenlenerek kabulü ve yayını 
konusunda TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 
 

Proje Gelişme Raporu-1 
 

Proje Başlığı  Kayısı Çekirdeği Sütü Üretimi ve Elde Edilen Ürünün Bazı 
Önemli Özelliklerinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- MALATYA 
Proje Lideri Yüksel SARITEPE 
Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2020- 31/12/2021 
KARAR:  

1. 1 yıl süre uzatılması, 
 

Projenin yukarıda yer alan değişiklik önerisi doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

Proje Gelişme Raporu-2 
 

Proje Başlığı  Ayvanın Kurutulması ve Artıklarının Katma Değeri Yüksek 
Ürünlerin Üretimi İçin Değerlendirilmesi 

Yürütücü Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü -YALOVA 
Proje Lideri Dr. Zekiye GÖKSEL 
Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2021-31/12/2024 
KARAR:  

1. Asetik ve sitrik asit zayıf asitler oldukları için yapılan çöktürme işleminde çok fazla 
asit kullanılması gerekmekte ve bu elde edildiği düşünülen pektinde yüksek asitliğe 
yol açacaktır. Bu nedenle güçlü asitlerin kullanılması, 

 
Projenin yukarıda yer alan değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 



Proje Gelişme Raporu-3 
 

Proje Başlığı  
Hacıhaliloğlu Kayısı Çeşidinin Isı Pompası Destekli Hibrit 
Kurutucusu ile Kurutulması ve Elde Edilecek Ürünlerin Bazı 
Önemli Özelliklerinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -MALATYA 
Proje Lideri Kadir ÖZTÜRK 
Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2021 - 31/12/2022 
KARAR:  

1. Kurutma randımanlarındaki farklı değerlerin gözden geçirilmesi, 
 

Projenin yukarıda yer alan değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 
 

Proje Gelişme Raporu-4 
 

Proje Başlığı  
Alata’da Tescil Edilen Yeni Mandarin Çeşitlerinin ve Ümitvar 
Mutant Mandarin Tiplerinin Bazı Kalite Özelliklerinin 
Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-MERSİN 
Proje Lideri Ali TEKİN 
Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2019 – 31/12/2021 
KARAR:  

1. Projeye Gıda Yük.Müh.Tuğçe GÖKTÜRK TAŞKIN’ın proje ekibine dahil 
edilmesi, 
2. 1 yıl ek süre verilmesi, 

 
Projenin yukarıda yer alan değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 

 
 

Proje Gelişme Raporu-5 
 

Proje Başlığı  Keçiboynuzu Pekmezi Üretiminde Benzoik Asit ve Fenolik 
Madde İçeriklerinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü - MERSİN 
Proje Lideri Ali TEKİN 
Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2020 – 31/12/2022 
KARAR:  

1. Projeye Gıda Yük.Müh. Tuğçe GÖKTÜRK TAŞKIN’ın dahil edilmesi, 
 
Projenin yukarıda yer alan değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. GÜN PROJELERİ 
 

Proje Teklifi-1 
 

Proje Başlığı  
Zeytin Yapraklarının Bazı Bitkisel Çay Karışımlarında Çayın 
Antioksidan İçeriğinin Zenginleştirilmesi Amacıyla 
Kullanılabilirliğinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Bornova/İZMİR 

Proje Lideri Dr. Meltem AYAZ 
Proje Bütçesi  50.000 TL 
Proje Süresi  01/01/2023-01/01/2025 
KARAR: 

 
1. Deneme deseni projenin başlığında belirtilen amaca hizmet etmiyor, düzenlenmesi, 
2. Projede amaca hizmet etmeyen analizler var kül tayini, fenolik profili analizi, 

mikotoksin analizi gibi çıkartılması, 
3. Çayda Oleuropein takibi yeterli olmayacaktır, yüksek sıcaklıkta parçalanacağı için 

Oleuropeinin parçalanma ürünlerinin ve Oleoropein dışında acılık verecek diğer 
bileşenlerin de belirlenmesi, 

4. Fenolik bileşenlerle ilgili sıkıntı yaşanabilir, polifenollere, hydroxytyrosol ve tyrosol 
miktarları  analiz edilmesi,   

5. Bitkisel karışım oranlarının net verilmesi, 
6. Dondurarak muhafaza zor olacağından vakum ambalaj paketleme yapılması, 
7. Kullanılacak suyun pH değerinin gözden geçirilmesi, 
8. İnfüzyon süresince zeytin yaprağının acılığının çaya geçecek olması nedeniyle 

içiminin mümkün olamayacağı; Öğütülen parçacıkların yoğunluğu farklı olacağından 
ne kadar karıştırılsa da homojen bir bitki karışımı elde edilemeyeceği yönündeki ciddi 
yorumların dikkate alınması, 

9. Zeytin yapraklı ve yapraksız bitki karışımlarında interaksiyonlar çok farklı olacağından 
yanlış kurgunun revize edilmesi, 
 

Projenin raportör görüşleri ve yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek 
TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 
 

Proje Teklifi-2 
 

Proje Başlığı  Bazı İncir Çeşitlerinden İncir Çekirdeği Yağı Üretimi ve Üreme 
Sistemi Üzerine Etkilerinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - AYDIN 
Proje Lideri Hafizenur ŞENGÜL BİNAT 
Proje Bütçesi  63.000 TL 
Proje Süresi  01.01.2023 – 31.12.2024 
KARAR: 

1. Projenin amacının net olarak ortaya konulması, incir çekirdeği yağında bulunan hangi 
bileşenin üreme sistemine faydalı olduğunun literatürle desteklenmesi ve neden 
yüksek fiyatlı bir hammadde olan incirin yağı kullanılacak belirtilmesi, 

2. Çeşit azaltma aşamasında hangi kritere göre seçim yapılacak ifade edilmeli, 
3. Ekonomik değerlendirmeye (ne kadar atık çıkıyor, incirden ne kadar çekirdek 

çekirdeklerden ne kadar yağ elde ediliyor vb.) proje metninde detaylı yer verilmesi, 
4. Tokoferol analizini yaparken sadece gamma tokoferol değil 8’li grubun profilinin ve 



bitkisel streollerin de belirlenmesi, 
5. Yağ asit kompozisyonu belirlenmişken trigliserid analizinin eklenmesi, 
6. Fayda yönünü ortaya koymak için zeytinyağı ile karşılaştırılması konusunun 

araştırılması, 
 
Projenin raportör görüşleri ve yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek 
TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 
 

Proje Teklifi-3 
 

Proje Başlığı  
Zeytin Yapraklarından (Olea europaea L.)  Elde Edilecek 
Oleanolic Asidin Zeytinyağına İlave Edilerek Yağ İçeriğinin 
Zenginleştirilmesi 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü -BURSA 
Proje Lideri Nurdan AKBAŞ 
Proje Bütçesi  75.680 TL 
Proje Süresi  01/01/2023 -  31/12/2025 
KARAR: 

1. Daha önce TAGEM tarafından desteklenen bir projeye çok benziyor, Zeytincilik 
Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan projenin incelenmesi ve karşılaştırılması, 

2. Özel sektör ortaklığı yapılması, 
3. Mevzuatta zeytinyağına tokoferol dışında bir şey katılmasına izin verilmiyor, bu 

hususa dikkat edilmesi, 
4. Diğer kimyasal analizlere geçmeden zeytinyağına oleanolic asidin eklenmesi ve 

acılık bakımından değerlendirilmesi, uygun olması durumunda projeye devam 
edilmesi, 
 

Proje raportör görüşleri ve yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda oylanmış, oylamada 
REDDEDİLMİŞTİR. 
 

Proje Teklifi-4 
 

Proje Başlığı  
Ultrases Destekli Vakumlu Emdirim Tekniği Kullanılarak 
Minerallerce Zenginleştirilmiş Fonksiyonel Sofralık Zeytin 
Üretimi 

Yürütücü Kuruluş Zeytincilik Araştırma Enstitüsü – Bornova/İZMİR 
Proje Lideri Dr. Ayla MUMCU 
Proje Bütçesi  135.000 TL 
Proje Süresi  01.01.2013-01.01.2026 
KARAR: 

1. Renk konusunda dikkatli çalışılması, seçilen minerallere dikkat edilmesi, 
2. Zenginleştirilmiş ürünün tüketildiğinde vücuda ne kadarının alındığının 

izlenebilmesi için devam çalışmalarının (biyo-erişilebilirlik) yapılması, 
3. Depolama süresince zenginleştirici materyalin üründe sabit kalıp kalmadığı, ne 

oranda değiştiğinin incelenmesi, 
4. Mineralle bağlantılı fermantasyon analizleri yapılmaması buradan artan işgücü ve 

bütçenin biyo-erişilebilirlik analizlerinde kullanılması, 
 
Projenin raportör görüşleri ve yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek 
TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 



Proje Teklifi-5 
 

Proje Başlığı  Zeytin Yaprağı Kullanarak Sirke Üretim Koşullarının ve Ürün 
Özelliklerinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Zeytincilik Araştırma Enstitüsü – Bornova/İZMİR 
Proje Lideri Dr. Ayla MUMCU 
Proje Bütçesi  169.000 TL 
Proje Süresi  01.01.2023-01.01.2026 
KARAR: 

1. İlave edilen zeytin yapraklarının toplam fenolikleri üzerinden gidilmesi, %1-10 
gibi geniş bir aralıkta katılacağı belirtilmiş olan bu ekstraktların vereceği acılık 
için ön denemeler yapılması, 

2. Pastörizasyon işlemi neden yapılacak, mikrobiyotaya olumsuz etki edeceğinden 
çıkarılması, 

3. Antimikrobiyal özelliği bilinen zeytin yaprağının fermantasyon ile oluşan bir 
ürüne katılmasının ürünün elde edilmesini güçleştirebileceğinin göz önüne 
alınması, 

4. Fermantasyonun güvenilir olması için asetik asit kültürü kullanılması, 
 
Projenin raportör görüşleri ve yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek 
TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 
 

Proje Gelişme Raporu-1 
 

Proje Başlığı  Zeytin Yaprağı Ekstraktının Antimikrobiyal Koruyucu Olarak 
Şalgam Suyunda Kullanılabilirliği 

Yürütücü Kuruluş Zeytincilik Araştırma Enstitüsü – Bornova/İZMİR 
Proje Lideri Dr. Ayla MUMCU 
Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2021-01.01.2023 
KARAR:  

1. Proje yürütücüsünün darboğaz olarak projenin yürümediğini, planlandığı gibi 
gitmediğini, disk difizyon yöntemi ile antimikrobiyal aktivite belirlenmediğini ve 
projeyi sonlandırmak istediğini beyan etmesi üzerine oylama yapılmış,  
 

Oy çokluğu ile projenin sonuçlandırılmasına, elde edilen veriler doğrultusunda sonuç 
raporunun yazılmasının TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-2 

 

Proje Başlığı  
Ayçiçeği’nde (Helianthus Annuus L.) Genotip x Çevre 
İlişkilerinin; Yağ Asitleri Kompozisyonu, Sterol Kompozisyonu 
ve Yağ Kalitesine Etkilerinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü- BURSA 
Proje Lideri Dr. Pervin UZUN 
Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2021 - 31/12/2024 
KARAR:  

1. Materyal olarak kullanılan çeşitlerden; Bosfora, 171MI TR 003, LG 50300 
çıkarılması; Sy Granit, Deray’ın eklenmesi, 

2. Ahmet Tolga KARATAŞ’ın tayin sebebi ile projeden çıkarılması yerine Fulya Eda 
KUMRAL’ın eklenmesi, 



3. Karadeniz Bölgesi için Amasya lokasyonunun, benzer ilkim şartlarına sahip olan 
Samsun Vezirköprü lokasyonu olarak değiştirilmesi, 
 

Projenin yukarıda yer alan değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 

Proje Gelişme Raporu-3 
 

Proje Başlığı  Zeytin Pirinasından Mucor circinelloides ile Fungal Yağ, Kitin 
ve Protein Üretim Olanaklarının Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- MERSİN 
Proje Lideri Dr. Evren Çağlar EROĞLU 
Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2021-31.12.2022 
KARAR:  

1. Mersin Üniversitesinden Prof.Dr. İbrahim EKİZ’in projeye dahil edilmesi, 
2. Elif KÖKSALAN’ın yerine projeye Serhat KARA’nın eklenmesi, 
3. Mersin Üniversitesinin işbirliği yapan kuruluş olarak projeye dahil edilmesi, 

 
Projenin yukarıda yer alan değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-4 

 

Proje Başlığı  
Ulusal Gen Bankasında Bulunan Bazı Zeytin Çeşitlerinden Elde 
Edilen Natürel Zeytinyağlarının Uçucu Bileşiklerinin 
Karakterizasyonu 

Yürütücü Kuruluş Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova/İZMİR 
Proje Lideri Berna YILDIRIM 
Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2020-31.12.2022 
KARAR:  

1. Proje isminin “Ulusal Zeytin Arazi Gen Bankasında Bulunan Bazı Zeytin 
Çeşitlerinden Elde Edilen Zeytinyağların Karakterizasyonu İçin Uçucu Bileşiklerin 
Belirlenmesi” olarak değiştirilmesi, 

2. Meyve alma konusunda yaşanan sıkıntılardan dolayı 33 çeşitte projeye devam 
edilmesi, 

3. Yağ asit kompozisyon analizinin eklenmesi, 
4. 5.000TL bütçe artırılması, 

 
Projenin yukarıda yer alan değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-5 

 

Proje Başlığı  
Gemlik Çeşidi (Olea europaea L.) Sofralık Siyah Zeytinlerin 
Uçucu Bileşen Profilleri ve Bazı Fenolik  Madde İçeriklerinin 
Belirlenmesi (Doktora) 

Yürütücü Kuruluş Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Bornova/İZMİR 
Proje Lideri Cansu DEMİR 
Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2020-01/01/2021 
KARAR:  

1. Halen devam eden aroma bileşenleri analizlerinin tamamlanabilmesi için Proje 
süresinin 1 yıl uzatılması, 

Projenin yukarıda yer alan değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 



Proje Gelişme Raporu-6 
 

Proje Başlığı  Bazı Fındık Çeşitlerinden Elde Edilen Yağların Fiziksel ve 
Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Fındık Araştırma Enstitüsü-GİRESUN 
Proje Lideri Dr. Fikret TÜFEKCİ  
Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2021 - 31/12/2023 
KARAR:  

1. Projede belirtilen113 adet örneğe ulaşılamadığından örnek sayısının 88’e indirilmesi, 
2. Ziraat Yüksek Mühendisi Yasemin KANEL’in projeye dahil edilmesi, 
3. Ankara Gıda Kontrol Lab. Müd personeli Dr.Serap Bilgen Çınar ve Uzman Melike 

Ayaztek’in projeden çıkarılması, 
4. Sabunlaşmayan madde ve sterol analizlerinin yapılması için projenin yapılmasını 

teklif eden kuruluş olarak GKGM ile görüşülmesi ve çözüm yolu bulunması, 
 
Projenin yukarıda yer alan değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 

 
 

Proje Gelişme Raporu-7 
 

Proje Başlığı  Türkiye’de Üretilen Zeytinyağlarının Coğrafi Orijinlerinin 
Metabolomiks Yaklaşımı İle Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-
BURSA 

Proje Lideri Filiz ÇAVUŞ 
Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2019-31.12.2021 
KARAR:  

1. Projenin 1 yıl uzatılması, 
2. OPLS-DA analizini yapmak gerekebilir. Sonrasında öne çıkan metabolitler için VIP 

analizi ve ROC analizi yapılması gerekebilir, değerlendirilmesi, 
3. Öne çıkan metabolitler için ayrıca 10 lu 20 li 50 li paneller yapılması, 

 
Projenin yukarıda yer alan değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 

 
 

Proje Gelişme Raporu-8 
 

Proje Başlığı  

Organik ve Konvansiyonel Yöntemlerle Yetiştirilen Erkence 
Çeşidinden Farklı Olgunluk Düzeylerinde Elde Edilen 
Zeytinyağlarının Bazı Kimyasal ve Duyusal Özelliklerinin 
Belirlenmesi (Doktora Tezi) 

Yürütücü Kuruluş Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova/İZMİR 
Proje Lideri Elif Burçin BÜYÜKGÖK 
Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2019 - 30/06/2022 
KARAR:  
 
Projenin çalışma takvimine uygun olarak devamına karar verilmiştir. 
 

 
 



Proje Gelişme Raporu-9 
 

Proje Başlığı  Ultrases Uygulaması ile Sofralık Siyah Zeytin Üretimi 
Yürütücü Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü- YALOVA 
Proje Lideri Dr. Yasin ÖZDEMİR 
Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2020 - 31/12/2022 
KARAR:  
 
Projenin çalışma takvimine uygun olarak devamına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-10 

 

Proje Başlığı  Zeytin Doku Sertliğinin Yakın Kızıl Ötesi Spektroskopisi 
Kullanılarak Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü-YALOVA 
Proje Lideri Dr. Yasin ÖZDEMİR 
Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2020 - 31/07/2022 
KARAR:  

1. Projenin 1 yıl uzatılması, 
 
Projenin yukarıda yer alan değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 

 
5. GÜN PROJELERİ 

 
Proje Teklifi-1 

 
Proje Başlığı  GDO Tayini Sağlayan Yerli RT-qPCR Kiti Geliştirilmesi 

Yürütücü Kuruluş Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü-Biyoteknoloji Araştırma 
Merkezi - ANKARA 

Proje Lideri Dr. Burcu GÜNDÜZ ERGÜN 
Proje Bütçesi  197.000 TL 
Proje Süresi 01.01.2023-31.12.2023 
KARAR: 

 
1. Bir KİT ve metod oluşturmak için; yanlış pozitiflik ve negatiflik için çok daha fazla 

materyal ile çalışmak gerekir. 3 CRM yetersiz olacağından artırılması durumunun 
göz önünde bulundurulması, 

2. Daha geniş bir skalada denemelerin yapılması, 
3. Kitler için Tam validasyon dökümanı oluşturmak gereklidir. Doküman içerisinde 

üretici tarafında yapılan validasyon bilgileri, bu bilgilerin laboratuvarlar arası bir 
çalışma ile doğrulanması (en az 12 bağımsız laboratuvar katılımcısı ile) ve hangi 
ürün grupları için geçerli olduğu bilimsel veri ile kanıtlanmış olmalıdır. Yoksa yetki 
alınamayacağından analiz yetkisi verilmez ve bu KİT kullanılamaz. Bu durum göz 
önüne alınarak gerekli çalışmaların eklenmesi, 

4. Proje süresinin 24 ay olarak değiştirilmesi, 
5. Proje adından “q” çıkatılması, 

 
Projenin raportör görüşleri ve yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek 
TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 



Proje Teklifi-2 
 

Proje Başlığı  Türk kahvesine tağşiş amaçlı katılan bazı gıda maddelerinin 
GC/Q-TOF MS ile belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-
BURSA 

Proje Lideri Dr. Banu AKGÜN 
Proje Bütçesi  60.310 TL 
Proje Süresi  01/01/2023-31/12/2024 
KARAR: 

1. Materyal-Metot bölümüne piyasadan temin edilecek bazı hazır Türk kahveleri 
(özellikle ederinden daha ucuza satılan) de dahil edilerek projenin içeriğinin 
zenginleştirilmesi, 

2. Kavurma süresinin önemi yok, işlem görmemiş arpada uçucu bileşen tespitinde 
zorlanabilirsiniz, bu noktada doğru marker seçimi çok önemli, 

 
Projenin raportör görüşleri ve yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek 
TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Teklifi-3 

 

Proje Başlığı  Üretim Tesislerinde Bazı Gıda Güvenliği Konularının Görsel 
İndikatörler ve Yapay Zeka ile Denetlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü -YALOVA 
Proje Lideri Dr. Yasin ÖZDEMİR 
Proje Bütçesi  111.850 TL 
Proje Süresi  01/01/2023 – 31/12/2025 
KARAR: 

1. Gıda güvenilirliği açısından el hijyeni ve mikrobiyolojik analizlerin projeye 
eklenmesi, 

2. “Yapay zeka bir veri üretmeli sonuçta, yoksa sadece otonom kontrol sistemi 
kurulmuş olur” bunun göz önüne alınması, 
 

Projenin raportör görüşleri doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına sunulmasına 
karar verilmiştir. 

 
Proje Teklifi-4 

 

Proje Başlığı  
Bazı Kayısı Çeşitlerinin Çekirdeklerinde Amigdalin Düzeyinin 
Belirlenmesi, Düşürülmesi Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve Acı 
Çekirdeklerin Ratlar da Etkisinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- MALATYA 
Proje Lideri Sultan NALÇACI 
Proje Bütçesi  120.000 TL 
Proje Süresi 01.01.2023 -31.12.2023 
KARAR: 

1. Etik kurul kararı alınması, 
2. UGRL amigdalin için analiz çalışmaları yapmış, düşük seviyelerdeki amigdalinin 

belirlenmesinde uygulanan yöntem başarılı sonuçlar vermiş ancak yüksek seviyede 
amigdalin içeren acı kayısı çekirdeklerinde ise kolonda tıkanmalar olmuş sonuçlarda 



sapmalar görülmüştür. Bu nedenle HPLC metodu yerine LC-MS/MS daha doğru 
sonuçlar verdiğinden bu metodun değerlendirilmesi,  

3. Acılığı giderilmiş kayısı çekirdeklerinin de ratlardaki etkisinin çalışmaya eklenmesi, 
 

Projenin raportör görüşleri ve yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek 
TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
 

Sonuç Raporu-1 
 

Proje Başlığı  
Bebek Ve Küçük Çocuk Gıdalarının Servisinde Kullanılan 
Plastik Esaslı Bazı Malzemelerden Gıdaya Geçebilecek 
Kalıntıların Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/18/A3/P1/291 
Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri Mehmet Yılmaz KARACA 
KARAR: 
 
Proje sonuç raporunun raportör görüşleri doğrultusunda düzenlenerek kabulü ve yayını 
konusunda TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
 
 
Gıda Mühendisi Sinem GÜMÜŞSOY tarafından 2022 yılında yeni başlayan 17 adet projenin 
özet bilgileri verilmiştir.  
2022 yılı itibariyle başlayan ve değişiklik önerisi bulunan projeler; 
 
“Kestane Yaprağı ve Çiçeğinden Bitki Çayı Üretimi Olanaklarının Araştırılması” isimli 
projede,  

• Proje liderinin Ziya BİNAT olması ve Ramazan KONAK’ın proje ekibinde 
çalışmalarını sürdürmesi, 

• Mustafa KAPLAN’ın proje ekibine dahil edilmesi, 
 

“Trakya Bölgesi Bağlarından İzole Edilmiş Mayaların Şarap Kalitesine Etkisi” isimli 
projede 

• Çağrı ERSEÇ’in proje lideri olması, Dr. Gamze UYSAL SEÇKİN’in proje ekibinde 
çalışmalarını sürdürmesi, 

• Proje bütçesinin 50.000 TL artırılması, 
 

“Melezleme İle Elde Edilmiş Zeytin Çeşit Adaylarının Sofralık Özelliklerinin Belirlenmesi-
3” isimli projede; 

• Proje Yürütücüsünün yeterli örnek alınamayışı sebebiyle projenin 
gerçekleştirilemediği gerekçesi ile projenin kapatılmasına dair teklifi, 
 

Oy çokluğu ile kabul edilip, TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 
 
 
 
 
 



Proje Gelişme Raporu-1 
 

Proje Başlığı  
Kağıt ve Esnek Plastik Gıda Ambalajlarında Kullanılan Baskı 
Mürekkeplerinden Fotobaşlatıcıların Migrasyonunun 
Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-
BURSA 

Proje Lideri Semra ÇAVUŞ 
Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2019 – 31/12/2021 
KARAR:  

1. Proje süresinin 1 yıl uzatılması, 
Projenin yukarıda yer alan değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-2 

 

Proje Başlığı  Gıdalarda Ağır Metal (Pb, Cd, As) Analizi için Referans 
Malzeme (RM) Üretimi 

Yürütücü Kuruluş Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü-ANKARA 
Proje Lideri Dr. Gizem Işıl BEKTAŞ 
Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2021-31/12/2022    
KARAR:  
 

1. Proje yürütücüsü Dr.Gizem Işıl BEKTAŞ’ın tayin olması sebebiyle proje lideri olarak 
Dr.Kazım SEZER’in devam etmesi, 

2. Dr.Yaşar Özlem ALİFAKI’nın proje ekibine dahil edilmesi, 
Projenin yukarıda yer alan değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-3 

 

Proje Başlığı  DNA İzolasyonunda Kullanılan RNase A Enzim 
Uygulamalarının DNA Kalitesine Etkileri 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-
BURSA 

Proje Lideri Dr. Fatma GÜNGÖR BOYNUEYRİ 
Başlama-Bitiş Tarihi 01 Ocak 2019-31 Aralık 2021 
KARAR:  

1. 1 yıl uzatma talebi, 
Projenin yukarıda yer alan değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-4 

 

Proje Başlığı  Tahin Helvasında Toplam Saponin Tespit Yöntemlerinin 
Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma  Enstitüsü Müdürlüğü-
BURSA 

Proje Lideri Ayşegül ARIKAN ASAN 
Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2019-31.12.2021 
KARAR:  

1. 1 yıl uzatma talebi, 
Projenin yukarıda yer alan değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 



Proje Gelişme Raporu-5 
 

Proje Başlığı  
Enginar Genotiplerinin Biyoaktif Bileşenlerinin Belirlenerek 
Artıklarından Biyoaktif Madde Ekstraksiyonu, Enkapsülasyonu 
ve In Vitro Biyoerişebilirliğinin İncelenmesi 

Yürütücü Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü-YALOVA 
Proje Lideri Dr. Seda KAYAHAN 
Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2020- 31.12.2022 
KARAR:  

1. 1 yıl uzatma talebi, 
 
Projenin yukarıda yer alan değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-6 

 

Proje Başlığı  

Farklı Ekstraksiyon Yöntemleriyle Elde Edilen Kestane Kabuğu 
Pigmentlerinin Enkapsüle Edilerek Fizikokimyasal 
Özelliklerinin Belirlenmesi ve Gıda Sanayinde Kullanım 
Olanaklarının Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü- BURSA 
Proje Lideri Serhat KOÇER 
Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2020-31/12/2021 
KARAR:  
 

1. Tüm ekstraksiyonların ön işlemlerinin aynı şekilde yapılması, 
2. Ekstraksiyonların optimizasyon yapılarak optimum seviyelerinin verilmesi, 
3. HPLC fenolik asit analizinde modifikasyon yapılması, 
4. DPPH analizinde modifikasyon yapılması, 

 
Projenin yukarıda yer alan değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-7 

 

Proje Başlığı  

Alg Türlerinden Elde Edilen Selüloz Nanolifin Bursa Siyah 
İnciri için Polisakkarit Odaklı Yenilebilir Biyonanokompozit 
Kaplamalarda Dolgu Materyali Olarak Kullanılabilirliğinin 
Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - 
BURSA 

Proje Lideri Azat AKBAL 
Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2020 – 31.12.2022 
KARAR:  

1. Ulva rigida yeşil makro alg türünün mineral içeriklerinin, toplanma zamanı 
dikkate alınarak mevsimsel olarak değişiminin incelenmesi için mineral analizinin 
projeye dâhil edilmesi, 

2. Çalışmaya mineral analizlerinin dahil edilmesiyle, Ambalaj Teknolojileri ve 
Mineral Bölümünden Dr. Gülnur Fehmiye BİRİCİK’in projeye dahil edilmesi, 

3. Chlorella vulgaris mikro alg türünün temin edilmesi ve teknik desteğin 
sağlanması için Trabzon  Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Yetiştiricilik 
Bölümünden Atila HAŞİMOĞLU’nun projeye dahil edilmesi, 



4. Chlorella vulgaris mikro alg türünün Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma 
Enstitüsü Yetiştiricilik Biriminde üretiminin gerçekleştirileceği ve temin edileceği 
süreç dikkate alınarak proje faaliyet takvimine dâhil edilmesi,   

5. Mikrobiyoloji ile ilgili analizlerin gerçekleştirilmesi için projede yer alan Sabri 
AKBALIK’ın birim değişikliğinden dolayı yerine Özgür AKMAN’ın projeye 
dahil edilmesi, 

6. Ulva rigida yeşil makroalg türü ile yapılan besin bileşenleri analizlerinde metot 
değiştirilmesi, 

7. Projede yapılan revizyonlar için proje bütçesinin 32.800 TL artırılması, 
 
 
Projenin yukarıda yer alan değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu-8 

 

Proje Başlığı  
Gıda Endüstrisinde Yüksek Potansiyele Sahip Transglutaminaz 
Enzimi Üretimi İçin Pichia pastoris Mayası ile Biyoproses 
Geliştirilmesi 

Yürütücü Kuruluş Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Biyoteknoloji Araştırma 
Merkezi- ANKARA 

Proje Lideri Dr. Burcu GÜNDÜZ ERGÜN 
Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2018-31.12.2021 
KARAR:  
 

1. 1 yıl ek süre talebi, 
 

Projenin yukarıda yer alan değişiklik önerileri doğrultusunda devamına karar verilmiştir. 
 
 

DİLEK VE TEMENNİLER 
 
 
Bitkisel Gıda Araştırmaları 2021 Yılı Proje Değerlendirme Grubu dilek-temenniler ve kapanış 
oturumu ile sona ermiştir.  
 
Prof. Dr. Fikret PAZIR: Raportör görüşleri çok daha fazla dikkate alınmalıdır. Projelerin 
oylanmasında puanlama konusunda yenileme yapılması örneğin, TAGEM üst yönetiminin 
sınırlama koyması uygun olacaktır.(%70-80 gibi) Araştırmacılar duygusal davranışlarla oy 
kullanabiliyor ve %51 ile de proje geçiyor,%99 ile de.  
TAGEM projelerinde emekli olan veya tayin alan personellerin projelerden tamamen 
çıkarılması yanlış bir uygulamadır, emeği ölçüsünde proje ekibinde oldukları sonuç 
raporlarında belirtilmelidir. 
Faydalı model veya patent başvurularında eksik verilen bilgiler projelerin değerlendirilmesini 
olumsuz etkiliyor.  
 
Prof.Dr.Hatice KALKAN YILDIRIM: Devam eden projelerde yapılan düzeltmeler ile 
projeler çok daha iyi hale geliyor. Raportör yorumlarına araştırmacıların çok önem vermesi 
gerekiyor. Böylece projelerde çok daha ayrıntılı düzeltmeler yapılabilir. 
 
Prof.Dr.Osman KOLA: Analizler çok pahalı ve ekipmanlarda öyle, belli bölgelerde belli 
cihazlar olsa analizler bu şekilde gerçekleştirilirse daha ekonomik olacaktır. 



 
Prof.Dr.Esra ÇAPANOĞLU GÜVEN: Zoom da yapılan toplantılar yeterince etkileşimde 
bulunulamıyor, seneye yüz yüze yapılmasını dilerim.  
Kurumlar arasındaki etkileşimin artırılması gerekiyor. Yakın konuları çalışan kurum ve 
araştırmacılar ortak oturum düzenlense ve AB projeleri planlansa akademisyenlerle çok daha 
büyük işler hedeflesek. 
 
Prof.Dr.Fahrettin GÖĞÜŞ: Hocalar kimseyi incitmek için değil projeleri olgunlaştırmak 
için yorum yapıyor araştırmacılar kişiselleştirme yapmamalı. 
Bazı projeleri burada incelemek yerine ülkenin ihtiyaçları ortaya koyulup çağrı başlıkları 
oluşturulsa ve projeler bu başlıklara göre sunulsa daha iyi olacaktır. 
Seneye yüz yüze bu toplantıların gerçekleştirilmesini dilerim. 
 

 
Daire Başkanı Ramazan BÜLBÜL; 
  
 Yüz yüze toplantıların daha verimli geçtiğini ve önümüzdeki yıl yüz yüze toplantı yapabilmeyi 
diliyorum. Burada geçen projeler AYK toplantılarında tekrar ele alınıyor, burada alınanlar tavsiye 
kararıdır. Ülkemize katkı sağlayan, çıktısı olan projelere öncelik veriliyor. Fahrettin hocamın önerisi çağrı 
başlıkları açılması yönündeydi, biz Özel Sektör İş Birliği projelerinde öncelikli başlıklar açıyoruz. Bunun 
dışında TAGEM özel sektör ile direk projede yapılabilir. Ayrıca Güdümlü Proje formatımızda burada hiç 
tartışmadan önemli ve öncelikli projeleri karar verip hemen başlatabiliyoruz. Tüm hocalarımıza 
toplantımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Yüz yüze toplantılarda görüşmek dileğiyle herkese 
iyi günler diliyorum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 Şubat - 4 Mart 2022 Bitkisel Gıda Araştırmaları Proje Değerlendirme Grubu Divan 
Başkanlığı 
 
 
 
 



28.02.2022 
(13.00-17.00) 

Divan Başkanı 
Dr. Zekiye GÖKSEL 

Yazman Üye  
Aysun ÖZTÜRK 

Yazman Üye 
Burcu KADIOĞLU 
 

01.03.2022 
(09.00-17.00) 

Divan Başkanı 
Ramazan KONAK 

Yazman Üye  
Dr. Gözde Seval SÖZBİLEN 

Yazman Üye 
 Çağrı ERSEÇ 

02.03.2022 
(09.00-17.00) 

Divan Başkanı 
Dr. Nazan ÇÖPLÜ 

Yazman Üye  
Ayşe Binnur KARATAŞ 

Yazman Üye 
Özlem IŞIK DOĞAN 
 

03.03.2022 
(09.00-17.00) 

Divan Başkanı 
Dr. Demet YILDIZ  
TURGUT 
 

Yazman Üye 
Gül SARIOĞLU 
  

Yazman Üye 
Canan GÖKSU SÜRÜCÜ 

04.03.2022 
(09.00-17.00) 

Divan Başkanı 
  Ali TEKİN 

Yazman Üye 
Tuğçe GÖKTÜRK  
TAŞKIN 

Yazman Üye 
Nagihan UĞUR 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ  

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

HAYVANSAL GIDA ARAŞTIRMALARI 
 PROJE DEĞERLENDİRME  

GRUP TOPLANTISI 
TUTANAK 

 
 
 
 
 
 
 

28 Şubat-03  Mart 2022 
 ANKARA 

 
 
 

 

 



2022 yılı Hayvansal Gıda Araştırmaları Proje Değerlendirme Grubu Toplantısı 28 Şubat-03 Mart 2022 
tarihlerinde, Zoom programı üzerinden online olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantı, tüm grupların 
katılımı ile Genel Müdürümüz Sayın Dr. Nevzat BİRİŞİK’in açılış konuşması ve Genel Müdür 
Yardımcımız Doç. Dr. İlhan AYDIN’ın sunumu ile başlamış ardından Hayvansal Gıda Araştırmaları 
Proje Grubu Toplantısına geçilmiştir. 
 
Toplantı Hayvan Sağlığı, Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanı Ramazan BÜLBÜL’ün açılış 
konuşması ile başlamıştır. 
 
Tarımsal Araştırma Yönetimi Talimatı gereğince, Proje Değerlendirme Toplantısının Divan Başkanlığı 
oluşturulmuştur. Divan başkanlığına her gün bir kişi olacak şekilde; Dr. Özgül UÇURUM, Dr. Yunus 
UÇAR, Ali ÖZCAN, Esen ALP ERBAY; katip üyeliklere ise her gün iki kişi olmak üzere Özgür 
AKMAN, Gönül AKYILDIZ, Şahin NAMLI, Nuray YAĞMUR, Niyazi ÜLKÜ, Furkan BALCI, Esma 
KORKMAZ seçilmiştir. 

 
BAL VE ARI ÜRÜNLERİ  

(28.02.2022) 
 
 

Proje Teklifi - 1 
 

Proje Başlığı  
Arı Ürünü Karışımlarının Bazı Fonksiyonel Özelliklerindeki 
Değişimlerin Farklı Sıcaklıklarda Depolama Boyunca 
İncelenmesi 

Yürütücü Kuruluş Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ORDU 
Proje Lideri Mukaddes ARIGÜL APAN 
Proje Bütçesi  90.500,00 TL 
Proje Süresi 24 Ay 
KARAR: 
1. Projeye pH ve su aktivitesi analizlerinin eklenmesi 
2. Deneme deseninin yeniden kurgulanması 

 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Teklifi - 2 

 

Proje Başlığı  Arı Beslemede Kullanılan Farklı Ticari Şekerlerin Arı Sütü 
Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ORDU 
Proje Lideri Ahmet Emir ŞAHİN 
Proje Bütçesi  74.000,00 TL 
Proje Süresi  12 Ay 
KARAR: 
1. Yağ asitleri kompozisyonunun projeye dahil edilmesi 
2. Kimyasal kompozisyonda yer alan “bilinmeyen madde” ibaresinin düzeltilmesi 

 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 



Proje Sonuç Raporu - 1 
 

Proje Başlığı  
Efe Arısının (Apis Mellifera L. Anatolica) Baharda Farklı 
Periyotta Arı Zehri Üretim Miktarının ve Kalitesinin 
Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü/İZMİR 
Proje Lideri Engin ÜÇEŞ 
Proje Bütçesi  60.000,00 TL  
Proje Süresi 24 Ay 
KARAR: 
1. Sonuç raporunda yer alan istatistiki verilerin tekrar gözden geçirilmesi Görüş ve 

öngörülerin ayrı bir bölümde ifade edilmesi  

Sonuç raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenmesi ve yayını 
konusunda TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu - 1 

 

Proje Başlığı  
Farklı Bölgelerden Elde Edilen Arı Sütlerinin Kalite 
Parametreleri ile Bazı Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi 
ve Depolama Kriterlerinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 
Proje Lideri Aynur BARAN 
Proje Bütçesi  407.952,00 TL  
Proje Süresi 48 Ay 
KARAR: 
1. Projenin mevcut hali ile 2022 yılında yeniden başlatılması  
2. Projeye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği’nin proje ortağı olarak dahil edilmesi 
3. Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü’nde görevli Ömer Faruk ATMACA ve Hilal 

ATMACA’nın kurumdan tayin olmaları nedeniyle projeden çıkartılması ve yerine 
Ahmet Emir ŞAHİN ve Halil ORUÇ'un projeye dahil edilmesi 

4.  
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 
 

Proje Gelişme Raporu - 2 
 

Proje Başlığı  
Çiçek ve Salgı Ballarının Ayırt Edilmesinde Yeni 
Fizikokimyasal Parametrelerin Kullanılabilirliğinin 
Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 
Proje Lideri Dr. Huriye Özgül UÇURUM 
Proje Bütçesi  76.618,00 TL 
Proje Süresi 24 Ay 
KARAR: 
1. Proje süresinin 1 yıl uzatılması 
2. Kurumdan ayrıldığı için Dr. Hacer EKŞİ’nin projeden çıkarılması, 
3.  
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 



Proje Gelişme Raporu - 3 
 

Proje Başlığı  Türkiye Coğrafyasındaki Akasya Balının 
Karakterizasyonunun Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ORDU 

Proje Lideri Dr. Neslihan ÇAKICI 

Proje Bütçesi  250.100 + 20.000 TL 

Proje Süresi  60 Ay 
KARAR: 
 
Gelişme Raporunun kabulü ve mevcut hali ile TAGEM AYK’sına sunulmasına karar 
verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu - 4 

 

Proje Başlığı  Türkiye’de Üretilen Meşe ve Lavanta Ballarının 
Karakterizasyonu 

Yürütücü Kuruluş Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ORDU 
Proje Lideri Dr. Neslihan ÇAKICI 
Proje Bütçesi  150.000 TL 
Proje Süresi 40 Ay 
KARAR: 
1. Gıda Yük. Müh. Emin USTAOĞLU’nun tayin olması sebebiyle projeden çıkarılması 

ve yerine Gıda Müh. Halil ORUÇ’un projeye dahil edilmesi 
2. Enzim analizlerinin projeden çıkarılması 
3. Proje bütçesinin 30.000,00 TL artırılması 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu - 5 

 

Proje Başlığı  Farklı Yöntemlerle İşlenen Apilarnilin Fizikokimyasal ve 
Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ORDU 
Proje Lideri Pınar ŞAHİN 
Proje Bütçesi  80.000 TL 
Proje Süresi 24 Ay 
KARAR: 
1. Uçucu Bileşen Analizinin projeden çıkarılması Tayin olması nedeni ile Gıda Yüksek 

Mühendisi Emin USTAOĞLU’nun projeden çıkarılması, 

2. Verilerin istatistiğini yapmak üzere Dr. Öğr. Üyesi Nur ERTEK TOSUN’un projeye 
dahil edilmesi 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 
 



Proje Gelişme Raporu - 6 
 

Proje Başlığı  Farklı Arı Bireylerinin Larva ve Larval Besinlerinin Fiziko 
Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ORDU 
Proje Lideri Samet OKUYAN 
Proje Bütçesi  15.100,00 TL 
Proje Süresi 12 Ay 
KARAR: 
1. Proje süresinin 1 yıl uzatılması 
2. Yeterli numune üretilemediğinden antioksidan analizlerinin projeden çıkarılması 
3. Kurumda görevli Ziraat Yük. Müh. Süleyman ALPARSLAN ve Ziraat Yük. Müh. 

Serhat SOLMAZ’ın projeye dahil edilmesi 
 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu - 7 

 

Proje Başlığı  
Bozcaada, Gökçeada Çiçek ve Biga Püren Ballarında Polen 
İçeriği ve Duyusal, Fiziksel, Kimyasal Özelliklerin 
Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 
Proje Lideri Utkucan PARLAKÇI 
Proje Bütçesi  100.100,00 TL 
Proje Süresi 36 Ay 
KARAR: 
1. Yeterli numune üretilemediğinden proje süresinin 1 yıl uzatılması 

 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 
 

2022 Yılında Başlayan Projeler - 1 
 

Proje Başlığı  
Farklı kaplama materyalleri ile enkapsüle edilen propolis 
ekstraktlarının dondurmanın fonksiyonel özellikleri üzerine 
etkisi 

Yürütücü Kuruluş Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ORDU 
Proje Lideri Fazıl GÜNEY 
Proje Bütçesi  130.000,00 TL 
Proje Süresi 24 Ay 
KARAR: 
1. Projede kullanılacak liyofilizatör cihazının fiyatında meydana gelen aşırı artış nedeni ile 

proje bütçesinin 120.000 TL artırılması 
2. Kurumdan tayin olması nedeni ile Gıda Yük. Müh. Emin USTAOĞLU’nun projeden 

çıkarılması, yerine Gıda Müh. Halil ORUÇ’un eklenmesi 
 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 



 
2022 Yılında Başlayan Projeler - 2 

 

Proje Başlığı  Van ili ve Çevresinde Üretilen Propolisin, Kimyasal İçeriğinin 
ve Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Van Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 
Proje Lideri Ahmet Ferhat YELTEKİN 
Proje Bütçesi  61.832,00 TL 
Proje Süresi 24 Ay 
KARAR: 
1. Kur artışı nedeni ile proje bütçesinin 130.000 TL arttırılması, bütçe artışı 

sağlanamıyorsa LC-MS/MS cihazı ile yapılacak olan analizlerin projeden çıkarılması  
 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 
 
 

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ PROJELERİ 
(01.03.2022) 

 
 

Proje Teklifi - 1 
 

Proje Başlığı  
Ekzopolisakkarit Üretim Kapasitesi Yüksek Laktik Asit 
Bakterileri Kullanılarak Pastörize Sütlerden Künefe Peyniri 
Geliştirilmesi 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü/BURSA 
Proje Lideri Dr. Ferhat POLAT 
Proje Bütçesi  124.450,00 TL 
Proje Süresi 36 Ay 
KARAR: 
 
Projenin mevcut hali ile TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Teklifi - 2 

 

Proje Başlığı  
Laktik Asit Kaynaklı Bakteriosinlerin Peynirde Erken Şişme 
ve Geç Şişme Etkenleri Üzerine İnhibisyon Etkisinin 
İncelenmesi 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü/BURSA 
Proje Lideri Gönül AKYILDIZ 
Proje Bütçesi  64.206,08 TL 
Proje Süresi  24 ay 
KARAR: 
1. PDG toplantısında ve raportör görüşlerinde belirtilen proje kurgusu ve materyal metot 

bölümünde yer alan hataların düzeltilmesi 
 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir  



 
Proje Teklifi - 3 

 
Proje Başlığı  Çiğ Sütlerde Hepatit E Virüsünün ( HEV) Araştırılması 
Yürütücü Kuruluş Elazığ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 
Proje Lideri Dr. Fadime TONBAK 
Proje Bütçesi  84.000,00 TL 
Proje Süresi 24 Ay 
KARAR: 
Projenin mevcut hali ile TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 
 

Proje Sonuç Raporu – 1 
 

Proje Başlığı  Geleneksel Peynir Çeşitlerinde Bulunan Bazı Biyoaktif 
Peptitlerin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 
Proje Lideri Neslihan TURAN 
Proje Bütçesi  74.000,00 TL 
Proje Süresi 36 Ay 
KARAR: 
Sonuç raporunun mevcut haliyle kabulü ve yayını konusunda TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 
 

Proje Sonuç Raporu – 2 
 

Proje Başlığı  Yayık altı Suyunun Fonksiyonel Bileşiminin Belirlenmesi ve 
Peynir Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 
Proje Lideri H. Rıza AVCI 
Proje Bütçesi  50.000,00 TL 
Proje Süresi 24 Ay 
KARAR: 
Sonuç raporunun mevcut haliyle kabulü ve yayını konusunda TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 
 

Proje Sonuç Raporu – 3 
 

Proje Başlığı  
Mikroenkapsüle Edilen Mikroalg-Antioksidan Çiftinin 
Antioksidan Özelliklerinin ve Gıda Alanında 
Kullanılabilirliğinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 
Proje Lideri Nuray YAĞMUR 
Proje Bütçesi  78.000,00 TL 
Proje Süresi 24 Ay 
KARAR: 
Sonuç raporunun mevcut haliyle kabulü ve yayını konusunda TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 



Proje Sonuç Raporu - 4 
 

Proje Başlığı  Taze Kaşar Peynirinde Fosfat ve Sitrat Tuzlarının Analiz 
Yöntemlerinin Geliştirilmesi 

Yürütücü Kuruluş Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 
Proje Lideri Serap ÖZSEZER 
Proje Bütçesi  70.000,00 TL 
Proje Süresi 24 Ay 
KARAR: 
 
Sonuç raporunun mevcut haliyle kabulü ve yayını konusunda TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 
 

Proje Gelişme Raporu - 1 
 

Proje Başlığı  Renkli Prebiyotik Eritme Peyniri Üretimi 
Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 
Proje Lideri Meral KAYGISIZ 
Proje Bütçesi  92.564,00 TL 
Proje Süresi 24 ay 
KARAR: 
 
Projenin gelişme raporunun mevcut hali ile TAGEM AYK’sına sunulmasına karar 
verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu - 2 

 

Proje Başlığı  Yayıkaltı Suyunun Krem Tipi Eritme Peynirinde Kullanım 
Olanaklarının Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 
Proje Lideri H. Rıza AVCI   
Proje Bütçesi  55.426,00 TL 
Proje Süresi 24 ay 
KARAR: 
1. Proje süresinin 1 yıl uzatılması 
2. Deneme deseninden PKY30, PSEY30 ve PSTY30 ürünlerinin çıkarılması, deneme 

deseninin 12 numuneden 9 numuneye düşürülmesi, 
3. Eritme peynirlerinde %10 ve %20 yayıkaltı suyu yerine %50 ve %100 oranlarının 

kullanılması 
4. Fosfolipid analizinin projeden çıkarılması yerine tekstür analizlerinin ilave edilmesi 
5. Proje ekibinde yer alan Dr. Hatice KARADENİZ ve Ümit Cemil ERER’in  projeden 

çıkarılması 
6. Kurumda görevli Gıda Yüksek Mühendisi Orhan EREN’in ve Uludağ Üniversitesi 

Gıda Mühendisliği Bölümünde görevli Gıda Yüksek Mühendisi Gökçe KESER’in 
projeye dahil edilmesi 

 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 
 



Proje Gelişme Raporu - 3 
 

Proje Başlığı Blok Tipi Eritme Peynirinde Bazı Makrolid Grubu 
Antibiyotik Kalıntılarının İşleme Faktörünün Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 
Proje Lideri Niyazi ÜLKÜ 
Proje Bütçesi  56.690,00 TL 
Proje Süresi 24 ay 
KARAR: 
1. Kurumda görevli Veteriner Hekim Gökhan DEĞİRMENCİ’nin projeye eklenmesi 
 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 
 
 

 
Proje Gelişme Raporu - 4 

 

Proje Başlığı Farklı Sığır Irklarından Elde Edilen Sütlerin Amino Asit 
Kompozisyonun ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 
Proje Lideri Arzu YAVUZ 
Proje Bütçesi  60.000,00 TL 
Proje Süresi 24 Ay 
KARAR: 
1. Isıl işlemin farklı ırklardan elde edilen sütlerin lizin amino asiti üzerine etkisini 

araştırmak üzere yapılacak HMF analizlerinin HPLC yerine, sütte daha düşük limitlere 
inebilmek amacıyla LC-MS/MS ile yapılması  

 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 
 
 

 
Proje Gelişme Raporu - 5 

 

Proje Başlığı 
Orbitrap Q Exactive Focus Sıvı Kromotografi -Kütle 
Spektrometri Cihazi ile Koyun ve Keçi Peynirlerinde İnek 
Sütünün Tespit Edilmesi 

Yürütücü Kuruluş Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 
Proje Lideri Mehmet Umut ÜNLÜ 
Proje Bütçesi  50.000,00 TL 
Proje Süresi 24 Ay 
KARAR: 
 
Projenin gelişme raporunun mevcut hali ile TAGEM AYK’sına sunulmasına karar 
verilmiştir. 
 

 
 



Proje Gelişme Raporu - 6 
 

Proje Başlığı Clostridioides Difficile'nin Pastörize Süt, Yoğurt ve Kefirdeki 
Davranışı ve Nisinin Etkisi 

Yürütücü Kuruluş Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri Ayşe Gül DAL 
Proje Bütçesi  40.000,00 TL 
Proje Süresi 24 Ay 
KARAR: 
1. Spor stok eldesi aşamasında uygulanan ısıl işlem yerine alkol şoku uygulaması 

yapılması 
2. Proje süresinin 1 yıl uzatılması 
3. Sarf malzemesi alımı için proje bütçesinin 5.000 TL artırılması 

 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 
 

2022 Yılında Başlayan Projeler - 1 
 

Proje Başlığı 

Geleneksel Yoğurtlardan ve Ticari Yoğurt Kültürlerinden 
İzole Edilen Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 
Suşlarının NGS (Yeni Nesil Dizileme) Yöntemi ve 
Metagenomik Çalışmalar ile Filogenetik İlişkisinin 
Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 
Proje Lideri Dr. Deniz KİRAZ 
Proje Bütçesi  86.400,00 TL 
Proje Süresi 24 Ay 
KARAR: 
 
Projenin gelişme raporunun mevcut hali ile TAGEM AYK’sına sunulmasına karar 
verilmiştir. 

 
 

ET VE SU ÜRÜNLERİ PROJELERİ 
(02.03.2022) 

 
Proje Teklifi-1 

 

Proje Başlığı  Vegan Gıdalarda Omurgalılar İçin Hayvansal Gen Aranması 
Amacıyla Tarama Metodu Geliştirilmesi 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 
Proje Lideri Ayşe DAĞDELEN 
Proje Bütçesi  84.500,00 TL 
Proje Süresi 24 ay 
KARAR: 
1. Elde edilecek kitin optimizasyon ve validasyon çalışmalarının yapılması 
2. Deney dizaynının proje formatına uygun olarak (kitin selektivite spesivitesi) 

detaylandırılarak geliştirilmesi 
3. Başlık ya da kurguda değişiklik yapılması, kitin hitap ettiği matrix grubunun 



belirlenmesi 
 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
 

Proje Teklifi - 2 
 

Proje Başlığı  Bazı Salmonella serotiplerine spesifik Afyonkarahisar’a özgü 
fajların araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü 
Proje Lideri Ömer Hamza AKKAYA 
Proje Bütçesi  80.000,00 TL 
Proje Süresi 24 ay 
KARAR: 
1. Başlıktan Afyonkarahisar ifadesinin kaldırılarak daha genel bir ifade kullanılması 
2. Materyal-metot bölümündeki eksikliklerinin giderilmesi 
3. Proje liderinin izolasyon konusunda eğitim alması 

 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
  

Proje Teklifi - 3 
 

Proje Başlığı  

Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları 
Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium ve 
Salmonella Infantis Tespiti İçin Lateral Flow Temelli Test 
Kiti Geliştirilmesi 

Yürütücü Kuruluş Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri Dr. Ufuk ÜLKER 
Proje Bütçesi  98.000,00 TL 
Proje Süresi 36 ay 
KARAR: 
1. Validasyon çalışmalarının projeye dahil edilmesi 
2. Literatür bölümünün gözden geçirilerek hataların düzeltilmesi 
3. Etik Kurul izni alınması 
4. TAGEM Teknoloji Transfer ofisi ile iletişime geçilmesi 
 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 
 
 

 
 
 
 
 



Proje Teklifi - 4 
 

Proje Başlığı  
Hayvansal Orijinli Gıdalardan Elde Edilen Escherichia coli 
ve Salmonella spp. İzolatlarında Plazmit Aracılı 
Antimikrobiyal Direnç Genlerinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Elazığ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 
Proje Lideri Dr. Fadime TONBAK 
Proje Bütçesi  148.000,00 TL 
Proje Süresi 24 ay 
KARAR: 
1. Antibiyotik direnç genleri için pozitif kontrol eklenmesi 
2. Hatalı pozitif sonuçların bertaraf edilmesi adına  uygun bir doğrulama yapılması 
3. Moleküler dizileme ile ilgili doğrulama yapılması 

 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Teklifi - 4 

 

Proje Başlığı  İşlenmiş Et Ürünlerinde Tür Orijin ve Miktar Tayini için Kit 
Geliştirilmesi 

Yürütücü Kuruluş Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü-Biyoteknoloji 
Araştırma Merkezi 

Proje Lideri Dr. Burcu Gündüz ERGÜN 
Proje Bütçesi  379.000,00 TL 
Proje Süresi 24 ay 
KARAR: 
1. Projenin yerli imkanlarla Eliza Testi ile kalitatif ölçüm yapabilme formatına 

dönüştürülmesi 
 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 
 
 

Proje Sonuç Raporu - 1 
 

Proje Başlığı  

Sığır ve koyun etlerinde Nitrofuran, Nitroimidazol, 
Benzimidazol, Antikoksidial, Avermektin, Non-Steroidler 
(Nsaıds) ve Kloramfenikol’ün Orbitrap Q Exactive Cihazında 
eş zamanlı tespitlerinin yapılabilmesi için multirezidü 
ekstraksiyon metodu geliştirilmesi 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 
Proje Lideri Özgen ÖZDEMİR 
Proje Bütçesi  50.000,00 TL 
Proje Süresi 12 ay 
KARAR: 
 
Sonuç raporunun mevcut haliyle kabulü ve yayını konusunda TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 
 



Proje Gelişme Raporu - 1 
 

Proje Başlığı  Ultrases Destekli Balık Protein Hidrolizatı Üretimi ve Bazı 
İşlenmiş Gıdalarda Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi   

Yürütücü Kuruluş Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  

Proje Lideri Dr. Gülsüm Balçık Mısır 

Proje Bütçesi  91.805,00 TL 

Proje Süresi 36 Ay 
KARAR: 
1. Proje süresinin 1 yıl uzatılması 
2. Derin dondurucudaki su aktivitesinin gözden geçirilmesi 
 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 
 
 

Proje Gelişme Raporu - 2 
 

Proje Başlığı  Pişirme Derecesi, Yağ Oranı ve Tuz Seviyelerinin Köftede 
MCPD oluşturma Etkisinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı 

Proje Lideri Rind Kürşat AKTAŞ 

Proje Bütçesi  50.000,00 TL 

Proje Süresi 12 Ay 
KARAR: 
1. Proje süresinin 1 yıl uzatılması 

2. Vefat eden Prof. Dr. Ziya Gökalp CEYLAN’ın yerine Prof. Dr. Merve ATASEVER’in 
projeye dahil edilmesi 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 
 

2022 Yılında Başlayan Projeler - 1 
 

Proje Başlığı  Ultrases Destekli Balık Jelatin Ekstraksiyonu 

Yürütücü Kuruluş Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. Sebahattin KUTLU 

Proje Bütçesi  147.095,00 TL 

Proje Süresi 36 Ay 



KARAR: 
1. Polifish Deniz ve Su ürünleri A.Ş’nin projeden çıkarılarak, LAZSOM Su Ürünleri Gıda 

Üretim Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti’nin projeye dahil edilmesi 

2. Projede ölçek büyütme çalışmalarının yürütülmesi ve ürün analizlerine destek olunması 

için Kazlıçeşme Deri ürünleri AR-Ge San. ve Tic. Ltd. Şti’ nin ve şirkette görevli Yük. 
Müh. Fatih ARICAN ve Yük. Müh. Cem Burak KILIÇ’ ın projeye dahil edilmesi 

3. Kurumda görevli Dr. Ahmet Faruk YEŞİLSU’nun projeye dahil edilmesi 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 
 
 
 

 
AMBALAJ VE DİĞER HAYVANSAL GIDA ARAŞTIRMALARI  

(03.03.2022) 
 

Proje Teklifi - 1 
 

Proje Başlığı  
Bisfenol A’nın çeşitli ortamlardan seçici ekstraksiyonu için 
moleküler baskılanmış katı faz ekstraksiyon sorbentinin 
geliştirilmesi ve Orbitrap LC-MS ile Tayini 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 
Proje Lideri Dr. Banu AKGÜN 
Proje Bütçesi  97.890,00 TL 
Proje Süresi 36 Ay 
KARAR: 
 
Projenin mevcut hali ile TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 
 
 
 

Proje Teklifi - 2 
 

Proje Başlığı  
Gıda Ambalajlarında Plastikleştirici Olarak Antimikrobiyal 
Özellikli Biyobozunur Bileşiklerin Kullanım Olanaklarının 
Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 
Proje Lideri Özgür AKMAN 
Proje Bütçesi  140.924,93 TL 
Proje Süresi  24 ay 
KARAR: 
1. Plastikleştirici etkinin başka bir çözücüde denenmesi çalışmasının projeye eklenmesi  

 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir.. 
 

 
 



Proje Teklifi - 3 
 

Proje Başlığı  Gıda ile Temas Eden Bambu Mutfak Eşyalarında Spesifik ve 
Toplam Migrasyon Risklerinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. İsra TOPTANCI 

Proje Bütçesi  100.250,00 TL 
Proje Süresi  24 Ay 
KARAR: 
 
Projenin mevcut hali ile TAGEM AYK’sına sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
 

Proje Sonuç Raporu - 1 
 

Proje Başlığı  Paslanmaz Çelik Pişirme Kapları ve Mutfak Eşyalarında 
Krom, Nikel ve Manganez Salım Miktarlarının Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. Yunus UÇAR 

Proje Bütçesi  40.000,00 TL 
Proje Süresi  12 Ay 
KARAR: 
 
Sonuç raporunun mevcut haliyle kabulü ve yayını konusunda TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 
 
 

Proje Sonuç Raporu - 2 
 

Proje Başlığı  
Bazı Aspir (Carthamus L., Asteraceae) Kültür ve Yabani 
Türlerinin Patojen Bakterilere Karşı Antibakteriyel Etkisinin 
Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. Melike EROL DEMİRBİLEK 

Proje Bütçesi  76.650,00 TL 
Proje Süresi 48 Ay 
KARAR: 
 
Sonuç raporunun mevcut haliyle kabulü ve yayını konusunda TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 
 
 

 
 



Proje Gelişme Raporu - 1 
 

Proje Başlığı  Geleneksel Gıda Kaynaklı Lactobacillus Suşlarının Bazı 
Pestisitlerin Parçalanması Üzerine Etkilerinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 
Proje Lideri Yıldıray İSTANBULLU 
Proje Bütçesi  43.272,90 TL 
Proje Süresi 20 Ay 
KARAR: 
1. Tespit edilen suşların kodlanması ve azalma oranlarının ± olarak ifade edilmesi, 
2. Laktobasillerde nomenklatürdeki değişikliklerin dikkate alınması, 
 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir 
 
 

 
Proje Gelişme Raporu - 2 

 

Proje Başlığı  
Polimer Esaslı Gıda Ambalaj Filmlerinin Atomik Katman 
Biriktirme Yöntemiyle Bariyer (Geçirgenlik) Özelliklerinin 
İyileştirilmesi 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 
Proje Lideri Esma KORKMAZ 
Proje Bütçesi  75.000,00 TL 
Proje Süresi 36 Ay 
KARAR: 
 
Projenin gelişme raporunun mevcut hali ile TAGEM AYK’sına sunulmasına karar 
verilmiştir. 
 
 
 

Proje Gelişme Raporu - 3 
 

Proje Başlığı  Geleneksel Gıdalardan İzole Edilen Bazı Laktik Asit 
Bakterilerinin Genotipik Karakterizasyonu 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 
Proje Lideri Ali ÖZCAN 
Proje Bütçesi  56.703,00 TL 
Proje Süresi 12 Ay 
KARAR: 
1. Proje süresinin 1 yıl uzatılması 

2. Ek maliyet ve bütçe gerektirmediği düşünülerek MALDI TOF tanımlama çalışmasının 
projeye ilave edilmesi 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir  



Proje Gelişme Raporu - 4 
 

Proje Başlığı  Gıdalarda Salmonella spp. Analizinde Baskılayıcı Refakatçi 
Floranın İnhibisyonu İçin Antibiyotik Uygulaması 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 
Proje Lideri Ümit Cemil ERER 
Proje Bütçesi  49.249,00 TL 
Proje Süresi 48 Ay 
KARAR: 
1. Proje süresinin 1 yıl uzatılması 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
Proje Gelişme Raporu - 5 

 

Proje Başlığı  
Türkiye’de Bazı Gıdalarda PBDE Seviyelerinin Belirlenmesi 
ve Gıdalar Vasıtasıyla Maruziyet ve Risk Analizlerinin 
Yapılması 

Yürütücü Kuruluş Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı 

Proje Lideri Devrim KILIÇ 

Proje Bütçesi  75.000,00 TL 
Proje Süresi 24 Ay 
KARAR: 
 
Projenin gelişme raporunun mevcut hali ile TAGEM AYK’sına sunulmasına karar 
verilmiştir. 
 

 
2022 Yılında Başlayan Projeler - 1 

 

Proje Başlığı  
Organokil İlaveli Çeşitli Polimer/Kil Nanokompozit Ambalaj 
Filmlerinin Toplam ve Spesifik Migrasyon Profillerinin 
İncelenmesi 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 

Proje Lideri Semra ÇAVUŞ 

Proje Bütçesi  99.105,00 TL 

Proje Süresi 24 Ay 
KARAR: 
 
Projenin gelişme raporunun mevcut hali ile TAGEM AYK’sına sunulmasına karar 
verilmiştir. 
 

 
 



2022 Yılında Başlayan Projeler - 2 
 

Proje Başlığı  PET Ambalajlı Şişelerden, Fitalat Esterlerinin İçme Suyuna 
Spesifik Migrasyonun SPMEGC Metodu ile İncelenmesi 

Yürütücü Kuruluş Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. Burcu ŞENGÜL 

Proje Bütçesi  90.000,00 TL 

Proje Süresi 24 Ay 
KARAR: 
1. Kurumdan tayin olması nedeni ile Ebru AKBAŞ’ın projeden çıkarılması yerine 

kurumda görevli Ziraat Mühendisi Mustafa DİNÇ ve Ziraat Mühendisi Caner 
ÖCAL’ın projeye dahil edilmesi 

 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek TAGEM AYK’sına 
sunulmasına karar verilmiştir. 
 

2022 Yılında Başlayan Projeler - 3 
 

Proje Başlığı  
Yumurtada Veteriner İlaç Kalıntılarının LC/MS-MS ile 
Tespiti için Çoklu Grup ve Çoklu Kalıntı Tarama Analiz 
Metodu Oluşturulması 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 

Proje Lideri Hakan YAVAŞ 

Proje Bütçesi  100.210,00 TL 

Proje Süresi 24 Ay 
KARAR: 
 
Projenin gelişme raporunun mevcut hali ile TAGEM AYK’sına sunulmasına karar 
verilmiştir. 
 
 

 
DİLEK VE TEMENNİLER 

 
Ahmet BUDAKLIER: 4 gün boyunca 13 adet yeni teklif, 8 adet sonuçlanan ve 27 adet devam 
eden proje görüşüldü. Değerli hocalarımız ve değerli araştırmacılarımız projelerin daha doğru, 
etkin, daha iyi sonuç elde edilebilir hale gelmesine katkıda bulundular.  Katkıları için herkese 
ayrı ayrı teşekkür ederim. Divan başkanlarımıza ve üyelerimize de 4 gün boyunca verdikleri 
emekten dolayı teşekkür ederim. 12 yıldır bu sistemin içerisindeyim. Bu süreçte burada 
tartıştığımız projelerin gittikçe daha ileri bir noktaya taşındığını ve kurumlarımızda ciddi 
anlamda bir Ar-Ge kültürünün oluştuğunu görüyorum. Bu yılda verimli, güzel bir toplantı 
gerçekleştirdik. Temennimiz önümüzdeki yıl yüz yüze bir toplantı yapabilmek. Herkese çok 
teşekkür ediyorum. 
 



Mükerrem KAYA: 4 günde oldukça fazla sayıda proje görüşüldü. Tüm katılımcılara, 
araştırmacılara, hocalarımıza teşekkür ederim. İçtenlikle söyleyebilirim ki kırıcı olmadan, 
yapıcı eleştirilerle devam eden samimi, nezih bir toplantı gerçekleştirildi. Başta Ahmet Bey 
olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. 
 
Muammer GÖNCÜOĞLU: Ben de teşekkürlerimi, sevgi ve saygılarımı iletmek üzere söz 
aldım. 10 yıldır bu ekibin içerisindeyim ve gerçekten günbegün çok çok farkediyor. Burada 
proje veren arkadaşlarımız rutin yoğunluklarının arasında gönüllülük esasına bağlı olarak 
proje hazırlayıp sunuyorlar. Bu aynı zamanda vakit, güç, para, emek istiyor. Bu anlamda 
hepsini tebrik ediyorum. Daha sağlıklı, mutlu günlerde görüşmek üzere saygılar sunuyorum.  
 
Özer KINIK: Araştırmacılarımıza ve buna imkan veren TAGEM’e çok teşekkür ediyorum. 
Çok büyük bir araştırıcı potansiyeline de sahipler aynı zamanda. Bu güne kadar UHT sütler 
gündeme alınmadı. Bu alanda etik olarak büyük sorunlar var. Gündeme alınmasını 
öneriyorum. Teşekkür ediyorum. 
 
 Güzin KABAN: Bu alt yapıyı, teknolojileri görmek insanı mutlu ediyor. Tüm 
araştırmacılarımıza, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Tüm eleştiriler projeleri çok daha iyi 
noktalara taşımayı amaçlıyor. Başta Ahmet Bey olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyor 
saygılarımı sunuyorum. 
 
Ahmet BUDAKLIER: Özer Hocama teşekkür ediyorum proje fikirlerinizi bizimle 
paylaşmanız gerek Ar-Ge önceliklerimizi belirlemek gerekse araştırmacılarımıza doğru yön 
vermek anlamında çok kıymetli. Daire Başkanımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nde 
toplantıda olduğu için katılamadı ancak sevgilerini, saygılarını iletmemi istedi. Ayrıca bu 
süreci birlikte yürüttüğümüz TAGEM’deki mesai arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. 
 
 
Gıda Araştırmaları 2022 Yılı Proje Değerlendirme Toplantısı dilek-temenniler ve kapanış 
oturumu ile sona ermiştir.  
 

         28 Şubat - 03 Mart 2022 Gıda Araştırmaları Proje Değerlendirme Toplantısı Divan Başkanlığı 
 
 
 

28.03.2022 
(14.00-17.30) 

Divan Başkanı  
Dr. Özgül UÇURUM 

Yazman Üye  
Özgür AKMAN 

Yazman Üye 
Gönül AKYILDIZ 

01.03.2022  
(09.00-17.30) 

Divan Başkanı  
Dr. Yunus UÇAR 

Yazman Üye  
Özgür AKMAN 

Yazman Üye 
Şahin NAMLI 



02.03.2020  
(09.00-17.30) 

DivaDivan Başkanı 
Doç Ali ÖZCAN 

Yazman Üye  
Nuray YAĞMUR 

Yazman Üye  
Niyazi ÜLKÜ 

03.03.2020  
(09.00-17.30) 

Divan Başkanı  
Esen ALP ERBAY 

Yazman Üye 
Furkan BALCI  

Yazman Üye  
Esma KORKMAZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 HAYVAN BESLEME VE YEM  
ARAŞTIRMALARI 

 
 

 PROJE DEĞERLENDİRME GRUP TOPLANTISI 
TUTANAĞI 

 
 
 

 
28 Şubat-03 Mart 2022 

 
 



Hayvan Besleme ve Yem Araştırmaları 2022 yılı Program Değerlendirme Grup 
Toplantısı, 28 Şubat-3 Mart 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantı 
tüm grupların katıldığı Genel Oturumla başlamıştır. Genel oturumun ardından Hayvan 
Besleme ve Yem Araştırmaları Program Değerlendirme Toplantısına geçilmiştir. 

 

28 Şubat 2022 Pazartesi 
Grup toplantısı Hayvan Besleme ve Yem Araştırmaları Çalışma Grup Sorumlusu 

Erinç YÜKSEL ÇALIK’ın açılış konuşması ile başlamıştır. Divan Başkanlığının toplantı 
boyunca 4 grup tarafından gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.  

28 Şubat 2022 Pazartesi günü Divan Başkanlığına Konya Bahri Dağdaş Uluslararası 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Dr. Eyüp BAŞER, 1 Mart 2022 Salı günü 
Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünden Dr. Engin 
ÜNAY, 2 Mart 2022 Çarşamba günü Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim 
Merkezi Müdürlüğünden Dr. Pınar ÖZDEMİR ve 3 Mart 2022 Perşembe günü Konya Bahri 
Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Uğur DEMİRCİ oy 
çokluğu ile seçilmiştir. 

 
YENİ TEKLİF PROJELER 

 
Proje Teklifi – 1 

 

Proje Başlığı Bal Arısı Beslemesinde Probiyotik Katkılı Yemlerin Geliştirilmesi 

Yürütücü Kuruluş Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü - Tekirdağ 

Proje Lideri Fisun BAYÇELEBİ 

Proje Bütçesi  90.000 TL 

Başlama-Bitiş 
Tarihi 01/04/2023 – 01/10/2024 

KARAR: 
1.İkinci konsantrasyonun materyal metottan çıkarılarak kovanların diğer deneme 
grubuna aktarılması ve ortogonal karşılaştırma uygulanması, 
2. Deneme deseni yeniden oluşturulmalı. (2 konsantrasyon 3 farklı alan -İstatistik 
deneme deseninin belirlenmesi, aynı yaş grubundan işçi arı yetiştirilip eklenmesi, 
monofloral polifloral çalışmalarının ayrı ayrı yürütülmesi), 
3.Arıcılıkta tecrübeli bir araştırmacının eklenmesi, 
4.Başlığa ‘’ek besleme’’ ibaresinin eklenmesi, 
5.Polen analizinin materyal metoda eklenmesi, 
6.Bütçenin gözden geçirilmesi, 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya sunulmasına 
karar verilmiştir. 

 
 
 



Proje Teklifi – 2 

Proje Başlığı 
Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Rasyonlarında 
Balık Unu Yerine Farklı Bitkisel Protein Konsantre Yemlerin 
Kullanımının Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (ELSAM) 

Proje Lideri Gürel Nedim ÖRNEKCİ 

Proje Bütçesi 450.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2023-31/12/2025 

KARAR: 
1. Dışkı toplama ile besin madde sindirilebilirlik analizlerinin yapılması, 
2. Rasyonun tekrar gözden geçirilmesi (literatürler tekrar gözden geçirilerek soya, 
bezelye, patates proteinlerinin kombinasyonlarının değerlendirilmesi), 
3.  %15 ya da %30 dozlarından birinin seçilmesi, 
4. Kaç örnek üzerinde çalışılacağının eklenmesi, 
5. Deneme sonu ağırlıklarının değerlendirilmesinde deneme başı ağırlıklar 
kovaryet olarak analize alınması, 
6. Döngüsel beslemenin açıklanması, proje süresinin netleştirilmesi 
7. Rasyonların gen ekspresyonu üzerine etkisinin nasıl belirleneceğinin 
belirtilmesi, 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya sunulmasına 
karar verilmiştir. 

 
Proje Teklifi – 3 

Proje Başlığı 
Atak-S Hibritlerin Rasyonlarına Katılan Pelemir (Cephalaria 
syriaca) Küspesinin Performans, Biyokimyasal Parametreleri ile 
Antioksidatif Durumu Üzerine Etkisi 

Yürütücü Kuruluş Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ANKARA 

Proje Lideri Murat DOĞU 

Proje Bütçesi  55.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2023-30/12/2024 
KARAR: 
 

1. Projede önce pelemirin yem değerinin, antibesinsel değerlerinin belirlenmesi ve 
bitkinin tanımlanması gerektiği, bitkiyi tanımak için ön çalışma yapılması,  

2. Bitki tanımlandıktan sonra seneye hayvan besleme çalışmalarının  (uygun hipotez, 
materyal-metot, istatistik model) yapılması için projenin getirilmesi, 

 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda projenin ilk kısmının (yem değeri 
belirlenmesi) düzenlenerek AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 

Proje Teklifi – 4 



Proje Başlığı 
Kınalı Keklik Civcivlerinde Rasyona İlave Edilen Kondanse 
Tanenin, Büyüme Performansı, Yaşama Gücü, Bağışıklık 
Proteinleri ve Sekal Parazit Miktarına Etkisi 

Yürütücü Kuruluş Bahri Dağdaş UTAEM 

Proje Lideri Hasan Tarık EŞKİ 

Proje Bütçesi  81.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2023-01.01.2025 

KARAR: 
1. Gruptaki hayvan sayısının artırılması, 

2. Yem tüketiminin günlük olarak belirlenmesi, 

3. İstatistik modelin düzeltilmesi, 

4. Başlık değişiminin (tanen içeriği) gözden geçirilmesi, 

5. Bağışıklığa etki eden protein analizlerinin projeye dahil edilmesi, 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya sunulmasına 
karar verilmiştir. 

 
Proje Teklifi – 5 

Proje Başlığı 
Flushing Beslemesi Konsantre Yeminde Arpanın Kurutulmuş Dut 
Posası ile İkamesinin Koçlarda Üreme Performansı Üzerine 
Etkisinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş UHAEM 

Proje Lideri Dr. Engin ÜNAY 

Proje Bütçesi  55.000,00 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2023 – 31.12.2024 

KARAR: 
1. İstatistiki modelin gözden geçirilmesi, 

2. Gruplarda kullanılacak dozların 0, 20, 40 şeklinde düzenlenmesi, 
Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 

 
 



Proje Teklifi – 6 

Proje Başlığı 
Fiğ-yulaf hasılına katılan laktik asit bakteri+enzim inokulantının 
silaj fermentasyon özelliklerine, in vitro gerçek sindirilebilirlik 
ve in situ rumen parçalanabilirlik değerlerine etkisi 

Yürütücü Kuruluş UHAEM 

Proje Lideri Abdulkadir ERİŞEK 

Proje Bütçesi  42.500,00 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2023 – 31.12.2024 

KARAR: 
1. Yulaf bitkisinin ekim alanı ve koşullarının (çeşit, miktar vb.) netleştirilmesi, yem 

bitkilerinden bir araştırmacı eklenmesi, 
2. İstatistiki modelin revize edilmesi, 
3. Kuru madde kayıplarının belirlenmesi, 
4. Kavanoz silajlarına ilaveten küçük rulo balya silajlarınında yapılması, 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 

 
Proje Teklifi – 7 

Proje Başlığı Yem Karpuzunun Yem Değerinin Belirlenmesi ve Besi 
Performansı ile Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi 

Yürütücü Kuruluş Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. Feridun Işın CÖNER 

Proje Bütçesi  55.000,00 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2023 – 31/12/2024 

KARAR: 
1. İstatistiki modelin gözden geçirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi, 

2. Materyal ve metodun gözden geçirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi, 

3. Besi çalışmasında kan parametreleri yerine besi performansı ve karkas kalitesine 
bakılması, 

4. Hayvan materyali olarak kuzu yerine süt sığırı kullanılması, 

5. Silaj yapımının tekrar gözden geçirilmesi ve mümkünse silaj yapmadan hayvana 
yedirilmesi, 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 



Proje Teklifi – 8 

Proje Başlığı 
İçme Suyunun Farklı Dozlarda Ozon İle Klarifiye Edilmesinin 
Kuzularda Bazı Hematolojik Parametreler İle Rumen Florası ve 
Canlı Ağırlık Üzerine Etkileri 

Yürütücü Kuruluş UHAEM 

Proje Lideri Çağatay YILDIRIM 

Proje Bütçesi  180.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2023 – 31.12.2023 

KARAR: 
1. Proje metninin düzeltilmesi eksiklerin giderilmesi, 

2. Hematolojik parametreler için 30 dakikalık sürenin aşılmaması, 

3. Alt yapının uygun olması halinde zamana bağlı ozon ölçümlerinin yapılması, 

4. Alt yapının uygun olması halinde antioksidan parametrelerine de bakılması, 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 

 
Proje Teklifi – 9 

Proje Başlığı Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Dış Kabuğunun Kurutularak Kuzu 
Besi Yemlerinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş GAP Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Zeliha SAVRUNLU 

Proje Bütçesi  70.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/09/2023-30/09/2024 

KARAR: 

1. Etik kurul kararı alınması, 

2. Deneme deseninin detaylandırılması, 

3. Klasik sindirim denemesinin detaylandırılması, yöntemin tekrar gözden geçirilmesi 

4. Antinutrisyonel faktörlerin belirlenmesi, 

5. Kuzu besisinin erken döneme çekilme durumu var ise daha erken yaşta besinin 
yapılması (1,5-2ay), 

6. Klasik sindirim denemesinde kaba yemde %50 oranına çıkarılması, 



7. Çalışmada mikotoksin analizinin yapılması, 

8. Kurutmanın nasıl yapılacağının detaylandırılması, 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 

 
Proje Teklifi – 10 

Proje Başlığı 
Hidroponik Yolla Elde Edilen Kaba Yemlerin İvesi 
Koyunlarında Süt verimi ve Süt Kalitesi Üzerine Etkisinin 
Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş GAP Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Esma PAYDAŞ 

Proje Bütçesi  74.600 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2023- 31/12/2024 

KARAR: 
1. Ekonomik maliyet hesabının yapılması, 

2. Çimlendirme için tüm parametrelerin gözden geçirilmesi ve net ifade edilmesi (Farklı 
tohumlar hangi sıcaklıkta hangi nem koşullarında kaç gün çimlendirilecek), 

3. Proje metninin yazım hatalarının düzeltilmesi, 

4. Uygulama gruplarının net bir şekilde ifade edilmesi, 

5. İstatistik modelin grupların netleşmesi ile tekrar düzenlenmesi, 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 

 
 

Proje Teklifi – 11 

Proje Başlığı 
Farklı Dönemlerde Biçilen Kılçıksız Arpa Hasıllarına Melas 
İlavesinin Silaj Kalitesi, İvesi Kuzularında Besi Performansı ve 
Sindirilme Derecesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş GAP Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. Ahmet ORUÇ 

Proje Bütçesi  57.650 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 02.01.2023-31.12.2025 



KARAR: 

1. Proje süresinin gözden geçirilmesi, 

2. Yem materyalinin netleştirilmesi ve deneme deseninin yazılması, 

3. ADL analizinin yapılması, analizlerin netleştirilmesi, 

4. Silajların kalite parametreleri gözden geçirilerek kalitesinin belirlenmesi (ilk yıl 
denenecek silajlarda altyapı imkanları doğrultusunda invitro denemenin yapılması), 

5. Klasik sindirim denemesinin gözden geçirilmesi (etik kurul yok,  maliyet açısından 
klasik sindirim denemesi yapılmayabilir), 

6. Alternatif buğdaygil hasıllarınında değerlendirilmesi, 

7. Damızlık hayvanlarda denemenin uygulanması, 

8. İstatistiki metodun düzenlenmesi, 

9. Kavanoz silajında ki olumsuzluklara karşın alternatif silaj yapma yöntemlerinin 
gözden geçirilmesi, 

10. Silajda melas kullanılmaması, 

11. Balya silajı yapılması, 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 

 
 

Proje Teklifi – 12 

Proje Başlığı 
Farklı Biçim Dönemlerinde Silolanan Guar Fasulyesinin Bazı 
Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Kerim KILINÇ 

Proje Bütçesi  94.770,00 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2023-30.06.2024 

KARAR: 
1. Materyal ve metodun gözden geçirilmesi ve net olarak ifade edilmesi, 

2. PSUP’un gözden geçirilmesi, 

3. Biçim sayısının gözden geçirilmesi ve verim parametrelerine bakılıp projeye 
eklenmesi (8 biçim fazla bulundu azaltılması, her biçim döneminde ayrı verim 
miktarları tespit edilmeli, tarla bitkilerinden bir araştırmacının projeye dahil edilmesi), 



4. İstatistik düzenlemenin yeniden yapılması, 

5. Silajın nasıl yapılacağı net şekilde yapılması (Baklagil silajına katkı maddesi 
eklenmesi gerekir), 

6. Silajın UYA ve pH değerine bakılması, kalite parametrelerinin projeye eklenmesi, 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya sunulmasına karar 
verilmiştir. 

 
 
 

SONUÇLANAN PROJELER 
 

Sonuç Raporu– 1  

Proje Başlığı Bazı Fitobiyotik Katkılı Yemlerin Karadeniz Alabalığı Beslenmesinde 
Kullanım Olanaklarının Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HAYSUD/2017/A11/P-01/3 

Yürütücü Kuruluş Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Trabzon 

Proje Lideri Dr. Osman Tolga ÖZEL 

KARAR: 
1. Sonuç raporunda raportör görüşleri doğrultusunda düzenlemelerin yapılması, 

2. Yazım hatalarının giderilmesi, 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya sunulmasına 
karar verilmiştir. 

 
Sonuç Raporu– 2  

Proje Başlığı 

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) 
Rasyonlarında Yumurta Kabuğu Tozu ve Kaya Tuzu Kullanımının 
Hemotolojik, Fizyolojik, Endokrinolojik ve Antioksidan Etkilerinin 
Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/19/A3/P1/923 

Yürütücü Kuruluş Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Burcu ÇELİK 

KARAR: 

1. İstatistik analizin gözden geçirilmesi ve öneriler doğrultusunda düzeltilmesi, 
2. Raportör görüşleri doğrultusunda düzeltmelerin yapılması, 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya sunulmasına 
karar verilmiştir. 

 



Sonuç Raporu– 3  

Proje Başlığı 
Arpa-Fiğ Kuru Otu Ve Arpa-Fiğ Silajının Lalahan Koyunlarında Canlı 
Ağırlık Ve Kuzularda Doğum Ağırlığı Üzerine Etkileri ve In Vitro-In Situ 
Sindirilebilirliği 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/20/A3/P1/2085 

Yürütücü Kuruluş Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. Hasan Hüseyin ŞENYÜZ 

KARAR: 
1. Raporda silaj kalite parametrelerinin (pH, uçucu yağ asitleri içeriği) verilmesi, 

2. Öneriler doğrultusunda istatistik analizde (in situ ortalamaların yanında standart 
sapmaların verilmesi) düzenlemelerin yapılması, 

3. Raportör görüşleri doğrultusunda düzeltmelerin yapılması, 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya sunulmasına 
karar verilmiştir. 

 
Sonuç Raporu– 4  

Proje Başlığı Ot Tipi Yemlik Kolzanın (Lenox) Silolanabilirlik Özellikleri,  Kaba Yem 
Değeri ve Süt Verimi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/19/A3/P1/957 

Yürütücü Kuruluş Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. Pınar ÖZDEMİR 

KARAR: 
1. Sonuç raporunun raportör görüşleri doğrultusunda düzeltilmesi, 

2. Yazım hatalarının giderilmesi, 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya sunulmasına 
karar verilmiştir. 

 
Sonuç Raporu– 5  

Proje Başlığı Samsun İlinde Geçiş Dönemindeki Simental Irkı Süt İneklerinde Kan Ve 
Sütteki Metabolitler İle Mineral Madde Düzeylerinin Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/19/A5/P1/1384 

Yürütücü Kuruluş Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. Neslihan ORMANCI 

KARAR: 



1. Rakım ve rasyon ile analiz parametreleri arasında etkileşim olup olmadığının 
incelenmesi, 

2. Tabloların gösterimindeki hataların öneriler doğrultusunda düzeltilmesi, 

3. Sonuçların yorumlanması için sürü yönetimi ve enerji düzeltmelerinin yapılması, 

4. İstatistik analizlerin öneriler doğrultusunda düzenlenmesi, 

5. Raportör görüşlerinde belirtilen düzeltmelerin yapılması, 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya sunulmasına 
karar verilmiştir. 

 
 

Sonuç Raporu– 6  

Proje Başlığı Mısır Silajında Bazı İnsektisitler Ve Bunların Zehirli Metabolitlerinin 
Kalıntı Durumunun Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/19/A3/P1/1250 

Yürütücü Kuruluş Gıda Ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri İsmail AZAR 

KARAR: 
1. İstatistik analizlerde gruplar arası farklılıkların gözden geçirilmesi, 

2. Tabloların verilmesinde ortalamanın yanında standart hatanın verilmesi, 

3. Raportör görüşleri doğrultusunda istenilen düzeltmelerin yapılması, 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya sunulmasına 
karar verilmiştir. 

 
 

Sonuç Raporu– 7  

Proje Başlığı Bor İhtiva Eden Su Tüketen Bandırma Kuzularının Besi Performansı ve 
Bazı Kan Serumu Parametrelerinin Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A4/P2/2191 

Yürütücü Kuruluş Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Osman ÖÇALAN 



KARAR: 

1. Raportör yorumları dikkate alınarak düzeltmelerin yapılması, 

2. İstatiksel analizlerin öneriler doğrultusunda düzeltilmesi, 

Projenin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya sunulmasına 
karar verilmiştir. 

 
 

2022‘DE BAŞLAYACAK DEVAM EDEN PROJELER 
 

Başlayacak Proje Gelişme Raporu -1 

Proje Başlığı 
Gürültüye Maruz Bırakılan Beyaz Yumurtacı Ebeveynlerin 
Rasyonlarına İlave Edilen Çörek Otu (Nigella Sativa) Posasının 
Etkisinin Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/22/A3/P4/5429 

Yürütücü Kuruluş Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Ayten AŞKIN KILINÇ 

KARAR: 
      1. Etlik Merkez Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü’nden Veteriner Hekim Bahadır 
KILINÇ’ın projeye dahil edilmesi, 

      2. Döviz kurundaki artış nedeni ile 20.000 TL ek bütçe talep edilmesi, 
 
Proje gelişme raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 
 

DEVAM EDEN PROJELER 
 

Proje Gelişme Raporu – 1 

Proje Başlığı Akkaraman Koyunlarda Koç Katım Döneminde Rasyona İlave 
Edilen Konjuge Linoleik Asidin Döl Verimine Etkisi 

Proje Numarası TAGEM/HAYSÜD/2015/A07/P03/01 

Yürütücü Kuruluş Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. Engin ÜNAY 



KARAR: 
1. Sonuç raporu olarak kabul edilmesi, 

2. AYK toplantısına kadar raporun TAGEM’e gönderilmesi, 
3. AYK’ya kadar ek süre talebi, 

Proje gelişme raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya 
sunulmasına karar verilmiştir. 

Proje Gelişme Raporu – 2 

Proje Başlığı 
Farklı Karbon Kaynakları ile Üretilen Biyoyumağın Sazan (Cyprinus 
carpio), Alabalık (Oncorhynchus mykiss) ve Japon Balıkları 
(Carassius auratus) için Besin Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi   

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/E/19/A3/P4/1206 

Yürütücü Kuruluş Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü 
Müdürlüğü, Antalya 

Proje Lideri Serkan ERKAN (Doç. Dr. Hüseyin SEVGİLİ sunumu yaptı) 

KARAR: 
1. Sonuç raporu olarak kabul edilmesi, 

2. AYK toplantısına kadar raporun TAGEM’e ulaştırılması, 
3. Sonuç raporunun raportörlere gönderilmesi, 

4. Doç. Dr. Hüseyin SEVGİLİ’nin proje lideri olarak kalması, 
5. Yapılacak yayınlarda Enstitü Yayın Kurulu’na başvurulması ve izin alınması, 

 
Proje gelişme raporunun mevcut haliyle AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu – 3 

Proje Başlığı 

Siyah Asker Sineği (Hermetia ilucens, L) ve Un Kurdu (Tenebrio 
molitor, L.) Larva unlarının Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhyncus 
mykiss, L.) Yemlerinde Balık Unu Yerine Kullanımının Büyüme 
Performansı, Yağ Asidi ve Aminoasit Kompozisyonları Üzerine 
Etkileri 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A6/P2/1461 

Yürütücü Kuruluş Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ELAZIĞ 

Proje Lideri Ali Atilla USLU 



KARAR: 
1. Fırat Aydın’ın kurumdan tayin olmasından dolayı feragat belgesi alınarak projeden 

çıkarılması, 

2. 20.000 TL ek bütçe talep edilmesi, 
3. Rasyon metabolik enerji düzeylerinin hesaplanması, 

 
Proje gelişme raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 

Proje Gelişme Raporu – 4 

Proje Başlığı Yumurta Tavuklarında Yağlı Karaciğer Sendromuna Karşı Nar 
Kabuğu Tozunun Koruyucu Etkisi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/18/A4/P4/1188 

Yürütücü Kuruluş Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Ayten AŞKIN KILINÇ 

KARAR: 

1. Proje bitiş tarihinin 1 yıl uzatılması, 
Proje gelişme raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu – 5 

Proje Başlığı 
Sıcak Stresine Maruz Bırakılan Yumurtacı Tavukların Yemlerine 
İlave Edilen Nar Kabuğu Tozunun Etkisinin Bazı Performans Ve 
Biyokimyasal Parametreler Kullanılarak İncelenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/20/A4/P4/1590 

Yürütücü Kuruluş Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Ayten AŞKIN KILINÇ 

KARAR: 
1. Proje bitiş tarihinin 1 yıl uzatılması, 

Proje gelişme raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya 
sunulmasına karar verilmiştir. 



 

 
Proje Gelişme Raporu – 6 

Proje Başlığı Farklı Çevre Sıcaklıklarında Yetiştirilen Damızlık Yumurtacı Tavuk 
Rasyonlarına Lizin ve Organik Kromun İlavesinin Etkileri 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/20/A4/P4/1572 

Yürütücü Kuruluş Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ANKARA 

Proje Lideri Murat DOĞU 

KARAR: 

      1. Proje bitiş tarihinin 1 yıl uzatılması, 
Proje gelişme raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya 
sunulmasına karar verilmiştir. 

Proje Gelişme Raporu – 7 

Proje Başlığı 
Beyaz Yumurtacı Damızlıkların Rasyonlarına Katılan Organik 
Kromun Performans, Kuluçka Sonuçları, Sperma, Biyokimyasal ve 
Patolojik Parametreleri Üzerine Etkisi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/18/A4/P4/3968 

Yürütücü Kuruluş Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Ankara 

Proje Lideri Murat DOĞU 

KARAR: 

Proje gelişme raporunun mevcut haliyle AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 

 

Proje Gelişme Raporu – 8 

Proje Başlığı Farklı Seviyelerde Besin Maddesi İçeren Rasyonların                                                                                                 
Anadolu-T Etlik Piliçlerinin Beslenmesinde Kullanımı 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A4/P4/1732 

Yürütücü Kuruluş Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Eskişehir 

Proje Lideri Berkan YILMAZ 



KARAR: 
1. Projeden tayin nedeniyle Veteriner Hekim Nurdan URVAYLIOĞLU ve Fatih 

KOÇAK’ın çıkarılması (feragat yazısı istenmesi), 
2. Kurum içi farklı görevlendirme nedeniyle Ramazan YAVUZ, Sinan ÇAĞLAK, 

Emrah OĞUZHAN ve Oğuzhan ULUCAN’ın çıkarılması (feragat yazısı istenmesi),  
3. Arda BALKAN’ın projeye eklenmesi, 
4. Hayvan denemelerinin Osmangazi Üniversitesi (kümes yapımına izin alınamadığı 

için) yerine Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde yapılması  
Proje gelişme raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya 
sunulmasına karar verilmiştir. 
 

Proje Gelişme Raporu – 9 

Proje Başlığı 
Kınalı Keklik Civcivlerinde Soğan ve Sarımsak Tozlarının Büyüme 
Performansı, Yaşama Gücü, Antioksidan Kapasite ve Bazı Kan 
Parametreleri Üzerine Etkisi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A4/P4/2449 

Yürütücü Kuruluş Bahri Dağdaş UTAEM 

Proje Lideri Dr. Halil HARMAN 

KARAR: 
1. Proje bitiş tarihinin 1 yıl uzatılması, 

2. E.coli analizinin projeden çıkarılması, 
3. Üniformite oranlarının varyasyon katsayısı ile hesaplanması, 

Proje gelişme raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu – 10 

Proje Başlığı 
Keklik Büyütme Rasyonlarına Farklı Dönemlerde MOS ve Peyniraltı 
Suyu Tozu Ilavesinin Büyüme Yaşama Gücü ve Bağırsak 
Mikroflorasına Etkileri 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A4/P4/2444 

Yürütücü Kuruluş Bahri Dağdaş UTAEM 

Proje Lideri Hasan Tarık EŞKİ 

KARAR: 

1. İkinci dönemin materyal ve metottan çıkarılması,  
2. Kafesteki keklik civcivi sayısının 10’dan 15’e yükseltilmesi ve etik kurula 

bildirilmesi, 
3. Sekum içeriğinde E. coli sayımının metottan çıkarılarak yerine bağırsak villus 

uzunluğunun belirlenmesi için histolojik bakının eklenmesi,  
4. Başlıktaki “bağırsak mikroflorası” ifadesinin çıkarılarak başlığın yeniden 



düzenlenmesi, 
Proje gelişme raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 

Proje Gelişme Raporu – 11 

Proje Başlığı 
Kıl Keçilerinde Farklı Fizyolojik Dönemlerde Besin Madde 
Gereksinimlerine Göre Yarı Entansif Modelle Beslemenin Bazı 
Verim ve Biyokimyasal Parametrelere Etkisi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/19/A3/P1/978 

Yürütücü Kuruluş Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
Lalahan/ANKARA 

Proje Lideri Dr. Engin ÜNAY 

KARAR: 

1. Proje bitiş tarihinin 1 yıl uzatılması, 
2. Süt verimlerinin alınması, 

Proje gelişme raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya 
sunulmasına karar verilmiştir. 

Proje Gelişme Raporu – 12 

Proje Başlığı Amasya Bölgesindeki Süt Sığırı İşletmelerinde TMR Pilot 
Uygulama Çalışması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/21/A4/P1/3875 

Yürütücü Kuruluş Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
Lalahan/ANKARA 

Proje Lideri Dr. Engin ÜNAY 
KARAR: 
 

1. Kurumdan ayrılan Proje Lideri Dr. Hasan Hüseyin ŞENYÜZ’ün Yardımcı 
Araştırmacı olarak projeye devam etmesi,  

2. Dr. Engin ÜNAY’ın Proje Lideri olması,  
3. EAK kararının TAGEM’e gönderilmesi, 
4. Alt yapının uygun olması halinde ekonomik analizin yapılması, 

Proje gelişme raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu – 13 

Proje Başlığı Guar Fasulyesi Kuru Otu ve Silajının Alternatif Kaba Yem Kaynağı 
Olarak Ruminantlarda Kullanım Olanaklarının Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/19/A3/P1/961 

Yürütücü Kuruluş Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi 



Proje Lideri Dr. Arzu EROL TUNÇ 

KARAR: 
1. Lalahan UHAEM de ekimi gerçekleşemeyen Guar fasulyesinin ekiminin Bandırma 

Koyunculuk Araştırma Enstitüsünde yapılması, 
Proje gelişme raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 

Proje Gelişme Raporu – 14 

Proje Başlığı Atık Mantar Kompostunun Yem Değerinin Belirlenmesi ve Erkek 
Kuzularda Besi Performansına Etkisi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A3/P4/2803 

Yürütücü Kuruluş Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü-
ANKARA 

Proje Lideri Dr. Pınar ÖZDEMİR 

KARAR: 
1. Talaş temininde güçlük yaşandığı için talaşın çalışmadan çıkarılıp samanın iki farklı 

dozda denenmesi, 
2. Muamele gruplarının aşağıdaki gibi değiştirilmesi: 

Kontrol: konsantre yem (%70)+çayır otu (%30), 
1.grup: konsantre yem (%70)+%10 AMK ( %80 saman ağırlıklı )+ çayır otu (%20), 
2.grup: konsantre yem (%70)+%20AMK (%80 saman ağırlıklı) + çayır otu (%10) 

Proje gelişme raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 

Proje Gelişme Raporu -15 

Proje Başlığı Protein Kaynağı Olarak Kullanılan Bazı Yemlerde Amino Asit İçerik 
ve Miktarlarının Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/19/A3/P1/1072 

Yürütücü Kuruluş Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Proje Lideri Barış KILIÇ 

KARAR: 
1. 1 yıl ek süre talebi, 

Proje gelişme raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 

Proje Gelişme Raporu -16 

Proje Başlığı Ruminant Hayvanlarda Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Yemlerinin 
İn Vitro Ve İn Situ Metan Salınımlarının Karşılaştırılması 



Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A4/P1/2129 

Yürütücü Kuruluş Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Proje Lideri Abdulkadir ERİŞEK 
KARAR: 

1. 1 yıl ek süre talebi, 
Proje gelişme raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya 
sunulmasına karar verilmiştir.  

 

Proje Gelişme Raporu -17 

Proje Başlığı Rasyona İlave Edilen Korunmuş Yağların Kolostrum ve Sütteki 
İmmün İlişkili Eksozomal MikroRNA İfadesine Etkisi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/19/A3/P1/979 

Yürütücü Kuruluş Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Proje Lideri Gülşen YILDIRIM ŞENYER 
KARAR: 

1. Proje süresinin 1 yıl uzatılması, 
Proje gelişme raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 

Proje Gelişme Raporu -18 

Proje Başlığı 
Merada Beslenen Akkaraman Koyunların Günlük Yem Tüketimleri, 
Metan Salınımları ve Mera Ortamının Detaylı Tanımlanmasına 
Yönelik Çorum İli Pilot Uygulaması   

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/20/A4/P2/2174 

Yürütücü Kuruluş Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Proje Lideri Muhammed İkbal COŞKUN 

KARAR: 
Proje gelişme raporunun mevcut haliyle AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu -19 

Proje Başlığı 
Farklı Kaba/ Kesif Yem Oranları ile Beslenen Siyah Alaca Sığır 
Irkında Ruminal Bakteri Yapısı ve Gerçek Zamanlı Metan Üretimi 
Üzerine Etkisi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A3/P1/5014 

Yürütücü Kuruluş Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Proje Lideri Muhammed İkbal COŞKUN 

KARAR: 
Proje gelişme raporunun mevcut haliyle AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 



 
Proje Gelişme Raporu -20 

Proje Başlığı 
Yemlerde Ürenin Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografi (HPLC) 
İle Belirlenmesi, Metot Validasyonu ve Spektrofotometrik Metotla 
Karşılaştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A3/P1/1470 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Habil UMUR 
KARAR: 

1. Proje süresinin 1 yıl uzatılması, 
2. Dr. Hacer EKŞİ KARAAĞAÇ’ın tayin yolu ile kurumdan ayrılmasından dolayı 

projeden çıkarılması (feragat yazısı alınması) Gıda Yük. Müh. Serhat KOÇER’in 
projeye eklenmesi, 
 

Proje gelişme raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya 
sunulmasına karar verilmiştir. 

Proje Gelişme Raporu -21 

Proje Başlığı 
Türkiye’de Bazı Yem Hammaddelerinin Karakteristik Özelliklerinin 
Mikroskopik Yöntemle Belirlenmesi ve Yem Mikroskopi Atlasının 
Oluşturulması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A3/P1/2319 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Habil UMUR 

KARAR: 
1. Bazı farklı hammaddelerin temin edilmesinde sorun yaşanmaması durumunda 

çalışmaya eklenmesi, 
Proje gelişme raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 
Proje Gelişme Raporu -22 

Proje Başlığı 
Farklı Katkılar ile Hazırlanan Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Dış 
Kabuğu Silajının Silaj Kalitesi, Kuzularda Yem Tüketimi ve 
Sindirilebilirlik Değerleri Üzerine Etkisinin Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/ 20/A3/P4/1626 

Yürütücü Kuruluş GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Zeliha SAVRUNLU 

KARAR: 
Proje gelişme raporunun mevcut haliyle AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir. 

 



Proje Gelişme Raporu -23 

Proje Başlığı Kılçıksız Arpa ve Diğer Arpa Çeşitlerinin İvesi Koyun Irkında Besi 
Performansı ve Sindirilme Derecesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/21/A3/P6/2666 

Yürütücü Kuruluş GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Mehmet PAYDAŞ 

KARAR: 
1. Ziraat Mühendisi Ahmet Kerem Demir’in tayin sebebiyle kurumdan (feragat 

yazısı alınması) ayrılmasından dolayı projeden çıkarılması,  
2. Veteriner Hekim Fuat Serkan Kapucuk ve Ziraat Mühendisi Mustafa Apaydın’ın 

projeye eklenmesi, 
Proje gelişme raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya 
sunulmasına karar verilmiştir. 

Proje Gelişme Raporu -24 

Proje Başlığı 
Damızlık Kekliklerde Rasyona Farklı Seviyelerde Karabuğday 
Tohumu İlavesinin Performans, Yumurta Kalitesi, Kuluçka 
Performansına Etkisi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/20/A3/P6/1788 

Yürütücü Kuruluş Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri İbrahim HALICI 

KARAR: 
1. Projeden kuluçka performansının materyal metottan, başlıktan çıkarılması ve başlığın 

revize edilmesi, 
Proje gelişme raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 

Proje Gelişme Raporu -25 

Proje Başlığı Orta Anadolu Merinosu ve Akkaraman Koyunların Metabolik 
Profil, Büyüme Hızı ve Besi Performanslarının Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/21/A4/P2/5055 

Yürütücü Kuruluş Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri İbrahim HALICI 

KARAR: 

1. 15.000 TL ek bütçe talebi, 
Proje gelişme raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya 
sunulmasına karar verilmiştir. 



Proje Gelişme Raporu -26 

Proje Başlığı Bazı Tritikale Hat ve Çeşitlerinde Silaj Kalitesinin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/1781 

Yürütücü Kuruluş Bahri Dağdaş UTAE- Konya 

Proje Lideri Uğur DEMİRCİ 

KARAR: 
1. Proje bitiş tarihinin 1 yıl uzatılması, 

2. Dr. Öğr. Görevlisi Oğuzhan Kahraman’ın projeye dahil edilmesi, 
3. İstatistik tabloların gözden geçirilmesi, 
4. Bitkilerin agronomik özelliklerine sap-yaprak ve başak oranları ve bunlara ait 

değerlerin eklenmesi 
Proje gelişme raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 

Proje Gelişme Raporu -27 

Proje Başlığı Mısır Hasat Artıklarının Kimyasal veya Biyolojik Yöntemlerle Yem 
Değerinin İyileştirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/21/A3/P4/2506 

Yürütücü Kuruluş Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Adana 

Proje Lideri Fülya SERT 

KARAR: 
1. Araştırmacının gelişme raporunda vermiş olduğu ham yağ ile ilgili değişiklik 

önerisinden vazgeçmesi, 

2. Mevcut hali ile projeye devam edilmesi, 

Proje gelişme raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 

Proje Gelişme Raporu -28 

Proje Başlığı 
Süt Sığırlarında Gübreden Besin Madde Sindirilebilirliğinin 
Tespitinde Yakın Kızıl Ötesi Spektrofotometreler için Kalibrasyon 
Setleri Geliştirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/21/A3/P3/2510 

Yürütücü Kuruluş Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ ADANA 



Proje Lideri Şerife ERGÜL 

KARAR: 
1. Denemede kullanılacak kanüllü hayvan sayısının 3 adet olarak kalması, 
2. Rumen kanüllü hayvan sayısının azaltılmaması ve bunun için ek bütçe alınmasının 
değerlendirilmesi, 

3. TMR ve gübre örneklerinin Doğu Akdeniz TAE den alınması, 
4. Dr. Celile Aylin OLUK ‘un 2. Tez danışmanı olarak eklenmesi, 

Proje gelişme raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 

Proje Gelişme Raporu -29 

Proje Başlığı 

Kuzu Rasyonlarına Aktive Edilmiş Klinoptilolit ve İnaktif Bira 
Mayası İçeren Karışımın Farklı Oranlarda İlavesinin Besi 
Performansı, Bazı Kan ve Rumen Sıvısı Parametreleri ile Et Kalitesi 
Üzerine Etkisi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/19/A4/P2/1026 

Yürütücü Kuruluş Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Balıkesir 

Proje Lideri Ergenekon OĞUZ 

KARAR: 

1. 1 yıl ek süre talebi, 
Proje gelişme raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya 
sunulmasına karar verilmiştir. 

Proje Gelişme Raporu -30 

Proje Başlığı 

Kolay Parçalanabilen Karbonhidratça Zengin Rasyonlar İle Besiye 
Alınan Karacabey Merinosu Kuzularda Akut Faz Cevabının Bazı 
Kan ve Rumen Parametrelerine Etkisi İle Besi Performansına 
Yansımaları   

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/19/A4/P2/989 

Yürütücü Kuruluş Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Balıkesir 

Proje Lideri Ergenekon OĞUZ 

KARAR: 
1. 1 yıl ek süre talebi, 

Proje gelişme raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya 
sunulmasına karar verilmiştir. 



Proje Gelişme Raporu -31 

Proje Başlığı 

İleri Gebelik ve Erken Laktasyon Dönemindeki Saanen Keçilerinde 
Farklı Düzeylerde Tahıl Formları Kullanımının Akut Faz Cevabı İle 
İlişkisinin Kolostrum Kalitesi, Laktasyon Performansı ve 
Yavrulardaki Bazı Kan Metabolitlerine Etkisinin Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/21/A3/P1/2804 

Yürütücü Kuruluş Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Balıkesir 

Proje Lideri Ergenekon OĞUZ 

KARAR: 
1. Proje materyalinin 40 başa çıkarılması, veri setinin istatistik analizinde laktasyon sırası 

ve yaş bilgisinin dikkate alınması, 

2. Proje metninde yer alan «ilk doğumunu yapacak ikiz gebe» ifadesi yerine «doğumunu 
yapacak ve tekiz veya çoğuz gerçek gebe» ifadesinin yer alması 

3. Araştırmacıdan gelen ‘’rumen sıvısının oro ruminal prob ile alınması’’ teklifin yine 
araştırmacı tarafından ‘’rumen sıvısının ruminosentez ile alınması’’ olarak 
değiştirilmesi, 

4. 1 yıl ek süre talebi, 

5. 15.000,00 TL ek bütçe talebi, 

Proje gelişme raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya 
sunulmasına karar verilmiştir. 

 

Proje Gelişme Raporu -32 

Proje Başlığı 

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792) ve 
Sazan Balığı (Cyprinus carpio) Yemlerine Elma Sirkesi İlavesinin 
Büyüme ve Bazı İmmunolojik Parametrelerine Etkisinin 
Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/20/A6/P2/1935 

Yürütücü Kuruluş Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü /Antalya 

Proje Lideri Dr. Soner ÇETİNKAYA 

KARAR: 
1. Projenin E.68385072-604.02-3092772 sayı ve 19.10.2021 tarih yazıya istinaden geri 

çekilmesi, 

2. Proje için gönderilmiş olan bütçenin tenkis edilmesi, 
Proje gelişme raporunun yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda düzenlenerek AYK’ya 
sunulmasına karar verilmiştir. 



 

 

DİLEK VE TEMENNİLER: 

1. Sektör ihtiyaçlarının belirlenmesinde işbirliği yapılmalıdır. 
2. Öncelikli çalışma alanlarının belirlenmesinde çalışmalar yürütülmelidir. 
3. Toplantıya hazırlıklı gelinmesi açısından hocalara kitapçıktaki proje özetlerinin daha 

ayrıntılı yazılması gereklidir. 
4. Böcek proteinleri ile ilgili dünyada ciddi bir çalışma ve yatırım bulunmakta, 

Bakanlığımızın bu konuda çalışmalara önem vermesi ve mevzuatları hazırlaması iyi 
olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DİVAN BAŞKANLARI 

 

 

 

Dr. Eyüp BAŞER     Dr. Engin ÜNAY      Dr. Pınar ÖZDEMİR  Uğur DEMİRCİ 

    Mühendis             Mühendis                          Mühendis            Ziraat Yük. Müh. 

    28.02.2022                               01.03.2022                            02.03.2022                   03.03.2022 

 

 

 

 

 

KÂTİP ÜYELER 

 

 

 

 

Dr. Halil HARMAN Muhammed İkbal COŞKUN       Barış KILIÇ  Dr. Halil HARMAN 

 Veteriner Hekim          Ziraat Yük. Müh.      Kimya Yük. Müh.    Veteriner Hekim 

    28.02.2022                                  01.03.2022                       02.03.2022            03.03.2022 

 

 

 

 

 

Hasan Tarık EŞKİ        Abdulkadir ERİŞEK      Burak ARTUT   Hasan Tarık EŞKİ            

Veteriner Hekim           Ziraat Yük. Müh.         Veteriner Hekim    Veteriner Hekim 

   28.02.2022                                   01.03.2022                                  02.03.2022           03.03.2022 

    
 
 
 
 
 
 

 


